



ACTA No. 01			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acta de Reunión sobre Asesoría de Proyecto de Unidad Productiva de GRANJA AVICOLA CASIERRA Pollo de engorde y Plan de Trabajo (70 Horas) ficha 3023656			
CIUDAD Y FECHA:	Cartago Valle 01 de octubre del 2024	HORA INICIO: 8:00 am	HORA FIN: 6:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	CTA Cartago	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: CTA Regional Valle	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Presentación del proyecto de unidad productiva de pollos de engorde. 2. Discusión sobre el plan de trabajo y cronograma de actividades.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: <ul style="list-style-type: none">Definir el alcance y los objetivos específicos del proyecto de asesoría.Establecer el plan de trabajo detallado para los días 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de octubre.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN <p>Se presentó el proyecto de unidad productiva de pollos de engorde por parte de la instructora Anyely Ospina, se informa que el grupo de la ruta 1 del corregimiento de Casierra, ellos van a trabajar la producción y comercialización de pollo, se informa que se iniciara asesoría en proyecto, presentando cronograma propuesto para la asesoría y Se acordó que la instructora Anyely Ospina estará disponible para trabajar con la comunidad en su asesoría de proyecto los días 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de octubre, completando un total de 70 horas de trabajo distribuidas de la siguiente manera:</p>			
AGENDA DE TRABAJO 1 de octubre: <ul style="list-style-type: none">Horario: 7:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 6:00 pm (10 horas en total)Actividades:<ul style="list-style-type: none">Alimentación de información en la herramienta de Excel.Revisión y estructuración inicial del proyecto de unidad productiva de pollos de engorde.			



2 de octubre:

- **Horario:** 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 5:00 pm (8 horas en total)

- **Actividades:**

- Diseño del plan de producción.
- Definición de insumos y costos.

3 de octubre:

- **Horario:** 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 5:00 pm (8 horas en total)

- **Actividades:**

- Análisis de mercado.
- Plan de comercialización.

4 de octubre:

- **Horario:** 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 5:00 pm (8 horas en total)

- **Actividades:**

- Ajustes en el plan de producción.
- Planificación de recursos.

5 de octubre:

- **Horario:** 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 5:00 pm (8 horas en total)

- **Actividades:**

- Evaluación de riesgos.
- Plan de contingencia.

7 de octubre:

- **Horario:** 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 5:00 pm (8 horas en total)

- **Actividades:**

- Capacitación en manejo de pollos de engorde.
- Seguimiento del avance del proyecto.

8 de octubre:

- **Horario:** 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 5:00 pm (8 horas en total)

- **Actividades:**

- Capacitación en técnicas de alimentación.
- Revisión de costos y rentabilidad.

9 de octubre:

- **Horario:** 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 5:00 pm (8 horas en total)

- **Actividades:**

- Preparación del cronograma final de producción.
- Ajuste en los costos.

10 de octubre:

- **Horario:** 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 5:00 pm (8 horas en total)

- **Actividades:**

GOR-F-084 V02



- Evaluación del progreso y ajustes necesarios.
- Revisión del plan de comercialización.

11 de octubre:

- **Horario:** 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 5:00 pm (8 horas en total)
- **Actividades:**
 - Simulación financiera del proyecto.
 - Validación del plan final.

12 de octubre:

- **Horario:** 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 5:00 pm (8 horas en total)
- **Actividades:**
 - Revisión final de la estrategia de producción y comercialización.
 - Preparación del informe del proyecto.

13 de octubre:

- **Horario:** 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 5:00 pm (8 horas en total)
- **Actividades:**
 - Presentación final del proyecto.
 - Entrega del plan y cierre de asesoría.

Esta agenda completa las 70 horas de trabajo planificadas para la asesoría del proyecto.

CONCLUSIONES



- **Plan de trabajo estructurado y acordado:** Se estableció un cronograma detallado para la asesoría del proyecto de unidad productiva de pollos de engorde, que se llevará a cabo en el mes de octubre, cumpliendo con las 70 horas planificadas. Las actividades programadas y las fechas específicas fueron consensuadas para asegurar un desarrollo eficiente del proyecto.
- **Siguientes pasos claros:** Se definió un seguimiento riguroso que incluye la presentación periódica de avances y la entrega de evidencias sobre el progreso del proyecto, las cuales se presentarán conforme se requiera, garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos y el éxito del proyecto.



ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Me comprometo a cumplir con el plan de trabajo establecido y a proporcionar la evidencia correspondiente de las actividades realizadas durante la asesoría y presentarlas cuando sean requeridas.	01/10/2024	Anyely Ospina Flores (Instructora empresarial)	
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES			
<p>Presentación del proyecto estructurado: Se presentó el proyecto de unidad productiva de pollos de engorde al grupo de la ruta 1 del corregimiento de Casierra, detallando los objetivos, fases de producción y comercialización, y el plan de trabajo.</p> <p>Asesoría de 70 horas: Se estableció un cronograma de 70 horas de asesoría del 1 al 13 de octubre, con sesiones enfocadas en planificación, capacitación en manejo y alimentación, análisis de costos y diseño de estrategias de comercialización.</p> <p>Desarrollo del proyecto: Se realizó un seguimiento constante de los avances, permitiendo ajustes en tiempo real y la recolección de datos para una toma de decisiones informada, incluyendo el análisis de riesgos y la preparación de un plan de contingencia.</p> <p>Cierre de la asesoría: El 13 de octubre, se llevará a cabo una evaluación final, presentando un informe con conclusiones y recomendaciones para el grupo, asegurando que queden capacitados para manejar el proyecto de manera autónoma y sostenible a largo plazo.</p>			

GOR-F-084 V02



NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Jorge Olmedo Ortiz	Dinamizador programa SER	Si	Se autoriza cargar las horas por otros	
Jhon Jairo Álzate Ramírez	Coordinador de programas especiales	Si	Se autoriza cargar las horas por otros	
Anyely Ospina Flores	Instructora emprendimiento Programa SER	Si		
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				
N/A				

GOR-F-084 V02



De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Scanned with
 CamScanner™