

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA

INFORME FINAL



**“REALIZAR HABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESO AL CENTRO DE ACOPIO
PANELERO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN.”**

SAN AGUSTÍN, HUILA

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA

INFORME FINAL

Tabla de contenido

1.	2
2.	4
3.	4
4.	5

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA**INFORME FINAL**

1. INTRODUCCIÓN

La Carta de Aceptación de la Oferta No. 017 de 2023, tiene por objeto “REALIZAR HABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESO AL CENTRO DE ACOPIO PANELERO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN..”, nace de los estudios previos elaborados por la Secretaría de Planeación Territorial y Desarrollo Económico, quien determina la necesidad de adelantar el proceso de Mínima Cuantía, los cuales fueron aprobados por el Comité de Contratación, de tal manera, que se adelantó el Proceso de Mínima Cuantía No. SA-MNC-103-2023, con la finalidad de satisfacer la necesidad prevista en los estudios previos, y que, agotado el procedimiento contractual se adjudicó el proceso.

El contrato tiene una duración sin que supere el 30 DE DICIEMBRE DE 2023; suscribiendo el contrato a fecha 27 de diciembre y Acta de inicio 28 de diciembre de 2023 por la Secretaría de Planeación Territorial y Desarrollo Económico; y que debido a la temporada decembrina no fue posible disponer en sitio de obra la totalidad del material necesario para cumplir con el objeto del contrato, siendo inevitable suscribir la suspensión del mismo.

Que el 26 de febrero del 2024, dada la viabilidad para el reinicio del contrato, se solicitó a la entidad contractual el reinicio de la misma, además de una prórroga de 30 días calendarios, los cuales son necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual; puesto que, de acuerdo con la evaluación realizada, se determinó que las condiciones climáticas impedían un avance normal de las obras. En la medida que requería maquinaria amarilla; y esta no podría operar de manera segura y eficiente en estas condiciones, lo que pone en riesgo la integridad del personal y la calidad de la ejecución del contrato.

Adicionalmente, existió el riesgo de pérdida de material tipo balastro o recebo. Por lo tanto, se hizo necesario reiniciar el contrato de manera pausada y con la debida planeación para asegurar el

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA

INFORME FINAL

éxito del mismo; cabe mencionar que con el compromiso de dar un gran avance conforme las condiciones climáticas fueran favorables.

La supervisión está a cargo del Profesional **ALEJANDRO PARRA COLLAZOS** SECRETARIO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO, Supervisor.

Con el presente contrato, se requiere realizar el mantenimiento o rehabilitación de la vía de acceso al Centro de Acopio Panelero, y con ello obtener una conectividad eficiente, entre el Centro y el Municipio, facilitando el transporte de la producción y reduciendo los costos asociados; así mismo el incremento de la producción y la competitividad en el sector.

Con el óptimo funcionamiento del Acopio Panelero se logrará la generación de empleo, la calidad de vida, además de impulsar el desarrollo económico del municipio, atrayendo nuevas inversiones y oportunidades de negocio; de lo cual tiene gran potencial debido al reconocimiento brindado a sus diferentes sitios turísticos.

2. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL

El objeto del presente contrato es la “REALIZAR HABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESO AL CENTRO DE ACOPIO PANELERO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN” el cual contiene los análisis técnicos, económicos y financieros de las obras físicas requeridas para el mejoramiento y/o rehabilitación de la vía de acceso al Centro de Acopio Panelero en el Municipio de San Agustín objeto del contrato.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INICIALES A EJECUTAR

Las actividades que se requieren ejecutar el objeto del contrato son las siguientes:

Celular: 3106426482 Email: dimetrik.sas@gmail.com, Municipio de La Plata Huila

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA**INFORME FINAL**


ITEM			
	ACTIVIDAD	UNID	CANT
1,1	RETIRO DE MATERIAL NO ADECUADO PARA CAPA DE RODADURA	m ³	78,2
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO RECEBO (INCLUYE TRANSPORTE)	m ³	234,6

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas en el respectivo sitio.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA


INFORME FINAL



CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA

INFORME FINAL

Ilustración 1. Localización Centro Panelero



CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA

INFORME FINAL

Se ejecutaron actividades utilizando los diferentes elementos como gravilla, mano de obra y maquinaria.

1,1	RETIRO DE MATERIAL NO ADECUADO PARA CAPA DE RODADURA	m ³	78,2
-----	--	----------------	------



CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA

INFORME FINAL



CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA

INFORME FINAL

1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO RECEBO (INCLUYE TRANSPORTE)	m ³	234,6	
-----	--	----------------	-------	--



CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA

INFORME FINAL



CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA

INFORME FINAL



CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA

INFORME FINAL



CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA


INFORME FINAL



CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 017 DE 2023 – SAN AGUSTÍN HUILA

INFORME FINAL

Cordialmente,



CARLOS HERNAN PARDO ROA
C.C. No. 10.300.615 de Popayán
Rep. Legal DIMETRIK S.A.S.
Nit: 900587507-6
CONTRATISTA