


	<div>INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA</div> <div>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</div> <div>ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA</div> <div>PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>PM-FO-600-024</div> <div>VERSIÓN</div> <div>2</div> <div>APROBACIÓN</div> <div>18/OCT/23</div> <div>PÁGINA</div> <div>1</div> <div>DE</div> <div>1</div>
		<div>FECHA</div> <div>15102024</div> <div>(Día)(Mes)(Año)</div>
CONTRATO N°	IND-23-4469	
OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	
CONTRATANTE - NIT	Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca – INDERVALLE - NIT No. 805.012.896-4	
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	ANA MILENA MILENA OROZCO CANAS C.C: 31.974.731	
CONTRATISTA - NIT	CONSORCIO PARQUES VALLE - NIT: 901.772.637-1	
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	WILSON DE JESUS MARIN GONZALEZ - C.C: 15.913.946	
INTERVENTOR - NIT	CONSORCIO GRUPO 3 - NIT: 901769200-6	
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ - C.C: 16.700.426	
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 de Junio de 2024	
FECHA DE INICIO	28 de Diciembre de 2023	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 de Junio de 2024	
FECHA DE SUSPENSION N° 1	14 de junio de 2024	
FECHA DE AMPLIACION 1 SUSPENSION N° 1	22 de julio de 2024	
FECHA DE REINICIO N° 1	23 de agosto de 2024	
FECHA DE SUSPENSION N° 2	26 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE AMPLIACION 1 SUSPENSION N° 2	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
FECHA DE REINICIO N° 2	15 DE OCTUBRE DE 2024	
FECHA DE SUSPENSION N° 3	N/A	
FECHA DE REINICIO N° 3	N/A	
PRORROGA N° 1	N/A	
PRORROGA N° 2	N/A	
PRORROGA N° 3	N/A	
PLAZO ACTUAL	HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2024	
FECHA DE FINALIZACION ACTUAL	28 DE OCTUBRE DE 2024	
<p>Por medio de la presente acta se deja constancia que fueron superados los motivos que dieron origen a la suspension del contrato de interventoría.</p> <p>El contratista debera modificar las polizas del contrato de acuerdo con la nueva fecha de terminación.</p> <div><div>FECHA DE SUSPENSIÓN:</div><div>26</div><div>DE</div><div>AGOSTO</div><div>DE</div><div>2024</div><div>(Día)</div><div>(Mes)</div><div>(Año)</div><div>FECHA DE REANUDACIÓN:</div><div>15</div><div>DE</div><div>OCTUBRE</div><div>DE</div><div>2024</div><div>(Día)</div><div>(Mes)</div><div>(Año)</div><div>NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:</div><div>28</div><div>DE</div><div>OCTUBRE</div><div>DE</div><div>2024</div><div>(Día)</div><div>(Mes)</div><div>(Año)</div></div> <p>(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación)</p> <p>NOTA:</p> <p>1. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única, en el cual se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:</p> <div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: JUAN CARLOS NARANJO</div><div>Representante legal o su Apoderado</div><div>Interventoría</div></div> <div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: JUAN CARLOS RUEDA ÁNGEL</div><div>Supervisor Contrato de Interventoría</div><div>INDERVALLE</div></div> <div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: WILSON DE JESUS MARIN</div><div>Representante legal o su Apoderado</div><div>Consortio Parques Valle</div></div> <div><div>Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subgerencia de Planeación)</div><div>Copias: Contratista , Interventor.</div></div>		