

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. DAMC-025-2024 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARRÓN DEL MUNICIPIO DE TABIO.
DURACIÓN Y EJECUCIÓN	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR TOTAL	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$35.700.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL (Fecha y Número)	No. 2024001191 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA APROBACION DE PÓLIZA	TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2024 SEGUROS DEL ESTADO S.A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 33-44-101255222 VIGENCIA: 25/10/2024 – 10/01/2028
FECHA DE INICIO	TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	CATORCE (14) DE ENERO DE 2025
NOMBRE CONTRATISTA	MACH INGENIERIA SAS R/L: MANUEL ALEJANDRO CHISCO LEGUIZAMÓN
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT: 900.982.134-6 C.C: 11.236.116 EXPEDIDA EN TABIO
NOMBRE INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
CARGO INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nota: Los datos aquí consignados deberán ser verificados y concordantes frente a la documentación que reposa en cada carpeta.

En el municipio de Tabio Cundinamarca, el día **30 de octubre de 2024**, se reunieron las siguientes personas: **DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA** en calidad de Secretaria de Infraestructura y supervisor del contrato y **MACH INGENIERIA SAS** identificado con NIT 900.982.134-6, representado legalmente por **MANUEL ALEJANDRO CHISCO LEGUIZAMÓN** identificado con número de cedula de ciudadanía No. 11.236.116 de Tabio, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del inicio de las actividades, objeto del **Contrato de Consultoría No. DAMC-025-2024** del 25 de octubre de 2024.

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Secretaría de Infraestructura
Supervisor


MACH INGENIERIA SAS
NIT. 900.982.134-6
R/L: MANUEL ALEJANDRO CHISCO LEGUIZAMON
CC 11.236.116 de Tabio
Contratista.

FUNCIONARIO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
PROYECTADO POR	María Camila Cifuentes Cruz Contratista		30 de octubre de 2024