

ANEXO 2
ANÁLISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de riesgos:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)	5


CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3 y 4	Riesgo bajo

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

4		3		2		1		Nº
General	General	General	General	General				Clase
Interno	Interno	Externo	Interno	Interno				Fuente
Planeación	Ejecución	Planeación	Planeación	Planeación				Etapas
económico	operacional	Económicos	operacionales	operacionales				Tipo
Estimación inadecuada de los costos		Información errónea o desactualizada suministrada por el contratista		Variación de los precios del mercado, como el precio de los insumos		La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio.		Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
Desequilibrio económico		Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.		Mayor valor a cotizar		Que sea declarado desierto el proceso		Consecuencia de la ocurrencia del evento
improbable		posible		Posible		Improbable		Probabilidad
Menor		Moderado		Moderado		Menor		Impacto
2		3		3		1		Valoración del riesgo
Bajo		Bajo		Bajo		Bajo		Categoría
Contratista		Entidad contratante		Entidad Contratante		Entidad Contratante		¿A quién se le asigna?
evitar el riesgo		evitar el riesgo		Transferir el riesgo		Evitar el Riesgo		Tratamiento/Controles a ser implementados
1		2		2		1		Probabilidad
insignificante		menor		Menor		Menor		Impacto
1		2		2		1		Valoración del riesgo
bajo		bajo		Bajo		Bajo		Categoría
sí		sí		No		Sí		¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista		Entidad contratante (instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)		Entidad contratante (instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)		Entidad Contratante (instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)		Persona responsable por implementar el tratamiento
18/11/2024		18/11/2024		18/11/2024		18/11/2024		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
30/12/2024		30/12/2024		30/12/2024		30/12/2024		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificando la necesidad requerida por la entidad		Verificando la información que reportan por parte del supervisor		Verificando la cotización de los insumos		Verificando la modalidad de contratación		¿Cómo se realiza el monitoreo?
Una vez		mensual		mensual		Una sola vez		Periodicidad ¿Cuándo?
								Monitoreo y Revisión

6	8	7	9	5
General	General	General	General	General
Interno	Externo	Interno	Interno	Interno
Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
económico	operacional	operacional	operacional	operacional
Financiamiento del contrato	Falta de calidad en el servicio prestado	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Uso indebido de información	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos
Desequilibrio económico	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.
raro	posible	posible	raro	posible
Insignificante	Menor	Menor	Insignificante	Moderado
1	2	2	1	3
bajo	bajo	bajo	bajo	Bajo
Entidad contratante	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Contratista
evitar el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	evitar el riesgo
1	1	1	2	2
insignificante	insignificante	insignificante	insignificante	menor
1	1	1	1	2
bajo	bajo	bajo	bajo	bajo
si	si	si	si	si
Entidad contratante (Instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)	Entidad contratante (Instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)	Contratista	Contratista	Contratista
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024
30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
Verificando por parte del IMDER con presupuesto	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista
Una sola vez	mensual	mensual	mensual	mensual

10	General	Externo	Planeación	regulatorio	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio económico	posible	Moderado	3	bajo	Contratista	evitar el riesgo	2	menor	2	bajo	si	Contratista	18/11/2024	30/12/2024	Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro	mensual
----	---------	---------	------------	-------------	--	-------------------------	---------	----------	---	------	-------------	------------------	---	-------	---	------	----	-------------	------------	------------	---	---------



RESPONSABLE
NOMBRE: DUVAN ALIRIO RODRÍGUEZ GUALTERO
CARGO: GERENTE GENERAL DEL IMDER

Proyectó/ **ING. JOSÉ MIGUEL PINILLA HERNÁNDEZ**
Profesional especializado de apoyo a la gestión

Fecha: noviembre de 2024