



INFORME DE AVANCE MENSUAL

DE ACUERDO AL
CONTRATO 0919-24



	REALTIX SAS		RTX-FIE-2023	
	INFORME DE AVANCE MENSUAL		VERSIÓN	02
			FECHA	
			01/03/2023	

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al avance mensual de las actividades desarrolladas dentro del marco del contrato 0919-24, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto contractual por cada uno de los ítems en el período establecido, ya sea del componente tecnológico y/o del componente fortalecimiento catastral, bolsa de servicio.

Es importante resaltar que, en este corte, el soporte en sitio junto con el equipo de apoyo remoto realizó la ejecución de trámites catastrales y productos solicitados por la ciudadanía. De igual forma, para todas las gestiones se realizan tareas de verificación, seguimiento y control.

Sabemos la importancia que dichas tareas sean recurrentes para la efectividad de nuestro servicio y apoyo al Gestor Catastral.

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA TECNOLOGÍA DEL SOFTWARE REALMULTICARTO Y SUS COMPLEMENTOS REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL A CARGO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER EDWIN ADRIAN GARCIA ÁVILA SECRETARIO DE PLANEACIÓN
CONTRATISTA	REALTIX S.A.S NIT. 900.317.973-8
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	21 DE MARZO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$1.293.663.075) IVA INCLUIDO.

ELABORADO POR:	SIMÓN FELIPE MELO CRUZ SOPORTE EN SITIO TECNOLÓGICO
----------------	--

INFORME DE AVANCE MENSUAL

COMPONENTE TECNOLÓGICO:

SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO.

Soporte Tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos.

- Soporte Técnico Nivel 1

Durante el período operativo comprendido desde el 16/09/2024 hasta el 15/10/2024, de manera presencial se dispuso la labor técnica de soporte en sitio nivel 1, ejecutando las siguientes actividades:

- ✓ Once (11) cierres en la etapa de resoluciones al momento de finalizar el trámite.
- ✓ Diez (10) apoyos de atención directa al ciudadano.
- ✓ Dos (2) identificaciones e investigaciones de predios para apoyar el área jurídica en las respuestas de peticiones.
- ✓ Envío de tickets para el soporte nivel 2 y apoyo con requerimientos de archivos planos como. XTF, GDB, .CSV.


En cuanto a los requerimientos, se gestionó y brindó información requerida por la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR.

Se solicitó la creación de un (1) usuario:

#	NOMBRES	APELLIDOS	ROL	Usuario	Estado
1	Juan David	González	Prediator	jgonzalezpred	Activo

Por su parte, para el período operativo comprendido desde el 16/09/2024 hasta el 15/10/2024, de manera presencial se dispuso la labor técnica de soporte en sitio nivel 1, el cual se encontró de manera permanente en sitio en los horarios dispuestos por el Gestor Catastral para la atención de inquietudes y apoyo en la operación catastral del Distrito de Barrancabermeja. En cuanto a la elaboración de tickets para este periodo, se reportaron en tiempo real los incidentes y/o peticiones que se solicitaron por parte del gestor catastral y fueron atendidos en los tiempos estipulados; en cuanto a la operación técnica y el flujo de los trámites radicados, a continuación, se listan los tickets reportados:

TICKET	FECHA	ASUNTO	ESTADO	DEPARTAMENTO	CLASIFICACIÓN
100813	16/09/2024	Incidencias XTF	Resuelto	Support	GESTOR
464956	18/09/2024	Inactivar Usuarios	Resuelto	Support	NIVEL 2
554453	18/09/2024	Finalización	Resuelto	Support	GESTOR
592453	30/09/2024	Geovisor	Resuelto	Support	GESTOR
250189	4/10/2024	Finalización 202409102201750	Resuelto	Support	NIVEL 2
300719	15/10/2024	Solicitud Información SINIC	Resuelto	Support	GESTOR



El presente, detalla la información obtenida tras la categorización de los tickets reportados durante el período operativo. Se brindó el acompañamiento al Gestor para la finalización de trámites que estaban sujetos a revisión, así como actos administrativos y algunas solicitudes de los radicados. Durante el período de este informe se diligenció la tabla de seguimiento para los requerimientos de entidades territoriales que se presentan de

manera periódica como también aquellos que surgen de manera imprevista, entre ellos las respuestas que se brindaron para la contestación de entidades como la SNR, Contraloría y Min.

ID	Entidad	Tipo de Entrega	GDB	R1&R2	Otro	Estado	Fecha vencimiento	Días Falt.	Fecha Correo Enviado	Asunto Gestor	# Ticket	Fecha Correo Gestor	Asunto Realitix
1	CONTRALORIA	Mensual	☒	☒	☐	FINALIZADO	05/04/2024	Enviado	04/04/2024	Entregable Contraloría y Min Vivienda	-	04/04/2024	Reporte Mensual Registro Tipo 1 y 2, M
2	MIN. VIVIENDA	Mensual	☒	☒	☐	FINALIZADO	05/04/2024	Enviado	04/04/2024	Entregable Contraloría y Min Vivienda	-	04/04/2024	Reporte Mensual Registro Tipo 1 y 2, M
3	SNR	Unico	☐	☐	☒	FINALIZADO	10/05/2024	Enviado	02/05/2024	Componente de Calidad		08/05/2024	Componente de Calidad Gestión Catast
4	GESTORIA	Bimensual	☐	☐	☒	FINALIZADO	15/05/2024	Enviado	06/05/2024	Envío de XTF		09/05/2024	
5	MIN. VIVIENDA	Mensual	☒	☐	☒	FINALIZADO	15/05/2024	Enviado	15/05/2024	Entregable Contraloría y Min Vivienda		14/05/2024	Reporte Mensual Registro Tipo 1 y 2, M
6	CONTRALORIA	Mensual	☒	☒	☐	FINALIZADO	15/05/2024	Enviado	15/05/2024	Entregable Contraloría y Min Vivienda		14/05/2024	Reporte Mensual Registro Tipo 1 y 2, M
7	ANT	Unico	☒	☐	☐	FINALIZADO	20/05/2024	Enviado	20/05/2024	Entrega GDB		20/05/2024	Envío de GDB
8	GESTORIA	Mensual	☒	☐	☐	FINALIZADO	05/06/2024	Enviado	05/06/2024	Entrega GDB		05/06/2024	Envío de GDB
9	GESTORIA	Mensual	☐	☒	☒	FINALIZADO	11/06/2024	Enviado	07/06/2024	Solicitud de información		05/06/2024	Registros, Min Vivienda, Reporte Certific
10	GESTORIA	Mensual	☒	☒	☒	FINALIZADO	05/07/2024	Enviado	03/07/2024	Solicitud Registros, GDB, MinVivienda		02/07/2024	Solicitud Registros, GDB, MinVivienc
11	GESTORIA	Mensual	☒	☒	☒	FINALIZADO	03/08/2024	Enviado	01/08/2024	Solicitud de reportes mensuales		01/08/2024	Solicitud Registros, GDB, MinVivienda
12	GESTORIA	Mensual	☒	☒	☒	FINALIZADO	05/09/2024	Enviado	03/09/2024	Solicitud de reportes mensuales		02/09/2024	Solicitud Registros, GDB, MinVivienda
13	GESTORIA	Bimensual	☐	☐	☒	FINALIZADO	15/09/2024	Enviado	06/09/2024	Envío de XTF		05/09/2024	Envío de XTF
14	GESTORIA	Mensual	☒	☒	☒	FINALIZADO	05/10/2024	Enviado	04/10/2024	Solicitud de reportes mensuales		30/09/2024	Solicitud Registros, GDB, MinVivienda

Por último, durante el período mencionado se elaboraron mesas de ayuda para el soporte técnico nivel 1, las cuales están disponibles para la Gestoría Catastral. Se realizó una [1 reunión] para retroalimentación de conceptos y procedimiento de generación del XTF.

• Soporte Técnico Nivel 2

Durante este periodo, el Gestor Catastral no solicitó de las mesas de ayuda (help desk) para ningún requerimiento específico.

Hosting al Sistema RealMulticarto y Complementos.


El Sistema RealMulticarto y sus complementos serán sujetos de actualización durante la ejecución del presente contrato, si ha lugar. Es importante mencionar que para el componente específico de Hosting se emite un certificado de disponibilidad de los servidores (adjunto al presente informe) por toda la duración del contrato, el cual es la base de ejecución de los sistemas mencionados en el presente componente. De esa forma se garantiza el cumplimiento, el cual permite mantener las plataformas 100% en línea.

Para este corte se realizaron las labores recurrentes de; monitoreo, control, apoyo y emisión de señales de alerta y notificaciones a posibles eventualidades que presente la gestión del Distrito de Barrancabermeja, sin embargo, en este período no hubo evidencia de interrupción del servicio de las plataformas RealMulticarto y sus plataformas accesorias, lo que demuestra que el sistema estuvo 100% funcional sin ninguna caída.


Gráficas CPU y Memoria del Sistema Operativo

En las siguientes gráficas observamos el comportamiento de procesamiento y memoria del sistema operativo y las aplicaciones en ejecución en un estado normal de consumo de recursos. Se puede demostrar que los recursos utilizados por la base de datos se encuentran dentro de los rangos, sin exceder su consumo.


Gráfica CPU



Gráfica Memoria Libre



Gráfica Recursos Instancia WEB



El comportamiento de la instancia web se mantuvo dentro de los parámetros normales sin tener excesos en consumos. Se mantienen estables las funcionalidades. Durante este corte no hubo interrupciones de la plataforma. Sin embargo, el día 24 de septiembre de 2024 se realizó una caída intencional de 1:00pm a 2:00pm con el fin de actualizar el servidor, lo cual no afectó el servicio a los usuarios.

Servicios de Respaldo y Backup del Sistema de Información RealMulticarto

El servicio de Backup es apoyado por nuestro aliado de AWS Backup, el cual realiza una operación recurrente para salvaguardar la información alfanumérica.

Copias de Seguridad de Instancias Web

Barrancabermeja	ami-040a098355ed90bf5	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/15 02:28 GMT-5
Barrancabermeja	ami-02bfad2495fe6245a	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/14 02:30 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0dd8d14e1ca7aa2b4	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/13 02:29 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0c58966e61ef0fa90	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/12 02:26 GMT-5
Barrancabermeja	ami-00e1638a3160754f5	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/11 02:28 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0d8f25baaa8b32e56	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/10 02:31 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0c46e04db3fe93b94	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/09 02:33 GMT-5
Barrancabermeja	ami-04238c893a3f6de98	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/08 02:25 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0d4778720512b98...	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/07 02:31 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0260a599c01e818a9	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/06 02:32 GMT-5
Barrancabermeja	ami-01f7906ec61a288c1	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/05 02:31 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0d1dcc57cef03deec	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/04 02:26 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0c0e2f435ff54c79c	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/03 02:31 GMT-5
Barrancabermeja	ami-09d2d1251e41ce952	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/02 02:30 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0acc30aa053f723c4	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/10/01 02:31 GMT-5
Barrancabermeja	ami-01cb58933372112fa	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/30 02:31 GMT-5
Barrancabermeja	ami-04b99b86e6674089d	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/29 02:31 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0021d70b183add25c	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/28 02:25 GMT-5

Barrancabermeja	ami-09baa828adc131a80	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/27 02:31 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0b9b5bb7cc2407d8d	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/26 02:28 GMT-5
Barrancabermeja	ami-05585dcb1cf8db064	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/25 02:25 GMT-5
Barrancabermeja	ami-016c623bc3305c574	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/24 02:31 GMT-5
Barrancabermeja	ami-072a66b8dca9f716c	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/23 02:25 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0fb59eb2ea67a2316	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/22 02:29 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0dd72dd675fb5553a	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/21 02:26 GMT-5
Barrancabermeja	ami-09b1873e56e111bf5	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/20 02:27 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0d8b7b5e1baa43262	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/19 02:27 GMT-5
Barrancabermeja	ami-027f54fa308ea4f71	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/18 02:28 GMT-5
Barrancabermeja	ami-0266ae6914f3f7b52	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/17 02:29 GMT-5
Barrancabermeja	ami-091ec5996d6647ab2	✔ Disponible	🔍	🔍	2024/09/16 02:29 GMT-5

Copias de Seguridad Base de Datos

rds-db-barrancabermeja-2024-10-15-22-10	October 15, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-14-22-10	October 14, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-13-22-10	October 13, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-12-22-09	October 12, 2024, 17:09 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-11-22-10	October 11, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-10-22-10	October 10, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-09-22-09	October 09, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-08-22-10	October 08, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-07-22-10	October 07, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-06-22-10	October 06, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-05-22-10	October 05, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-04-22-09	October 04, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-03-22-10	October 03, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-02-22-09	October 02, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-10-01-22-09	October 01, 2024, 17:09 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-30-22-10	September 30, 2024, 17:11 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-29-22-10	September 29, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-28-22-10	September 28, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-27-22-09	September 27, 2024, 17:09 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-26-22-09	September 26, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-25-22-10	September 25, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-24-22-10	September 24, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-23-22-10	September 23, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-22-22-09	September 22, 2024, 17:09 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-21-22-09	September 21, 2024, 17:09 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-20-22-09	September 20, 2024, 17:09 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-19-22-09	September 19, 2024, 17:09 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-18-22-09	September 18, 2024, 17:09 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-17-22-10	September 17, 2024, 17:10 (UTC-05:00)	🟢 Disponible
rds-db-barrancabermeja-2024-09-16-22-09	September 16, 2024, 17:09 (UTC-05:00)	🟢 Disponible

Los backup`s realizados a la instancia web y a la base de datos se realizaron correctamente, de manera diaria durante el último mes hábil. Se anexa el Certificado SSL Conexión Segura RealMulticarto.

Finalmente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el contrato, se dispuso del servidor web principal y servidor de base de datos con las siguientes características:

SERVIDOR WEB PRINCIPAL	
Procesador	Intel Xeon Platinum 8259CL, 2.50Ghz
Memoria	2 GB RAM
Disco Duro	227 GB
SERVIDOR DE BASES DE DATOS (RDS)	
Procesador	Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz, 2500 Mhz, 1 Core, 2 Logical Processor
Memoria	2 GB RAM
Disco Duro	240 GB
SEGURIDAD Y RESPALDO	
Backup de información a Disco en Nube por 7 días	
Administración y Backup de datos nivel 1 y 2	
Firewall Virtual	

Se anexa el Certificado único de servidores de RealMulticarto.

Actualización y Mejoras

A continuación, se detallan las actualizaciones y mejoras realizadas al Sistema de Gestión Catastral RealMulticarto durante este corte;

FUNCIONALIDAD / DESARROLLO	DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD	PUBLICACIÓN	CATEGORÍA
Finalización trámites de inscripción de PH	Creación de módulo denominado: "Proceso de Conservación " para realizar el cargue de la plantilla de cargue masivo y finalización del trámite.	8/10/2024	Mejora

COMPONENTE 2:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Según el Decreto 148 de 2020 el principal propósito del proceso de Conservación Catastral, es mantener vigente los documentos y la base de datos catastral, de acuerdo a los cambios según las mutaciones que se presenten en los inmuebles, por tal razón, este componente resulta ser el núcleo principal del proceso catastral para la operación del Distrito de Barrancabermeja. Es importante mencionar que para el presente informe se recopilan las actividades, productos y entregables generados desde el **16 de septiembre de 2024 al 15 de octubre de 2024**. El soporte en sitio junto con el equipo remoto dispuesto para el Gestor Catastral realizó durante este corte, revisión, análisis y ejecución de los siguientes trámites catastrales N2, N3, de acuerdo al proceso de radicación de los mismos en el Sistema RealMulticarto las cuales fueron remitidas en las siguientes entregas periódicas para el cumplimiento de la gestión:



Conservación Barrancabermeja <conservacionbarrancabermeja@realtix.com.co>
para Alfredo, Angelica, mafamare@gmail.com, Alexandra, Proyecto

Cordial saludo

Envío entrega

20238150001889

20231190002430

202408282301833

202404111000224

202404231000404

202408280301805

202408280801804

202405181000583

202405181000588

202407311001372

202408281000945

202407311001377

202407091001082

202407311001378

202407311001382

202410100801978

202410110801981

202410110801988

202407101001070

202407281001312

202408281801598

202407301001330

20235100001084

202410150801994

202410150801997

202410150801992

20231130002416

202407311001380

202407301001334

202410160802005

De Igual manera, se continuó con el ejercicio de revisión, análisis, depuración, ejecución de cierre y finalización de trámites PQRS. De este trabajo se han categorizado los trámites en; Trámites de Visita, documentación incompleta, productos catastrales, fichas prediales, concepto jurídico, información general y traslados a otras entidades. El objetivo de esta labor es cerrar estos procesos y finalizarlos en el sistema de gestión RealMulticarto, los cuales han sido solicitados por los usuarios mediante trámites PQRS.

Trámites Catastrales ejecutados durante el período del **16 de septiembre de 2024 al 15 de octubre de 2024.**

REMISIÓN	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
CAMBIO DE DESTINO ECONÓMICO	1	1	\$ 462.672	\$ 462.672
INSCRIPCIÓN DE MEJORA	2	2	\$ 514.080	\$ 1.028.160
INSCRIPCIÓN NUEVO PREDIO	20	20	\$ 462.672	\$ 9.253.440
INSCRIPCIÓN PH	6	2	\$ 514.080	\$ 3.084.480
RECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS	7	7	\$ 578.340	\$ 4.048.380
RECTIFICACION DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	1	1	\$ 578.340	\$ 578.340
REVISIÓN DE AVALÚOS	25	25	\$ 514.080	\$ 12.852.000
SEGREGACIÓN O RELOTEO	12	2	\$ 514.080	\$ 6.168.960
RECTIFICACION DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	60	1	\$ 578.340	\$ 34.700.400
TOTALES	134	61		\$ 72.176.832

Trámites PQRS finalizados en el sistema RealMulticarto durante el período del **16 de septiembre de 2024 al 15 de octubre de 2024.**

No	CATEGORÍA	CANTIDAD
1	Solicitud Documentación	3
2	Productos	12
3	Información	35
4	Concepto Jurídico	5
	TOTAL	55
Se finalizaron en el Sistema de Gestión RealMulticarto 55 trámites PQRS por un valor de \$6.995.000 (Iva Incluido).		

Talento Humano especializado para el soporte al Sistema de Información y Gestión Catastral.

Para esta vigencia, se dispuso de un equipo de profesionales integrales y multidisciplinarios para la ejecución de la gestión y apoyo al Gestor Catastral, tanto de manera presencial en sitio como remoto:

ROL	PROFESIONAL ENCARGADO	PERFIL
Soporte en Sitio (En Sitio)	Ing. Simón Felipe Melo Cruz	Profesional/técnico/tecnólogo en sistemas, ingeniería catastral y geodesta, ingeniería topográfica, ingeniería civil, Arquitectura o afines, con

		conocimientos y/o experiencia en procesos catastrales y/o manejo de sistema de información geográfica y/o valoración inmobiliaria.
Calidad / Jurídica (En Sitio)	Abg. Allison Duque Ortega	Profesionales en Derecho con conocimientos en catastro y/o derecho inmobiliario y/o registro de instrumentos públicos, con al menos un año de experiencia profesional en áreas afines a la gestión de bienes inmuebles.
Soportes Catastrales (Remoto) Tecnológicos Especializados	Ing. Nelson Sánchez Ing. Juan David González Ing. Jonathan Castro Ing. Cristian Peñaranda	Profesionales/Técnicos/Tecnólogos en Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería Topográfica, Arquitectura, Ingeniería Civil o afines, con conocimientos y/o experiencia en Procesos Catastrales y/o Sistemas de Información Geográfica y/o Valoración Inmobiliaria.
Cartografía – SIG (Remoto)	Ing. Brayan Álvarez	
Reconocedora Predial (En Sitio)	Evis Hernández Santos	Técnico, Tecnólogo, Profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería Topográfica, Geografía, Geología, Arquitectura, y afines, con al menos 6 meses de experiencia en reconocimiento predial para fines inmobiliarios, de gestión predial, catastrales o afines.