

 Alcaldía Miraflores	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO: F-GC-37	VERSIÓN: 1
			FECHA: 13-12-2016	PÁGINA 1 DE 2

**ACTA DE PRORROGA N°01 A LA SUSPENSIÓN N°01
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 127 DE 2024**

CONTRATISTA:	CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS
NIT:	901.322.889-0
REPRESENTANTE LEGAL:	PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
CC:	7.185.919 DE TUNJA
C.D.P:	304 (17/04/2024)
REGISTRO PRESUPUESTAL:	817 (05/06/2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (RETROEXCAVADORA Y BULLDOZER) PARA APERTURA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LAS VEREDAS MORRO ARRIBA, TUNJITA, BUENOS AIRES Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES-DEPARTAMENTO BOYACÁ.
FECHA DEL CONTRATO:	05 DE JUNIO DE 2024.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES.
PLAZO ADICIONAL 01:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 149.038.716 MCTE
VALOR ADICIONAL:	\$ N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 149.038.716 MCTE
FECHA ACTA DE INICIO:	03 DE JULIO DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	10 DE JULIO DE 2024
No. 01:	
FECHA PRESENTE ACTA:	11 DE OCTUBRE DE 2024

En el municipio de Miraflores, el **11 DE OCTUBRE DE 2024**, en la oficina de La Secretaría de Planeación e Infraestructura, se reunieron: **DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO**, en su calidad de Secretaría de planeación e infraestructura del Municipio y **PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA**, en su calidad de representante legal de CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS contratista de prestación de servicios.

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE PRORROGA N° 01 A LA SUSPENSIÓN N° 01** por un término de **TREINTA (30)** días a la ejecución del contrato soportado en lo siguiente:

 Alcaldía Miraflores	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO: F-GC-37	VERSIÓN: 1
			FECHA: 13-12-2016	PÁGINA 2 DE 2

1. El Contratista solicito prorroga No. 01 a la suspensión No. 01 del contrato 127 de 2024, argumentando que, de acuerdo a la visita realizada el pasado 21 de septiembre del 2024 por parte del contratista, apoyo a la supervisión del contrato, comunidad beneficiaria del sector y el acompañamiento de un operario de maquinaria amarilla, en donde se evaluó el estado actual del terreno y poder concretar el reinicio de las actividades del contrato o generar una prórroga de la suspensión No 1, el resultado de la visita es que el suelo presenta altos niveles de humedad todavía que no permiten la operación eficiente y segura de la maquinaria requerida para la apertura vial.
2. Por otro lado, las predicciones climatológicas del país y específicamente para el municipio de Miraflores, se evidencia una ola invernal que ha venido incrementando desde el mes de septiembre, teniendo un punto máximo a finales del mes de octubre y una disminución en el mes de noviembre, como se detalla en el anexo 2 de la solicitud allegada por el contratista.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ORIGINAL FIRMADO POR

DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

ORIGINAL FIRMADO POR

PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
R/L CUBIK INGENIERÍA &
ARQUITECTURA SAS

*Proyecto: Edwin Felipe Vargas Buitrago, Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso y Aprobó: Ing. Diana Nayibe Quintero Moreno / Secretaria de Planeación e Infraestructura*