



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

☒

Pública Clasificada

☐

Pública Reservada

☐

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA POSCONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. No. CO1.PCCNTR.6929913 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA – ASTIN-VALLE
CONTRATO NRO.	No. CO1.PCCNTR.6929913 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de octubre de 2024
OBJETO	MATERIALES FORMACION - CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO ASTIN PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL OPERARIO EN RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES
CONTRATISTA	PROINGSA INDUSTRIALES SAS.
CC o NIT	900.562.887-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15
FECHA DE INICIO	24 de octubre de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 11.378.542) incluido todos los impuestos y deducciones.
PRÓRROGA NRO. 1	6 días
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 11.378.542) incluido todos los impuestos y deducciones.



FORMA DE PAGO	El SENA cancelará al contratista un único pago, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 21/11/2024 al 22/11/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1.Socialización Acta de Inicio	Cumplida	Acta firmada
3. Verificación de la documentación técnica de la materia Prima	Se envia informacion por mail	Correo electronico
3. Verificación Hoja de Seguridad de la Materia Prima	Se envia información por mail	Correo electronico
4. Entrega y recepción del total de los Ítems descritos en el contrato	Sin ejecutar	Sin ejecutar
5.		

4.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Se entregan hojas de seguridad y fichas técnicas del material

5. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (hasta el momento no se ha tramitado pagos al contrato)

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

6. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado noviembre	Planilla Nro 7949639805 del 2024/11/18
-----------------------------	-----------------------------	--



7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El Proveedor solicita la modificación debido a trámites de nacionalización de la materia prima y a la dificultad presentada en la operación por el cambio de divisa, sustenta lo anterior con correo del importador justificando los retrasos en la importación y se compromete en entregar en un plazo cuyo limite es el próximo 30 de noviembre.

De acuerdo a lo anterior se recomienda realizarse la prórroga porque se necesita contar con los elementos descritos en el anexo del contrato, con el fin de cumplir las metas establecidas para la formación y responder a las necesidades de los aprendices en su proceso de alcanzar los resultados de aprendizaje, a través de la ejecución de sus actividades formativas, enmarcados en las practicas continuas relacionadas con procesos de transformación y caracterización de materiales poliméricos y biopolímeros.

7.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del estado		
NRO. DE PÓLIZA	45-46-101026926		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	24/10/2024		
FECHA APROBACIÓN	24/10/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	24/10/2024	24/05/2025	\$ 3,413,562.60
Calidad del servicio	24/10/2024	24/05/2025	\$ 5,689,271.00

7.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

7.3 Solicitud de modificación

El contratista solicita prórroga de seis días por temas de nacionalización de productos que no ha sido posible.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:



Prorrogar el plazo de ejecución en 6 días con lo cual la fecha de finalización será el 30 de noviembre de 2024.

Para constancia se firma en Cali, 21 de noviembre de 2024

JORGE GERARDO RIASCOS QUIÑONES
Supervisor del contrato

CAROLINE PEREA CABAL
Subdirectora (E)
Centro ASTIN

Elaboró: Jorge Gerardo Riascos, Supervisor de contrato