

|                                                                                                                |  |                |  |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|------------------------------|--|
|  <b>GOBERNACIÓN DE Boyacá</b> |  | <b>FORMATO</b> |  | <b>VERSIÓN: 0</b>            |  |
|                                                                                                                |  |                |  | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-045</b> |  |
| <b>INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO</b>                                                             |  |                |  | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |  |

|             |  |     |  |        |  |    |  |       |  |       |  |      |  |      |  |    |  |    |  |       |  |    |  |      |  |
|-------------|--|-----|--|--------|--|----|--|-------|--|-------|--|------|--|------|--|----|--|----|--|-------|--|----|--|------|--|
| INFORME No: |  | 14  |  | FECHA: |  | 30 |  | de    |  | JUNIO |  | de   |  | 2024 |  |    |  |    |  |       |  |    |  |      |  |
| PERIODO:    |  | DEL |  | 1      |  | de |  | JUNIO |  | de    |  | 2024 |  | AL   |  | 30 |  | de |  | JUNIO |  | de |  | 2024 |  |

|              |  |      |  |    |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|------|--|----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| CONVENIO No: |  | 2165 |  | DE |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|------|--|----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|

OBJETO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA.

LOCALIZACIÓN:

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA UVITA**

| INFORMACION DEL CONVENIO                                                                                               |                  |                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| ENTIDAD TERRITORIAL                                                                                                    |                  |                            |                   |
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                                                  |                  | MUNICIPIO DE LA UVITA      |                   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR                                                                                                  |                  |                            |                   |
| SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE                                                                                      |                  | JOHN FERNEY MEDINA CACERES |                   |
| Teléfono: Dirección                                                                                                    |                  |                            |                   |
| ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: Acta de entrega de Supervision por parte de la Gobernación de Boyacá del 08 de mayo de 2023 |                  |                            |                   |
| APORTES:                                                                                                               |                  |                            |                   |
| DEPARTAMENTO                                                                                                           | MUNICIPIO        | OTRO ( )                   | TOTAL             |
| \$ 622.633.516,00                                                                                                      | \$ 40.000.000,00 | \$ 0,00                    | \$ 662.633.516,00 |
| OBSERVACIÓN                                                                                                            |                  |                            |                   |

| ETAPA PRECONTRACTUAL                                |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA           |               |
| ETAPA DEL PROCESO                                   | FECHA         |
| Proceso No                                          | GC-LP-2023-01 |
| Aviso de Convocatoria o Invitación                  | 25/05/2023    |
| Estudios Previos                                    | 25/05/2023    |
| Proyecto de pliego de condiciones                   | 27/05/2023    |
| Anexos de documentos tipo                           | 25/05/2023    |
| Publicación acto administrativo de apertura Proceso | 09/06/2023    |
| Pliego de condiciones definitivos                   | 09/06/2023    |
| Acta de apertura                                    | 22/06/2023    |
| Informe final de evaluación                         | 12/07/2023    |
| Acta de audiencia                                   | 13/07/2023    |
| Resolución de adjudicación                          | 13/07/2023    |
| Contrato                                            | 01/08/2023    |
| Acta de comite N,° 1                                | 25/08/2023    |
| Acta de comite N,° 2                                | 14/09/2023    |
| ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  |               |
| ETAPA DEL PROCESO                                   | FECHA         |
| Proceso No                                          | N/A           |
| Aviso de Convocatoria o Invitación                  | 14/06/2023    |
| Estudios Previos                                    | 14/06/2023    |
| Proyecto de pliego de condiciones                   | 14/06/2023    |
| Publicación acto administrativo de apertura Proceso | 22/06/2023    |
| Pliego de condiciones definitivos                   | 22/06/2023    |
| Acta de adjudicación                                | 06/07/2023    |
| Informe final de evaluación                         | 05/07/2023    |
| Resolución de adjudicación                          | 05/07/2023    |

|                                                                                                                |                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
|  <b>GOBERNACIÓN DE Boyacá</b> | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|                                                                                                                |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-045</b> |
| <b>INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO</b>                                                             |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>Contrato</b> | <b>01/08/2023</b> |
|-----------------|-------------------|

| <b>INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR:                                                             |
| <b>MUNICIPIO DE LA UVITA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\$ 624.015.645,00</b>                                           |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARcado EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ" |                                                                    |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                              | REPRESENTANTE LEGAL:                                               |
| <b>CONSORCIO I.E MERCEDES</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SEBASTIAN TOLEDO MOYA</b>                                       |
| Teléfono: <b>3208145547</b> Dirección:                                                                                                                                                                                                                                      | Teléfono: <b>3208145547</b> Dirección: <b>CALLE 43 N.º 8A - 06</b> |

| <b>INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR:                                                                |
| <b>MUNICIPIO DE LA UVITA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>\$ 38.617.824,00</b>                                               |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| "INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARcado EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ" RESULTANTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN N° GC-LP-2023-01" |                                                                       |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REPRESENTANTE LEGAL:                                                  |
| <b>PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>LUIS EUCARIO PEREZ GOMEZ</b>                                       |
| Teléfono: <b>3103345630</b> Dirección: <b>pglingenieria@yahoo.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Teléfono: <b>3103345630</b> Dirección: <b>CALLE 17 # 11-53 OF 606</b> |



| FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN                             | CONVENIO |    |      | CONTRATO DE OBRA |    |      | CTO. INTERVENTORÍA |    |      |
|------------------------------------------------------------|----------|----|------|------------------|----|------|--------------------|----|------|
|                                                            | dd       | mm | aaaa | dd               | mm | aaaa | dd                 | mm | aaaa |
| FECHA DE INICIACIÓN                                        | 10       | 5  | 2023 | 1                | 8  | 2023 | 1                  | 8  | 2023 |
| PLAZO INICIAL                                              | 9        | 9  | 2023 | 1                | 10 | 2023 | 1                  | 11 | 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL                | 9        | 9  | 2023 | 1                | 10 | 2023 | 1                  | 11 | 2023 |
| ADICIONES EN PLAZO                                         | 12       | 12 | 2023 |                  |    |      |                    |    |      |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) | 12       | 12 | 2023 |                  |    |      |                    |    |      |

| <b>AVANCE DE EJECUCIÓN</b> |              |                                |              |                     |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| CONVENIO                   |              |                                |              |                     |
| % DE AVANCE CONVENIO       | <b>82,1%</b> | % TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO | <b>94,4%</b> | % PAGOS AUTORIZADOS |
|                            |              |                                |              | <b>90,0%</b>        |



0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0%

|                                                                                                                |                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
|  <b>GOBERNACIÓN DE Boyacá</b> | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|                                                                                                                |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-045</b> |
| <b>INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO</b>                                                             |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se continua en periodo de suspensión debido a que no han sido superados los inconvenientes por los cuales se solicita la misma, por tanto no se genera reincios, ni actividades de ninguna indole referentes al contrato y convenio referidos

| RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.) |       |    |      |             |
|------------------------------------------------------------------|-------|----|------|-------------|
| DESCRIPCIÓN                                                      | FECHA |    |      | OBSERVACIÓN |
| Acta de Inicio                                                   | 10    | 5  | 2023 |             |
| Acta de reinicio                                                 | 26    | 12 | 2023 |             |
| Acta de suspensión                                               | 27    | 12 | 2023 |             |
|                                                                  |       |    |      |             |
| CONTRATO DE OBRA                                                 |       |    |      |             |
| DESCRIPCIÓN                                                      | FECHA |    |      | OBSERVACIÓN |
| Acta de Inicio                                                   | 1     | 8  | 2023 |             |
| Acta de reinicio                                                 | 26    | 12 | 2023 |             |
| Acta de suspensión                                               | 27    | 12 | 2023 |             |
|                                                                  |       |    |      |             |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                        |       |    |      |             |
| DESCRIPCIÓN                                                      | FECHA |    |      | OBSERVACIÓN |
| Acta de Inicio                                                   | 1     | 8  | 2023 |             |
| Acta de reinicio                                                 | 26    | 12 | 2023 |             |
| Acta de suspensión                                               | 27    | 12 | 2023 |             |
|                                                                  |       |    |      |             |

|                                                                                                             |                |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
|  <b>GOBIERNO DE Boyacá</b> | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|                                                                                                             |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-045</b> |
| <b>INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO</b>                                                          |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

| PÓLIZAS VIGENTES                       |                                                      |           |     |             |                        |              |            |    |      |                   |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|------------------------|--------------|------------|----|------|-------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA                       |                                                      |           |     |             |                        |              |            |    |      |                   |  |
| No PÓLIZA                              | 39-44-101153160<br>Cumplimiento. 39-40-              | ANEXO No. | 0   | ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A | FECHA APROB. | dd         | mm | aa   |                   |  |
|                                        |                                                      |           |     |             |                        |              | 26         | 7  | 2023 |                   |  |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                 |                                                      |           |     | VIG. DESDE  |                        |              | VIG. HASTA |    |      | SUMA ASEGURADA    |  |
|                                        |                                                      |           |     | dd          | mm                     | aaaa         | dd         | mm | aaaa |                   |  |
| CUMPLIMIENTO                           |                                                      |           |     | 25          | 7                      | 2023         | 1          | 2  | 2024 | \$ 61.131.500,00  |  |
| INDEMNIZACIONES                        |                                                      |           |     | 25          | 7                      | 2023         | 1          | 10 | 2026 | \$ 30.565.750,00  |  |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA          |                                                      |           |     |             |                        |              |            |    |      | \$ 183.394.500,00 |  |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |                                                      |           |     | 25          | 7                      | 2023         | 1          | 10 | 2023 | \$ 232.000.000,00 |  |
|                                        |                                                      |           |     |             |                        |              |            |    |      |                   |  |
| No PÓLIZA                              | 39-44-101153160<br>Cumplimiento. 39-40-101040140 RCE | ANEXO No. | 1   | ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A | FECHA APROB. | dd         | mm | aa   |                   |  |
|                                        |                                                      |           |     |             |                        |              | 1          | 8  | 2023 |                   |  |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                 |                                                      |           |     | VIG. DESDE  |                        |              | VIG. HASTA |    |      | SUMA ASEGURADA    |  |
|                                        |                                                      |           |     | dd          | mm                     | aaaa         | dd         | mm | aaaa |                   |  |
| CUMPLIMIENTO                           |                                                      |           |     | 28          | 7                      | 2023         | 10         | 4  | 2024 | \$ 61.131.500,00  |  |
| INDEMNIZACIONES                        |                                                      |           |     | 25          | 7                      | 2023         | 10         | 12 | 2026 | \$ 30.565.750,00  |  |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA          |                                                      |           |     |             |                        |              |            |    |      | \$ 183.394.500,00 |  |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |                                                      |           |     | 25          | 7                      | 2023         | 10         | 12 | 2023 | \$ 232.000.000,00 |  |
| No PÓLIZA                              | 39-44-101153160<br>Cumplimiento. 39-40-101040140 RCE | ANEXO No. | 2   | ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A | FECHA APROB. | dd         | mm | aa   |                   |  |
|                                        |                                                      |           |     |             |                        |              | 27         | 10 | 2023 |                   |  |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                 |                                                      |           |     | VIG. DESDE  |                        |              | VIG. HASTA |    |      | SUMA ASEGURADA    |  |
|                                        |                                                      |           |     | dd          | mm                     | aaaa         | dd         | mm | aaaa |                   |  |
| CUMPLIMIENTO                           |                                                      |           |     | 1           | 8                      | 2023         | 10         | 4  | 2024 | \$ 61.131.500,00  |  |
| INDEMNIZACIONES                        |                                                      |           |     | 1           | 8                      | 2022,286     | 10         | 12 | 2026 | \$ 30.565.750,00  |  |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA          |                                                      |           |     |             |                        | 2023         | 1          | 3  | 2029 | \$ 183.394.500,00 |  |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |                                                      |           |     | 25          | 7                      | 2022         | 10         | 12 | 2022 | \$ 232.000.000,00 |  |
| No PÓLIZA                              | 39-44-101153160<br>Cumplimiento. 39-40-101040140 RCE | ANEXO No. | 3-4 | ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A | FECHA APROB. | dd         | mm | aa   |                   |  |
|                                        |                                                      |           |     |             |                        |              | 27         | 10 | 2023 |                   |  |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                 |                                                      |           |     | VIG. DESDE  |                        |              | VIG. HASTA |    |      | SUMA ASEGURADA    |  |
|                                        |                                                      |           |     | dd          | mm                     | aaaa         | dd         | mm | aaaa |                   |  |
| CUMPLIMIENTO                           |                                                      |           |     | 1           | 8                      | 2023         | 10         | 5  | 2024 | \$ 61.131.500,00  |  |
| INDEMNIZACIONES                        |                                                      |           |     | 1           | 8                      | 2022,286     | 10         | 1  | 2027 | \$ 30.565.750,00  |  |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA          |                                                      |           |     |             |                        | 2023         | 1          | 3  | 2029 | \$ 183.394.500,00 |  |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |                                                      |           |     | 25          | 7                      | 2022         | 10         | 1  | 2024 | \$ 232.000.000,00 |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA              |                                                      |           |     |             |                        |              |            |    |      |                   |  |
| No PÓLIZA                              | 39-44-101152744                                      | ANEXO No. | 0   | ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A | FECHA APROB. | dd         | mm | aa   |                   |  |
|                                        |                                                      |           |     |             |                        |              | 13         | 7  | 2024 |                   |  |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                 |                                                      |           |     | VIG. DESDE  |                        |              | VIG. HASTA |    |      | SUMA ASEGURADA    |  |
|                                        |                                                      |           |     | dd          | mm                     | aaaa         | dd         | mm | aaaa |                   |  |
| CUMPLIMIENTO                           |                                                      |           |     | 1           | 8                      | 2023         | 8          | 3  | 2024 | \$ 3.861.782,40   |  |
|                                        |                                                      |           |     |             |                        |              |            |    |      |                   |  |
| No PÓLIZA                              | 39-44-101152744                                      | ANEXO No. | 1   | ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A | FECHA APROB. | dd         | mm | aa   |                   |  |
|                                        |                                                      |           |     |             |                        |              | 1          | 8  | 2023 |                   |  |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                 |                                                      |           |     | VIG. DESDE  |                        |              | VIG. HASTA |    |      | SUMA ASEGURADA    |  |
|                                        |                                                      |           |     | dd          | mm                     | aaaa         | dd         | mm | aaaa |                   |  |
| CUMPLIMIENTO                           |                                                      |           |     | 1           | 8                      | 2023         | 8          | 3  | 2024 | \$ 3.861.782,40   |  |
| No PÓLIZA                              | 39-44-101152744                                      | ANEXO No. | 3   | ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A | FECHA APROB. | dd         | mm | aa   |                   |  |
|                                        |                                                      |           |     |             |                        |              | 2          | 11 | 2023 |                   |  |
| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS                 |                                                      |           |     | VIG. DESDE  |                        |              | VIG. HASTA |    |      | SUMA ASEGURADA    |  |
|                                        |                                                      |           |     | dd          | mm                     | aaaa         | dd         | mm | aaaa |                   |  |
| CUMPLIMIENTO                           |                                                      |           |     | 1           | 8                      | 2023         | 8          | 8  | 2024 | \$ 3.861.782,40   |  |

|                                                                                                         |         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|  GOBERNACIÓN DE Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 0            |
|                                                                                                         |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-045 |
| INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO                                                             |         | FECHA: 24/Jul/2019    |

| ADICIONALES Y PRÓRROGAS         |             |         |       |
|---------------------------------|-------------|---------|-------|
| CONVENIO                        |             |         |       |
| No.                             | DESCRIPCIÓN | VALOR   | PLAZO |
|                                 |             |         |       |
|                                 |             |         |       |
|                                 |             |         |       |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL |             | \$ 0,00 |       |
| CONTRATO DE OBRA                |             |         |       |
| No.                             | DESCRIPCIÓN | VALOR   | PLAZO |
|                                 |             |         |       |
|                                 |             |         |       |
|                                 |             |         |       |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL |             | \$ 0,00 |       |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA       |             |         |       |
| No.                             | DESCRIPCIÓN | VALOR   | PLAZO |
|                                 |             |         |       |
|                                 |             |         |       |
|                                 |             |         |       |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL |             | \$ 0,00 |       |

| SEGUIMIENTO FINANCIERO       |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |           |                   |                   |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|-------------------|-------------------|
| CONVENIO                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |           |                   |                   |
| CUENTA No.                   | 4-154-43-00163-3 | BANCO:                                                                                                                                                                                                                                      | BANCO AGRARIO |       | SUCURSAL: | LA UVITA          |                   |
| NOMBRE CUENTA:               |                  | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA |               |       |           |                   |                   |
| DESCRIPCIÓN                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                             | PORCENTAJE    | FECHA |           | VALOR             |                   |
| Desembolso No 1.             |                  |                                                                                                                                                                                                                                             | 90%           | 6     | 9         | 2023              | \$ 560.613.435,00 |
| Desembolso No 2.             |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |           |                   |                   |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |           |                   |                   |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |           |                   |                   |
| CONTRATO DE OBRA             |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |           |                   |                   |
| DESCRIPCIÓN                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA         |       | VALOR     |                   |                   |
| Anticipo                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |           | N.A.              |                   |
| Acta Parcial No. 1           |                  |                                                                                                                                                                                                                                             | 22            | 9     | 2023      | \$ 234.196.425,98 |                   |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |           |                   |                   |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |           |                   |                   |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |           |                   |                   |
| DESCRIPCIÓN                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA         |       | VALOR     |                   |                   |
| Anticipo                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |           | N.A.              |                   |
| Acta Parcial No.             |                  |                                                                                                                                                                                                                                             | 22            | 9     | 2023      | \$ 19.308.912,00  |                   |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |           |                   |                   |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |               |       |           |                   |                   |

| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DESCRIPCIÓN                                                             | LOCALIZACIÓN (ABSCISAS) |
| N.A.                                                                    | N.A.                    |
| N.A.                                                                    | N.A.                    |
| N.A.                                                                    | N.A.                    |

|                                                                                                                |                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
|  <b>GOBERNACIÓN DE Boyacá</b> | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|                                                                                                                |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-045</b> |
| <b>INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO</b>                                                             |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio) |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                            | LOCALIZACIÓN |
| N.A.                                                                                                   | N.A.         |
|                                                                                                        |              |
|                                                                                                        |              |

| RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA |       |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
| DESCRIPCIÓN                                                                      | FECHA |    |      |
|                                                                                  | dd    | mm | aaaa |
| N.A.                                                                             |       |    |      |
| N.A.                                                                             |       |    |      |
| N.A.                                                                             |       |    |      |
|                                                                                  |       |    |      |

| RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO |         |    |      |       |    |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-------|----|------|
| DESCRIPCIÓN                                                       | PERIODO |    |      |       |    |      |
|                                                                   | DESDE   |    |      | HASTA |    |      |
|                                                                   | dd      | mm | aaaa | dd    | mm | aaaa |
| Informe de Supervisión No. 1                                      | 10      | 5  | 2023 | 9     | 6  | 2023 |
| Informe de Supervisión No. 2                                      | 10      | 6  | 2023 | 9     | 7  | 2023 |
| Informe de Supervisión No. 3                                      | 10      | 7  | 2023 | 9     | 8  | 2023 |
| Informe de Supervisión No. 4                                      | 10      | 8  | 2023 | 9     | 9  | 2023 |
| Informe de Supervisión No. 5                                      | 10      | 9  | 2023 | 9     | 10 | 2023 |
| Informe de Supervisión No. 6                                      | 10      | 10 | 2023 | 9     | 11 | 2023 |
| Informe de Supervisión No. 7                                      | 10      | 11 | 2023 | 9     | 12 | 2023 |
| Informe de Supervisión No. 8                                      | 10      | 12 | 2024 | 31    | 12 | 2024 |
| Informe de Supervisión No. 9                                      | 1       | 1  | 2024 | 31    | 1  | 2024 |
| Informe de Supervisión No. 10                                     | 1       | 2  | 2024 | 29    | 2  | 2024 |
| Informe de Supervisión No. 11                                     | 1       | 3  | 2024 | 31    | 3  | 2024 |
| Informe de Supervisión No. 12                                     | 1       | 4  | 2024 | 30    | 4  | 2024 |
| Informe de Supervisión No. 13                                     | 1       | 5  | 2024 | 31    | 5  | 2024 |
|                                                                   |         |    |      |       |    |      |

|                      |
|----------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> |
|                      |

| INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS                                                                            |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|                                                                                                                               | VERIFICACIÓN | FOLIOS |
| <b>Etapas precontractual de los recursos del convenio</b>                                                                     |              |        |
| Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio                                      | YA SE RADICÓ |        |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio                                      | YA SE RADICÓ |        |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra                   | YA SE RADICÓ |        |
| Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio | YA SE RADICÓ |        |
| Copia del Contrato de obra e interventoría                                                                                    | YA SE RADICÓ |        |
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra                                                              | YA SE RADICÓ |        |
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría                                                     | YA SE RADICÓ |        |
| Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría                               | YA SE RADICÓ |        |

|                                                                                                                |                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
|  <b>GOBERNACIÓN DE Boyacá</b> | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|                                                                                                                |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-045</b> |
| <b>INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO</b>                                                             |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

| <b>SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                                                         |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra</b>                                                                                                                                         |      |  |
| <b>Informe de Interventoría:</b>                                                                                                                                                               | N.A. |  |
| Acta de socialización del contrato de obra                                                                                                                                                     | N.A. |  |
| Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación                                                                            | N.A. |  |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra                                                                                                        | N.A. |  |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)                                                                                                 | N.A. |  |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)                                                                                                                                          | N.A. |  |
| El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)                                                                                     | N.A. |  |
| Bitácora de obra                                                                                                                                                                               | N.A. |  |
| <b>Seguimiento Financiero del Contrato de Obra</b>                                                                                                                                             |      |  |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo                                                                                                                                            | N.A. |  |
| Amortización del anticipo                                                                                                                                                                      | N.A. |  |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo                                                                                                                                                 | N.A. |  |
| <b>Seguimiento Técnico del Contrato de Obra</b>                                                                                                                                                |      |  |
| Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones                                                                                    | N.A. |  |
| Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. )                                                                                                                     | N.A. |  |
| Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"                                                                                                                                           | N.A. |  |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas                                                                     | N.A. |  |
| <b>Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente</b>                                                                                                                    |      |  |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | N.A. |  |
| Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)                                                                               | N.A. |  |
| Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)                                                                           | N.A. |  |
| <b>Generales</b>                                                                                                                                                                               |      |  |
| Registro fotográfico                                                                                                                                                                           | N.A. |  |
| Correspondencia enviada y recibida                                                                                                                                                             | N.A. |  |
| Registro de instalación Valla informativa                                                                                                                                                      | N.A. |  |


|                                                                                                                |                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
|  <b>GOBERNACIÓN DE Boyacá</b> | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|                                                                                                                |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-045</b> |
| <b>INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO</b>                                                             |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

| <b>SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| <b>Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría</b>                                                                                                                                |              |  |
| Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación                                                                            | N.A.         |  |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría                                                                                               | N.A.         |  |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)                                                                                                 | N.A.         |  |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría                                                                                                                | N.A.         |  |
| El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales                                                                                                  | N.A.         |  |
| <b>Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría</b>                                                                                                                                    |              |  |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría                                                                                                                  | N.A.         |  |
| Amortización del anticipo contrato de Interventoría                                                                                                                                            | N.A.         |  |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo                                                                                                                                                 | N.A.         |  |
| <b>Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría</b>                                                                                                                                       |              |  |
| Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas                                                                      | SI           |  |
| Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones                                      | YA SE RADICO |  |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas                                                                     | N.A.         |  |
| <b>Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente</b>                                                                                                                    |              |  |
| Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría                                                  | SI           |  |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | SI           |  |
| <b>Generales</b>                                                                                                                                                                               |              |  |
| Registro fotográfico                                                                                                                                                                           | SI           |  |
| Correspondencia enviada y recibida                                                                                                                                                             | N.A.         |  |

\* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO)

Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA:  |  |
|         | Alcalde Municipal                                                                   |
| NOMBRE: | LUIS GUILLERMO BERRIO H                                                             |

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Boyacá</b>   Contratación<br><b>TRAMITADO</b><br>MARILYN PACHECO BUENO<br>FECHA 19/11/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|