

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3706 DE 2023

Contratista: JAC VEREDA LAS CRUCES

Contrato de Obra No. 3225 DE 2023

Contratista: JAC CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

Contrato de Interventoría No. 4498 /23

Interventoría: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. N/A

MES O PERIODO: AGOSTO/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	INTRODUCCIÓN		N/A
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		N/A
2.1	Localización		N/A
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		N/A
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		N/A
2.4	Características técnicas del proyecto		N/A
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		N/A
3.1	Información general del contrato		N/A
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		N/A
3.3	Seguimiento Items no previstos		N/A
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		N/A
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		N/A
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	N/A
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	N/A
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	N/A
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	N/A
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N/A
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		N/A
5.1	Información general del contrato		N/A
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		N/A
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		N/A
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	N/A
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	N/A
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	N/A
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	N/A
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	Conclusiones y recomendaciones		N/A
8	Anexos		N/A
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente
por HOYOS SIERRA
MAURICIO

Firma:

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INGENIERA CIVIL
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS



SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL
ANTIOQUIA

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO
AGOSTO 2024

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3706 DE 2023
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO
SAN JUAN DE URABÁ

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3225 DE 2023
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL
MUNICIPIO DE ARBOLETES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4498 DE 2024
ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ



CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias



1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONVENIO No.	4498 DE 2023
PARTES	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
	ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
OBJETO DEL CONVENIO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$ 57.730.002
APORTE INVIAS	\$ 57.730.002
ORDEN DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN HASTA	31 DE DICIEMBRE 2023
PRORROGA N°1	DESDE 1/1/2024 HASTA EL 27/02/ 2024
PRORROGA N°2	DESDE 28/02/2024 HASTA EL 30/04/2024
PRORROGA N°3	DESDE 01/05/2024 HASTA EL 15/06/2024
PRORROGA N°4	DESDE 16/06/2024 HASTA EL 30/07/2024
PRORROGA N°4	DESDE 30/07/2024 HASTA EL 31/08/2024
ACTA DE SUSPENSION No 1	DESDE 30/08/2024 HASTA 12/09/2024
PRORROGA N°4	DESDE 15/09/2024 HASTA EL 30/10/2024





El programa CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL es un desafío para el gobierno del cambio con la proyección de intervenir 33.102 km de vías regionales y caminos ancestrales con una inversión estimada de \$8 billones para su mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación. Este programa es un vehículo para activar la participación comunitaria en todo el territorio nacional, jalonando el desarrollo local y así aportar en el propósito de encontrar la justicia social, ambiental y económica de los colombianos de la ruralidad

Basado en los lineamientos de este programa, el INVÍAS celebró convenios interadministrativos con los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá del departamento de Antioquia, con el objeto de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” Y “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

El objetivo principal de este reporte ejecutivo de seguimiento es informar el estado de los convenios objeto de la presente interventoria para el mes de abril, en virtud a que no se tuvo dedicación de personal ni gastos de costos directos, esta interventoria presento acta de costos en cero no se adjuntan formatos de acuerdo a manual.





3. INFORMACION DEL CONVENIO SOLIDARIO.

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO No.	3706 DE 2023
PARTES	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$ 199.290.132,00
APORTE INVIAS	\$198.290.132,00
APORTE JAC	\$ 1.000.000,00
ORDEN DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN HASTA	31 DE DICIEMBRE 2023
PRORROGA N° 1	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024
PRORROGA N°2	HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA N°3	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024



3. INFORMACION DEL CONVENIO SOLIDARIO.

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO No.	3225 DE 2023
PARTES	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES
OBJETO DEL CONVENIO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$ 201.628.388,00
APORTE INVIAS	\$ 200.628.388,00
APORTE JAC	\$ 1.000.000,00
ORDEN DE INICIO	21 DE DICEIMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN HASTA	31 DE DICIEMBRE 2023
PRORROGA N°1	DESDE 31/12/2023 HASTA EL 30/04/ 2024
PRORROGA N°2	DESDE 30/04/2024 HASTA EL 30/06/2024
ACTA DE SUSPENSION No 1	DESDE 12/06/2024 HASTA 02/07/2024
ACTA DE SUSPENSION No 2	DESDE 11/07/2024 HASTA 25/07/2024
PRORROGA N°3	DESDE 30/07/2024 HASTA EL 31/08/2024





Actividades ejecutadas en el mes:

A la fecha no se ha iniciado con las actividades de mejoramiento debido a que la vía de acceso al tramo no se encontraba habilitada debido a que es una vía con en un pésimo estado, sin embargo aunando esfuerzos entre la junta y el municipio se gestiono el arreglo de la vía con maquinaria, una vez la vía habilitada se comenzara con las actividades de mejoramiento.

En el presente mes en los días habiles se realizo comité operativo para la compra de materiales.

