

		PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL											CÓDIGO:		GC-PR-05-FD-09										
		ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN											VERSIÓN:		02										
													FECHA:		5/12/2023										
DESCRIPCIÓN		De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el "Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato". El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda tener en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/colreactivo_publico/riesgo_documento/manual_cobertura_riesgo.pdf																							
OBJETO CONTRACTUAL		Contratar el servicio especializado de inspección, mantenimiento, calibración integral y recertificación del escáner láser FARO Focus 350. Adicionalmente, se incluye la adquisición de una batería de repuesto compatible con el equipo FARO Focus, bajo la referencia 3D Power Block Battery para las series M.																							
No.	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración	Calificación total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Albeto el equilibrio económico del contrato	Persona responsable de atender por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
														Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación	Calificación total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de Seguimiento Adequado	Falta de control en los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, ocasionando deterioro de la capacidad de esfuerzos	Raro	1	Menor	3	Riesgo Bajo	Grupo de Patrimonio	Plan de comunicación interna. Establecer un comité de seguimiento y control de los riesgos operacionales. Implementar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. Realizar inspecciones y calibraciones de los equipos. Programar encuentros de seguimiento y control de los riesgos operacionales.	Raro	1	Menor	1	2	Riesgo Bajo	No	Grupo de Patrimonio	Cuando se adjudique el contrato	30/12/2024	1 mes	
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de Control en el Inventario del Equipo	Disponibilidad limitada por falta de control en el inventario de los equipos, ocasionando retrasos en la entrega y uso de los equipos	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	grupo de Patrimonio/ TI	Implementar acciones de control de inventario. Realizar inventarios de los equipos. Implementar acciones de control de inventario. Realizar inspecciones y calibraciones de los equipos. Programar encuentros de seguimiento y control de los riesgos operacionales.	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	No	grupo de Patrimonio/ TI	Cuando se adjudique el contrato	30/12/2024	1 mes	
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Retrasos logísticos internacionales	Problemas en el transporte del equipo debido a demoras en la aduana	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Contratar una empresa logística confiable. Realizar inspecciones y calibraciones de los equipos. Programar encuentros de seguimiento y control de los riesgos operacionales.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Antes de iniciar el contrato	30/12/2024	N/A	
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Falta de diagnóstico del contratista	El laboratorio no identifica todas las necesidades de los equipos, ocasionando retrasos en la entrega y uso de los equipos	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar capacidad de los equipos de laboratorio. Realizar inspecciones y calibraciones de los equipos. Programar encuentros de seguimiento y control de los riesgos operacionales.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Antes de iniciar el contrato	30/12/2024	N/A	
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos logísticos de transporte	Rallos en la entrega y recolección del equipo	Problemas en el transporte del equipo debido a demoras en la aduana	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	grupo de Patrimonio/ TI	Contratar una empresa logística confiable. Realizar inspecciones y calibraciones de los equipos. Programar encuentros de seguimiento y control de los riesgos operacionales.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	No	grupo de Patrimonio/ TI	Cuando se adjudique el contrato	30/12/2024	N/A	
6	Específico	Externo	Ejecución	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento del objeto del contrato	Problemas en la ejecución del objeto contractual	Pasible	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a las acciones implementadas por el Contratista	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	No	grupo de Patrimonio/ TI	Cuando se adjudique el contrato	30/12/2024	Se hará Monitoreo	1 mes
7	Específico	Externo	Ejecución	Generación de costos adicionales	Generación de costos adicionales debido a la necesidad de cambio de piezas en la ejecución del contrato	Adquisición de piezas debido al diagnóstico de los equipos en el sistema del contrato	Raro	1	Menor	3	Riesgo Bajo	Grupo de Patrimonio/ TI	Realizar nueva cotización con las piezas requeridas y costos asociados	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	No	grupo de Patrimonio/ TI	Cuando se adjudique el contrato	30/12/2024	N/A	
8	Específico	Externo	Ejecución	Incremento de los precios establecidos en la cotización	Incremento de los precios establecidos en la cotización	Incremento de los precios establecidos en la cotización	Raro	1	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar la no variación de los precios establecidos	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	Grupo de Patrimonio	Cuando se adjudique el contrato	30/12/2024	N/A	
9	Específico	Externo	Ejecución	Cambio de las condiciones contractuales	Cambio de las condiciones contractuales	Verificación de las condiciones contractuales	Raro	1	Menor	3	Riesgo Bajo	Grupo de Patrimonio	Verificar la no variación de las condiciones contractuales	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Si	Grupo de Patrimonio	Cuando se adjudique el contrato	30/12/2024	N/A	
Proyecto: Cesar Andía. Profesional Grupo de Patrimonio																									