

Pereira, noviembre 28 de 2024.

Doctor

JAIRO LEANDRO JARAMILLO RIVERA

Supervisor

CI-2598-2024 con No SECOP II CO1.PCCNTR. 6726419

Secretaria de Planeación y Ambiente

Gobernación de Risaralda

Asunto: Solicitud ampliación de la Suspensión Convenio Interadministrativo CI No INTERNO.2598 de fecha 11/08/2024, Numero SECOP II. CO1.PCCNTR. 6726419

Respetado doctor;

En el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo CI No INTERNO. 2598 de fecha 11/08/2024, Numero SECOP II. CO1.PCCNTR. 6726419, cuyo objeto es: "ES AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, RISARALDA.", la Empresa AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A E.S.P., en calidad de entidad asociada, tiene como una de las principales actividades adelantar los respectivos procesos contractuales necesarios para el cumplimiento del objeto del presente convenio, de conformidad con lo establecido en el manual de contratación de la entidad y demás normas que lo complementen, modifiquen y/o adicionen, así como la normatividad vigente en materia presupuestal.

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa se encuentra en etapa de culminación de los respectivos procesos administrativos y contractuales, con el fin de dar cumplimiento de manera óptima al convenio.

Por lo ello, se hace necesario realizar una solicitud ampliación de la suspensión al convenio hasta concluir los tramites administrativos y contractuales necesarios para de garantizar la ejecución del convenio.

En virtud de lo expuesto, se solicita de manera respetuosa ampliar la suspensión del convenio por DIEZ (10) días más así:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONDICIONES ORIGINALES

PARTE 1.

NIT.

REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

891480085-.7

JAIRO LEANDRO JARAMILLO RIVERA

CÉDULA
PARTE 2.
NIT O CEDULA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA
IMPUTACIONES

PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIACIÓN
FECHA DE TERMINACION INICIAL
SUSPENSIÓN No. 1
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
SUSPENSIÓN NO. 2
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
VALOR INICIAL CONTRATO
APORTE DEL DEPARTAMENTO
APORTE DE LA ENTIDAD ASOCIADA

Supervisor
10.007.223
EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P.
900.259.215-4
ANA MARÍA CAMACHO BECERRA
1.088.312.397
Rubro No 0302-2.3.2.02.02.009-20
Disponibilidad No.2774 del 21 de agosto de 2024.
Registro No 4823 del 12 de septiembre de 2024
DOS (02) MESES.
16 de septiembre de 2024
15 de noviembre de 2024
15 DÍAS
30 de noviembre de 2024
10 DÍAS
9 DE DICIEMBRE
\$135.000.000
\$ 130.000.000
\$5.000.000

Agradezco su atención y colaboración



NATALIA MARÍA RESTREPO
Gerente General (E)