


	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-8</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div></div>													
		<div>FECHA</div> <div>19/02/2024</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>													
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA</div>		<div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>CHOCO</div>													
<div>CONTRATO DE CONSULTORIA No.:</div> <div>4925 DE 2023</div>		<div>CONTRATISTA:</div> <div>CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES</div>													
<div>MES INFORME MENSUAL:</div> <div>dic-23</div>		<div>PROYECTO:</div> <div>ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA</div>													
<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:</div> <div>4922 DE 2023</div>		<div>INTERVENTOR:</div> <div>INCOPLAN IN SAS</div>													
<div>RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA</div>															
<div>Vigencia Fiscal</div>	<div>Registro No.</div>	<div>Programa-Subprograma-Proyecto</div>	<div>Recurso No.</div>	<div>Fuente de Financiación (Nación o Propios)</div>	<div>Contrato Principal / Adicional No.</div>	<div>Valor</div>	<div>Saldo del Acta Anterior</div>								
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.043.524.155,00	\$ 1.043.524.155,00								
2023	1404823	C-2406-0600-6-0-2406039-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00								
TOTAL						\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00								
<div>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:</div> <div>\$ 1.743.524.155,00</div>															
<div>SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA</div>															
<div>Acta No.</div>	<div>Tipo de Acta</div>	<div>Mes/Año de Ejecución</div>	<div>Valor Acta sin IVA</div>	<div>Valor IVA</div>	<div>Valor Total Ejecutado</div>	<div>Anticipo Amortizado Acta</div>	<div>Valor Total Pagado Descontando</div>	<div>Saldo Anticipo por Amortizar</div>	<div>No. de Registro y fecha</div>	<div>Saldo Registro Presupuestal</div>	<div>Saldo del Contrato</div>	<div>No. y Fecha de Radicación Cuentas</div>	<div>Indicar pago según</div>		<div>Observaciones</div>
1		27/01/23 AL 31/12/23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		REGISTRO No. 1404823 DEL 2023-12-20	\$ 1.743.524.155,00	\$ 1.743.524.155,00		SI	NO	
TOTALES															
<div>Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.</div>															
<div>RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO</div>															
			VALOR BÁSICO			IVA			TOTAL						
*Estudios y diseños			\$ -			\$ -			\$ -						
*															
*															
VALOR TOTAL			\$ -			\$ -			\$ -						
<div>*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.</div>															
<div>NOTA:</div> <div>Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.</div>															
<div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: FERNANDO PRIETO SANCHEZ</div><div>RIL CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES</div><div>Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: FABIO ERNESTO VILLAMIL</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-20541</div></div></div>															
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>															