

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F21
		Versión:	8
		Fecha:	14 de Octubre de 2022
	Acta de Comité	Página:	Página 1 de 2
		Elaborado por:	Santiago Anzola Contratista DGC
		Revisado por:	Bibiana Guerrero Peñarete Subdirectora Administrativa y Financiera
		Aprobado por:	Gloria Edith Martínez Sierra Directora Gestión Corporativa



Fecha: 07 – 11 – 2024

Hora: 4:00 pm

Lugar: Virtual - Secretaría Distrital de desarrollo Económico

Convocada por: SUPERVISOR CONTRATO 1314-2024

Tema: Revisión propuesta material panel Deck

Asistentes:

Ariel Valdés - Dirección de Gestión Corporativa
 Carolina Ramírez - Dirección de Gestión Corporativa
 Gilvert Parra - TEXVN ARQ SAS
 Jennifer Cárdenas – TEXVN-ARQ S.A.S
 Yordy Agudelo - Subdirección de Empleo y Formación
 Jorge González - Supervisor - Subdirección de Empleo y Formación

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión propuesta material panel DECK para reemplazar
2. Revisión ítems no previstos a incluir para la adecuada ejecución del contrato

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. La supervisión informa a los asistentes que a partir de la evaluación del material deck que está actualmente instalado en los kioscos y de su imposibilidad de encontrarlo en el mercado, toda vez que dicho panel es el resultado de la adaptación de un material comercial que fue seccionado en dos partes obteniendo dos caras para ser instalado interna y externamente en los kioscos desde su fabricación Creando la necesidad de buscar otra alternativa de material.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F21	 BAJO ESTÁNDAR MIPG <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		Versión:	8	
		Fecha:	15 de septiembre de 2022	
	Acta de Comité	Página:	Página 2 de 2	
		Elaborado por:	Santiago Anzola Contratista DGC	
		Revisado por:	Bibiana guerrero Peñarete Subdirector Administrativo y Financiero	
		Aprobado por:	Gloria Edith Martínez Sierra Directora Gestión Corporativa	

Una vez realizada la reunión técnica del 31 de octubre y de acuerdo a la visita de la supervisión el 6 de noviembre, el contratista acordó presentar otra referencia de material panel deck.

En comité técnico se acuerda, aumentar las cantidades de material deck, pasando de 35 metros cuadrados según el anexo técnico a 66 metros cuadrados aprox. Toda vez que se requiere reemplazar la totalidad del material en la cara externa del kiosco.

En primer lugar, porque casi la totalidad del material panel deck de la cara exterior, se encuentra deteriorado, asimismo, se requiere realizar el cambio porque se debe mantener la uniformidad estética del kiosco.

En comité se acuerda realizar una revisión detallada de la propuesta para ser evaluada y fijar la viabilidad del uso del material propuesto por el contratista.







- Adicionalmente, el contratista expone el procedimiento y método para restaurar el panel deck interior, toda vez que no es viable el reemplazo total por costos. Se presenta la alternativa de aplicar un sellador para resaltar y realzar su embellecimiento, a su vez se realizará una prueba mediante pegante a la estructura para evaluar su apariencia.

Siendo las 05:30 pm horas se levanta la sesión con los siguientes compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Realizar comité el día 8 de noviembre para corroborar la propuesta del material	Todos los asistentes	08/11/2024
Presentar una muestra del material propuesto	TEXVN ARQ SAS	08/11/2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F21	 BAJO ESTÁNDAR MIPG <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		Versión:	8	
		Fecha:	15 de septiembre de 2022	
	Acta de Comité	Página:	Página 3 de 2	
		Elaborado por:	Santiago Anzola Contratista DGC	
		Revisado por:	Bibiana guerrero Peñarete Subdirector Administrativo y Financiero	
		Aprobado por:	Gloria Edith Martínez Sierra Directora Gestión Corporativa	

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Jorge González	Supervisor	SEF	
Ariel Valdes	Contratista	DGC	
Carolina Ramírez	Contratista	DGC	
Gilvert Parra	Contratista	TEXVN-ARQ S.A.S	
Jennifer Cárdenas	Contratista	TEXVN-ARQ S.A.S	
Yordy Agudelo	Contratista	SEF	

[Ingrese las filas que sean necesarias](#)

NOMBRE Y FIRMA

Secretario (a) Técnico (a) o coordinador de la reunión

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.