



Emanuele Virzi <emanuele.virzi@parquesnacionales.gov.co>

Acta de Reunión 26-09-2024 - CONTRATO No. NC-CO-351-2024

Emanuele Virzi <emanuele.virzi@parquesnacionales.gov.co> 27 de septiembre de 2024, 17:22  
Para: Jaime Peñalosa Reyes <pyplicita24@gmail.com>, pyplicita23@gmail.com  
Cc: Juan Manuel Hoyos Mora -DIG <juan.hoyos@parquesnacionales.gov.co>, Edna Rocio Castro Botero - GC <edna.castro@parquesnacionales.gov.co>

Señores PYP OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.  
JAIME PEÑALOSA REYES  
buenas tardes,

Según los compromisos de la reunión del día de ayer, se evidencia el NO CUMPLIMIENTO del primer acuerdo:

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

| No. Tema | Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Se contextualiza el Contratista Jaime Peñalosa respecto a la motivación de la citación, exponiendo el Oficio No. 20244502056211 enviado al contratista el 24/09/2024 y la preocupación de la Entidad ante la ausencia del cumplimiento de la documentación necesaria para la firma del Acta de inicio. Se precisa que la firma de la Aceptación de la oferta es del 23/08/2024 y el perfeccionamiento del contrato por medio del cargue y aprobación de las pólizas es del 26/08/2024, habiendo transcurrido un (1) mes sin haber podido iniciar la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.       | Se detallan los requerimientos solicitados por medio de correos electrónicos y consolidados en el Oficio No. 20244502056211 enviado al contratista el 19/09/2024. Entre esta documentación es de primaria importancia la subsanación del personal mínimo requerido (Residente de Obra y SISO) por lo cual se detalla al contratista las observaciones enviadas. Así mismo se reitera la necesidad de hacer allegar los APU's que sustenten la oferta económica, la programación de obra detallada por cada actividad de la oferta económica con respectivo cronograma y el Plan de seguridad y salud en el trabajo y/o Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.<br>El contratista expone que en la obra prevé tener meno de 3 personas y no deber ejecutar trabajos en altura, por lo cual no está obligado por ley a tener SISO. La entidad aclara por medio del Supervisor que el personal mínimo es una exigencia establecida en el contrato y sus documentos anexos, por lo cual es una obligación que el contratista asume una vez firmado el contrato y cargada las pólizas, lo mismo vale con la demás documentación requerida, la cual tenía que ser enviada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la suscripción del contrato, es decir hasta el 29/08/2024. Adicionalmente se precisa que el contrato tiene actividades en altura, especialmente en la instalación de flanche y pañete impermeabilizado en cubierta.<br>El contratista manifiesta que debe buscar nuevos profesionales en la zona de Mocoa requiriendo tiempo por esta búsqueda, se precisa por parte de la supervisión que no se dispone de tiempo adicional, sugiriendo subsanar los profesionales ya ofertados o conseguir nuevos profesionales antes del lunes 30/09, no siendo posible disponer de ulterior tiempo considerando el retraso acumulado.<br><br>Se llega a los siguientes compromisos con el objetivo de firmar Acta de inicio antes del 01/10: <ul style="list-style-type: none"><li>El Contratista entregará a más tardar el viernes 27/09 antes de las 5pm, los APU's, Programación de obra por cada actividad de la oferta económica y Plan de seguridad y salud en el trabajo y/o Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.</li><li>El Contratista entregará a más tardar el lunes 30/09 antes de las 12pm, los documentos que sustentan los profesionales requeridos según lo solicitado en el numeral 3.3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO del ANEXO 1 - FICHA DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES.</li></ul> |

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

| Actividad                                                                                                                                                                             | Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo | Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Entrega APU's, Programación de obra por cada actividad de la oferta económica y Plan de seguridad y salud en el trabajo y/o Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Jaime Peñalosa Reyes                                        | viernes 27/09/2024            |
| 2. Entregar los documentos que sustentan el personal mínimo requerido                                                                                                                 | Jaime Peñalosa Reyes                                        | lunes 30/09/2024              |

Se requiere por lo tanto nos comunique con urgencia la motivación por lo cual no se ha cumplido el compromiso citado. Así mismo reiteramos el segundo compromiso del personal mínimo requerido para el lunes antes del mediodía.

Cordialmente,  
Arq. Emanuele Virzi  
Grupo de Infraestructura  
Subdirección Administrativa y Financiera  
Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Tel. (57 1) 353 2400 Ext. 3032  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)

[El texto citado está oculto]