

Bogotá D.C. 03 de octubre de 2024.

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

Atn: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA

Supervisor del Contrato de Interventoría

Calle 51 No. 79-51

Medellín, Antioquia.

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5066 de 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.**

ASUNTO: **ACTA PARCIAL No. 07 DE INTERVENTORÍA.**

Respetado Ingeniero:

Por medio del presente comunicado remitimos para su revisión y fines pertinentes, los documentos del acta parcial de pago No. 7, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, del contrato de interventoria No 5066 de 2023, los cuales enlistamos a continuación:

DOCUMENTO	FOLIO No.
Factura electrónica (proforma)	2
Hoja de ruta y orden de pago.	4
Afectación presupuestal de obligaciones.	6
Acta de costos No. 7.	8
Identificación de ejecución contractual.	11
Informe financiero y presupuestal.	13
Personal, control aportes legales y seguridad social.	15
Planillas de seguridad social.	26
Aportes parafiscales.	32
Soportes de otros costos directos.	37
RUT.	64

Gracias por su atención, quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional.

Cordialmente.

CONSTRUMAJ S.A.S.



GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal.

Copia:	Archivo.
Anexos:	Lo indicado en sesenta y cinco (65) folios.
Proyectó:	Miguel Ángel Tocanchón - Apoyo de Interventoria.
Aprobó:	Juan Diego Jiménez Serna - Director de Interventoria.

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 7		
	CONTRATO 5066 DE 2023	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS Terciarias DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.	
	PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	Versión: 1
		CONSTRUMAJ S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
TERRITORIAL ANTIOQUIA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 7
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
 PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS
 ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O
 MANTENIMIENTO DE VIAS Terciarias DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA
 EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
 TOTAL" – LOTE 1.**

CONTRATO N° 5066 DE 2023

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 7				
 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	CONTRATO 5066 DE 2023			
	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL RTA DE IOQU DEL PRO NOS ITA E LA			
	OD	L 3	GOS	Versió
				STRUMAJ S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA



CONSTRUMAJ SAS

Nit 901563205

Factura Electrónica De Venta No

FT No. 68

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 6.90 X 1000

CLIENTE				POR CONCEPTO DE			
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				#\$24-02-00;5066-2023;lsepulveda@invias.gov.co#\$			
NIT		DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO	
800215807 2		CR 59 26 60		Bogota D.C.		7056000	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
01/11/2024		01/12/2024		ANDERSSON EDUARDO SANTOS TOQUICA		Credito	
Item	Descripción	Cant	UND	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Acta parcial No. 7 con corte del 01 al 31 de agosto de 2024 del contrato de interventoria No. 5066-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1	1	Und.	\$ 42.430.960,00	19%	\$ 8.061.882,40	\$ 42.430.960,00

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

SUBTOTAL	\$ 42.430.960,00
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 8.061.882,40
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 50.492.842,40
TOTAL MENOS RETENCIONES	\$ 50.492.842,40



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/10/2024 12:08:04

CR 58 90 53 Teléfono 6013225888

cmaj2022@gmail.com

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 7			
	CONTRATO 5066 DE 2023		
	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.		
	PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.		Versión: 1

MEPI-MN1-IN-8-FR-2

Hoja de ruta y orden de pago.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-8-FR-2

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
02/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 42.430.960,00

PERIODO MES: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	3-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	16-oct-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	16-oct-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	17-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 5066 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 1

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ S.A.S. NIT. 901.563.205-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ, GERENTE PROGRAMA CCPT AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUMAJ S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 50.492.842,40 VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE,

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula profesional No.: 05202096971 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: 16/10/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula profesional No.: 05202096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 16/10/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MILAGRO CAMARGO AREVALO
Matrícula Profesional No.: 08202-30677 ATLL
APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN A LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-145897
SUBGERENTE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Matrícula Profesional No.: 17202-70460
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 7			
	CONTRATO 5066 DE 2023		
	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.		
	PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	Versión: 1	CONSTRUMAJ S.A.S.

AFINCO-FR-12

Afectación presupuestal de obligaciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECCION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES				CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 5066-2023

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	\$ -	0%	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	_____
PAGO ANTICIPADO	\$ -	0%	ACTA DE INTERVENTORIA	☒	7 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
DESEMBOLSO	\$ -	0%	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	_____
			OTRO	<input type="text"/>	_____
				_____	_____
				_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	714624	RUBRO No.	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	\$44.124.264,40
No. COMPROMISO	852324	RUBRO No.	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	\$6.368.578,00
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	_____
TOTAL ACTA							\$50.492.842,40



Firmado digitalmente por
HOYOS SIERRA
MAURICIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 7			
	CONTRATO 5066 DE 2023		
	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.		
	PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.		Versión: 1

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

Acta de costos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA	1 de 2	

										FECHA	10/09/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		ACTA No. 7 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 42.430.960,00		PERIODO: 01 al 31 de agosto de 2024	
										ACTA FINAL ☐					

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 5066 DE 2023						PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: SIETE (07) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO:						FECHA DE INICIO DEL CONTRA: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 1.										FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)			
INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 188.780.410,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 101.113.324,00							
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MAURICIO HOYOS SIERRA																	
CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA PALO BLANCO – ITUANGO, ANTIOQUIA 3180 DE 2023 JAC DE LA VEREDA EL ASTILLERO – VALDIVIA, ANTIOQUIA 3502 DE 2023 JAC DE LA VEREDA LOS NARANJOS – BRICEÑO, ANTIOQUIA 3705 DE 2023 JAC DE LA VEREDA CORRENTOSO – NECHI, ANTIOQUIA 4002 DE 2023 JAC DE LA VEREDA CORRALES – NECHI, ANTIOQUIA 4082 DE 2023						CONTRATO DE OBRA No.: _____				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 289.893.734,00							

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 04/09/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
		Director de Interventoría	\$ 6.600.000,00		1,00	\$ 6.600.000,00			2,83	\$ 18.678.000,00	0,37	\$ 2.442.000,00	2,81	\$ 18.546.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 4.800.000,00		3,00	\$ 14.400.000,00			5,68	\$ 27.264.000,00	0,75	\$ 3.800.000,00	5,64	\$ 27.072.000,00
		Profesional Social	\$ 3.500.000,00		2,00	\$ 7.000.000,00			4,28	\$ 14.980.000,00	0,75	\$ 2.825.000,00	4,24	\$ 14.840.000,00
		Profesional Ambiental	\$ 3.500.000,00		2,00	\$ 7.000.000,00			0,94	\$ 3.290.000,00	0,75	\$ 2.625.000,00	0,90	\$ 3.150.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los				\$ 5.000.000,00			\$ 900.000,00					
		Especialista en Pavimentos y/o vías	\$ 6.000.000,00										0,15	\$ 900.000,00
		Especialista en Estructuras	\$ 6.000.000,00											
		Especialista en Geología y Geotecnia	\$ 6.000.000,00											
		Especialista Ambiental	\$ 6.000.000,00											
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 6.000.000,00											
		Especialista en Diseño Geométrico	\$ 6.000.000,00											
		PERSONAL TÉCNICO												
		Inspector 1	\$ 1.800.000,00		4,00	\$ 7.200.000,00			3,82	\$ 6.876.000,00	0,16	\$ 288.000,00	3,82	\$ 6.876.000,00
		Inspector 2	\$ 1.800.000,00			\$ -			2,10	\$ 3.780.000,00	0,95	\$ 1.710.000,00	1,90	\$ 3.420.000,00
		Inspector 3	\$ 1.800.000,00			\$ -			1,82	\$ 3.276.000,00	0,66	\$ 1.188.000,00	1,82	\$ 3.276.000,00
		Inspector SST	\$ 1.800.000,00		1,50	\$ 2.700.000,00			2,82	\$ 5.076.000,00	0,75	\$ 1.350.000,00	2,78	\$ 5.004.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
		Técnico administrativo	\$ 1.300.000,00		2,00	\$ 2.600.000,00			2,72	\$ 3.536.000,00	0,16	\$ 208.000,00	2,72	\$ 3.536.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 52.500.000,00				\$ 87.656.000,00		\$ 16.036.000,00		\$ 86.620.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 123.900.000,00				\$ 206.868.160,00		\$ 37.844.960,00		\$ 204.423.200,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 6 de fecha 08/09/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
		Viáticos Director y/o Especialistas	\$ 199.800,00	Día	10,00	\$ 1.998.000,00			-	\$ -		\$ -	0,00	
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	\$ 5.000.000,00	Mes	2,00	\$ 10.000.000,00			3,72	\$ 18.600.000,00	0,33	\$ 1.650.000,00	3,72	\$ 18.600.000,00
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	\$ 600.000,00	Mes	6,50	\$ 3.900.000,00			3,56	\$ 2.136.000,00	0,16	\$ 96.000,00	3,56	\$ 2.136.000,00
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	\$ 600.000,00	Mes		\$ -			3,75	\$ 2.250.000,00	0,95	\$ 570.000,00	3,55	\$ 2.130.000,00

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1	
												VERSIÓN	1	
												PÁGINA	2 de 2	
												FECHA		

	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	\$ 600.000,00	Mes		\$ -			1,82	\$ 1.092.000,00	0,66	\$ 396.000,00	1,82	\$ 1.092.000,00
	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)				\$ -			2,79	\$ 1.674.000,00	0,75	\$ 450.000,00	2,75	\$ 1.650.000,00
	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	\$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	2,00	\$ 12.000.000,00			-	\$ -			0,00	
	Ensayos de laboratorios.	\$ 670.500,00	Según comprobante por mes	2,00	\$ 1.341.000,00			2,00	\$ 1.341.000,00			0,00	
	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	\$ 1.600.000,00			5,79	\$ 4.632.000,00	1,00	\$ 800.000,00	5,69	\$ 4.552.000,00
	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	\$ 1.600.000,00			2,12	\$ 1.696.000,00	0,66	\$ 528.000,00	2,12	\$ 1.696.000,00
	OTROS COSTOS												
	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	\$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	\$ 2.400.000,00			1,83	\$ 2.196.000,00		\$ -	1,83	\$ 2.196.000,00
	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	\$ 600.000,00			1,86	\$ 558.000,00		\$ -	1,86	\$ 558.000,00
	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	\$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	\$ 600.000,00			1,59	\$ 477.000,00	0,32	\$ 96.000,00	1,59	\$ 477.000,00
	Veeduría Técnica Comunitaria	\$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	\$ 300.000,00			0,57	\$ 85.500,00			0,57	\$ 85.500,00
	AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								\$ 2.520,08				
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 34.739.000,00				\$ 36.740.020,08		\$ 4.586.000,00		\$ 35.172.500,00
	* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				\$ 158.639.000,00				\$ 243.608.180,08		\$ 42.430.960,00		\$ 239.595.700,00
	* IVA = 19% * (C) = (D)				\$ 30.141.410,00				\$ 46.285.554,22		\$ 8.061.882,40		\$ 45.523.183,00
	* COSTO TOTAL = (C) + (D)				\$ 188.780.410,00				\$ 289.893.734,00		\$ 50.492.842,40		\$ 285.118.883,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.			
	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	42.430.960,00	\$ 8.061.882,40	\$ 50.492.842,40

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ - VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ -		VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 50.492.842,40 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE.		

OBSERVACIONES

NOTAS:

- Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
- El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
- El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
- Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
- El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.
- El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
- Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma: 

Nombre: Giovanni Luchini Luchini
Representante Legal
Interventoría
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma: 

Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 7			
	CONTRATO 5066 DE 2023		
	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.		
	PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	Versión: 1	CONSTRUMAJ S.A.S.

AFIN-FR-5

Identificación de ejecución contractual.

	PROCESO GESTION FINANCIERA FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFIN-FR-5		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 5066-2023 Contratista: CONSTRUMAJ S.A.S.

Objeto del Contrato : INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1

Acta N° 7 Valor basico \$ 42.430.960,00 Período: Del 01 al 31 de agosto de 2024

Valor Incluido Iva \$ \$ 50.492.842,40

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente- Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Camino vereda Palo Blanco	\$ 1.683.094,75			\$ 1.683.094,75
2		Camino vereda El Astillero	\$ 6.732.378,99			\$ 6.732.378,99
3		Camino Vereda Los Naranjos	\$ 13.734.053,13			\$ 13.734.053,13
4		Camino Vereda Correntoso	\$ 14.676.586,19			\$ 14.676.586,19
5		Camino Vereda Corrales	\$ 13.666.729,34			\$ 13.666.729,34
		TOTALES	\$	\$ -		\$ 50.492.842,40

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.982.278-2	MUNICIPIO 1	ITUANGO	\$ 1.683.094,75	\$ 1.414.365,33
890.981.106-1	MUNICIPIO 2	VALDIVIA	\$ 6.732.378,99	\$ 5.657.461,33
890984415-4	MUNICIPIO 3	BRICEÑO	\$ 13.734.053,13	\$ 11.541.221,12
890985354-8	MUNICIPIO 4	NECHI	\$ 28.343.315,53	\$ 23.817.912,21
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		\$ 50.492.842,40	\$ 42.430.960,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firma: 

Nombre: Giovanni Luchini Luchini

Representante Legal

Interventoría

Matrícula Profesional No.: N/A

Firma: 

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Nombre: Mauricio Hoyos Sierra

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 7			
	CONTRATO 5066 DE 2023		
	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.		
	PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	Versión: 1	CONSTRUMAJ S.A.S.

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Informe financiero y presupuestal.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CÓDIGO	MEP/MN-I-15-FR-9
						VERSIÓN	1
						PÁGINA	

		FECHA	2/10/2024 (Día / Mes / Año)
--	--	-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA
---	----------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023	INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS
---	-----------------------------

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 1.
---	--

CONTRATO DE OBRA No: 3180 DE 2023 CONTRATO DE OBRA No: 3502 DE 2023 CONTRATO DE OBRA No: 3705 DE 2023 CONTRATO DE OBRA No: 4002 DE 2023 CONTRATO DE OBRA No: 4082 DE 2023	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE BRICENO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES DEL MUNICIPIO DE NECHI DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
---	---

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1442923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	Contrato Principal No. 5066 de 2023	\$ 185.004.801,80	
2023	1442923	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	Nación	Contrato Principal No. 5066 de 2023	\$ 3.775.608,20	
2024	714624	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	Adición No. 1	\$ 89.969.895,00	\$ 44.124.264,40
2024	852324	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	Adición No. 2	\$ 11.143.429,00	\$ 11.143.429,00
TOTAL						\$ 289.893.734,00	\$ 55.267.693,40

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$ 289.893.734,00
-------------------------------	-------------------

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1442923 - 2023-12-28	\$ 185.004.801,80	\$ 289.893.734,00		Valor inicial
1	Enero	\$ 2.069.760,00	\$ 393.254,40	\$ 2.463.014,40	N/A	N/A	N/A	1442923 - 2023-12-28	\$ 182.541.787,40	\$ 287.430.719,60		Acta Aprobada sin pago
2	Febrero	\$ 21.699.400,00	\$ 4.122.886,00	\$ 25.822.286,00	N/A	N/A	N/A	1442923 - 2023-12-28	\$ 156.719.501,40	\$ 261.608.433,60		Acta Pagada
3	Marzo	\$ 33.568.440,00	\$ 6.378.003,60	\$ 39.946.443,60	N/A	N/A	N/A	1442923 - 2023-12-28	\$ 116.773.057,80	\$ 221.661.990,00		Acta Pagada
4	Abril	\$ 33.909.860,00	\$ 6.442.873,40	\$ 40.352.733,40	N/A	N/A	N/A	1442923 - 2023-12-28	\$ 76.420.324,40	\$ 181.309.256,60		Acta Pagada
5	Junio	\$ 49.487.280,00	\$ 9.402.583,20	\$ 58.889.863,20	N/A	N/A	N/A	1442923 - 2023-12-28	\$ 17.530.461,20	\$ 122.419.393,40		Acta en revision
6	Julio	\$ 14.731.480,00	\$ 2.798.981,20	\$ 17.530.461,20	N/A	N/A	N/A	1442923 - 2023-12-28	\$ -	\$ 104.888.932,20		Acta en revision
6	Julio	\$ 3.172.780,00	\$ 602.828,20	\$ 3.775.608,20	N/A	N/A	N/A	1442923 - 2023-12-28	\$ -	\$ 101.113.324,00		Acta en revision
6	Julio	\$ 38.525.740,00	\$ 7.319.890,60	\$ 45.845.630,60	N/A	N/A	N/A	714624 - 2024-08-05	\$ 44.124.264,40	\$ 55.267.693,40		Acta en revision
7	Agosto	\$ 37.079.213,78	\$ 7.045.050,62	\$ 44.124.264,40	N/A	N/A	N/A	714624 - 2024-08-05	\$ -	\$ 11.143.429,00		Acta en revision
7	Agosto	\$ 5.351.746,22	\$ 1.016.831,78	\$ 6.368.578,00	N/A	N/A	N/A	852324 - 2024-09-04	\$ 4.774.851,00	\$ 4.774.851,00		Acta en revision
TOTALES		\$ 239.595.700,00	\$ 45.523.183,00	\$ 285.118.883,00								


Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 204.423.200,00	\$ 38.840.408,00	\$ 243.263.608
OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 35.172.500,00	\$ 6.682.775,00	\$ 41.855.275
VALOR TOTAL	\$ 239.595.700,00	\$ 45.523.183,00	\$ 285.118.883,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
 2. Este formato se diligencia por año.

Firma



Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Firma



Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 7			
	CONTRATO 5066 DE 2023		
	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.		
	PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	Versión: 1	CONSTRUMAJ S.A.S.

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

Personal, control aportes legales y seguridad social.

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 7			
	CONTRATO 5066 DE 2023		
	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.		
	PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.	Versión: 1	CONSTRUMAJ S.A.S.

RUT.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

00165

2. Concepto02Actualización

4. Número de formulario141051808023

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)9015632057

6. DV7

12. Dirección seccionalImpuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico32

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyentePersona jurídica1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón socialCONSTRUMAJ SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. PaísCOLOMBIA169

39. DepartamentoBogotá D.C.11

40. Ciudad/MunicipioBogotá, D.C.001

41. Dirección principalCR 58 90 53

42. Correo electrónicofacturas@construryj.com

43. Código postal

44. Teléfono 1601322588

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código4290

47. Fecha inicio actividad20220207

Actividad secundaria

48. Código7112

49. Fecha inicio actividad20220207

Otras actividades

50. Código12

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código5791442485255

05- Impto. renta y compl. régimen ordinari

55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

59. AnexosSI[]NO[X]

60. No. de Folios:0

61. Fecha2024 - 06 - 26 / 10 : 41: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LUCHINI LUCHINI GIOVANNI

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 27-06-2024 09:57:36AM



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcfjarami CARLOS FERNEY JARAMILLO MARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-05-7:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 134524 de fecha 2024-05-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	714624	Fecha Registro:	2024-08-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	89.969.895,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	89.969.895,00	Saldo x Obligar:	89.969.895,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901563205	Razón Social:	CONSTRUMAJ SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	67400001809	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	10284771	Nombre:	LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ			Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	5066/2023	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2024-08-05
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF									
						89.969.895,00	0,00						
Total:						89.969.895,00	0,00	89.969.895,00	89.969.895,00				

Objeto: GGCCPT ADIC 1 CONT 5066/2023 2024I-VBOG-054169 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TER

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	89.969.895,00	89.969.895,00	NINGUNO

CARLOS JARAMILLO MARIN
Coordinador Grupo Presupuesto e Ingresos

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHI Mancera LUZ MARY MANCERA ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-8:49 p. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 184823 de fecha 2023-11-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1442923	Fecha Registro:	2023-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	188.780.410,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	188.780.410,00	Saldo x Obligar:	188.780.410,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901563205	Razón Social:	CONSTRUMAJ SAS						Medio de Pago:	Giro			
CUENTA BANCARIA													
Número:		Banco:						Tipo:		Estado:			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	51975533	Nombre:	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA				Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES					
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	5066/2023	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTO RIA	Fecha:	2023-12-28
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.			FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GVCPT	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	Nación	10	CSF				185.004.801,80	0,00				
Total:								185.004.801,80	0,00	185.004.801,80	185.004.801,80		

34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GVCPT	C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.775.608,20	0,00		
					Total:	3.775.608,20	0,00	3.775.608,20	3.775.608,20

Objeto:	GCCP CONT INT 5066/2023 PLAZO 31/12/23 MEM-VBOG 043067INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO D
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-29	188.780.410,00	188.780.410,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado
digitalmente por
LEIDY MARIANA
APONTE
QUINCOS



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHsbarros

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-02-00

Fecha y Hora Sistema:

4/09/2024 12:00:00 p. m.

Samuel David Barros Bolanos

Instituto Nacional de Vias

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO															
Con base en el CDP No: 134524 de fecha 2024-05-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle															
Número:	852324	Fecha Registro:	2024-09-04			Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado						Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	11.143.429,00	Valor Total Operaciones:			0,00				Valor Actual:	11.143.429,00	Saldo x Obligar:	11.143.429,00			
TERCERO ORIGINAL															
Identificación: NIT	901563205	Razón Social:	CONSTRUMAJ SAS								Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA															
Número:	67400001809	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO															
Identificación:	68288030	Nombre:	MARY LORENA SAYAGO BOTELLO						Cargo:	SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES					
CAJA MENOR			VIÁTICOS					DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	5066 DE 2023 ADI 2 PRORROGA 6	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTO RIA	Fecha:	2024-09-04		
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO															
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS		Nación	10	CSF										
								11.143.429,00	0,00						
Total:								11.143.429,00	0,00	11.143.429,00	11.143.429,00				

Objeto:

GGCCPT 4 MESES 03-09-2024 RAD 2024I-VBOG - 063543 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIA

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	11.143.429,00	11.143.429,00	NINGUNO



Firmado digitalmente
por JARAMILLO MARIN
CARLOS FERNEY

