

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 1 de 3

(1) Contrato No.	INS-SAMC-270-2024		
(2) Nombre del Contratista:	Laboratorio Médico Veterinario LMV S.A.S.		
(3) Cargo del supervisor:	Profesional Universitario Hacienda Galindo y Serpentario (Grupo de Animales Venenosos) Coordinador Grupo de Animales de Laboratorio		
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	No aplica		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	msarmiento@ins.gov.co – cbriceno@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Prestar el servicio de laboratorio clínico veterinario integral para la realización de pruebas hematológicas, bioquímica sanguínea, parasitología, microbiología, histopatología a partir de sangre y otros fluidos de origen animal.		
(7) Fecha de inicio:	2024-08-21	(8) Fecha terminación:	2024-12-13
(9) Período objeto del informe:	Diciembre		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Teniendo en cuenta las obligaciones específicas 1 a la 15 y las especificaciones técnicas según clausulado del contrato	Recolección y procesamiento de muestras de sangre u otros fluidos de origen animal solicitadas por el área de Hacienda Galindo y Serpentario y el Grupo de Animales de Laboratorio del INS y emisión de los correspondientes resultados.	Resultados de los análisis de laboratorio realizados en cumplimiento del objeto contractual. Ver relación en el numeral 12 de este formato	Todos los productos recibidos cumplen con los términos definidos tanto en las condiciones de obligatorio cumplimiento como en las especificaciones técnicas.

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos
Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar en el caso en que los bienes sean importados	Afecta el equilibrio económico del contrato	Supervisor y contratista	En la ocurrencia del evento	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato	No se materializó el riesgo ya que no se reportaron afectaciones al equilibrio económico del contrato derivadas de la fluctuación del dólar.

	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
				2023-11-17
			FOR-A02.0000-037	Página 2 de 3

2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se materializó el riesgo debido a que no se presentaron cambios regulatorios de ningún tipo relacionados con el objeto del contrato, por lo cual no se realizaron modificaciones al mismo
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	No se materializó el riesgo porque no se presentaron situaciones que generaran cambios en los tiempos de ejecución programados. El contrato se ejecuta dentro del plazo establecido
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida de las muestras una vez entregadas al proveedor	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor y contratista	En la ocurrencia del evento	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato	No se materializó el riesgo debido a que se garantizó la cadena de custodia de todas las muestras y no se reportaron pérdidas de las mismas durante la ejecución del contrato

% DE AVANCE ACUMULADO

100 %


(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
5. **Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.**
6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

ÍTEM	DESCR.	TOTAL
1	Cuadro hemático	93
2	Proteínas totales	85
3	Fibrinógeno	77

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 3 de 3

	4	Creatinina	88	
	5	Nitrógeno uréico	88	
	6	AST	88	
	7	GGT	88	
	8	Albúmina	86	
	9	Ácido úrico	20	
	10	Coprológico	180	
	11	Parásitos pulmonares	103	
	12	Prueba de Dennis	6	
	13	Citología exfoliativa	2	
	14	Uroanálisis	2	
	15	Raspado de piel con identificación	4	
	16	Diagnóstico histopatológico	38	
	17	Cultivo bacterias aerobias	32	
	18	Cultivo hongos	6	
	19	Antibiograma	7	
	<p><u>Nota:</u> El contrato tuvo una ejecución técnica del 100%, pero financiera del 81.98%, esta corresponde a todas las pruebas solicitadas por el INS, a partir de la bolsa de análisis de laboratorio contemplados en las especificaciones técnicas del contrato. El saldo a liberar corresponde a los análisis de laboratorio que no fueron requeridos y no son atribuibles al contratista.</p>			
	<p>(13) En constancia, firmo:</p> <div style="text-align: center;">  MÓNICA PAOLA SARMIENTO PÉREZ Profesional Universitario Hacienda Galindo y Serpentario </div> <div style="text-align: center;">  CARLOS ALFREDO BRICEÑO FONSECA Coordinadora Grupo de Animales de Laboratorio </div>			
	<p>(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2024-12-18</p>			