

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600102498 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Del 01 al 31 octubre de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 17 diciembre de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S
NIT:	900.345.403-0
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	91.281.759
OBJETO:	ADQUIRIR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA CIUDAD.
VALOR INICIAL:	CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$170.500.000) IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA SECOP II, SIN EXCEDER LA VIGENCIA.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	02/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102498 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

El contratista ha cumplido con el objeto y alcance del contrato haciendo entrega de los servicios contratados en forma oportuna y con calidad.

OBJETO: Adquirir el servicio de soporte y mantenimiento del portal de datos abiertos de la ciudad.

ALCANCE DEL OBJETO: Para el servicio de soporte y mantenimiento evolutivo del portal se identifica la necesidad de realizar acciones específicas para el cumplimiento y funcionamiento efectivo de la Plataforma MEData. Es necesario que el proveedor que apoye a la Subsecretaría de Ciudad Inteligente en el soporte, mantenimiento evolutivo del portal, administración y crecimiento del portal MEDatapuntos:

Soporte: Para tener una alta disponibilidad del servicio el soporte debe potencializar la infraestructura del portal MEData del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, mediante la atención y el mantenimiento de la infraestructura tanto a nivel de hardware como de software que soporta el portal; el portal se encuentra desplegado On Premise.

Mantenimiento preventivo: De acuerdo a las recomendaciones y estándares establecidos en la documentación de Drupal y de más componentes de la Plataforma MEData, así como las demás que se consideren pertinentes por parte del proveedor del servicio para el correcto funcionamiento del portal.

Mantenimiento Especializado: Incorporar funcionalidades al portal que mejoren el desempeño, la usabilidad y la experiencia de los usuarios finales. En cuanto al monitoreo de la plataforma, se deberá contar con una revisión constante de la plataforma para garantizar su disponibilidad, y mantener un nivel de calidad adecuada, y poder tomar acciones preventivas, que se traduzcan una mejor atención a la ciudadanía.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

El contratista ha dado cumplimiento con los requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con las estipuladas en el contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante.

EL CONTRATISTA cumplió en el periodo para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN con todas las especificaciones técnicas que se relaciona en el estudio previo y en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, las cuales hacen parte integrante del contrato, así mismo cumplió con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía Ejecución Contractual y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad

Porcentaje de ejecución física del contrato

El contrato se encuentra en un avance del 53%

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

Considerando a su vez que el Plan de Desarrollo Medellín Futuro2020-2023 contempla como una de sus líneas estratégicas la de Reactivación Económica y valle del Software, dentro de la cual ha definido, entre otros, el componente de Información, Datos y Generación de Valor Público, cuyo propósito central es afianzar en la ciudad la cultura de los datos como activo que puede ser usado en casi todas las actividades de la gestión pública y privada y como fuente generadora de valor. Para ello, dentro del marco programático de esta línea se establecen los programas Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Gobernanza de Datos orientados a los siguientes objetivos estratégicos:


Desarrollar iniciativas orientadas a modernizar y mejorar la gestión pública, habilitar la toma de decisiones de la Administración con información disponible, integrada y confiable, así como habilitar nuevos mecanismos de participación ciudadana.

Sentar las bases de ciudad para el desarrollo de Medellín como territorio inteligente que apunte las iniciativas de Ecociudad, Medellín Me Cuida y la Transformación Educativa y Cultural, dentro de los propósitos de lograr el beneficio común y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

El contratista CISC ha cumplido con las actividades de acuerdo al cronograma aprobado por la supervisión, las cuales dan cuenta del cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para el cumplimiento del objeto contractual, desde el alistamiento hasta el diagnóstico del portal MEData, de acuerdo a las siguientes actividades desarrolladas:

Componente	Link de evidencia
Configuración Ambiente prueba	https://test.medata.ciscsas.dev/
Actualización PHP y Drupal	
Validaciones técnicas para garantizar que todas las funcionalidades cumplan con los criterios de calidad establecidos	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Acta 6 reunión acompañamiento
Estructura El Contratista realizó un análisis detallado de la estructura y clasificación de los datasets que componen el Portal Medata.	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Informe 02
Plan de trabajo entre la Entidad y el Contratista, para validar el alcance de los requerimientos que tienen prioridad y realizar plan de trabajo.	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Informe 02
Acta 08 del día 22 de octubre (Levantamiento de requerimientos).	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Acta 08
Acompañamiento por parte de la Entidad y se dio solución al bloqueo del fichero https://medata.gov.co/web.config	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Acta 04
Ventana de acompañamiento para realizar la configuración, implementación y salida a producción de las actualizaciones de versiones de DRUPAL y PHP en el portal de Medata, el día viernes 18 de octubre en una franja horaria de 8:00 am a 4:00 pm.	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Acta 06

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Autorización al Supervisor del Contrato para ejecutar procedimientos que modifiquen los estándares tales como: actualizaciones de versión etc. (Gestión de Cambios). Realizar los upgrades, updates, cambios de versión e instalaciones de software que requiera el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Informe 02
Mantenimiento: se activó el modo de mantenimiento en el portal de datos, para realizar la actualización de las versiones de DRUPAL y PHP. Core: Se realizó la actualización del Drupal Core.	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Acta 06
Actualización de módulos y temas: Se actualizaron todos los módulos y temas a las versiones compatibles con la nueva versión de Drupal.	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Informe 02
Limpiar caché: Se limpia la caché de Drupal para asegurar que se carguen las nuevas versiones de los archivos.	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Informe 02
Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato para su entrega a satisfacción, así como de todas las demás inherentes al contrato y que sean solicitadas por el Supervisor de este.	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Informe 02
El contratista realizó un análisis detallado de la estructura y clasificación de los datasets que componen el Portal Medata.	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Informe 02
Se estructuró la información del portal Medata en un mapa mental con la herramienta Miro.	Se compartió a la Entidad el enlace con el análisis realizado. https://miro.com/app/board/uXjVLa3jlV4=
Se realizó la capacitación a los usuarios de MEdata, para la utilización y manejo de la herramienta Mantis BT.	Los ticket No. 58,61,62
Realizar procesos de sincronización entre el lago de datos y la plataforma de datos abiertos. Realizar el empoderamiento pleno al equipo técnico interno de la Alcaldía de Medellín para continuar, una vez finalizado el contrato, con las ingestas de nuevos conjuntos dentro de la plataforma implementada.	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Informe 02
El contratista está trabajando en el requerimiento reportado en la mesa de ayuda sobre proceso de ejecución del Harvest. El Contratista hizo entrega a la Entidad el log con los errores arrojados para revisión del Harvest.	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CINE-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024 Informe 02


Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión 16		

El contratista realizó el análisis y diagnóstico de la infraestructura donde está alojado el portal MEData, para poder implementar el ambiente de desarrollo.

Se realizó la configuración e implementación de ambiente de desarrollo del proyecto MEData, en la infraestructura de CISC.



Se realizó la configuración e implementación de ambiente de pruebas del proyecto MEData, para la Entidad en la infraestructura de CISC en el siguiente enlace:
<https://test.medata.ciscsas.dev/>



La actividad de realización de pruebas técnicas de la actualización de versiones DRUPAL y PHP se llevó a cabo en la semana del 14 al 18 de octubre.

Se realizó fase de pruebas técnicas para garantizar la calidad, viabilidad de la actualización de las versiones de DRUPAL y PHP y que a su vez que todas las funcionalidades cumplan con los criterios de calidad establecidos.

Durante este proceso, se llevaron a cabo una serie de validaciones técnicas para garantizar que todas las funcionalidades cumplan con los criterios de calidad establecidos.

Las pruebas de verificación de conformidad y evaluación de estabilidad fueron ejecutadas

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

conforme a lo planeado, permitiendo identificar y corregir cualquier incidencia detectada. Por parte del contratista se desarrollan de nuevos componentes:

- Visualización del diccionario de datos.
- Garantizar la descarga exitosa de los dataset en cuanto a número de registros y formatos
- Mostrar el diccionario de datos como vista previa al consultar un conjunto de datos
- Validar el tiempo para la carga de los cursos (Se visualiza lentitud en el portal)
- Mostrar la cantidad de recursos de un conjunto de datos en la pantalla preliminar del resultado de búsqueda.
- Mostrar Dependencia, Temática y Formato al consultar un conjunto de datos.
- Corregir las temáticas que no están cargando conjuntos de datos en la página principal del portal.
- Mostrar una sola vista previa, cuando el conjunto de datos tenga varios recursos.
- Mostrar ícono y nombre de la temática dentro de cada conjunto de datos.
- Corregir el contador que se encuentra en la página inicial para que se diferencie la cantidad de registros de acuerdo a las sesiones: Medellín en cifras, datos e historias.
- Ajustar texto en la sección de Medellín en cifras en la parte inferior, porque los ítems presentados son tableros o visualizaciones no datasets.
- Mostrar el contador con el número de visitas en la sección Información sobre conjunto de datos.
- Habilitar la funcionalidad del botón SUSCRÍBETE AL BOLETÍN.
- Mostrar Dependencia, Temática y Formato al consultar un conjunto de datos.
- Definir el texto introductorio de la sección Informes Publicados recientemente.
- En la sección Informes publicados recientemente se deben publicar los ítems de Historias.
- Mostrar en la sección datos solo los ítems que corresponden a conjuntos de datos y ajustar el color de los títulos que correspondan al diseño UX.
- Ajustar texto en la sección Medellín en cifras en la parte superior, porque los ítems presentados son tableros o visualizaciones no conjuntos de datos.
- Incluir la opción para filtrar los conjuntos de datos por formato CSV o HTML.
- Mostrar la cantidad de recursos de un conjunto de datos al interior de un conjunto de datos.
- Ajustar tamaño de logos y espaciado entre ellos en la barra de menú principal.
- Cambiar el orden de los ítems del menú principal (Datos - Medellín en cifras - Historias)
- Identificar porque algunos conjuntos no carguen la vista previa.
- Previsualizar los conjuntos de datos que estén parametrizados para acceder de forma directa.
- Prestar servicio técnico especializado en DRUPAL y DKAN.

Actividades Ejecutadas:

Se solicitó al Distrito realizar el análisis de los requerimientos funcionales que tendrán prioridad para ejecución, en el marco del Foro Mundial de Datos.

El personal del Distrito envió al contratista los requerimientos con prioridad para ejecución.

Se acordó una sesión entre el Distrito y el Contratista, para validar el alcance de los requerimientos que tienen prioridad y realizar plan de trabajo.

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

Se identificaron los requerimientos que necesitan ser desarrollados con antelación, para el Foro Mundial de Datos.

Se adjunta acta No. 8 acta del día 22 de octubre de 2024 denominada (Levantamiento de requerimientos).

Se da constancia en la atención de todos los requerimientos técnicos y administrativos que realizó EL CONTRATANTE y que estén relacionados con la ejecución del objeto contractual.

La Distrito reportó un requerimiento de seguridad informática del portal de datos abiertos con alta prioridad.

Se solicitó por parte del Contratista el acompañamiento del área de infraestructura para dar solución a la vulnerabilidad reportada.

Se realizó el acompañamiento por parte de la Entidad y se dio solución al bloqueo del fichero <https://medata.gov.co/web.config>

Se solicitó al supervisor del contrato, una ventana de acompañamiento para realizar la configuración, implementación y salida a producción de las actualizaciones de versiones de DRUPAL y PHP en el portal de Medata, el día viernes 18 de octubre en una franja horaria de 8:00 am a 4:00 pm.


Se realizó la configuración, implementación y puesta en producción de las actualizaciones de las versiones DRUPAL y PHP mediante los siguientes pasos:

Modo mantenimiento: se activó el modo de mantenimiento en el portal de datos, para realizar la actualización de las versiones de DRUPAL y PHP.

Core: Se realizó la actualización del Drupal Core.

Actualización de módulos y temas: Se actualizaron todos los módulos y temas a las versiones compatibles con la nueva versión de Drupal.

Limpiar caché: Se limpia la caché de Drupal para asegurar que se carguen las nuevas versiones de los archivos.




Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato para su entrega a satisfacción, así como de todas las demás inherentes al contrato y que sean solicitadas por el Supervisor de este.

Se adjunta acta No. 6 de acompañamiento Puesta en producción del día 18 de octubre.


	Metodología de Gestión de Proyectos			
	Reunión			
	Fecha de elaboración: 01-10-2013	Última actualización: 01-10-2013	Versión: 1.0	Página 1 de 2

Nombre del Proyecto:	MEData	Id. Proyecto:	4600102498
Preparado por:	CISC		
Fecha de elaboración:	18 de octubre de 2024		

ACTIVIDADES EJECUTADAS
<ol style="list-style-type: none"> Se solicitó por parte del Contratista el acompañamiento del área de seguridad de la Alcaldía, para el acceso a los Servidores de Producción del Portal MEData con el fin de realizar la configuración, implementación y salida a producción de las actualizaciones de versiones de DRUPAL y PHP, para el día viernes 18 de octubre. Se realizó el acompañamiento por parte de la Entidad, donde se llevó a cabo la actividad de revisar y descargar los archivos asociados al Portal de Datos el 18 de octubre en la franja horaria de 8:00 am a 4:00 pm. La actividad de configuración, implementación y salida a producción de las actualizaciones de versiones de DRUPAL y PHP, se ejecutó de la siguiente manera: <ol style="list-style-type: none"> Modo mantenimiento: se activó el modo de mantenimiento en el portal de datos, para realizar la actualización de las versiones de DRUPAL y PHP. Actualización del Core: Se realizó la actualización del Drupal Core. Actualización de módulos y temas: Se actualizaron todos los módulos y temas a las versiones compatibles con la nueva versión de Drupal. Limpiar caché: Se limpia la caché de Drupal para asegurar que se carguen las nuevas versiones de los archivos.


Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	Metodología de Gestión de Proyectos			
	Reunión			
	Fecha de elaboración: 01-10-2013	Última actualización: 01-10-2013	Versión: 1.0	Página 2 de 2



PARTICIPANTES

NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Francisco Román	francisco.roman@medellin.gov.co	Supervisor del proyecto	MEDATA	
Carlos Hernández	carlos.hernandez@medellin.gov.co	Analista de Datos	MEDATA	
Carlos Vallejo	carlos.vallejo@medellin.gov.co	Especialista en Servidores	MEDATA	
Andrés Ballesteros	andres.ballesteros@ciscsas.com	Gerente Técnico	CISC	
Sebastián Carreño	sebastian.carreno@ciscsas.com	Analista de Datos	CISC	
Natalia Rodríguez	natalia.rodriguez@ciscsas.com	Analista de Datos	CISC	
Vanessa Sandoval	vanessa.sandoval@ciscsas.com	Líder administrativo	CISC	

El Contratista realizó un análisis detallado de la estructura y clasificación de los datasets que componen el Portal Medata.

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión 16		

Se estructuró la información del portal Medata en un mapa mental con la herramienta Miro.

Se compartió a la Entidad el enlace con el análisis realizado.
https://miro.com/app/board/uXjVL3jIV4=





Operar la herramienta de gestión de incidentes conforme a las instrucciones y configuraciones dadas por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Se creó la mesa de ayuda en la aplicación Mantis BT a los usuarios de MEData para los diferentes incidentes que sean requeridos para el buen funcionamiento del portal.


Se envió a la entidad el manual de usuario de la herramienta Mantis BT.

Se realizó la capacitación a los usuarios de MEdata, para la utilización y manejo de la herramienta Mantis BT.






La Entidad creó el día 02 de octubre de 2024 a través de la mesa de ayuda Mantis BT, el ticket No. 0000058




El Contratista da solución al requerimiento 0000058, reportado en la mesa de ayuda.



La Entidad creó a través de la mesa de ayuda Mantis BT, el ticket 0000061: Solicitud Acompañamiento.



El Contratista da solución al requerimiento 0000061, reportado en la mesa de ayuda.




La Entidad creó a través de la mesa de ayuda Mantis BT, el ticket 0000062: Certificado SSL



El Contratista da solución al requerimiento 0000062, reportado en la mesa de ayuda.







Línea de tiempo donde se evidencia el porcentaje de ejecución del contrato



Realizar reunión de seguimiento con la Entidad el día 20 viernes de septiembre de 2024 a las 10:00 am en modalidad virtual.

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

Las evidencias de la ejecución del contrato estarán alojadas en el repositorio correspondiente.

C:\Users\71695299\Desktop\MEDATA NUEVO 2024\Nuevo proceso MEData

Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

Evidencia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	\$ 1.253.676
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	\$ 64.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 1.020.851
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 358.193
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 465.651
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$ 716.387
Total general	\$ 3.878.758

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales. A continuación, se relaciona la certificación entregada por el contratista respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
30-09-2024	01/04/2024 al 30/09/2024	JOSÉ ORLANDO SANDOVAL SAAAVEDRA Representante Legal C.C 91.281.759 de B/manga
10-30-2024	01/04/2024 al 10/30/2024	JOSÉ ORLANDO SANDOVAL SAAAVEDRA Representante Legal C.C 91.281.759 de B/manga

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.

El presente contrato no requiere registro y marcación de bienes toda vez que no existen bienes objeto de marcación.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados

El presente contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	75200000	2320202008	200330	4000117697	9015351	4700055806

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	75200000	2320202008	200330	4000117697	9015351	4700055806

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055806	CISC 625	04.10.2024	5000742328	42.625.000

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102498	4700055806	237	Innovación Digital	200330	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE DATOS DE LA CIUDAD MEDELLÍN	170.500.000	42.625.000	127.875.000

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 170.500.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$ 170.500.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 42.625.000
Pago autorizado del mes de octubre	\$ 42.625.000
Porcentaje de ejecución financiera	25 %

4. INFORME JURÍDICO:

En la ejecución del contrato no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento.

Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente con los siguientes datos


- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		Calidad	29/08/2024	29/06/2025	02/09/2024	\$ 17.050.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101217672	Cumplimiento	29/08/2024	29/06/2025	02/09/2024	\$17.050.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	29/08/2024	29/12/2027	02/09/2024	\$17.050.000

Otros aspectos relevantes

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 42.625.000

Atentamente,



Francisco Javier Román Montoya
Supervisor


 Revisó: **Gloria Patricia Puerta Martinez**
 Apoyo jurídico
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
 Secretaría de Suministros y Servicios.


 Revisó: **Paola Johanna Sepulveda Ledesma**
 Apoyo administrativo, Financiero y Contable
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
 Secretaría de Suministros y Servicios