

	FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01	Rige a partir de: 04/04/2020	Página 1 de 3



ARMADA DE COLOMBIA – BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR”

PONENCIA – ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA Contrato N°0103-ARC-CBNL01-2024	
DE: CBMOV1	FECHA: 19 DICIEMBRE 2024
PARA: CBNL01	COPIA: JADMBNL01

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	ADQUISICIÓN
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y COMPRESORES PARA LOS COMPONENTES ADSCRITOS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE Y DEPENDENCIAS DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR
CONTRATISTA	ELECTROBOBINADOS C.D.S. S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 NOV/24
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	29 NOV/24
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	30 ENE/25
VALOR INICIAL	CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS PESOS M/CTE. (\$45.257.862,93)
VALOR PRIMERA ADICIÓN	N/A
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No. 7824 DEL 18 ENE/24
VALOR FINAL	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE (\$45.922.562,08)
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	30 ENE/25
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP No. 121224 DEL 15 NOV/24
SUPERVISOR	S2 JAIRO RAFAEL GALVIS GONZÁLEZ
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	46%
VALOR FACTURADO A LA FECHA	\$21.435.325,61

2. MODIFICACIONES REALIZADAS	
1. ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA	
3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRORROGA
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	



FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Rige a partir de: 05/04/2020

Página 2 de 3

Que el día 12 de noviembre de 2024 fue suscrito y emitido por la Armada Nacional – ARC Bolívar, el Contrato N°0103-ARC-CBNL01-2024 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y COMPRESORES PARA LOS COMPONENTES ADSCRITOS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE Y DEPENDENCIAS DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR, de acuerdo con las especificaciones técnicas, suscrito con la empresa ELECTROBOBINADOS C.D.S. S.A.S. representado legalmente por la Señora SANDRA MILENA NÚÑEZ TORRES, por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS PESOS M/CTE. (\$45.257.862,93).

Que el día 28 de noviembre de 2024 se realizó modificación del contrato, en el sentido de prorrogarlo hasta el día 20 de diciembre del presente año.

Que el día 19 de diciembre de 2024 se recibió oficio de la contratista donde se solicita realizar prórroga hasta el 30 de enero del 2025 la cual reza:

Ampliación de plazo de ejecución del contrato, extendiendo la fecha hasta el 30 de enero del siguiente año. Esta solicitud se fundamenta en las siguientes razones:

1. Disponibilidad de equipos: En relación a los ítems 2 y 3, hemos encontrado atraso en el envío de los equipos por ser temporada de diciembre, con espera nacional más de 8 días e internacional entre 12 a 15 días hábiles, más de lo pronosticado en tiempo normal. Sin embargo, estos ítems serán entregados el día 30 de diciembre.

2. Fabricación bajo pedido: En cuanto al ítem 11, se trata de un equipo que debe ser fabricado bajo pedido y a nivel internacional, me permito informar sobre el avance de la ejecución, detallando la línea de tiempo y las acciones realizadas hasta la fecha:

- Aprobación del Contrato: El contrato fue aprobado el 12 de noviembre de 2024.

- Notificación al Supervisor: El 22 de noviembre, se notificó y se presentó al supervisor, Suboficial Galvis.

- Adquisición de Equipos: Inmediatamente se inició el proceso de adquisición de equipos a nivel nacional e internacional, priorizando la celeridad en nuestras gestiones, dado el corto tiempo de ejecución estipulado en el contrato.

- Vinculación con Proveedor: El mismo 22 de noviembre, se formalizó la vinculación comercial con el proveedor español (Bombas Vilpin) y adquisición del equipo, empresa que se encargará de suministrarnos el ítem 11, equipo marino destinado a emergencias.

- Autorización de Fabricación: inmediatamente se autorizó la fabricación del equipo, la cual tiene un plazo estimado de 25 - 30 días. Se esperaba que el despacho del mismo se realizara a más tardar el 22 de diciembre.

- Vacaciones del Proveedor: Sin embargo, hemos sido informados que la empresa proveedora entrará en un período de vacaciones desde el 20 de diciembre hasta el 6 de enero de 2025. Por esta razón, los pedidos pendientes serán despachados entre el 7 y el 10 de enero del próximo año.

- Envío a Colombia: Posteriormente, se realizará el envío hacia Colombia, con un tiempo estimado de entrega de entre 12 a 15 días.

Que el plazo actual se encuentra para el 20 de diciembre, por lo cual se recomienda al ordenador del gasto proceder con la prórroga del contrato.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el Señor Gerente de Proyecto mediante ponencia solicita prórroga al contrato N°0103-ARC-CBNL01-2024.

	FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01	Rige a partir de: 05/04/2020	Página 3 de 3

4. ANEXOS
<ul style="list-style-type: none"> • Oficio del Supervisor del contrato, solicitando la prórroga del contrato N°0103-ARC-CBNL01-2024 • Oficio por parte del contratista ELECTROBOBINADOS, solicitando prórroga del contrato N°0103-ARC-CBNL01-2024.

Atentamente,

Comandante Batallón de Movilidad de I.M. N°1
GERENTE DE PROYECTO