


ACTA DE SUSPENSION No 03 DEL CONTRATO 533 - 2023

CONTRATO No:	533 de 2023 DE OCTUBRE DEL 2023
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA.
VALOR TOTAL INICIAL:	SETECIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 760.967.933)
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES , O HASTA EL 30/12/2023 CON EL FIN DE SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO DE LA ANUALIDAD FISCAL.
CONTRATISTA:	PROCUIMA LTDA / R.L MARLON CAPACHO FUENTES C.C 91.270.261 DE BUCARAMANGA
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S - Mínima Cuantía - 012 del 25 de Octubre 2023.
NIT O C.C DEL INTERVENTOR	900.871.668-0
SUPERVISOR:	GRISELDA PULIDO JAIMES
CARGO:	SUBDIRECTORA OPERATIVA (E)
ANTICIPO (XXX%)	N/A
FECHA DE INICIACION:	16/11/2023
FECHA DE SUSPENSION N°1:	28/12/2023
FECHA DE REINICIO N°1	21/02/2024
PLAZO ADICIONAL N°1	DOS (02) MESES
FECHA DE SUSPENSION N°2:	12/04/2024
FECHA DE REINICIO N°2	12/11/2024
PLAZO ADICIONAL N°2	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACION:	21/12/2024
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y ESCENARIOS

En Bucaramanga, a los DIECINUEVE (19) días del mes de DICIEMBRE de 2024, se reunieron en BUCARAMANGA, **GRISELDA PULIDO JAIMES**, en calidad de Supervisor del **INDERSANTANDER** y **MARLON CAPACHO FUENTES**, quien comparece en calidad de representante legal de **PROCUIMA LTDA**, con el fin de elaborar la presente acta de suspensión n°3 en común acuerdo, según oficio radicado en el **INDERSANTANDER** el día 18 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CONSIDERANDO:

1. EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER – **INDERSANTANDER**. y **PROCUIMA LTDA**. representada legalmente por **MARLON CAPACHO FUENTES**, suscribe el **CONTRATO DE OBRA N°533 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023**, en el cual se determinó: “**EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2023, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIECO DE CONDICIONES**”.
2. Que el día **26 DE DICIEMBRE DE 2023**, **PROCUIMA LTDA** representada legalmente por **MARLON CAPACHO FUENTES**, radica un oficio en las instalaciones del **INDERSANTANDER**, donde manifiesta que, por factores externos, solicita conceder la suspensión de los efectos inmediatos de ejecución del objeto del contrato.
3. Que el día **28 DE DICIEMBRE DE 2023**, se firmó el **ACTA DE SUSPENSION N°1 del CONTRATO DE OBRA N°533 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023** que tiene como objeto **REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA**.




4. Que el día **19 DE FEBRERO DE 2024** **PROCUIMA LTDA** representada legalmente por **MARLON CAPACHO FUENTES**, radica un oficio en las instalaciones del **INDERSANTANDER**, donde manifiesta que solicita el reinicio del contrato y una prórroga de **DOS (2) MESES**, debido a demoras de los proveedores en la entrega de algunos materiales necesarios para culminar parte de las actividades enunciadas en el presupuesto del proyecto.
5. Que el día **21 DE FEBRERO DE 2024** una vez superadas las causales por las que se suspendió el contrato se firmó el **ACTA DE REINICIO N°1** del **CONTRATO DE OBRA N°533 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023** que tiene como objeto: **REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA**.
6. Que el día **21 DE FEBRERO DE 2024** se firmó la **PRORROGA N°1**, dando un plazo adicional de **DOS (2) MESES** al **CONTRATO DE OBRA N°533 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023** que tiene como objeto: **REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA**.
7. Que el día **11 DE ABRIL DE 2024**, **PROCUIMA LTDA** representada legalmente por **MARLON CAPACHO FUENTES**, radica un oficio en las instalaciones del **INDERSANTANDER**, donde manifiesta que, por factores externos, solicita conceder la suspensión **N°2** de los efectos inmediatos de ejecución del objeto del contrato.
8. Que el día **12 DE ABRIL DE 2024**, se firmó el **ACTA DE SUSPENSION N°2** del **CONTRATO DE OBRA N°533 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023** que tiene como objeto: **REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA**.
9. Que el día **12 DE NOVIEMBRE DE 2024** **PROCUIMA LTDA** representada legalmente por **MARLON CAPACHO FUENTES**, radica un oficio en las instalaciones del **INDERSANTANDER**, donde manifiesta que solicita el reinicio del contrato y una prórroga de **UN (1) MES**.
10. Que el día **12 DE NOVIEMBRE DE 2024** una vez superadas las causales por las que se suspendió el contrato se firmó el **ACTA DE REINICIO N°2** del **CONTRATO DE OBRA N°533 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023** que tiene como objeto: **REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA**.
11. Que el día **12 DE NOVIEMBRE DE 2024** se firmó la **PRORROGA N°2**, dando un plazo adicional de **UN (01) MES** al **CONTRATO DE OBRA N°533 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023** que tiene como objeto: **REMODELACION ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA**.
12. Que el día **18 DE DICIEMBRE DE 2024**, **PROCUIMA LTDA** representada legalmente por **MARLON CAPACHO FUENTES**, radica un oficio en las instalaciones del **INDERSANTANDER**, donde manifiesta solicita conceder la suspensión de los efectos inmediatos de ejecución del objeto del contrato, en consideración a que la empresa **INTERCONTINENTAL ELEVATOR SAS** que suministró el ascensor, cuenta con disponibilidad hasta el mes de enero de 2025 para su correcta instalación y puesta en funcionamiento en el gimnasio Multi fuerza
13. En atención a lo anterior, **EL INSTITUO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER – INDERSANTANDER**, acogiendo los argumentos expuestos por **PROCUIMA LTDA**, representada legalmente por **MARLON CAPACHO FUENTES**, proponiendo el cumplimiento de los fines y principios de la contratación administrativa.


En consecuencia, de lo anterior y siendo claro para sus partes:



Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de suspensión n°3 de interventoría por los que en ella intervinieron, en la ciudad de Bucaramanga, a los DIECINUEVE (19) días del mes de DICIEMBRE de 2024.


EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA
R.L BIOACUA INCENIERIA Y
CONTROL AMBIENTAL S.A.S


GRISELDA PULIDO JAIMES
SUPERVISORA
SUBDIRECTORA OPERATIVA (E)

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó:	Griselda Pulido Jaimes	Subdirectora operativa	
Revisó Aspectos Técnicos	Marcela Ballen Villareal	CPS Deporte Social v Comunitario	
Revisó Aspectos Jurídicos	Juan Andrés Suárez Gutiérrez	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmas			