

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

FECHA

27/12/2024
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Huila

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 3796-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"ADECUACIÓN DE LA SEDE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

(Indicar número de contrato y año)

SUPERVISOR: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 1/12/2024
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3/10/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Contrato prorroga No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	29/11/2024	1/12/2024	31/12/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	3 de 3
			FECHA	27/12/2024 (Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

31/12/2024
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 2.230.089,00

50% EN SMMMLV: \$ 0,86
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMMLV del Año de la Adición
1		\$ 1.076.950	0,70

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 3.307.039,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha 23 de diciembre de 2024, el Contratista de Obra solicita lo siguiente: "Por medio de la presente me permito solicitar a ustedes la prórroga para contrato 3796-2024, suscrito con INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, para llevar a cabo la ejecución del "PROCESO DE CONTRATACION Y ADECUACIÓN DE LA SEDE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA" La presente solicitud obedece a que el contrato en mención vence el próximo 31 de diciembre de 2024, y se solicita prórroga hasta el 31 de enero 2025, asunto que permita su normal desarrollo y cumplir con las actividades programadas."

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Debido a las fallas presentadas en las ultimas semana que no se tenia previsto inicialmente el respectivo arreglo, se realizaría el mantenimiento preventivo de cinco (5) aires acondicionados tipo mini split y el mantenimiento correctivo de un(1) aire acondicionado en las oficinas de la Dirección Territorial Huila

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.2387-1 Fecha: 17/12/2021	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
				\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de DICIEMBRE de 2024 la obra presenta un avance físico ejecutado del 67%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 70%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: \$ -
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: \$ 2.224.850,06
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): \$ 2.224.850,06
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: \$ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: \$ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: \$ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: de
(mes anterior a la presente solicitud) (año)

Último mes facturado:
(Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 2.224.850,06
(mes anterior a la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

FECHA		27/12/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No hay procesos de multas ni sanciones.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:
En cumplimiento de la función de ejercer interventoría del contrato, en el aspecto de revisar y verificar la solicitud de prórroga del contrato por concepto de daños presentados en los aires en oficinas principales que son requeridos revisar y reparar, se hace necesario prorrogar el contrato ya que también se realizó adición del mismo, para garantizar el funcionamiento de los aires acondicionados en las Oficinas del Invias Dirección Territorial Huila, requiriéndose prorrogar hasta el próximo 31 de enero de 2025.

Por ende, la interventoría presenta un concepto favorable para aprobación de la prórroga. Se anexa solicitud del contratista y solicitud de Adición y prórroga del contrato de obra formato MEPI-MN-IN-12-FR-1.

JURÍDICA:

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

N.A

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

N.A

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma	Firma
Nombre: ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN	Nombre: WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Representante Legal o Apoderado	Supervisor del Contrato
Contratista	Matrícula Profesional No.: 25202-087784
Matrícula Profesional No.: N.A.	

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
Vo.Bo.Firma	Vo.Bo.Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Nombre: HERNAN SILVA CUENCA
Director Territorial	Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N.A.	
Nombre:	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Titular Gerencia:	
Matrícula Profesional No.:	
	Firma
	Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
	Jefe Unidad Ejecutora
	Matrícula Profesional No.: 19202-65504/CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.