



INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 900.819.630-1

CONTRATO No. 5023 DE 2023

**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE
LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”**

ACTA DE COSTOS No. 4

PERIODO:

1 AL 31 DE MARZO DEL 2024

EL BAGRE- ANTIOQUIA



INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y
PROYECTOS SAS
NIT 900.819.630-1
Calle 2 B No 81A-460
Tel: (57) 3122031439
Medellín - Colombia
interproyectos@outlook.es



Factura electrónica de venta
No. IP 91

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	Cll 25 G No. 73 - 90 Ed Centro Empresarial Central Point	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 14:52
Expedición	24/08/2024, 14:52
Vencimiento	24/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta Parcial No. 4 - Del contrato de interventoría No. 5023 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	1.00	8,537,536.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ocho millones quinientos treinta y siete mil quinientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 8,537,536.00

Total Bruto	7,174,400.00
IVA 19%	1,363,136.00
Total a Pagar	8,537,536.00

Observaciones:

#\$24-02-00;5023-2023;mhoyos@invias.gov.co#\$


A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071422980 aprobado en 20240526 prefijo IP desde el número 77 al 500 Vigencia: 12

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5/1000
CUFE: 6aa030ed1f9b3b5692b61b8c1ab65bd9df0c82e0667683bdb81a0aa922cfe68bf1f922492cfca5c4b3757a7a77433b3d

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Silgo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Silgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOJA DE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA


MEPI-MN1-IN-8FR-2



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2																																																							
			VERSIÓN 1																																																							
			PÁGINA 1 DE 1																																																							
			FECHA 24/08/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA																																																								
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 7.174.400		PERIODO MES: 01 al 31 de marzo de 2024																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td>7-jun-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>14-jun-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>CESAR MAURICIO CASTAÑEDA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR</td><td>24-ago-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>N/A</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>N/A</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>N/A</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>MAURICIO SIERRA HOYOS</td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	7-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	14-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR MAURICIO CASTAÑEDA		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	24-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SIERRA		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO SIERRA HOYOS	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	7-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	14-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR MAURICIO CASTAÑEDA																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	24-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA																																																							
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SIERRA																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA																																																							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA																																																							
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO SIERRA HOYOS																																																							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																										
ORDEN DE PAGO																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5023 DE 2023																																																										
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"																																																										
INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S		NIT. 900.819.630-1																																																								
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,		MAURICIO HOYOS SIERRA	AUTORIZA EL PAGO A: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S																																																							
		(Indicar el ordenador del pago)																																																								
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 8.537.536		VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE.																																																								
		(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																								
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 DEL PERIODO 01 al 31 de marzo de 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																										
		(Indicar No. del Acta de Costos)																																																								
		(Indicar el periodo del Acta)																																																								
Firma Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)																																																								
		Firma Nombre: N/A Matrícula profesional No.: GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)																																																								
		Firma Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																								
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																										

FORMATO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

AFINCO-FR-12





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 5023 DE 2023

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	<input checked="" type="text" value="X"/>	01 AL 31 DE MARZO DE 2024
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE		
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		


RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)


No. COMPROMISO <u>1415323</u>	RUBRO No. <u>C-2402-0600-14-0-2402041-02</u>	RECURSO No. <u>10</u>	VALOR AFECTADO	\$	8.537.536,00
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$	-
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$	-
			TOTAL ACTA	\$	8.537.536,00

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT

ACTA DE COSTOS No. 4 MES DE MARZO DE 2024


MEPI-MN1-IN-8FR-1





IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

AFINCO-FR-13



	PROCESO GESTION FINANCIERA FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFIN-FR-5	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 5023 DE 2023 Contratista INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

Objeto del Contrato
 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Acta N° 4 Valor basico \$ 7.174.400 Período MARZO DE 2024

Valor Incluido Iva \$ 8.537.536

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		El Bagre - Vereda La Pizarrita El Bagre - Vereda La Bonga El Bagre - Vereda Luis Cano	\$ 8.537.536,00	\$ -	\$ -	\$ 8.537.536,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$ 8.537.536,00	\$ -	\$ -	\$ 8.537.536,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.984.221-2	MUNICIPIO 1	El Bagre	\$ 8.537.536,00	\$ 7.174.400,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		\$ 8.537.536,00	\$ 7.174.400,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			




Nombre: CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
 Representante Legal o su Apoderado
 Matrícula Profesional No.: 25202-147775CND

Nombre: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
 Supervisor de Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE
INTERVENTORIA**


MEPI-MN1-IN-15-FR-9



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9				
							VERSIÓN	1				
							PÁGINA	1 DE 1				
							FECHA	30/07/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES						DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5023 DE 2023						INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S						
MES INFORME MENSUAL: MARZO						PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"						
CONTRATO DE OBRA No: 3713 DE 2023						CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA						
CONTRATO DE OBRA No: 3316 DE 2023						CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BONGA						
CONTRATO DE OBRA No: 4379 DE 2023						CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LUIS CAÑO						
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor	Saldo del Acta Anterior			
2023	1415323	C-2402-0600-14-0-2402041-02		10	NACIÓN	Contrato Principal		\$ 93.664.308	\$ -			
TOTAL								\$ 93.664.308	\$ -			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 93.664.308										
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
01	29 al 31 de diciembre de 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1415323/2023-12-21	\$ 93.664.308	\$ 93.664.308		
02	1 al 31 de enero de 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1415323/2023-12-21	\$ 93.664.308	\$ 93.664.308		
03	1 al 29 de febrero de 2024	\$ 6.571.600	\$ 1.248.604	\$ 7.820.204	\$ -	\$ -	\$ -	1415323/2023-12-21	\$ 85.844.104	\$ 85.844.104		
04	1 al 31 de marzo de 2024	\$ 7.174.400	\$ 1.363.136	\$ 8.537.536	\$ -	\$ -	\$ -	1415323/2023-12-21	\$ 77.306.568	\$ 77.306.568		
TOTALES		\$ 13.746.000	\$ 2.611.740	\$ 16.357.740	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.306.568	\$ 77.306.568		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL		\$ 11.446.000		\$ 2.174.740		\$ 13.620.740						
OTROS COSTOS DIRECTOS		\$ 2.300.000		\$ 437.000		\$ 2.737.000						
*												
VALOR TOTAL		\$ 13.746.000		\$ 2.611.740		\$ 16.357.740						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
Firma Nombre: CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-147775CND Firma Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												

**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

MEPI-MN1-IN-15-FR-7



DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	5023 DE 2023	INTERVENOR:	INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S.
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	MARZO DE 2024	PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATO DE OBRA No.:	3713 DE 2023 3316 DE 2023 4379 DE 2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PIZARRITA
		CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BONGA
			JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LUIS CANO
NOMBRE ARL:	SURA	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	COMFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL[illegible]

El Interventor adjunta la certificación de fecha	N/A	a la que se refiere la nota 9 del presente formato.
--	-----	---

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal personal (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago al personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad contractualmente pactada, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal personal este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el personal que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente.
10. El Interventor debe señalar con un (X) la continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firms

Nombre: CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-147775CND

Firma

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT

Se certifica que CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO identificado(a) con CC 79953305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S NI 900819630																			
Periodo		Clave		Planilla		Novedades													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp
2024-03	2024-04	571460543	9465614141	E	2024-04-12														
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización									
AFP		PORVENIR		30	16%	\$4,000,000				\$640,000									
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$4,000,000				\$278,400									
CCF		COMFAMA		30	4%	\$4,000,000				\$160,000									
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$4,000,000				\$160,000									

Este certificado se expide el día 2024-07-29 a las 06:06.

Se certifica que AURA MARCELA ACOSTA PUA identificado(a) con CC 1002023866 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S NI 900819630																			
Periodo		Clave		Planilla		Novedades													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp
2024-03	2024-04	571460543	9465614141	E	2024-04-12														
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización									
AFP		PROTECCION		30	16%	\$2,600,000				\$416,000									
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,600,000				\$181,000									
CCF		COMFAMA		30	4%	\$2,600,000				\$104,000									
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$2,600,000				\$104,000									

Este certificado se expide el día 2024-06-05 a las 11:02.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.953.305 en mi condición de representante legal de INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S identificada con NIT 900.819.630-1 conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Medellín, a los 23 días del mes de agosto de 2024.



CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO

Representante Legal

Medellín, 26 de agosto de 2024

Señor:

CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO

Representante Legal

INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

Calle 2b No. 81 A - 460 Interior 1404

3122031439

interproyectos@outlook.es

Medellín

Asunto: Certificación de verificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales.

Cordial saludo ingeniero Castañeda,

El supervisor del contrato comunica que a la fecha del presente documento el contratista INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S, con NIT No. 900819630-1 presentó copias correspondientes a los pagos de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) para el mes de marzo de 2024 en el contrato 5023 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". Información que se registra en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA del manual de interventoría vigente. La información contenida y dichas copias y el cumplimiento de la obligación legal de los pagos de seguridad social integral y parafiscales, son responsabilidad del contratista INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S.

Atentamente,

MAURICIO HOYOS SIERRA

Supervisor de Contrato

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 4s1V0NuJcTozk4U24cpREg==

No. PÓLIZA	CG-1050852	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	40198262	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	12/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 19/12/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 30/03/2029	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S					No. DOC. IDENTIDAD	900.819.630-1
DIRECCIÓN	CL 2 B 81 A 460 IN 1404					TELÉFONO	3122031439
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS					No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90					TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS					No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G #73B-90					TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO DE LIQUIDACION. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.5023-2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 29/09/2024	9.366.430,80	10.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 29/03/2027	18.732.861,60	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 29/12/2023	24:00 Horas Del 29/03/2029	28.099.292,40	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 56.198.584,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
IVAN RODOLFO ACUÑA HENRIQUEZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$ 10.000,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 10.000,00
GASTOS EXP.	\$ 0,00
IVA	\$ 1.900,00
TOTAL A PAGAR	\$ 11.900,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/03/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	CG-1050852	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	40198262	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	12/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/12/2023	24:00 Horas Del	30/03/2029	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CG-1050852** y endoso, 2 cuyo afianzado es: **INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**, expedida por la Compañía en **12/03/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CARTAGENA a los 12 días del mes MARZO del año 2024.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



Al contestar cite este radicado: 2024S-VANT-014211
Fecha: 2024-03-13 15:01:59

Señor (a):
CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Representante legal

Calle 2 B 81 A 460 APTO 1404
3122031439
interproyectos@outlook.es
MEDELLÍN ANTIOQUIA

Asunto: APROBACION POLIZA CTO 5023- 2023 (PRORROGA 1)

Cordial saludo.

Me permito informar la aprobación de la póliza de cumplimiento No. CG-1050852, anexo 2, expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. para el contrato No. 5023 de 2023 de conformidad con la prórroga No. 1 al mismo.

Atentamente,

Mauricio Hoyos Sierra
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA

Proyectado Por: YALILE ISAAC TOSCANO


**INVIAS**

Mauricio Hoyos Sierra, DIRECTOR TERRITORIAL ANT
2024-03-13T15:02:03-05:00, Documento Firmado
Digitalmente. Escane el Código QR Para Validarlo



REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

**ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS
MEPI-MN1-IN-9-FR-1**



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS														CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1			
															VERSIÓN	1			
															PÁGINA				
																FECHA	19/03/2024 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No: 1																POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐ POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐ POR PRÓRROGA ☐ POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐ POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5023 de 2023							PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S							FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)									
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 93.664.308,00 (Según contrato principal)			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -									
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 93.664.308,00												
CONTRATO DE OBRA No: 4379 DE 2023 JAC DE LA VEREDA LUIS CANO – EL BAGRE, ANTIOQUIA 3316 DE 2023 JAC DE LA VEREDA LA BONGA – EL BAGRE, ANTIOQUIA 3713 DE 2023 JAC DE LA VEREDA LA PIZARRITA – EL BAGRE, ANTIOQUIA																			
No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		MODIFICACIONES PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. ____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS				
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR		
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
		PERSONAL PROFESIONAL																	
1	1	Director de Interventoría	\$ 5.800.000,00		1,00	\$ 5.800.000,00				\$ - +	0,60	\$ 3.480.000,00	0,30	\$ 1.740.000,00	1,60	\$ 9.280.000,00			
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	\$ 2.600.000,00		3,00	\$ 7.800.000,00				\$ - -	-0,50	\$ (1.300.000,00)	0,50	\$ 1.300.000,00	2,50	\$ 6.500.000,00			
3	1	Profesional Ambiental	\$ 2.800.000,00		0,45	\$ 1.260.000,00				\$ - -	0,05	\$ 140.000,00	0,00	\$ 0,00	0,50	\$ 1.400.000,00			
4	1	Profesional Social	\$ 2.800.000,00		0,45	\$ 1.260.000,00				\$ - +	0,10	\$ 280.000,00	0,00	\$ 0,00	0,55	\$ 1.540.000,00			
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)								\$ -		\$ -			1,00	\$ 4.910.509,35			
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vías	\$ 4.800.000,00							\$ - +			0,00	\$ 0,00	0,52	\$ 2.510.509,35			
6	1	Especialista en Geología y Geotecnia	\$ 4.800.000,00							\$ - -		\$ -	0,00	\$ 0,00					
7	1	Especialista en Estructuras	\$ 4.800.000,00							\$ - -		\$ -	0,00	\$ 0,00	0,25	\$ 1.200.000,00			
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 4.800.000,00							\$ - -		\$ -	0,00	\$ 0,00	0,25	\$ 1.200.000,00			
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	\$ 4.800.000,00							\$ - -		\$ -	0,00	\$ 0,00		\$ -			
		PERSONAL TÉCNICO																	
11	1	Inspector 1	\$ 1.200.000,00		2,00	\$ 2.400.000,00	\$ 1.300.000,00			\$ - -	-0,80	\$ (840.000,00)	0,00	\$ 0,00	1,20	\$ 1.560.000,00			
	1	Inspector 2	\$ 1.200.000,00		2,00	\$ 2.400.000,00	\$ 1.300.000,00			\$ - -	-0,80	\$ (840.000,00)	0,00	\$ 0,00	1,20	\$ 1.560.000,00			
12	1	Inspector SST	\$ 1.200.000,00		2,00	\$ 2.400.000,00	\$ 1.300.000,00			\$ - -	-0,80	\$ (840.000,00)	0,00	\$ 0,00	1,20	\$ 1.560.000,00			
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																	
15	1					\$ -				\$ - -		\$ -	0,00	\$ 0,00		\$ -			
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL								\$ -		\$ 80.000,00				\$ 28.310.509,35			
		FACTOR MULTIPLICADOR								2,36		2,36				2,36			
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)								\$ -		\$ 188.800,00				\$ 66.812.802,07			
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR		
		OTROS COSTOS DIRECTOS																	
		VIÁTICOS																	
16	1	Viáticos Director y/o Especialistas	\$ 90.000,00	Día	7,00	\$ 630.000,00				\$ - +	3,00	\$ 270.000,00				10,00	\$ 900.000,00		
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																	
17	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante. Incluye combustible y SOAT)	\$ 300.000,00	Mes	9,00	\$ 2.700.000,00				\$ - -	-1,90	\$ (570.000,00)				7,10	\$ 2.130.000,00		
18	1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y trnasporte)	\$ 2.000.000,00	Mes	3,00	\$ 6.000.000,00				\$ -	0,00	\$ -				3,00	\$ 6.000.000,00		
19	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	\$ 280.000,00	Mes	3,00	\$ 840.000,00				\$ - -		\$ -				3,00	\$ 840.000,00		
20	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 300.000,00	Mes	3,00	\$ 900.000,00				\$ - -	-1,00	\$ (300.000,00)				2,00	\$ 600.000,00		
		OTROS COSTOS																	
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	\$ 120.000,00	Según comprobante por mes	3,00	\$ 360.000,00				\$ - +	3,00	\$ 360.000,00				6,00	\$ 720.000,00		
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$ 90.000,00	Según comprobante por mes	3,00	\$ 270.000,00				\$ -	0,00	\$ -				3,00	\$ 270.000,00		
24	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	\$ 90.000,00	Según comprobante por mes	3,00	\$ 270.000,00				\$ -	0,00	\$ -				3,00	\$ 270.000,00		
25	1	Veeduría Técnica Comunitaria	\$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	\$ 115.500,00				\$ - -	1,33	\$ 51.200,00				4,33	\$ 166.700,52		
		Ajuste al peso y/o valor remanente								\$ -			\$ (188.800,00)				\$ 11.896.700,52		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)								\$ -			\$ (188.800,00)				\$ 11.896.700,52		



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-9-FR-1

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
19/03/2024
(Día / Mes / Año)

* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	\$ 78.709.502,00	\$ -	\$ -	\$ 78.709.502,00
* IVA = 19% * (C) = (D)	\$ 14.954.806,00	\$ -	\$ -	\$ 14.954.806,00
* COSTO TOTAL = (C) + (D)	\$ 93.664.308,00	\$ -	\$ -	\$ 93.664.308,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	\$ 78.709.502,00	\$ 14.954.806,00	\$ 93.664.308,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	\$ 78.709.502,00	\$ 14.954.806,00	\$ 93.664.308,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	\$ 78.709.502,00	\$ 14.954.806,00	\$ 93.664.308,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	
ADICIONAL	3
ACUMULADO	2,5
FALTANTE	0,5

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Se realiza distribución de recursos, para el seguimiento, control y verificación en los frentes de obra de las actividades y por ende es necesario contar con la estructura de personal y logística de la interventoría , para garantizar la la supervisión, control, verificación y seguimiento de las obligaciones del interventor establecidas en el presente contrato.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,



Firma

Nombre: César Mauricio Castañeda Salcedo

Representante Legal Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202147775CND



Firma

Nombre: Mauricio Hoyos Sierra

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Firma:

Nombre: NO APLICA

Titular Gerencia:

Matrícula Profesional No.:



Firma

Nombre: Mauricio Hoyos Sierra

Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Revisión:

Director Territorial

Nombre: Mauricio Hoyos Sierra

Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Gestor Técnico de Proyecto

Nombre: NO APLICA

Matrícula Profesional No.:

Firma

(Suscribe según su competencia funcional)


Firma

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICADO BANCARIO



Certificado Bancario

Lunes, 21 de agosto de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTO identificado(a) con NIT 900819630, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	00700000422	2020/01/31	ACTIVA


***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.


COPIA RUT



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14945038815



(415)7707212489984(8020) 000001494503881 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 1 9 6 3 0

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial

INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SAS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 2 B 81 A 460 IN 1404

42. Correo electrónico

interproyectos@outlook.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 2 2 0 3 1 4 3 9

45. Teléfono 2

5 8 6 6 4 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 09 - 07 / 11 : 47: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre CASTAÑEDA SALCEDO CESAR MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14945038815



(415)7707212489984(8020) 000001494503881 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 1 9 6 3 0 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 5 0 1 1 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 5 0 2 1 2

77. No. Matrícula mercantil

2 1 5 2 9 9 6 6 1 2

78. Departamento

0 5

79. Ciudad/Municipio

0 2 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 2 0 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
---------------------------	--	--	---------

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14945038815



(415)7707212489984(8020) 000001494503881 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 8 1 9 6 3 0	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------

Representación


98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 2 1 1 2 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 9 5 3 3 0 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CASTAÑEDA	105. Segundo apellido SALCEDO	106. Primer nombre CESAR
107. Otros nombres MAURICIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14945038815



(415)7707212489984(8020) 000001494503881 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 1 9 6 3 0 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 2 0 8 9 6 9		1 6 8 7 3 3 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	ATENCIO	FELIZZOLA	NICOLAS	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 2 0 4 0 1				

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14945038815



(415)7707212489984(8020) 000001494503881 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 1 9 6 3 0

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Otro tipo de establecimiento 9 9	161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2
162. Nombre del establecimiento INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SAS	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1
165. Dirección CL 2 B 81 A 460 IN 1404	
166. Número de matrícula mercantil 2 1 5 8 5 2 0 3 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 2 1 2
168. Teléfono 3 1 2 2 0 3 1 4 3 9	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre