

|                                                                                                                                        |                                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br>CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                     | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                    |                          |                          |           |                          |            |   |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|---|
| NÚMERO DE INFORME  | 12                       |                          |           |                          |            |   |
| SUPERVISIÓN        | X                        |                          |           |                          |            |   |
| INTERVENTORÍA      | <input type="checkbox"/> |                          |           |                          |            |   |
| TIPO DE INFORME    | PARCIAL                  | <input type="checkbox"/> | PARA PAGO | <input type="checkbox"/> | FINAL      | X |
| PERIODO DE INFORME | Desde:                   | 30/11/2024               |           | Hasta:                   | 21/12/2024 |   |
| PERIODO PARA PAGO  | Desde:                   | N/A                      |           | Hasta:                   | N/A        |   |

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

|                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| CONTRATO<br>CONVENIO                                                                                                            | X                                | NÚMERO:                                                                                                          | 4600016834                                                                                                       |                         |                     |
|                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>         | FECHA DE SUSCRIPCION:                                                                                            | 21/12/2023                                                                                                       |                         |                     |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN:                                                                                                         |                                  |                                                                                                                  | Selección abreviada mediante subasta inversa                                                                     |                         |                     |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:                                                                                            |                                  |                                                                                                                  | 15485                                                                                                            |                         |                     |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:                                                                                          |                                  |                                                                                                                  | 22/12/2023                                                                                                       |                         |                     |
| OBJETO: SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y RENOVACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES PARA LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                         |                     |
| ORGANISMO<br>/CONVENIANTE:                                                                                                      |                                  | CONTRATANTE                                                                                                      | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS                                                |                         |                     |
| CONTRATISTA<br>CONVENIANTE:                                                                                                     | /                                | NOMBRE:                                                                                                          | TI724 S.A.S.                                                                                                     |                         |                     |
|                                                                                                                                 |                                  | NIT:                                                                                                             | 900.633.204-7                                                                                                    |                         |                     |
| VALOR [\$]:                                                                                                                     | INICIAL:                         | MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$1.443.555.000) INCLUIDO IVA |                                                                                                                  |                         |                     |
|                                                                                                                                 |                                  | ADICIONES:                                                                                                       | No.<br>N/A                                                                                                       | VALOR ADICIONADO<br>N/A | % DE ADICION<br>N/A |
|                                                                                                                                 | VALOR TOTAL:                     |                                                                                                                  | MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$1.443.555.000) INCLUIDO IVA |                         |                     |
|                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                         |                     |
| REGISTRO<br>PRESUPUESTAL:                                                                                                       | RPC NUMERO:                      |                                                                                                                  | 4500062197                                                                                                       |                         |                     |
|                                                                                                                                 | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): |                                                                                                                  | 20/12/2023                                                                                                       |                         |                     |
|                                                                                                                                 | RPC NUMERO:                      |                                                                                                                  | 4500062198                                                                                                       |                         |                     |
|                                                                                                                                 | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): |                                                                                                                  | 21/12/2023                                                                                                       |                         |                     |
|                                                                                                                                 | RPC NUMERO:                      |                                                                                                                  | 4500062199                                                                                                       |                         |                     |
|                                                                                                                                 | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): |                                                                                                                  | 21/12/2023                                                                                                       |                         |                     |
|                                                                                                                                 | RPC NUMERO:                      |                                                                                                                  | 4500062200                                                                                                       |                         |                     |
|                                                                                                                                 | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): |                                                                                                                  | 20/12/2023                                                                                                       |                         |                     |
|                                                                                                                                 | RPC NUMERO:                      |                                                                                                                  | 4500062201                                                                                                       |                         |                     |
|                                                                                                                                 | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): |                                                                                                                  | 21/12/2023                                                                                                       |                         |                     |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:                                                                                                 |                                  |                                                                                                                  | N/A                                                                                                              |                         |                     |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                     |            |            |                                                                                                               |     |                            |                      |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------|
| PLAZO:                                              | INICIAL:   |            | UN (1) AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBRE PASAR EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024 |     |                            |                      |
|                                                     |            |            | FECHA DE INICIO                                                                                               |     | FECHA DE TERMINACION       |                      |
|                                                     |            |            | 22/12/2023                                                                                                    |     | 21/12/2024                 |                      |
|                                                     | PRÓRROGAS: | No.        | TIEMPO PRORROGADO                                                                                             |     | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |                      |
| N/A                                                 |            | N/A        |                                                                                                               | N/A |                            |                      |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES:                          |            | No.        | FECHA INICIO SUSPENSIÓN                                                                                       |     | FECHA REANUDACIÓN          | FECHA DE TERMINACION |
|                                                     |            | N/A        | N/A                                                                                                           |     | N/A                        | N/A                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:                        |            | 21/12/2024 |                                                                                                               |     |                            |                      |
| TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS: |            |            |                                                                                                               |     | SI                         |                      |

|                                       |                              |                       |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>SUPERVISOR(ES)<br/>INTERVENTOR</b> | NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:    | Graciela Mena Murillo |
|                                       | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A                   |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>% DE EJECUCIÓN FÍSICA</b>      | 100% |
| <b>% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS</b> | 100% |

2.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El contratista TI724 S.A.S. hace entrega de los siguientes ítems correspondiente al contrato No. 4600016834:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                | TIPO      | CANTIDAD      | OBSERVACIÓN                                                             |
|------|--------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1    | vCenter Server 6 Standard                  | Servicios | 1 Instance(s) | La suscripción de este ítem venció el día 21 de diciembre de 2024       |
| 2    | vCenter Server 7 Standard                  | Servicios | 1 Instance(s) | La suscripción de este ítem venció el día 21 de diciembre de 2024       |
| 3    | vRealize Suite 2019 Standard Edition (PLU) | Servicios | 3 Plu(s)      | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 4    | vRealize Suite 2019 Standard Edition (PLU) | Servicios | 10 Plu(s)     | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 5    | vSAN 7 Advanced for 1 processor            | Servicios | 8 CPU(s)      | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 6    | vSphere 6 Enterprise Plus                  | Servicios | 4 CPU(s)      | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|    |                                                                                 |           |           |                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7  | vSphere 7 Enterprise Plus for vCloud Suites                                     | Servicios | 10 CPU(s) | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 8  | vSphere 7 Enterprise Plus                                                       | Servicios | 12 CPU(s) | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 9  | vSphere 7 Enterprise Plus                                                       | Servicios | 3 CPU(s)  | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 10 | vSphere 7 Enterprise Plus                                                       | Servicios | 3 CPU(s)  | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 11 | vRealize Network Insight 6 Advanced (CPU)                                       | Servicios | 2 CPU(s)  | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 12 | vRealize Network Insight                                                        | Servicios | 3 CPU(s)  | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 13 | NSX Data Center Enterprise Plus per Processor                                   | Servicios | 8 CPU(s)  | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 14 | vRealize Suite 2019 Standard Edition (PLU)                                      | Servicios | 15 Plu(s) | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 15 | vRealize Network Insight                                                        | Servicios | 3 CPU(s)  | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 16 | NSX Data Center Enterprise Plus per Processor                                   | Servicios | 12 CPU(s) | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 17 | vSAN 7 Advanced for 1 processor                                                 | Servicios | 12 CPU(s) | Las suscripciones de este ítem vencieron el día 21 de diciembre de 2024 |
| 18 | Servicios para la modernización de los componentes de la plataforma virtual     | Documento | 1         | El documento electrónico y físico reposa en el expediente del contrato  |
| 19 | Servicios de soporte técnico preventivo y correctivo para la plataforma virtual | Documento | 400 horas | El documento electrónico y físico reposa en el expediente del contrato  |

La bolsa de horas de soporte técnico para la plataforma virtual de la Gobernación de Antioquia se consumió en su totalidad, es decir, se consumieron 400 horas en soporte técnico para cada uno de los componentes tecnológicos existentes en dicha plataforma. Adicionalmente, se implementaron los servicios para modernizar los componentes de la plataforma virtual VMware de la entidad a través de la herramienta VMware NSXt.

La Gobernación de Antioquia realizó el pago único del contrato No. 4600016834, al contratista, TI724 S.A.S., por valor de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$1.443.554.999) INCLUIDO IVA según consta en los informes de egreso de SAP.

En el mes de mayo de 2024 el fabricante VMware hizo migración de la cuenta del portal web de soporte técnico MyVMware a <https://support.broadcom.com/> debido a que Broadcom adquirió los derechos de la compañía VMware, cambiando las políticas y el modelo de suscripción a partir del 01 de enero de 2024.

Con el presente informe de seguimiento a la contratación estatal se inicia el proceso de terminación y liquidación del contrato número 4600016834.

**2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.**

**2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR.**

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| % DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS / CONVENIOS DERIVADOS   | N/A |
| % DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS | N/A |

**2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                       | OBSERVACIÓN                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| vCenter Server 6 Standard.<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024                  | 100%                              | 100%                  | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 1<br>Instance(s) |
| vCenter Server 7 Standard.<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024                  | 100%                              | 100%                  | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 1<br>Instance(s) |
| vRealize Suite 2019 Standard Edition (PLU).<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024 | 100%                              | 100%                  | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 3<br>Plu(s)      |
| vRealize Suite 2019 Standard Edition (PLU).<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024 | 100%                              | 100%                  | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 10<br>Plu(s)     |
| vSAN 7 Advanced for 1 processor.<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024            | 100%                              | 100%                  | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 8<br>CPU(s)      |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                            |      |      |                                                             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| vSphere 6 Enterprise Plus.<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024                     | 100% | 100% | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 4<br>CPU(s)   |
| vSphere 7 Enterprise Plus for vCloud Suites.<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024   | 100% | 100% | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 10<br>CPU(s)  |
| vSphere 7 Enterprise Plus.<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024                     | 100% | 100% | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 12<br>CPU(s)  |
| vSphere 7 Enterprise Plus.<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024                     | 100% | 100% | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 3<br>CPU(s)   |
| vSphere 7 Enterprise Plus.<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024                     | 100% | 100% | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 3<br>CPU(s)   |
| vRealize Network Insight 6 Advanced (CPU).<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024     | 100% | 100% | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 2<br>CPU(s)   |
| vRealize Network Insight.<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024                      | 100% | 100% | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 3<br>CPU(s)   |
| NSX Data Center Enterprise Plus per Processor.<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024 | 100% | 100% | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 8<br>CPU(s)   |
| vRealize Suite 2019 Standard Edition (PLU).<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024    | 100% | 100% | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 15<br>Plus(s) |
| vRealize Network Insight.<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024                      | 100% | 100% | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 3<br>CPU(s)   |
| NSX Data Center Enterprise Plus per Processor.<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024 | 100% | 100% | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 12<br>CPU(s)  |
| vSAN 7 Advanced for 1 processor.<br>Vigencia: del 22/DIC/2023 al 21/DIC/2024               | 100% | 100% | El periodo de suscripción venció el 21 de diciembre de 2024 | Cantidad: 12<br>CPU(s)  |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Certificado de la bolsa de horas de soporte técnico para la plataforma virtual de la Gobernación de Antioquia, cumpliendo con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) solicitados por la entidad | 100% | 100% | El documento electrónico y físico reposa en el expediente del proceso | Cantidad: 1 |
| Certificado de los servicios para la modernización de los componentes de la plataforma virtual – Servicios VMware NSX-t                                                                            | 100% | 100% | El documento electrónico y físico reposa en el expediente del proceso | Cantidad: 1 |
| Procedimiento para la generación de los casos de soporte técnico para la plataforma virtual de la Gobernación de Antioquia                                                                         | 100% | 100% | El documento electrónico y físico reposa en el expediente del proceso | Cantidad: 1 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       | 100% | 100% |                                                                       |             |

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:** Se emplea una regla de tres simple para determinar el porcentaje especificado en el cuadro anterior.

#### 2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

#### 2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

#### 2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El “Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas” publicado en el sistema integrado de gestión de la calidad de la Gobernación de Antioquia – ISOLUCION a través de la URL <https://isolucion.antioquia.gov.co/> con el código MA-M7-P6-003 fue socializado con el contratista TI724 S.A.S. Adicionalmente, las medidas establecidas por la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas de prevención por la pandemia de Coronavirus (COVID-19).

#### 2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                     | OBSERVACIÓN                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pago de aportes parafiscales por parte del contratista TI724 S.A.S.     | Cumple           | Certificados del pago de aportes parafiscales y planilla SOI del contratista TI724 S.A.S. | Los certificados corresponden al mes de diciembre de 2024 |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

**2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                                                                          | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                        | OBSERVACIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Realizar el pago único del contrato 4600016834, por valor de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$1.443.554.999) INCLUIDO IVA | Cumple           | Comprobante de egreso de la plataforma SAP                                                                                                                                                   |             |
| Generar los casos de soporte técnico en la mesa de servicio del contratista TI724 S.A.S.                                                                                                                   | Cumple           | Durante la ejecución del contrato se generarán los casos de soporte técnico con el contratista TI724 S.A.S. en la mesa de servicio habilitada para tal fin o a través de la línea telefónica |             |

**2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:**

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA     |                 |             |       |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|
| ENTIDAD                                | DEPARTAMENTO    | ASOCIADO(S) | OTROS | TOTAL           |
| 1. Recursos iniciales comprometidos    | \$1.443.555.000 | \$0         | \$0   | \$1.443.555.000 |
| 2. Adiciones                           | \$0             | \$0         | \$0   | \$0             |
| <b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b> | \$1.443.555.000 | \$0         | \$0   | \$1.443.555.000 |
| 4. Anticipos                           | \$0             | \$0         | \$0   | \$0             |
| 5. Recursos pagados / desembolsados    | \$0             | \$0         | \$0   | \$0             |
| <b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>    | \$0             | \$0         | \$0   | \$0             |
| 7. Recursos ejecutados                 | \$1.443.554.999 | \$0         | \$0   | \$1.443.554.999 |
| 8. Recursos no ejecutados              | \$1             | \$0         | \$0   | \$1             |

**2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:**

N/A.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

### 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

N/A.

### 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CUARTA: FORMA DE PAGO.** En contraprestación por los servicios recibidos, EL DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA un único pago con la entrega de la totalidad de las suscripciones de la plataforma virtual reflejadas en el portal web de "Customer Connect" objeto de este contrato, el oficio donde se certifique la modernización de las redes virtuales y el oficio donde se certifique a favor de la Gobernación de Antioquia la bolsa de 400 horas de soporte técnico con un Partner local, debidamente verificados por parte del Supervisor designado; pago que será efectuado dentro de la vigencia 2023 toda vez, que firmada el acta de inicio se activarán el total de las suscripciones.

El pago a EL CONTRATISTA se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor y/o interventor del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos, acompañada del Acta de Pago y de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 10 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, previa presentación de los siguientes documentos:

1. Acta de Pago parcial o final.
2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo parcial o final (según el acta) a satisfacción expedido por El Supervisor del contrato.
3. Según sea el caso y legalización de los elementos entregados en el sitio de ejecución y/o entrega establecida por la entidad.
4. De conformidad con el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o aquella que lo modifique, adicione o complemente, certificado de cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar, suscrita por el representante legal o revisor fiscal.
5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el período cobrado.
6. El proveedor debe facturar discriminando en la factura:
  - a) El producto entregado.
  - b) La unidad de medida.
  - c) La cantidad entregada.
  - d) El valor unitario.
  - e) El valor total.
  - f) Relacionar comprobante de entrega.

El Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

El Proveedor debe indicar el número de cuenta activa en Colombia y el nombre del titular de la misma en donde el Departamento consignará el respectivo pago. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

**Parágrafo 1.** En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente estará obligado a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

**Parágrafo 2.** La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

**Parágrafo 3.** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

**Parágrafo 4.** Para el pago el contratista deberá allegar paz y salvo de seguridad social y aportes parafiscales. El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo tanto, le omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad.

El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo tanto, le omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad.

| CONCEPTO               | FECHA                            | VALOR CONTRATO  | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO           | COMPROBANTE DE EGRESO |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| Valor Inicial          | 22/12/2023                       | \$1.443.555.000 |                         | \$0                   |                    | \$1.443.555.000 |                       |
| Adiciones              | N/A                              | \$0             |                         |                       |                    | \$1.443.555.000 |                       |
| Pago No.1 / Desembolso | Factura: FEVP 6483<br>26/12/2023 |                 | \$23.096.881            | \$0                   | \$23.096.881       | \$1.420.458.119 | N/A                   |
|                        | Factura: FEVP 6484<br>26/12/2023 |                 | \$880.670.719           | \$0                   | \$880.670.719      | \$539.787.400   | N/A                   |
|                        | Factura: FEVP 6485<br>26/12/2023 |                 | \$65.826.263            | \$0                   | \$65.826.263       | \$473.961.137   | N/A                   |
|                        | Factura: FEVP 6486<br>26/12/2023 |                 | \$11.548.441            | \$0                   | \$11.548.441       | \$462.412.696   | N/A                   |
|                        | Factura: FEVP 6487<br>26/12/2023 |                 | \$462.412.695           | \$0                   | \$462.412.695      | \$1             | N/A                   |
| TOTALES                |                                  | \$1.443.555.000 | \$1.443.554.999         | \$0                   | \$1.443.554.999    |                 |                       |

De acuerdo con el pago N°1 realizado por el Departamento de Antioquia a el contratista TI724 S.A.S., por valor de Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos (\$1.443.554.999) incluido IVA, se cubrió con los siguientes RPCs:

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| NÚMERO RPC | FECHA EXPEDICIÓN RPC | VALOR RPC     | SECRETARIA                                                              | NÚMERO PRO - FORMA | VALOR TOTAL A PAGAR |
|------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 4500062197 | 20/12/2023           | \$462.412.696 | Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia          | FEVP 6487          | \$462.412.695       |
| 4500062198 | 21/12/2023           | \$11.548.441  | Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRAN | FEVP 6486          | \$11.548.441        |
| 4500062199 | 21/12/2023           | \$65.826.263  | Secretaria de Hacienda                                                  | FEVP 6485          | \$65.826.263        |
| 4500062200 | 20/12/2023           | \$880.670.719 | Secretaria de Suministros y Servicios                                   | FEVP 6484          | \$880.670.719       |
| 4500062201 | 21/12/2023           | \$23.096.881  | Secretaria General                                                      | FEVP 6483          | \$23.096.881        |

5.
VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado firmado por la revisora fiscal Raúl Bernardo Acosta Zapata el día 04 de diciembre de 2024.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6.
CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| RIESGO                                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / RIESGO                                                               | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO / MITIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                         | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO                                                                                                                                                        | EVIDENCIA                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Demoras en la prestación del servicio, por no contar con recursos humanos para prestar el servicio                                                                  | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación         | Contratista                    | Garantizar que los servicios sean prestados por el fabricante y por un Partner autorizado, para lo cual se debe garantizar el recibo del contrato entre el contratista y el fabricante VMware a favor de la Gobernación                          | Verificación al momento de la firma del contrato y acta de inicio que se halla suscrito el contrato con el fabricante VMware a favor de la Gobernación                                       | Firma Acta Recibo Satisfacción |
| Demoras en la atención de lo requerido por no contar con los niveles de atención sugeridos, acorde a la criticidad de los componentes tecnológicos a ser soportados | Retrasos en la solución de lo solicitado por no contar con los niveles de atención requeridos | Entidad Estatal / Contratista  | En el estudio se debe plasmar claramente los niveles de atención requeridos, los cuales igualmente quedaran asociados al contrato requerido para garantizar una continuidad en los servicios tecnológicos que se prestan en el Centro de Cómputo | Verificación de los niveles de servicio requeridos, acoplando los acuerdos de servicios del fabricante VMware y los solicitados por la Gobernación para la atención de un Partner autorizado | Firma Acta Recibo Satisfacción |

**Nota:** Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

**7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS**

N/A.

**8. ANOTACIONES ADICIONALES**

N/A.

**9. ANEXOS**

Se anexa la siguiente documentación:

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

- Certificado del pago de seguridad social integral del contratista TI724 S.A.S correspondiente al mes de diciembre de 2024.
- Planilla SOI del contratista TI724 S.A.S. correspondiente al mes de diciembre de 2024.

Para constancia, se firma la presente acta el 23/12/2024:




---

**GRACIELA MENA MURILLO**  
Supervisor