

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

29/11/2024
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☒

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SUCRE

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No.

4041 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA S.A.S.
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
TENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2971 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

1/11/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A			

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 726.306.647,00

50% EN SMMLV: \$ 279,35
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 726.306.647,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA		29/11/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha 28-11-2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:
Comedidamente me dirijo a usted, con el propósito de solicitarle se sirva tramitar una adición al contrato en referencia, por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y RES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L (\$38.693.353).

Esta solicitud la hago con el fin de poder solucionar los inconvenientes de transitabilidad que se presentan en las vías a cargo de la dirección Territorial sucre en el Departamento de Sucre, lo anterior teniendo en cuenta las necesidades identificadas durante las visitas realizadas el 01-11-2024 en los municipios de San Onofre, Sampedo y San Juan de Betulia con el interventor y funcionarios de invias, donde se observaron un deterioro en las vías terciarias a cargo de la Dt Sucre

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. XX Fecha: XX-XX-XXXX	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
VALOR BASICO (INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS)	\$ 721.037.527		\$ 38.580.579	\$ 759.618.106
IVA (SOBRE UTILIDAD)	\$ 5.269.120		\$ 112.774	\$ 5.381.894
Valor Total	\$ 726.306.647		\$ 38.693.353	\$ 765.000.000

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de NOVIEMBRE de 2024 la obra presenta un avance físico ejecutado del 25,00%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 25%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: \$ 181.576.661,75 Inversión Ejecutada acumulada: \$ 181.576.661,75
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): \$ 181.576.661,75
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: N/A Valor amortizado: N/A Saldo por amortizar: N/A
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: de 2024 \$ - Último mes facturado:
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 544.729.985,25
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

El supervisor del contrato de obra No. 4041 de 2024 considera viable la solicitud de adición No. 1 por valor de \$38.693.353 M/CTE, presentada por COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA S.A.S mediante oficio No. 4041-03 de fecha 28-11-2024, teniendo en cuenta las motivaciones expuestas en el documento anexo denominado “Solicitud de adición No. 1 contrato de obra No. 4041 de 2024”, y así contar con recursos para atender vías terciarias a cargo de la DT Sucre.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Comunicado de fecha 28 de noviembre de 2024 de solicitud de adición No. 1 por parte del contratista COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA S.A.S; Comunicado Concepto Aval solicitud adición No. 1 interventor SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

<div>Firma</div> <div>Nombre: HECTOR A. BARRAGAN TORRES</div> <div>Representante Legal o Apoderado</div> <div>Contratista</div> <div>Matrícula Profesional No.: 25000-15719</div>	<div>Firma</div> <div>Nombre: JOSÉ DAVID BARBOSA OSORIO</div> <div>Representante Legal o Apoderado</div> <div>Matrícula Profesional No.: 081037-0670192 COR</div>
<div>Vo.Bo.Firma</div> <div>Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA</div> <div>Supervisor del Contrato de Interventoría</div>	<div>Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA</div> <div>Vo.Bo.Firma</div> <div>Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO</div> <div>Directora Territorial Sucre (E)</div>
<div>Vo.Bo.Firma</div> <div>Nombre: JHON NELSON IBAÑEZ ANDRADE</div> <div>Abogado Direccion Territorial Sucre</div>	<div>Firma NA</div> <div>Nombre:</div> <div>Jefe Unidad Ejecutora</div> <div>Matrícula Profesional No.:</div>

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.