

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.16382112
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6468123
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☐
Estado de la fecha	2 minutos de tiempo transcurrido (13/08/2024 3:18:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación	Por error, la fecha de finalización del contrato se fijó en 26 de septiembre en plataforma, aunque en los documentos quedaron con la fecha correcta de 30 de septiembre de 2024. Se hace modificación solo en plataforma, los documentos cargados originalmente soportan el ajuste.

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

- El contrato fue cambiado para En ejecución.
-  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 26/09/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/09/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 4

Reconocido por el proveedor

Cambios del proveedor

- Sin cambios...
- Reconocido por la Entidad Estatal** Paola Andrea Beltran Ordoñez 12-08-2024 19:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- NELSON FELIPE MONTOYA MONTOYA 13-08-2024 15:01 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

