

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	de 3

FECHA

26-dic-24
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA:

Dirección Territorial Putumayo

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Putumayo

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No.

4383 de 2024

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

MOJICA CONSTRUCTORES SAS

(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 4502 SANTA ANA - MOCO A SECTOR PR 60-0300 - PR 77-0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

1947 DE 2024

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO MSO GAN 3 (AMV2 Putumayo)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:

HASTA 31/12/2024

(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

24 de diciembre de 2024

(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 129.902.304

50% EN SMLV:

49,96

(50% del valor inicial en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMLV del Año de la Adición

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	de 3
		FECHA	26-dic-24 (Día / Mes / Año)
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 129.902.304 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)			
OBJETO DE LA SOLICITUD Mediante comunicación escrita No. 4383-2024-01 de fecha 26/12/2024 el Contratista solicita lo siguiente: PRORROGAR por DOS (2) MESES el plazo de ejecución del contrato por motivo de escasez en el suministro de mezcla asfáltica a causa del cierre de establecimientos por temporada de fin de año 2024. (Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)			
ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR Entrega del volumen total contratado de mezcla asfáltica.			
(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)			
DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS			
Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. ____ Fecha: ____	Valor solicitado
Descripción	Valor inicial		Valor actualizado presente solicitud
Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	\$ 101.433.600	\$ -	\$ 101.433.600
Transporte de mezcla densa en caliente	\$ 7.728.000	\$ -	\$ 7.728.000
Valor Básico	\$ 109.161.600		\$ 109.161.600
IVA (19%)	\$ 20.740.704	\$ -	\$ 20.740.704
Valor Total	\$ 129.902.304	\$ -	\$ 129.902.304
AVANCE FÍSICO DE OBRA Hasta el mes de diciembre de 2024 (mes anterior a la presente solicitud) la obra presenta un avance físico ejecutado del 0,0% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud) contra el avance programado del 100%. (Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)			
AVANCE INVERSIÓN DE OBRA Inversión programada acumulada: \$ - Inversión Ejecutada acumulada: \$ - (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)			
RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): \$ - (Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)			
Valor anticipo otorgado: CONTRATO SIN ANTICIPO (mes anterior a la presente solicitud)	Valor amortizado: \$ - (mes anterior a la presente)	Saldo por amortizar: \$ - (mes anterior a la presente solicitud)	
Valor facturado (Incluido IVA) a: DICIEMBRE de 2024 (mes anterior a la presente solicitud) (año)	\$ -	Último mes facturado: N/A (Indicar mes y año)	
Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 129.902.304 (mes anterior a la presente solicitud)			
PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES No se han impuesto, ni se encuentran en trámite Multas y/o Sanciones. (Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)			
JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD (La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)			
TÉCNICA: Necesidad del suministro de la mezcla asfáltica por parte del contratista para realizar el trabajo de mejoramiento de superficie de rodadura con mano de obra de las cooperativas de trabajo asociado contratadas por el INVIAS para atender el tramo objeto del suministro.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	de 3
FECHA		26-dic-24 (Día / Mes / Año)	

JURÍDICA:

No se encuentran objeciones de tipo jurídico ante la solicitud de adición.

FINANCIERA: (Describe los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

la solicitud de prórroga no afecta financieramente al Contrato 4383 de 2024

PRESUPUESTAL: (Describe la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

La prórroga solicitada no tiene implicaciones de tipo presupuestal.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

La prórroga solicitada no tiene implicaciones de tipo ambiental, social ni predial.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.


4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.



Firma

Nombre: WILLIAM RICARDO MOUCA ROMO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU



Firma:

Nombre: WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor (AMV Putumayo Grupo 2)
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ



Firmado digitalmente por
JOSE RICARDO
BURBANO
BARCENAS

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Supervisor del Contrato de Interventoría



Firmado digitalmente por
JOSE RICARDO
BURBANO
BARCENAS

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Director Territorial



Firmado digitalmente por
JOSE RICARDO
BURBANO
BARCENAS

Vo.Bo.Firma

Nombre: N/A
Gestor Técnico de Proyecto



Firmado digitalmente por
JOSE RICARDO
BURBANO
BARCENAS

Vo.Bo.Firma

Nombre: JUAN CARLOS CORDOBA CASTRO
Abogado Unidad Ejecutora



Firmado digitalmente por
JOSE RICARDO
BURBANO
BARCENAS

Vo.Bo.Firma

Nombre: N/A
Título Gerencia: _____
Matrícula Profesional No.: _____



Firmado digitalmente por
JOSE RICARDO
BURBANO
BARCENAS

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.