



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
LA TEBAIDA QUINDÍO
Nit: 890 000564-1

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE QUÍMICOS

Fecha: 18 de diciembre de 2024

Contrato No.: 007 del 14 de junio de 2024

Objeto del contrato: Suministro de químicos para el mantenimiento de la piscina de la Ciudadela Deportiva del municipio de La Tebaida (Quindío).

Valor inicial del contrato: \$15.720.889 IVA incluido

Valor adición: \$7.860.000

Plazo de ejecución: Hasta el 27 de diciembre de 2024

1. PAGOS REALIZADOS A LA FECHA

A continuación, se detallan los pagos realizados a través de las actas de avance:

ACTA NO.	FECHA	VALOR DEL ACTA	SALDO DEL CONTRATO
001	24 de julio 2024	\$1.300.000	\$14.420.889
002	16 de septiembre 2024	\$2.425.000	\$11.995.889
003	21 de noviembre 2024	\$2.335.000	\$9.315.268

2. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Propuesta de Pedido 4: Se encuentra en curso una solicitud al contratista del **Pedido 4** por valor de **\$5.420.000**, lo que dejaría un saldo pendiente de **\$8.045.889** en el contrato, como se muestra en la siguiente tabla:

CDP	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR CDP	PEDIDO 1	PEDIDO 2	PEDIDO 3	PEDIDO 4	SALDO
20240964	T43.02.022. 2020634010007. 2.3.2.02.01.003. 3549949.124303	\$15.375.268,00	\$954.379,00	\$2.425.000,00	\$6.390.000,00	\$5.420.000,00	\$185.889,00
	T43.02.022. 2020634010007. 2.3.2.02.01.003. 3549949.133803	\$345.621,00	\$345.621,00				\$0
20241780	T43.01.004. 2020634010007. 2.3.2.02.01.003. 3549949.13331	\$7.860.000,00					\$7.860.000,00
TOTALES		\$23.580.889,00	\$1.300.000,00	\$2.425.000,00	\$6.390.000,00	\$5.420.000,00	\$8.045.889,00



Alcaldía de
LA TEBAIDA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 304

Código Postal 633020

Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 126 – Fax (0057) (6) 754 2512

infraestructura@latebaida-quindio.gov.co


www.latebaida-quindio.gov.co Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y despachocalde@latebaida-quindio.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
LA TEBAIDA QUINDÍO
Nit: 890 000564-1

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha, se han realizado pagos equivalentes a \$10.115.000,00 correspondientes a las Actas 001, 002 y 003.
- Se encuentra en proceso de entrega y facturación el **Pedido 4** por valor de **\$5.420.000**, lo que dejará un saldo a la fecha de **\$8.045.889,00**.
- El presupuesto total asignado es de **\$23.580.889,00**. De este monto, incluyendo el pedido 4, se utilizaría el recurso de **\$15.535.000,00** distribuidos en distintos pedidos, dejando un saldo global de **\$8.045.889,00** por ejecutar.
- Se recomienda continuar con el seguimiento y control de los pedidos, cumpliendo con los plazos y entregas estipulados hasta el **27 de diciembre de 2024**.



Karen Andrea Diago Toro
Ingeniera Contratista
Apoyo a la Supervisión



Alcaldía de
LA TEBAIDA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 304
Código Postal 633020

Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 126 – Fax (0057) (6) 754 2512

infraestructura@latebaida-quindio.gov.co

www.latebaida-quindio.gov.co Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y despachocalde@latebaida-quindio.gov.co