

|                                                                                                                                        |                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <br>Alcaldía de Rionegro<br>Departamento de Antioquia | <b>ACTA DE PAGO</b> | Código: FRCACS17 |
|                                                                                                                                        |                     | Versión: 5       |
|                                                                                                                                        |                     | Página 1 de 2    |

## SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO 1080-06-06-002-2023

### ACTA DE PAGO No. 02

|                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONTRATISTA:                         | CONSORCIO BUMAJ 901.659.531-7                                                                                                                                                                                   |                   |
| OBJETO:                              | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO                                                                                                                                          |                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO           | CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS M/L (\$478.827.221)                                                                                                 |                   |
| FECHA DEL CONTRATO                   | 30 DE MAYO DE 2023                                                                                                                                                                                              |                   |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO             | 26 DE JULIO DE 2023                                                                                                                                                                                             |                   |
| PLAZO INICIAL:                       | DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                     |                   |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | NÚMERO: 1519                                                                                                                                                                                                    | FECHA: 16/02/2023 |
| ADICIONES                            | N/A                                                                                                                                                                                                             |                   |
| OTROSÍ                               | No. 1 SE PRORROGA EL CONTRATO UN MES Y QUINCE DÍAS, NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023.<br>No. 2 SE PRORROGA EL CONTRATO VEINTE DÍAS, NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. |                   |

En la fecha, ANDRES FERNANDO ARISTIZABAL MARÍN, identificado con Cédula de Ciudadanía 15.448.020, quien actúa en calidad de Secretario de Desarrollo Territorial, facultado para contratar mediante el Decreto 013 del 01 de enero de 2024 elaboró el acta de pago No. 02, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Octava del contrato – Forma de Pago.

EL VALOR A PAGAR es de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L (\$167,785,537) según la cuenta de cobro No. 004 del 01/08/2024, con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No. -20231519 del 01/01/2024 según el siguiente cuadro:

| Rubro                     | Valor Reservado | Valor por Afectar | Saldo          |
|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 09.05.2.3.2.02.02.005.017 | \$ 369.218.693  | \$ 167,785,537    | \$ 201,433,156 |

### HISTORIAL DE PAGOS:

|                                                              |                                                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Equipo Interdisciplinario<br>Fecha: 12 octubre 2022 | Revisó: Subsecretaria de Contratación<br>Fecha: 12 octubre de 2022 | Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional<br>Fecha: 20 de octubre del 2022 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

|                                                                                                                                        |                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <br>Alcaldía de Rionegro<br>Departamento de Antioquia | <b>ACTA DE PAGO</b> | Código: FRCACS17 |
|                                                                                                                                        |                     | Versión: 5       |
|                                                                                                                                        |                     | Página 2 de 2    |

| NÚMERO DE PAGO | NÚMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO | PAGO PARCIAL | PAGO ANTICIPADO | ANTICIPO | PAGO FINAL | COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO | VALOR       | AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE | SALDO       |
|----------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|----------|------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1              | Factura No. FV 5                  | x            |                 |          |            | 2023-04365<br>28/09/2023              | 109,608,528 | N/A                                     | 369,218,693 |
| 2              | Factura No. FV1-20                | x            |                 |          |            | En trámite                            | 167,785,537 | N/A                                     | 201,433,156 |

**SALDOS POR LIBERAR:** Para el periodo de seguimiento no es necesario liberar recursos

Mediante la suscripción de la presente acta, el ordenador del gasto asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta el 14 de noviembre de 2024

  
**ANDRES ARISTIZABAL MARÍN**  
 Secretario de Desarrollo Territorial  
 Cédula 15.448.020

Proyectó: Ferley Santiago Patiño Ríos / Profesional universitario G01 / Subsecretaría de Equipamiento Público 

|                                                              |                                                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Equipo Interdisciplinario<br>Fecha: 12 octubre 2022 | Revisó: Subsecretaria de Contratación<br>Fecha: 12 octubre de 2022 | Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional<br>Fecha: 20 de octubre del 2022 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
39f31254dfc3c81b9a6f4efe24872f44cf3c45af51f413914c358ec52343e6ba5daa27aeb54d8364431ebfb8b62a8233

Número de Factura: FV1-20

Fecha de Emisión: 12/11/2024

Fecha de Vencimiento: 12/12/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO BUMAJ

Nombre Comercial: CONSORCIO BUMAJ

Nit del Emisor: 901659531

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4290

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 58 90 53

Teléfono / Móvil: 6013225888

Correo: cmaj2022@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890907317

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Rionegro

Dirección: CL 49 50 05

Teléfono / Móvil: 6045204060

Correo: jfvalencia@rionegro.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código   | Descripción                                                                                                                                                                          | U/M | Cantidad | Precio unitario   | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS |   |     |   | Precio unitario de venta |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|---|-----|---|--------------------------|
|      |          |                                                                                                                                                                                      |     |          |                   |                   |                 | IVA       | % | INC | % |                          |
| 1    | 2548757  | ACTA PARCIAL DE OBRA N 2 OBJETO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | NIU | 1,00     | \$ 130.187.412,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 130.187.412,00        |
| 2    | 2545874  | ADMINISTRACION 24                                                                                                                                                                    | NIU | 1,00     | \$ 32.390.628,11  | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 32.390.628,11         |
| 3    | 24587458 | UTILIDAD 4                                                                                                                                                                           | NIU | 1,00     | \$ 5.207.496,48   | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 5.207.496,48          |

Notas Finales

ACTA PARCIAL DE OBRA N 2 OBJETO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA PERIODO CO RRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:  
12/11/2024 16:30:40  
Documento validado por la DIAN:  
12/11/2024 16:30:40  
XML Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764078993766

Rango desde: 15

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Subtotal               | 167.785.536,59           |
| Descuento detalle      | 0,00                     |
| Recargo detalle        | 0,00                     |
| Total Bruto Factura    | 167.785.536,59           |
| IVA                    | 0,00                     |
| INC                    | 0,00                     |
| Bolsas                 | 0,00                     |
| Otros impuestos        | 0,00                     |
| Total impuesto (=)     | 0,00                     |
| Total neto factura (=) | 167.785.536,59           |
| Descuento Global (-)   | 0,00                     |
| Recargo Global (+)     | 0,00                     |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 167.785.536,59 |

Valores informativos

|           |      |
|-----------|------|
| ANTICIPOS |      |
| Anticipos | 0,00 |

|             |      |
|-------------|------|
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

Rango hasta: 20

Vigencia: 2026-09-06



MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890907317-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-5151

Usuario Ordenó  
ICHACOST  
CE6554

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

Fecha/Estado  
23/11/2024 PAGADO

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación  
PAGADO A: CONSORCIO BUMAJ ,Id: 901659531  
DESCRIPCIÓN: DESARROLLO TERRITORIAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO COMITÉ 10

CONTRATO: 1080-06-06-002-

Doc. Ref. : FACTURA FV1-20 Acta Parcial #:2

Vir Bruto: 167,785,537.00 Vir Deducc.: 24,664,473.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 143,121,064.00

| REGISTRO PRESUPUESTAL |        |            |        |                        |                                                                                                 |
|-----------------------|--------|------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #Reserva CDP          | # CRP  | Fondo      | Depen. | Código                 | Descripción                                                                                     |
| -2023366              | 023151 | 1.2.1.0.00 | 09     | 05.2.3.2.02.02.005.017 | Rehabilitación, reparcho, repavimentación e interventoría de las vías urbanas y rurales y obras |
| TOTAL:                |        |            |        |                        | \$167,785,537.00                                                                                |

| DETALLE DE LAS DEDUCCIONES |    |                 |             |                                   |   |               |             |
|----------------------------|----|-----------------|-------------|-----------------------------------|---|---------------|-------------|
| Descripción                |    | Vir. Base       | Valor       | Descripción                       |   | Vir. Base     | Valor       |
| ESTAMPILLA PROCULTURA      | 1  | \$167,785,537   | \$1,677,855 | FONDO DE SEGURIDAD CONTRATOS DE C | 5 | \$167,785,537 | \$8,389,277 |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 2  | \$167,785,537   | \$3,355,711 | ESTAMPILLAS PROBIENESTAR ADULTO N | 3 | \$167,785,537 | \$5,033,566 |
| ESTAMPILLAS UDEA           | 8  | \$167,785,537   | \$1,342,284 | ESTAMPILLAS POLITECNICO           | 4 | \$167,785,537 | \$671,142   |
| ESTAMPILLA PRO DEPORTE     | 25 | \$167,785,537   | \$4,194,638 |                                   |   |               |             |
| TOTAL Deducibles:          |    | \$24,664,473.00 |             | TOTAL no Deducibles:              |   | \$0.00        |             |

ANDRES FERNANDO ARISTIZABAL MARIN  
SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

"RIONEGRO CIUDAD DEL BIENESTAR"

JORGE HUMBERTO RIVAS URREA

Dirección: CL 49 N 50-05 Teléfono: 5204060 Fax: 5204060 Nit: 890907317-2 Correo Electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

**MUNICIPIO DE RIONEGRO****NIT 890907317-2****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-06554****Fecha de Pago:** 27-12-2024**Estado:** PAGADO

Usuario Pago:

LRARROYA

5151

**PAGADO A:**

CONSORCIO BUMAJ ,Id: 901659531

**DESCRIPCIÓN:**

DESARROLLO TERRITORIAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO COMITÉ 10

**Otros:****Tipo Pago**

PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA FV1-20 Acta Parcial #:2

**Vir Bruto:** 167,785,537.00 **Vir Deducc.:** 24,664,473.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 143,121,064.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

| Banco         | Nro. Cuenta | Nro. Cheque  | Beneficiario                   | Valor                   |
|---------------|-------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| 10 OCCIDENTE  | 490826583   | TE27/12/2024 | CONSORCIO BUMAJ ,Id: 901659531 | \$143,121,064.00        |
| <b>Total:</b> |             |              |                                | <b>\$143,121,064.00</b> |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción               |    | Vir. Base     | Valor       | Descripción                       |   | Vir. Base     | Valor       |
|---------------------------|----|---------------|-------------|-----------------------------------|---|---------------|-------------|
| ESTAMPILLA PROCULTURA     | 1  | \$167,785,537 | \$1,677,855 | FONDO DE SEGURIDAD CONTRATOS DE C | 5 | \$167,785,537 | \$8,389,277 |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 2  | \$167,785,537 | \$3,355,711 | ESTAMPILLAS PROBIENESTAR ADULTO N | 3 | \$167,785,537 | \$5,033,566 |
| ESTAMPILLAS UDEA          | 8  | \$167,785,537 | \$1,342,284 | ESTAMPILLAS POLITECNICO           | 4 | \$167,785,537 | \$671,142   |
| ESTAMPILLA PRO DEPORTE    | 25 | \$167,785,537 | \$4,194,638 |                                   |   |               |             |

**TOTAL Deducibles:****\$24,664,473.00****TOTAL no Deducibles:****\$0.00**

"RIONEGRO CIUDAD DEL BIENESTAR"

JORGE HUMBERTO RIVAS URREA

Dirección: CL 49 N 50-05 Teléfono: 5204060 Fax: 5204060 Nit: 890907317-2 Correo Electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co