



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

ANEXO OTROSÍ CO1.PCCNTR.7184006 DE 2024

PROROGA No. 1 AL CONTRATO No CO1.PCCNTR.7184006 DE 2024

Que teniendo en cuenta que el contrato No CO1.PCCNTR.7184006 de 2024, cuyo objeto es Adquisiciones materiales de formación para producción de centros del ambiente de formación escuela taladro del centro de industria y servicios del meta, tiene como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024, se hace necesario prorrogar por primera vez, teniendo en cuenta la solicitud del contratista el cual solicita de la siguiente manera: “El motivo de esta solicitud de prórroga, es que algunos de nuestros distribuidores mayoristas e importadores se encuentran en vacaciones de temporada de fin de año, y nos manifiestan que inician labores de despacho de materiales después del 13 de enero del 2024.” Por lo expuesto anteriormente, solicitamos una prórroga del plazo de ejecución del contrato hasta el 14 de febrero de 2025”. Y una adición por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 37.907.763) Esta solicitud se fundamenta en los plazos estimados de importancia y que es fundamental los materiales de formación para poder brindar una mejor calidad en la formación con los aprendices del Centro de Industria y Servicios del Meta. El objetivo de esta extensión en el tiempo y adición del contrato es mitigar los posibles imprevistos que puedan surgir durante la ejecución del contrato y garantizar su cumplimiento exitoso. Adicionalmente que son materiales de consumo y que son fundamentales para la formación profesional integral de nuestros aprendices, se pone en conocimiento del ordenador del Centro de Industria y Servicios del Meta, la situación expuesta, para que sea analizada y se considere la viabilidad de la prórroga y adición del contrato. La extensión propuesta tiene como único fin asegurar la ejecución satisfactoria del contrato mencionado y cumplir con las expectativas pactadas con los aprendices.

Teniendo en cuenta la solicitud el supervisor ve viable la prórroga y adición del contrato No CO1.PCCNTR.7184006 DE 2024, hasta el 15 de marzo de 2025, y por un valor adicionar de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 37.907.763) Anexa informe de supervisión para modificación al contrato, junto con la solicitud del contratista hacia la supervisión en la plataforma del secop II es necesario modificar el tiempo de ejecución del contrato y el valor del mismo.

Mediante este documento se modifica el tiempo de ejecución del contrato No **CO1.PCCNTR.7184006 DE 2024**, así:

1. **MODIFÍQUESE** El tiempo de ejecución del contrato No **CO1.PCCNTR.7184006 DE 2024**, por 45 días más, hasta el 14 de febrero de 2025, contados a partir de la terminación del mismo.
2. **MODIFÍQUESE** adicionar al valor del contrato inicial la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 37.907.763) quedando como valor total del contrato la suma de CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$ 113.727.807).



DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
CONTRATISTA	ALFA Y OMEGA GRUPO S.A.S
REP. LEGAL.	EVELING TATIANA GARCIA SIERRA
INTERVENTORÍA (si aplica)	N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (si aplica)	N/A
SUPERVISOR SENA	JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ
APOYO SUPERVISION	ANGIE STEPHANIE ECHEVERRI BASTIDAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$ 75.820.044)
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	N/A
VALOR DE ANTICIPO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30/12/2024
PRORROGA No 1	HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2025
SUSPENSIÓN No. 1	N/A
ADICION 1:	TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 37.907.763)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICION	CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$ 113.727.807).
TOTAL, TIEMPO SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	14 DE FEBRERO DE 2025

La presente modificación deberá ser publicada en el SECOP II


JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ
Supervisor CO1.PCCNTR.7184006 DE 2024