



AERONAUTICA CIVIL

Principio de Prevención, 1 de 2009

FORMATO 3. MATRIZ DE RIESGOS

FORMATO

Clave: BCON-1.0-13-14

Versión: 1

Página: 24/03/2015

Página: 4 de 4

Clase	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variación Riesgo	Categoría	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	
										Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		aerocivil	contratista
TECNICOS	ADMINISTRATIVO	ESTRATEGIA ANUAL - PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO	Existencia de actividades a interpretación del mismo para formulación de estimativas.	Riesgo de apropiación, apropiación y pérdida de estrategias de implementación en la forma de documentos.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	Elaborar plan general de trabajo, basado en estrategias, implementando y programando.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	X	X	X
		SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TECNICO Y OBRERO	Existencia del personal contratado para la ejecución de las actividades de trabajo en condiciones especiales.	Riesgo de apropiación, apropiación y pérdida de estrategias de implementación en la forma de documentos.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	Elaborar y definir perfil laboral. Contratar personal de acuerdo a las condiciones especiales.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	X	X	X
		PERSONAL ENCARGADO DE LA OBRA EN SITIO	Existencia y forma laboral.	Riesgo de apropiación, apropiación y pérdida de estrategias de implementación en la forma de documentos.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	Elaborar y definir perfil laboral. Contratar personal de acuerdo a las condiciones especiales.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	X	X	X
		RIESGOS DE DISEÑO	Existencia de los diferentes elementos de diseño que pueden afectar la construcción de los trabajos especiales en la construcción.	Riesgo de apropiación, apropiación y pérdida de estrategias de implementación en la forma de documentos.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	Elaborar y definir perfil laboral. Contratar personal de acuerdo a las condiciones especiales.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	X	X	X
		RIESGOS DE MANO DE OBRA	Existencia de los diferentes elementos de diseño que pueden afectar la construcción de los trabajos especiales en la construcción.	Riesgo de apropiación, apropiación y pérdida de estrategias de implementación en la forma de documentos.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	Elaborar y definir perfil laboral. Contratar personal de acuerdo a las condiciones especiales.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	X	X	X
		ESTRATEGIA DE MANO DE OBRA	Existencia de los diferentes elementos de diseño que pueden afectar la construcción de los trabajos especiales en la construcción.	Riesgo de apropiación, apropiación y pérdida de estrategias de implementación en la forma de documentos.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	Elaborar y definir perfil laboral. Contratar personal de acuerdo a las condiciones especiales.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	X	X	X
		CONDICIONES CLIMATICAS	Existencia de los diferentes elementos de diseño que pueden afectar la construcción de los trabajos especiales en la construcción.	Riesgo de apropiación, apropiación y pérdida de estrategias de implementación en la forma de documentos.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	Elaborar y definir perfil laboral. Contratar personal de acuerdo a las condiciones especiales.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	X	X	X
		EJECUCION	Existencia de los diferentes elementos de diseño que pueden afectar la construcción de los trabajos especiales en la construcción.	Riesgo de apropiación, apropiación y pérdida de estrategias de implementación en la forma de documentos.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	Elaborar y definir perfil laboral. Contratar personal de acuerdo a las condiciones especiales.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	X	X	X
			Existencia de los diferentes elementos de diseño que pueden afectar la construcción de los trabajos especiales en la construcción.	Riesgo de apropiación, apropiación y pérdida de estrategias de implementación en la forma de documentos.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	Elaborar y definir perfil laboral. Contratar personal de acuerdo a las condiciones especiales.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	X	X	X
			Existencia de los diferentes elementos de diseño que pueden afectar la construcción de los trabajos especiales en la construcción.	Riesgo de apropiación, apropiación y pérdida de estrategias de implementación en la forma de documentos.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	Elaborar y definir perfil laboral. Contratar personal de acuerdo a las condiciones especiales.	IMPROBABLE	MODERADO	PROBABLE	RIESGO MEDIO	X	X	X

