

84

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SADR-CPS-183-2024	
Informe Parcial ☒ / No. Del Informe 1	Informe Final ☐
Periodo del Informe: Del 19.11.2024 hasta el 18.12.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	05.12.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	DANIEL FERNANDO RUIZ GARCIA
NIT / C.C.:	10160221819
Supervisor:	Hernán Camilo Torres Acosta
Cargo:	Gerente de Promoción del Crecimiento Agropecuario Sostenible
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PLANEACIÓN, FORMULACIÓN DE PROYECTOS, Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y CRECIMIENTO AGROPECUARIO SOSTENIBLE.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	15.11.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	19.11.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100058583
Registro Presupuestal	4600026777
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$8,666,666
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Valor Total del Contrato	\$8,666,666
Plazo de Ejecución Inicial	UN (01) MES Y DIEZ (10) DÍAS
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	UN (01) MES Y DIEZ (10) DÍAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	28.12.2024
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	POSITIVA
Garantía de Cumplimiento	NA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 75%

1. Participar en la estructuración de perfiles y proyectos de desarrollo rural agropecuario siguiendo las pautas de la Metodología General Ajustada (MGA) y/o el Marco Lógico, realizando la recopilación, análisis y revisión documental necesaria.

El contratista apoyó en la estructuración del proyecto de ganadería donde se busca intervenir 700 unidades productivas ganaderas doble propósito (carne y leche), a través de la implementación de estrategias de mejoramiento productivo, mejora genética y optimización de praderas, siguiendo la pauta de marco lógico para regalías, articulando aspectos de uso

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 4
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 20/09/2024

de nuevas tecnologías (Drones), manejo eficiente de aguas y fortalecimiento medioambiental. Ver Anexo 1. Estrategias de mejoramiento productivo

2. Apoyar en la estructuración de proyectos y estrategias para el fortalecimiento de la Dirección de Promoción de Crecimiento Agropecuario Sostenible, integrando herramientas de recopilación y análisis de datos relevantes para asegurar que los proyectos formulados respondan a los requerimientos del sector agropecuario sostenible.

El contratista realizó la articulación del proyecto de ganadería donde se busca Intervenir 700 unidades productivas ganaderas doble propósito (carne y leche), articulando la caracterización de 70 asociaciones en las 6 provincias relacionadas a través de las bases de datos de asociatividad del departamento en las provincias de Almeidas, Guavio, Rionegro, Sabana Centro, Sabana de Occidente y Ubaté. Ver Anexo 2. Bases de datos de asociaciones.

3. Participar en eventos y reuniones que le sean solicitados o asignado por parte del supervisor.

El contratista participó y apoyó en el tercer conversatorio nacional de Apicultura realizado el día 4 de diciembre en aspectos logísticos de la feria de emprendimientos apícola. Ver Anexo 3. Registro fotográfico.

4. Presentar informes de avance periódicos que describan el progreso realizado en la formulación de perfiles y proyectos, así como un informe final que documente los resultados alcanzados.

El contratista realizó 2 informes de avance (quincenales) con fechas del 3 de diciembre del 18 de diciembre donde se evidencia el progreso realizado en la formulación del proyecto de ganadería doble propósito a cargo, resaltando en el primer informe un avance de consolidación de información tanto de las herramientas e insumos como de la base de datos de asociaciones para la caracterización del proyecto. Ver Anexo 4. Informes de progreso.

5. Las demás obligaciones inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sean asignadas por el supervisor.

El contratista apoyó en la organización de la carpeta de contratación y consolidación documental para el primer mes.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
-------------------	-------	-------

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)


NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Revisados los informes y las evidencias presentadas por el contratista, se aprueba el pago número 04 del contrato SADR-CPS-183-2024.

Se anexan al presente informe los siguientes documentos:

- Informe de actividades del contratista No. 001
- Planilla de pago de seguridad social
- Cuenta de cobro No. 001
- Certificación bancaria



Hernán Camilo Torres Acosta
Gerente de Promoción del Crecimiento Agropecuario Sostenible

