

DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato-Año	Dependencia			No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista		
1573-2024	Subdirección para la Industria de Comunicaciones			88030691	WALMY ENRIQUE CUELLO QUIÑONEZ		
<b>Objeto contractual</b>	22100223199 - Prestar servicios profesionales para impulsar mediante el relacionamiento directo con los ISP, la formalización de las empresas que operan en la clandestinidad, la consecución de la información referente a las redes instaladas e impulsar el despliegue de internet, fijo en el País.				<b>Valor inicial del contrato/orden de compra</b>	\$	36.259.500,00
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
5/08/2024	144	9/08/2024	31/12/2024	diciembre-2024	LUIS AGUSTIN PINEDA ZOLA	SUBDIRECTOR PARA LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES	92537634

SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO						
Seguimiento de Recursos/Modificación Contractual	Registro Presupuestal No.	Fecha creación/operación del RP o Fecha de Modificación Contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosi o prórroga)	Valor	Justificación de la operación de recursos o modificación contractual (para el registro presupuestal inicial no es necesario escribir la justificación)	
RP inicial del contrato de prestación de servicio/orden de compra	410524	06/08/2024		\$36.259.500		
Liberación de recursos 1	410524	04/11/2024		\$(1.933.840,00)	Mediante radicado 242142280 de 30/10/2024, se solicitó al GITP la liberación de saldos del contrato por valor de \$1933840	
<b>TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)</b>				<b>\$(1.933.840,00)</b>		
<b>NOMBRE DEL CEDENTE</b>				<b>No. Identificación</b>	<b>Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:</b>	
<b>NOMBRE DEL CESIONARIO</b>				<b>No. Identificación</b>		
Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.						
<b>Terminación anticipada</b>		<b>Fecha terminación</b>	<b>Acta de terminación</b>			<b>Fecha del acta de terminación anticipada</b>
			SI	NO	X	



INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Contrato		1573-2024				
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
				Valor Total de Contrato	\$	34.325.660,00
Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
08/09/2024	\$ 5.318.060,00	24/09/2024	331161224	15,49%	\$ 5.318.060,00	
08/10/2024	\$ 7.251.900,00	15/10/2024	379037624	21,13%	\$ 7.251.900,00	
08/11/2024	\$ 7.251.900,00	14/11/2024	428362024	21,13%	\$ 7.251.900,00	
08/12/2024	\$ 7.251.900,00	06/12/2024	469490624	21,13%	\$ 7.251.900,00	
27/12/2024	\$ 7.251.900,00	27/12/2024	518188624	21,13%	\$ 7.251.900,00	



INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



TOTALES	\$ 34.325.660,00	Ejecución financiera acumulada:	100,00%	\$ 34.325.660,00			
					SALDO POR GIRAR	0,0%	\$ 0

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES					
Obligaciones específicas del contrato	Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución
OBLIGACIÓN 1: Adelantar la revisión y compilación de diferentes fuentes de información del listado de los ISP que operan en los municipios asignados. Esta revisión deberá incluir las fuentes nacionales como el RUES y territoriales como las disponibles en las gobernaciones y alcaldías.	10,00%	Se realizó la revisión de la información de las fuentes de información del listado de los ISP suministrada por el Ministerio de las Tecnologías y la Información y las Comunicaciones: BD Institucional, Reporte RUTIC Agosto 2024, Listado municipio colaborador9, Consulta RTIC, además se incluyeron fuentes nacionales como RUES y territoriales disponibles en las alcaldías, para comparar con la información encontrada en campo de trabajo en cada municipio visitado.	2,15%	10,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 2: Adelantar reuniones y jornadas de socialización con los ISP en la región asignada, relacionadas con la sensibilización y capacitación para el fomento de la formalidad y reportar los resultados de las mismas.	10,00%	Se estableció comunicación y realicé reuniones con ISP en los departamentos del Cesar y La Guajira, relacionadas con la sensibilización y capacitación para el fomento de la formalidad, reportando los resultados de la gestión adelantada en las respectivas actas.  1. Visita ISP DIGITVNET S.A.S 2. Socialización del proyecto Alcaldía de Riohacha - La Guajira: Asistieron cuatro (4) -ISP 3. Visita ISP Tecoradio Tecnología Colombiana De Radio Comunicaciones S.A.S. 4. Visita ISP FENIX SOLUTION WIRELESS S.A.S. 5. Visita ISP TU NORTE TV TELECOMUNICACIONES SAS 6. Visita ISP POWER TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS S.A.S 7. Visita ISP OPTICLINE PLUS TELECOMUNICACIONES SAS 8. Visita ISP TELEKOR TELECOMUNICACIONES SAS 9. Visita ISP TELCOSTA 10. Visita ISP SKYNETWORK	2,15%	10,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 3: Apoyar en el direccionamiento de los interesados en adelantar la formalización de la prestación de servicios de internet y orientar respecto a los trámites requeridos para obtener los permisos y licencias para la prestación del servicio de internet	10,00%	Se explicó a los ISP visitados que cuentan con toda la cooperación institucional para sus procesos de formalización para lo cual pueden hacer solicitud de capacitaciones mediante la web del micrositio del MINTIC, información que hace parte del desarrollo de la reunión en las actas de visitas.	2,15%	10,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 4: Realizar las visitas a los municipios de la región por cuenta propia para identificar los posibles ISP que requieran acompañamiento para su formalización	20,00%	Realicé visitas a los municipios de la región asignada por cuenta propia para identificar los posibles ISP que requieran acompañamiento para su formalización, así:  1. Alcaldía de Villanueva - La Guajira 2. Alcaldía de Fonseca - La Guajira. 3. Alcaldía de Riohacha - La Guajira. 4. Alcaldía de Dibulla - La Guajira. 5. Alcaldía de La Jagua del Pilar - La Guajira. 6. Alcaldía de Urumita - La Guajira. 7. Alcaldía de El Molino- La Guajira. 8. Alcaldía de El Paso - Cesar. 9. Alcaldía de Algarrobo - Magdalena. 10. Alcaldía de Sabanas de San Angel - Magdalena. 11. Alcaldía de El Reten - Magdalena. 12. Alcaldía de Fundación - Magdalena. 13. Alcaldía de Pueblo Bello - Cesar. 14. Alcaldía de La Paz - Cesar.	4,31%	20,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 5: Apoyar en el establecimiento y seguimiento de alianzas con entidades nacionales, regionales y empresas del sector productivo, con el fin de fomentar la formalización de los ISP en las regiones.	10,00%	Se establecieron estrategias conjuntas con alcaldías de la zona de influencia del proyecto para fomentar la formalización de los ISP en las regiones.	2,15%	10,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 6: Realizar el levantamiento de información de redes instaladas en la región asignada.	2,00%	Encontramos ISP que nos reportaron que cuentan con redes instaladas en varios municipios dentro de la zona asignada, información reportada en la base de datos de ISP.	0,43%	2,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 7: Adelantar jornadas de socialización en la región asignada para impulsar el despliegue de internet fijo de conformidad con los parámetros que para tal fin entregue la entidad	10,00%	Vía correo electrónico invitamos a los ISP para que se hicieran partícipes en la socialización del proyecto agendas en la zona.	2,15%	10,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 8: Entregar los informes, bases de datos e información que sean requeridos en el marco de la ejecución del contrato	10,00%	Realicé la mantención de la información requerida en el marco de la ejecución del contrato: 1. Base de datos de ISP. 2. Cuadro control visitas y reuniones.	2,15%	10,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 9: Apoyar en la proyección de la respuesta a derechos de petición y demás solicitudes relacionadas con el objeto a contratar	8,00%	Respuesta a solicitudes por parte de la Alcaldía distrital de Riohacha - La Guajira	1,72%	8,00%	0,00%
OBLIGACIÓN 10: Las demás relacionadas con el objeto a contratar	10,00%	Asistí a las reuniones propuesta por el equipo de formalización:  1. Socialización del Programa de Transparencia, noviembre 28 de 2024. 2. Explicación del Proceso Archivo de Paz y Salvos, noviembre 28 de 2024. 3. Proceso para repositorio en Integratic, noviembre 29 de 2024. 4. Revisión Visitas Municipios - Equipo de Formalización, diciembre 2 de 2024. 5. Seguimiento Equipo Regional de Formalización, diciembre 3 de 2024. 6. Seguimiento Equipo Regional de Formalización, diciembre 10 de 2024. 7. Seguimiento Equipo Regional de Formalización, diciembre 18 de 2024. 8. Seguimiento Equipo Regional de Formalización, diciembre 26 de 2024.	2,15%	10,00%	0,00%



INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Ponderación de servicios	100%	% de avance general del contrato	21,53%	100,00%	0,00%
--------------------------	------	----------------------------------	--------	---------	-------

---



INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Walmy Enrique Cuello Quinonez Diciembre-1573-2024 Final

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Id Acuerdo: 20241230-205310-ac4829-30991761

Creación: 2024-12-30 20:53:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-07 10:06:23

Escanee el código  
para verificación

## Firma: SUPERVISOR

Luis Agustín Pineda Zola

92537634

[lapineda@mintic.gov.co](mailto:lapineda@mintic.gov.co)

Subdirector para la Industria de Comunicaciones

## Firma: CONTRATISTA

Walmy Enrique Cuello Quinonez

88030691

[wcuello@mintic.gov.co](mailto:wcuello@mintic.gov.co)

CONTRATISTA

MINTIC

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

Walmy Enrique Cuello Quinonez Diciembre-1573-2024 Final

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20241230-205310-ac4829-30991761

Creación: 2024-12-30 20:53:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-07 10:06:23



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Walmy Enrique Cuello Quiñonez wcuello@mintic.gov.co CONTRATISTA MINTIC	Aprobado	Env.: 2024-12-30 20:53:19 Lec.: 2024-12-30 20:56:23 Res.: 2024-12-30 20:57:10 IP Res.: 45.172.218.44
Firma	Luis Agustin Pineda Zola lapineda@mintic.gov.co Subdirector para la Industria de Comunic	Aprobado	Env.: 2024-12-30 20:57:10 Lec.: 2025-01-07 10:06:18 Res.: 2025-01-07 10:06:23 IP Res.: 190.145.189.98