 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 1 de 4

(1) Contrato No.	INS-CPS-539-2024		
(2) Nombre del Contratista	Daniel González Cogollo		
(3) Cargo del supervisor:	Coordinador del Grupo de Factores de Riesgo Ambiental		
(4) Interventoría si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Nombre:			
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	lcgomez@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales para la caracterización de alojamientos temporales de emergencia, identificación y seguimiento de alertas y situaciones ambientales relacionadas a enfermedades según los lineamientos de la Dirección de vigilancia y análisis del riesgo en salud pública.		
(7) Fecha de inicio: 25 de noviembre de 2024	(8) Fecha terminación: 31 de diciembre de 2024		

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos.

- Luis Carlos Gómez Ortega 22/11/2024.

1.2 Ejecución del contrato: Durante la presentación del servicio profesional, de acuerdo al cronograma de actividades proyectado se realizaron actividades enfocadas a la caracterización de ATE, seguimiento de alertas ambientales relacionadas con eventos de interés en salud pública por medio de las siguientes actividades: Diligenciamiento de la matriz de alertas y situaciones por variabilidad climática verificando semanalmente las alertas por inundaciones, deslizamientos, avalanchas, declaración de calamidad pública para los municipios de las entidades territoriales de: Huila, Santander, Quindío, Antioquia, y Caldas, Además, se participó en la consolidación de información sobre eventos de interés en salud pública y predicciones climáticas para el boletín intersectorial de clima y salud.

Asistencia a reuniones de seguimiento de SARA por declaratoria de desastre nacional ante la variabilidad climática,

De igual forma, se asistió a los Comités de Vigilancia Epidemiológica (COVE), donde se presentaron informes sobre situaciones ambientales relevantes en la semana de disponibilidad, se realizó reunión del componente suelo del GFRA y se entregaron las diapositivas de proyección para el 2025, se participó en la mesa de ATE del GFRA, se asistió a la reunión de la mesa de variabilidad climática y se hizo la presentación correspondiente a los eventos de interés pública priorizados relacionados con factores climatológicos y las entidades territoriales donde se pronostica un aumento de casos por estos aspectos.

Se realizó la disponibilidad de acuerdo a programación del GFRA, se hizo el monitoreo de medios y el diligenciamiento de las valoraciones de riesgo y el cargue del SATAES, la elaboración del acta Pre-COVE y cargué de soportes en el repositorio, se asistió a la entrega de gestoría en el COE reportando novedades y se realizó la entrega de monitoreo de medios y seguimiento a Alojamientos Temporales de Emergencia en entidades territoriales con el GFRA.

Se brindó asistencia técnica virtual a la entidad territorial de Santa Marta se entregó la agenda, el informe, listado de asistencia y presentación que fueron cargadas en el repositorio.

Los productos de contrato se encuentran en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/11f3lxDKeaxZrlqKcdTdnADhFpNAMOrY>

1.3 Informe sobre modificaciones (cuando aplique).

No hubo adiciones.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 2 de 4

1. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	\$ 14.635.800
Valor adiciones	\$ 0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	\$ 14.635.800
Valor total ejecutado	\$ 8.781.480
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$ 8.781.480
Saldo a favor del contratista	\$0
VALOR A LIBERAR	\$ 5.854.320
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	\$ 5.854.320
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera	31/12/24

2. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

En el caso de que no apliquen garantías extendidas relacionar N.A

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	10/05/25
---	----------

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo


Se cumplió con lo establecido en la política de salud ocupacional y sus objetivos.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se cumplió con la correcta separación en la fuente de residuos sólidos en las instalaciones del INS, de igual forma con la correcta disposición de residuos peligrosos o RAEE, en los contenedores establecidos en el INS.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Retraso en la entrega de productos por circunstancias	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	Controlar el avance y entrega de los productos definidos en el contrato

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 3 de 4

					ajenas a la voluntad del contratista							
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Defectos en los resultados del producto	No ejecución de los proyectos	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	Revisión de la calidad de los productos entregados
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Revisión periódica de los lineamientos de regulación relacionados con el contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o políticos	Problemas de orden público que afecten los desplazamientos	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Controlar la ejecución de asistencias técnicas y definir reprogramaciones

3. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

N.A.


NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

4. OBSERVACIONES (10)

Ninguna

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El/La Contratista Daniel González Cogollo durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión: 04
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-038	Página 4 de 4

5. Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.
6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

<u>Bueno</u>	<u>Regular</u>	<u>Malo</u>
X		

En constancia, firma: (12)

NOMBRE Y FIRMA

Supervisor (es)/Interventor (es) Luis Carlos Gómez Ortega

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 31/12/2024