

Fecha de Solicitud: 28/12/2024		Área de Origen: INFRAESTRUCTURA
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLM-238-2023(99400)	Fecha de Suscripción: 29/12/2023	Tipo de Contrato: INTERVENTORIA
Plazo Inicial: (6) meses	Fecha de Inicio: 19/04/2024	Fecha de Terminación Inicial: 18/10/2024
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.		
Contratista: CONSORCIO INTERVIAL		
Apoyo a la Supervisión: Ing. Julian David León Ayazo Memorando designación 20246420004613		Valor Inicial: \$ 129.404.532°°
Número del proceso SECOP I o II: FDLM-CM-031-2023 (99400)	Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 6/12/2023	Link del proceso en el SECOP I o II: Nota: Se debe verificar que el link direcciona al proceso objeto de solicitud de modificación contractual. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5289806&isFromPublicArea=True&isModal=False
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. 2
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
		Ampliación Suspensión No. 1 suscrita el 16 de octubre de 2024

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas

Para esta modificación contractual no se realizó adición presupuestal	Para esta modificación contractual no se realizó prórroga	Suspensión No. 1: por treinta (30) días, a partir del dieciséis (16) de octubre de 2024 hasta el quince (15) de noviembre de 2024, quedando como nueva fecha de terminación del contrato para el dieciocho (18) de noviembre de 2024
---	---	--

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	\$ 129.404.532
Valor ejecutado:	\$ 84.159.858
Valor Pagado:	\$ 84.159.858
Valor a Adicionar:	\$ 0.00
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	\$ 129.404.532

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

La Alcaldía Local de Los Mártires suscribió un Contrato N° FDLM-238-2023(99400) con objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

El anterior, el día 16 de octubre de 2024 entro en suspensión durante treinta (30) días para adelantar la modificación contractual con la cual se pretende adicionar y prorrogar el contrato de interventoría para el seguimiento del contrato FDLM-230-2023 para la ejecución de la meta propuesta en el plan de desarrollo del año 2024 que es de intervenir 350 m² en los parques de la localidad.

Para lo anterior se han venido realizando las labores administrativas referentes al objeto de la modificación contractual lo cual han superado el tiempo estimado para la realización de dichas actividades, por lo que se necesita apliar la suspensión hasta tanto no se tenga aprobación del comité técnico de la modificación y poder perfeccionar las modificaciones contractuales que sean el caso.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:


Valor contrato en SMLV: 111.56

Valor máximo para adición en SMLV: 55.78


Valor adición solicitada en SMLV: 0.0

IV. APROBACIONES


Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor del contrato y los apoyos a la supervisión, se solicita la aprobación de la modificación contractual y suscribir la ampliación de la suspensión no. 1 del 16 de octubre de 2024, para su legalización bajo el Contrato de Interventoría No.238 de 2023



Supervisor
JOHN JADER SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL DE LOS MARTIRES



Apoyo a la Supervisión
JUAN ALFREDO TORRES PRIETO
INFRAESTRUCTURA



Apoyo a la Supervisión
JULIAN DAVID LEON AYAZO
INFRAESTRUCTURA

Proyectó: Ing. Julian David León Ayazo – Profesional Área de infraestructura FDLM

Revisó: Liliana Angélica Ramírez Álvarez – Líder de Contratación FDLM

Tatiana Escalona Herrera – Abogada Transversal FDLM

Aprobó: John Jader Suarez Delgado – Alcalde Local FDLM