

(1) Contrato No.	INS-CYT-484-2024		
(2) Nombre del Contratista:	QUIMITRONICA SAS		
(3) Cargo del supervisor:	Coordinadora Grupo de Micobacterias RED		
(4) Interventoría si ☐ no X Nombre:	No aplica		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	cllerena@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades misionales de las diferentes Direcciones Técnicas del Instituto Nacional de salud. (Ítems 244, 272 y 296)		
(7) Fecha de inicio:	2024-12-06	(8) Fecha terminación:	2024-12-20
(9) Período objeto del informe:	DICIEMBRE 2024		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Obligaciones Generales: Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	<p>El proveedor cumplió con las obligaciones y productos contractuales de conformidad con el contrato.</p> <p>Entrega y publicación de póliza vigente.</p> <p>Soporte de pagos parafiscales que corresponden al mes</p> <p>Factura electrónica cargada en plataforma Olimpia la cual fue aprobada por el supervisor del contrato y posteriormente publicada en SECOP II.</p> <p>Cumplimiento con el Protocolo frente a medidas de protección personal en el proceso de transporte y entrega de reactivos, elementos e insumos de laboratorio.</p> <p>Cumplimiento con la normatividad vigente ambiental y de seguridad.</p> <p>Cumplir con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INSTITUTO.</p>	<p>Entrega de los Ítems adjudicados en el contrato.</p> <p>Soporte de Póliza vigente, pagos de parafiscales publicados en la plataforma SECOP II.</p> <p>Certificación de pagos de seguridad social y parafiscales</p> <p>Evidencia de factura electrónica cargada en Olimpia y posteriormente en SECOP II.</p> <p>Cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, ambientales vigentes dentro del proceso de transporte y entrega de los reactivos, elementos e insumos de laboratorio.</p>	Se evidenció soporte de las actividades relacionadas y sus productos correspondientes.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 2 de 5

Obligaciones Específicas: Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	Se realizó reunión y firma del acta de apertura del contrato en conjunto proveedor y supervisión del contrato. Se realizó primera entrega parcial de reactivos, elementos e insumos de laboratorio conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, en conjunto con las fichas de seguridad y respectivos certificados de calidad expedidos por el fabricante. Los reactivos, elementos e insumos entregados cuentan con fechas de caducidad según especificaciones técnicas establecidas.	Cronograma de entregas. Ficha de seguridad de los productos. Reactivos, elementos e insumos de laboratorio que cumplen con el proceso de movilización y transporte teniendo en cuenta las especificaciones en cuanto a normatividad vigente. Personal calificado para el transporte y manipulación de reactivos y elementos de laboratorio. Entrega de reactivos y elementos de laboratorio sin novedad ambiental en el proceso de transporte. Gestión adecuada de los residuos no peligrosos.	Se cumplió con la entrega parcial del contrato haciendo referencia a los ítems del contrato.
Especificaciones Técnicas	Los reactivos e insumos de laboratorio corresponden a las especificaciones enunciadas en la Ficha Técnica, en la Cláusula Segunda del contrato y en la propuesta presentada por el contratista.	Reactivos, insumos y elementos de laboratorio	Ninguna

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapas de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se ha generado contratiempos por cuanto no se ha materializado
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Seguimiento a la normativa, no se evidencio ningún cambio
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleva el coste del equipo representando	Supervisor	Etapas de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	El proveedor no realizó notificaciones donde el cambio en la moneda no permita el

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 3 de 5

						un desequilibrio económico.						cumplimiento del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	Se realiza un cronograma de entrega de elementos para garantizar tiempos de entrega, teniendo en cuenta los inventarios y tiempos de importación de los proveedores
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A	Se realiza un cronograma de entrega de elementos para garantizar tiempos de entrega, teniendo en cuenta los inventarios y tiempos de importación de los proveedores
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Se realiza una evaluación inicial de tiempos de entrega los cuales quedan acordados en el cronograma de entrega para garantizar que el contrato se ejecute en los tiempos establecidos en el contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Se realiza una comunicación inicial con el proveedor para garantizar las cantidades pactadas en el contrato

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 4 de 5

8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A	Se realiza la verificación técnica de los productos para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Se realiza la verificación técnica de los productos (documentar y en físico) para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	Se realiza la verificación técnica de los productos (temperaturas de transporte, fechas de vencimiento y estado físico) para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas

% DE AVANCE ACUMULADO	100%
-----------------------	------

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolla.
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
5. **Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.**
6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

El contratista entregó los siguientes ítems:

Ítem	Descripción del elemento	Referencia	Marca	Presentación/ Unidad de medida	Cantidad	VR. Unitario	IVA	Valor Unitario incluido IVA	Valor Total incluido IVA
244	Panel de laminas cuantificadas para evaluación externa del desempeño de la baciloscopia de tuberculosis	LCZN102	INDUSTRI A NACIONAL DE MICROBIOLOGIA	KIT POR 10 UNIDADES	40	\$ 371.300,00	\$ -	\$ 371.300,00	\$ 14.852.000,00
272	barra magnética 25x6mm. sin anillo central. superficie lisa.	SWN662	AZLON	PAQUETE X 2 UNIDADES	30	\$ 23.200,00	\$ 4.408,00	\$ 27.608,00	\$ 828.240,00
296	Erlenmeyer cuello ancho y corto, autoclavable en vidrio claro, graduación 2000 ml.	N/A	DURAN®	UNIDAD	10	\$ 55.700,00	\$ 10.583,00	\$ 66.283,00	\$ 662.830,00

(13) En constancia, firma:



Claudia Regina Llerena Polo
Coordinadora Grupo Micobacterias

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 30/12/2024

 <div>INSTITUTO NACIONAL DE SALUD</div>	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO FINAL (Persona Jurídica)	Versión 10
			2021-01-22
		FOR-A02.0000-015	Página 1 de 2

EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) HACEN CONSTAR LA SIGUIENTE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. de Contrato / Aceptación de oferta / Orden de Compra	INS-CYT-484- 2024	No. de identificación del contratista:		830051965	
Nombre del contratista:	QUIMITRONICA SAS				
Objeto contractual: Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades misionales de las diferentes Direcciones Técnicas del Instituto Nacional de salud. (Ítems 244, 272 y 296)					
Fecha de suscripción:	2024-12-02	Fecha de inicio:	2024-12-06	Fecha fin:	2024-12-20
Contrato suspendido	Si() No(X)	Desde el día:	No aplica	Hasta el día:	No aplica
EJECUCION FINANCIERA					
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)			\$16.343.070.00		
Valor total ejecutado			\$16.343.070.00		
Valor pagado o desembolsado al contratista.			\$0		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$16.343.070.00		
VALOR A LIBERAR			\$0		
APROBACIÓN DE PAGOS					

Que de acuerdo con las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

Factura / Cuenta Número:	FEPC 583	Con fecha de expedición:	2024-12-19	Valor TOTAL de la factura:	16.343.070
Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar		
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE LABORATORIO DE REFERENCIA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. NACIONAL	C-1901-0300-13-20201C-1901037-02-20	188424	\$ 16.242.951		
ADQUIS. DE BYS - BIOLÓGICOS, BIOSIMILARES Y MEDICAMENTOS DE SÍNTESIS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA NACIONAL	C-1901-0300-11-20201C-1901155-02-10	188424	\$100.119		
TOTAL				\$ 16,243,870.00	

Observaciones: Ninguna. El proveedor entregó:

Ítem	Descripción del elemento	Referencia	Marca	Presentación/ Unidad de medida	Cantidad	VR. Unitario	IVA	Valor Unitario incluido IVA	Valor Total incluido IVA
244	Panel de laminas cuantificadas para evaluación externa del desempeño de la baciloscopia de tuberculosis	LCZN102	INDUSTRI A NACIONAL DE MICROBIOLOGIA	KIT POR 10 UNIDADES	40	\$ 371.300,00	\$ -	\$ 371.300,00	\$ 14.852.000,00
272	barra magnética 25x6mm. sin anillo central. superficie lisa.	SWN662	AZLON	PAQUETE X 2 UNIDADES	30	\$ 23.200,00	\$ 4.408,00	\$ 27.608,00	\$ 828.240,00
296	Erlenmeyer cuello ancho y corto, autoclavable en vidrio claro, graduación 2000 ml.	N/A	DURAN®	UNIDAD	10	\$ 55.700,00	\$ 10.583,00	\$ 66.283,00	\$ 662.830,00

 <div>INSTITUTO NACIONAL DE SALUD</div>	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO FINAL (Persona Jurídica)	Versión 10
			2021-01-22
		FOR-A02.0000-015	Página 2 de 2

Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 30/12/2024



Claudia Regina Llerena Polo
Coordinadora Grupo Micobacterias



Factura Electrónica De Venta No
FEPC No. 583

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764085095757 que habilita desde FEPC 501 hasta FEPC 1000. Vence 2026-12-10

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4774 11.04 X 1000

QUIMITRONICA SAS
Nit 830051965

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	NIT 8999999403 4	Por Concepto De Contrato INS-CYT-484-2024
Dirección AVENIDA CALLE 26 #51-60	Ciudad Bogota D.C.	Telefono 2207700
SUCURSAL		

Fecha Factura 19/12/2024	Fecha Vencimiento sábado, 18 de enero de 2025	Vendedor PEDRO LUIS DIAZ SEPULVEDA	Forma de Pago Credito
------------------------------------	---	--	---------------------------------

Item	Código	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SWN662_PQX2	BARRA MAGNETICA 25X6MM	30	Und.	23.200	19%	4.408	696.000
2	212266309	ERLENMEYER CUELLO ANCHO 2000ML	10	Und.	55.700	19%	10.583	557.000
3	LCZN102	PANEL DE LAMINAS CUANTIFICADAS COLOREADAS PARA EEDD	40	Und.	371.300	0%	0	14.852.000

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letra
DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS
M/CTE

OBSERVACIONES

#\$19-03-00;INS-CYT-484-2024;dalonso@ins.gov.co#\$

Subtotal	16.105.000
Descuento	0
IVA	238.070
Total Factura	16.343.070



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/12/2024 11:59:00

Documento de Contingencia

CR 49B 93 93 Bogotá D.C. Teléfono 534 3848 Bogotá D.C.
Correo Electrónico contabilidad@quimitronica.com

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
QUIMITRONICA S.A.S**

NIT. No. 830.051.965-1

JGS & ASOCIADOS SAS
Rad. 2024-AUD-0962
Fecha: 13-dic-2024
Hora: 6:36 p.m.


CERTIFICA QUE:

La compañía ha cumplido oportunamente con el pago de las liquidaciones de aportes a las entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, del mes de diciembre de 2024 para Salud y de noviembre de 2024 para las demás entidades, dando cumplimiento con el requisito exigido por lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003 que modificó el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La compañía ha cumplido oportunamente con el pago de las liquidaciones correspondientes de noviembre de 2024, por aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 8 del Decreto 862 del 26 de abril de 2013.

Se expide en Bogotá a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024 por solicitud de la Administración.



DEYANIRA BARRAGAN RUIZ
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 83.187-T
Designada por JGS & Asociados S.A.S

Elaborado: ACRV
Aprobado: JPPM

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
QUIMITRONICA S.A.S**

NIT. No. 830.051.965-1

JGS & ASOCIADOS SAS
Rad. 2024-AUD-0963
Fecha: 13-dic-2024
Hora: 6:36 p.m.



CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con los registros contables y con la planilla única de pago que he tenido a la vista, la Compañía ha realizado el pago de las liquidaciones de aportes a las entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, por los últimos (6) meses comprendidos entre los meses de julio a diciembre de 2024 para Salud y entre junio a noviembre de 2024 para las demás entidades, dando cumplimiento con el requisito exigido por lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 828 de 2003 que modificó el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. De acuerdo con los registros contables y con la planilla única de pago de la compañía se ha cumplido oportunamente con el pago de las liquidaciones correspondientes a los últimos (6) meses, hasta el mes de noviembre de 2024, por aportes parafiscales a Caja de compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 8 del Decreto 862 del 26 de abril de 2013

Se expide en Bogotá a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024 por solicitud de la Administración.



DEYANIRA BARRAGAN RUIZ
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 83.187-T
Designada por JGS & Asociados S.A.S

Elaborado: ACRV
Aprobado: JPPM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830051965	1	QUIMITRONICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 49 b # 93-93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5343848	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1119031273	9478811910	E	2024/12/16	2024/12/11	BANCOLOMBIA	0	\$37,848,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (39 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (20 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)																														
1	CC	1019136938	BOCANEGRA YUDY																	230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
2	CC	1069741569	CARDENAS ANA							X										25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
3	CC	1020804963	CORREA ANDREA																	230901	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
4	CC	1014200740	CORTES CLAUDIA																	230901	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
5	CC	1003914084	GOMEZ OSCAR												X					25-14	1	EPS008	1	CCF24	1	14-25	1	0.000%	1	Si
6	CC	1003914084	GOMEZ OSCAR									X								25-14	3	EPS008	3	CCF24	3	14-25	3	0.000%	3	Si
7	CC	1003914084	GOMEZ OSCAR																	25-14	26	EPS008	26	CCF24	26	14-25	26	0.522%	26	Si
8	CC	1014267755	GONZALEZ BRYAN																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
9	CC	1032503114	GRANADOS LINA																	230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
10	CC	1018449043	LOAIZA YAMILE									X								230301	2	EPS010	2	CCF24	2	14-25	2	0.000%	2	Si
11	CC	1018449043	LOAIZA YAMILE																	230301	28	EPS010	28	CCF24	28	14-25	28	0.522%	28	Si
12	CC	1026255046	MACIAS NEDAR												X					231001	1	EPS002	1	CCF24	1	14-25	1	0.000%	1	Si
13	CC	1026255046	MACIAS NEDAR																	231001	29	EPS002	29	CCF24	29	14-25	29	0.522%	29	Si
14	CC	1033731186	MARTINEZ LINA																	25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
15	CC	1031157385	MOSQUERA JOSE										X							230301	2	EPS008	2	CCF24	2	14-25	2	0.000%	2	Si
16	CC	1031157385	MOSQUERA JOSE												X					230301	5	EPS008	5	CCF24	5	14-25	5	0.000%	5	Si
17	CC	1031157385	MOSQUERA JOSE																	230301	23	EPS008	23	CCF24	23	14-25	23	0.522%	23	Si
18	CC	52704745	MURILLO HEIDY												X					230201	1	EPS005	1	CCF24	1	14-25	1	0.000%	1	Si
19	CC	52704745	MURILLO HEIDY																	230201	29	EPS005	29	CCF24	29	14-25	29	0.522%	29	Si
20	CC	52232905	PARDO ELVIA																	230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
21	CC	1001217104	RIVERA JUAN																	230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
22	CC	1020840581	ROCHA MARIA																	230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
23	CC	1024591985	ROZO DANY																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
24	CC	1016041608	SANCHEZ EDDYD																	230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
25	CC	1013608449	TRUJILLO MONICA																	230301	30	EPS001	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si
26	CC	80871869	VELANDIA HERNAN																	231001	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	No
27	CC	52173651	VELANDIA SAYDA																	25-14	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	0.522%	30	Si

[illegible]


DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830051965	1	QUIMITRONICA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		Cra 49 b # 93-93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5343848	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor	
2024-11	2024-12	1119031273	9478811910	E	2024/12/16	2024/12/11	BANCOLOMBIA		0	\$37,848,600	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					38	\$21,844,800	\$0	\$0	\$21,844,800		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$3,691,300	\$0	\$0	\$3,691,300			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$5,773,100	\$0	\$0	\$5,773,100			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$9,398,000	\$0	\$0	\$9,398,000			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,894,400	\$0	\$0	\$1,894,400			
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$1,088,000	\$0	\$0	\$1,088,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					39	\$1,174,300	\$0	\$0	\$1,174,300		
COLMENA	14-25	800,226,175	3	39	\$1,174,300	\$0	\$0	\$1,174,300			
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)					39	\$5,800,800	\$0	\$0	\$5,800,800		
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	\$312,800	\$0	\$0	\$312,800			
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000			
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000			
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	36	\$5,156,000	\$0	\$0	\$5,156,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					39	\$7,845,700	\$0	\$0	\$7,845,700		
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$417,200	\$0	\$0	\$417,200			
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	\$2,653,500	\$0	\$0	\$2,653,500			
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$623,100	\$0	\$0	\$623,100			
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$321,200	\$0	\$0	\$321,200			
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$194,000	\$0	\$0	\$194,000			
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000			
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$265,700	\$0	\$0	\$265,700			
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$3,271,000	\$0	\$0	\$3,271,000			
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$709,800	\$0	\$0	\$709,800		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$709,800	\$0	\$0	\$709,800			
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$473,200	\$0	\$0	\$473,200		
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$473,200	\$0	\$0	\$473,200			
TOTAL					39	\$37,848,600	\$0	\$0	\$37,848,600		

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.021.668**
BARRAGAN RUIZ

APELLIDOS
DEYANIRA

NOMBRES


FIRMA






INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ABR-1971**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-AGO-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00653912-F-0052021668-20141230 0042135097A 1 1513206711
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

83187-T

DEYANIRA
BARRAGAN RUIZ
C.C. 52021668
RESOLUCION INSCRIPCION 213
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 21/12/01

PRESIDENTE 
JAIME A. HERNANDEZ V. 92419



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0940E6B3CC04807E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DEYANIRA BARRAGAN RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52021668 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 83187-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado