



Al contestar cite Radicado 2024333150051479 Id: 1565801
Folios: 2 Fecha: 2024-12-12 17:11:38
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO INFRAESTRUCTURA AEPORTUAR&#205
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-
NORTE y OTROS

MEMORANDO

Soledad, 12 de diciembre de 2024

PARA: IVAR TORREGROZA

Pagaduría

DE: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

Profesional Aeronáutico I

Asunto: Pago final, contrato No. 24000715 H4 de 2024, CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S, Regional Norte, Objeto: RELIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CANALES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA

Para el trámite correspondiente, me permito anexar la cuenta de cobro Final y documentos soporte del contrato de obra según los lineamientos para la radicación de cuentas de cobro vigencia 2024, contratista CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S, correspondiente al contrato número No. 24000715 H4 de 2024.

1. Certificación cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios (APOY-2.0-12-038).
2. Certificación de supervisión.
3. Factura electrónica.
4. Certificación Parafiscales.
5. Informe de avances.
6. Acta de recibo parcial de obra.
7. Acta de costos de obra.
8. Liquidación IVA acta de recibo parcial.
9. Acta de recibo final.

Clave: APOY-7.0-12-008

Versión: 05

Fecha: 16/07/2024

Página: 1 de 2

10. Contrato SECOP.
11. Formato 61. Acta de Inicio.
12. Registro Presupuestal RP.
13. Anexo 5 – minuta del contrato.
14. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.
15. Acta de aprobación de garantías.
16. Formato 60 memorando designación de supervisión.

Cordialmente,



HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

Profesional Aeronáutico I



Riohacha, 03 de octubre de 2024

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NUMERO 24000715 H4 DE 2024 DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL**

CERTIFICA


Que la empresa CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S, identificada con NIT 901.046.210-7 cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según Acta Final cuyo objeto es: RELIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CANALES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA. Por lo tanto, solicito a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Regional Norte, se realice el pago Final según factura:

FACTURA	VALOR
FEV 1	\$ 572,049,363
TOTAL A PAGAR	\$ 572,049,363

Por un valor total de **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$572,049,363) IVA INCLUIDO.**

Igualmente certifico que se verifico y el contratista cumplió a entera satisfacción la ejecución parcial del objeto del contrato presentado y anexa los pagos de parafiscales cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones parafiscales.

Cordialmente


MARIA GEINER PRADA GUZMAN
SUPERVISORA DE CONTRATO



CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS
NIT 901.046.210-7
MALL CANTARRANA OF 9902 VIA SAN
ANOTNIO LA CEJA
Tel: (034) 3665796
La Ceja - Colombia
capiroing@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 1

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	Teléfono	(601) 2962233 - Ext. 000
Dirección	AV CALLE 26 N 103-15	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2024, 12:01
Expedición	03/10/2024, 13:50
Vencimiento	02/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALOR ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No.24000715 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CANALES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA.	1.00	447,088,208.68
2	ADMINISTRACION 21%	1.00	93,888,523.82
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	4,470,882.09
4	UTILIDAD 5%	1.00	26,601,748.41

Total items: 4

Valor en Letras:

Quinientos setenta y dos millones cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-02 por \$ 572,049,363.00

Total Bruto	567,802,025.02
IVA 19%	4,247,337.98
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	572,049,363.00

Observaciones:

- #\$24-12-00-400;24000715-H4-2024; cesar.delahoz@aerocivil.gov.co#\$
- CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SASNO ACEPTA DEVOLUCIONES SIN PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO
 - LAS MERCANCIAS AMPARADAS POR ESTE DOCUMENTO VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR
 - ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO EN SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
 - ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
 - EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR Y EN CONSECUENCIA PAGARA INCONDICIONALMENTE A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080706392 aprobado en 20241001 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 8
CUFE: a9926d36dedd2c7ceb3287e1fbd57e4ea30e576efcf49aa939fef96646dbe73b380b80a2cc61af2a9aba7d00fcb96e6

**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA identificado con **C.C. 1.110.536.028** en mi condición de representante legal de **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS** identificada con **NIT 901.046.210-7**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LAURA VALENTINA BEJARANO CHAVES identificada con **C.C. 1.003.511.175**, y con tarjeta profesional **No. 323494-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora pública de **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS** identificada con **NIT 901.046.210-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en La Ceja, a los dos (02) días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,



CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA
C.C. 1.110.536.028
Representante Legal
CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS



LAURA VALENTINA BEJARANO CHAVES
C.C. 1.003.511.175
Contadora
CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.003.511.175

BEJARANO CHAVES

APELLIDOS

LAURA VALENTINA

NOMBRES

Laura Bejarano.

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-AGO-2001

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

29-AGO-2019 MADRID

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-1516000-01107330-F-1003511175-20191101

0068646662A 1

53133856

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



323494-T

**LAURA VALENTINA
BEJARANO CHAVES**

C.C. 1003511175

RES. INSCRIPCION 142

DEL 21/03/2024

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO



373701

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

380991



0.30

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

079AA85730997EB7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LAURA VALENTINA BEJARANO CHAVES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1003511175 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 323494-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONTRATO No. 24000715 H4

**“REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA
PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA”**

INFORME EJECUTIVO DE OBRA

VERSIÓN 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORÓ	Julián Eduardo Roldán Gordillo	Ingeniero civil		02/10/2024
APROBÓ	Carmen Johana Mendoza Acosta	Representante Legal		02/10/2024
APROBÓ SUPERVISIÓN	Kevin M. Bermúdez Celin	Apoyo a la supervisión		02/10/2024
Observaciones:				

MODIFICACIONES		
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
02/10/2024	V0	Versión Original
24/10/2024	V1	Atención observaciones de la supervisión

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN.....	4
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	5
2. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.....	6
2.1. Actividades programadas.....	6
2.2. Actividades ejecutadas.....	6
2.3. Balance financiero.....	7
2.4. Resumen del cumplimiento del Contrato de obra	8
2.5. Gráfica del avance Programado vs. Ejecutado.....	8
2.6. Programación de actividades para el siguiente periodo.....	9
3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	9
3.1. Relación actas de pago.....	9
4. CONTROL DE CALIDAD	10
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO	12
6. GESTIÓN DEL PLAN DE GERENCIA	13
6.1. Plan de gestión del alcance.....	13
6.2. Plan de gestión del cronograma.....	13
6.3. Plan de gestión de los costos.....	13
6.4. Plan de gestión de la calidad.....	14
6.5. Plan de gestión de los recursos	14
6.6. Plan de gestión de las comunicaciones.....	14
6.7. Gestión de los riesgos.....	15
7. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	16
8. COMPONENTE MANEJO AMBIENTAL	16
9. CONCLUSIONES	16

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

Lista de Tablas

Tabla 1. Datos del contrato de obra	5
Tabla 2. Información contractual.....	5
Tabla 3. Relación de personal del contratista	5
Tabla 4. Actividades programadas.....	6
Tabla 5. Consolidado de actividades ejecutadas	6
Tabla 6. Presupuesto ejecutado	7
Tabla 7. Relación Actas de Pago.....	10
Tabla 8. Registro Fotográfico.....	11
Tabla 9. Matriz de riesgos.....	15

Anexos

ANEXO 01. ACTA DE ENTREGA RIOHACHA

ANEXO 02. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO 03. INFORME SST

ANEXO 04. INFORME AMBIENTAL

ANEXO 05. REGISTRO TOMAS REFLECTIVIDAD

ANEXO 06. MEDICIONES COEFICIENTE DE FRICCIÓN

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

INTRODUCCIÓN

En atención a los requerimientos de la entidad, en especial considerando que, para cumplir con la seguridad operacional y el mejoramiento de las zonas en el Aeropuerto Internacional Almirante Padilla, acciones encaminadas a las políticas del Plan de Acción de la Entidad, se consideró necesario contratar los mantenimientos necesarios para la adecuada demarcación de la pista de este aeropuerto, ubicado en el Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo del proyecto, se suscribió el **Contrato de obra No. 2400075 H4 DE 2024**, por parte del contratista **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S.**, cuyo objeto es ***“REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA”***.

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relacionan las condiciones del contrato de obra:

Tabla 1. Datos del contrato de obra

CONTRATO DE:	Contrato de Obra
CONTRATO No.	2400075 H4 DE 2024
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA
PLAZO INICIAL:	Ciento veinte (120) días
VALOR INICIAL:	\$ 572.049.363 IVA incluido
PERIODO DEL INFORME	15 de julio al 20 de septiembre de 2024
CONTRATANTE:	AEROCIVIL - AERONÁUTICA CIVIL
SUPERVISORA:	María Geiner Prada Guzmán

De forma similar, se relaciona la trazabilidad de la información con respecto a actas contractuales que hacen parte del expediente:

Tabla 2. Información contractual

FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	11 de julio de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15 de julio de 2024

Finalmente, para el periodo comprendido en el presente informe, se relaciona el personal vinculado contractual al proyecto, así:

Tabla 3. Relación de personal del contratista

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TARJETA PROFESIONAL
Ingeniero Civil	Julián Eduardo Roldan Gordillo	76202-085904 VLL
Profesional SST	Juan Pablo Serna Rojas	Resolución No. #034201823

En el *Anexo 03. Informe SST*, se relacionan los soportes de pago de seguridad social de los profesionales vinculados al proyecto.

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

2. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2.1. Actividades programadas

A continuación, se relacionan las actividades programadas y contratadas para el objeto del contrato:

Tabla 4. Actividades programadas

ITEM	DESCRIPCIÓN
1,1	Localización, trazado y replanteo
1,2	Suministro e instalación de pintura para señalización horizontal según norma FAA-P 620 (color blanco y/o amarillo según planos)
1,3	Descontaminación por caucho con hirdrolavado. (Incluye equipo especializado, suministro de agua con carrotanque, herramienta menor y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución)
1,4	Suministro e instalación de pintura para señalización horizontal según norma FAA-P 620 (color blanco y/o amarillo según planos)
1,5	Aseo y limpieza

2.2. Actividades ejecutadas

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe:

Tabla 5. Consolidado de actividades ejecutadas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. PROGRAMADA	VALOR PROGRAMADO	CANT EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	920,0	\$ 6.440.000,00	920,0	\$ 6.440.000,00	100%
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SEGÚN NORMA FAA-P 620 (COLOR BLANCO Y/O AMARILLO SEGÚN PLANOS)	ML	200,0	\$ 2.800.000,00	200,0	\$ 2.800.000,00	100%
1,3	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO. (INCLUYE EQUIPO ESPECIALIZADO, SUMINISTRO DE AGUA CON CARROTANQUE, HERRAMIENTA MENOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	M2	1723,7	\$ 43.953.795,14	1723,7	\$ 43.953.795,14	100%
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SEGÚN NORMA FAA-P 620 (COLOR	M2	10634,0	\$ 500.808.230,00	10634,0	\$ 500.808.230,00	100%

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. PROGRAMADA	VALOR PROGRAMADO	CANT EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
	BLANCO Y/O AMARILLO SEGÚN PLANOS)						
1,5	ASEO Y LIMPIEZA	M2	920,0	\$ 13.800.000,00	920,0	\$ 13.800.000,00	100%

Adicionalmente, en el *Anexo 01. Acta de entrega Riohacha*, se describen las actividades realizadas durante el periodo reportado.

2.3. Balance financiero

En atención a las actividades ejecutadas, a continuación, se presenta el balance financiero ejecutado a la fecha de corte del presente informe:

Tabla 6. Presupuesto ejecutado

BALANCE FINANCIERO		CONTRACTUAL				EJECUTADO CORTE 1	
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	\$ 7.000,00	920,00	\$ 6.440.000,00	920	\$ 6.440.000,00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SEGÚN NORMA FAA-P 620 (COLOR BLANCO Y/O AMARILLO SEGÚN PLANOS)	ML	\$ 14.000,00	200,00	\$ 2.800.000,00	200	\$ 2.800.000,00
1,3	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO. (INCLUYE EQUIPO ESPECIALIZADO, SUMINISTRO DE AGUA CON CARROTANQUE, HERRAMIENTA MENOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	M2	\$ 25.500,00	1723,7	\$ 43.953.795,14	1.723,70	\$43.953.795,14
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SEGÚN NORMA FAA-P 620 (COLOR BLANCO Y/O AMARILLO SEGÚN PLANOS)	M2	\$ 47.095,00	10634,00	\$ 500.808.230,00	10.634,00	\$500.808.230,00
1,5	ASEO Y LIMPIEZA	M2	\$ 15.000,00	920,00	\$ 13.800.000,00	920	\$ 13.800.000,00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUIDO AIU)				\$ 567.802.025,14		\$ 567.802.025,14
	IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	\$ 4.247.337,98		\$ 4.247.337,98
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA				\$ 572.049.363,00		\$ 572.049.363,00

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

2.4. Resumen del cumplimiento del Contrato de obra

Una vez presentados los consolidados de las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe, se concluye, lo siguiente:

- *Ítem 1,1 localización, trazado y replanteo*, se realizó esta actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas en un área de 920 m², equivalente al 100% de la actividad.
- *Ítem 1,2 suministro e instalación de pintura para señalización horizontal*, se realizó esta actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas en una longitud equivalente de 200 ml, equivalente al 100% de la actividad.
- *Ítem 1,3 descontaminación por caucho con hidrolavado*, se realizó esta actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas en un área de 1723,7 m², equivalente al 100% de la actividad.
- *Ítem 1,4 suministro e instalación de pintura para señalización horizontal*, se realizó esta actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas en un área equivalente a 10634 m², equivalente al 100% de la actividad.
- *Ítem 1,5 aseo y limpieza*, se realizó esta actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas en un área de 920 m², equivalente al 100% de la actividad.


De esta forma, se dio cumplimiento al objeto del contrato de obra y a las actividades ejecutadas.

2.5. Gráfica del avance Programado vs. Ejecutado

De acuerdo con la programación presentada, y en atención a las actividades desarrolladas descritas anteriormente, a continuación, se presenta la gráfica que ilustra los avances programados vs. Ejecutados:

	CONTRATO No. 24000715 H4	
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

Grafica 1. Gráfica de avance físico



Tal como se ha presentado, el avance ejecutado supera a lo programado, lo anterior, teniendo en cuenta que ya se desarrollaron el 100% de las actividades contenidas en el objeto contractual.

2.6. Programación de actividades para el siguiente periodo

Para el periodo restante del contrato, no quedan actividades de obra pendientes por ejecutar, se trabajará en cumplir los requisitos finales y documentales del contrato.

3. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

3.1. Relación actas de pago

Sobre este capítulo y tal como se mencionan en los documentos del contrato, es importante aclarar lo siguiente:

“El contrato, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por la Supervisión conforme a lo establecido en el Programa Detallado de Trabajo (PDT). Previamente a la autorización del pago de

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, deberá encontrarse aprobado el PDT por la SUPERVISIÓN del contrato.

La AEROCIVIL pagará mediante actas parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Programa Detallado de trabajo aprobado por la misma.

El trámite del último pago del contrato será formalizado, previa aprobación de las garantías a que haya lugar y presentación del Acta de Recibo Final por parte del CONTRATISTA y aprobación de esta por parte del Supervisor del contrato; en este documento deberá quedar constancia de la cantidad y descripción detallada de las actividades ejecutadas en el curso del contrato, dando cumplimiento al PDT presentado, Así mismo con el Acta de Recibo Final deberá entregar el Informe Final, acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la AEROCIVIL.”

A la fecha de corte del presente informe y una vez se cumplan los requisitos contractuales se radicará el **ACTA DE COBRO No. 1 Y FINAL**, tal como se presenta a continuación:

Tabla 7. Relación Actas de Pago

Fecha de radicación	Acta de Pago	Valor	Porcentaje	Saldo
Sin radicar	Acta de cobro No. 1 y final	\$ 572.049.363	100%	\$0,00

4. CONTROL DE CALIDAD

Durante el periodo reportado y para garantizar el cumplimiento y calidad de las actividades ejecutadas, se desarrollaron medidas de coeficiente de Fricción (Ver Anexo 06) y ensayos de reflectividad horizontal en campo (Ver Anexo 05), en donde se comprobó que la señalización implementada cumple con las especificaciones técnicas, a continuación, se presenta el registro fotográfico del desarrollo de esta actividad:

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

Tabla 8. Registro Fotográfico

 <p>23 sept 2024 14:55:36 11°31'34.398"N 72°55'17.436"W 19-55 Calle 34D Riohacha La Guajira</p>	 <p>23 sept 2024 14:55:29 11°31'34.32"N 72°55'17.532"W 19-55 Calle 34D Riohacha La Guajira</p>
 <p>23 sept 2024 14:51:48 11°31'35.424"N 72°55'17.73"W 19-55 Calle 34D Riohacha La Guajira</p>	 <p>23 sept 2024 14:47:28 11°31'35.316"N 72°55'12.702"W</p>
 <p>23 sept 2024 14:46:04 11°31'35.622"N 72°55'12.942"W 13804 Calle 35 B Riohacha La Guajira</p>	 <p>23 sept 2024 14:43:30 11°31'34.836"N 72°55'9.918"W 26a81 Calle 30 Riohacha La Guajira</p>

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el Anexo 02. Registro Fotográfico, se relacionan las fotografías y videos tomados durante la ejecución de las obras objeto del contrato.

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

6. GESTIÓN DEL PLAN DE GERENCIA

Teniendo en cuenta, dentro de los requerimientos contractuales, se presentó el Plan de Gerencia de Proyectos, a continuación, se relacionan los capítulos y el cumplimiento que se dio en cada uno de ellos.

6.1. Plan de gestión del alcance

De acuerdo con lo especificado, se dio cumplimiento al sitio de las obras ubicado en el Aeropuerto Internacional Almirante Padilla, ubicado en el municipio de Riohacha, de manera similar, las actividades contractuales se desarrollaron en su totalidad, para lo cual se usó como guía la Estructura de Desglose del Proyecto.

6.2. Plan de gestión del cronograma

Si bien, el desarrollo del contrato según el cronograma se expresó en un plazo mayor al ejecutado, lo que conllevó a una correcta identificación y jerarquización de las actividades por parte del contratista, por lo anterior, las actividades de obra finalizaron antes de lo previsto, el día 20 de septiembre de 2024.

El cronograma de trabajo dio una guía inicial para el desarrollo de las actividades y consolidó un esquema que permitió realizar mayores rendimientos reflejados en una menor cantidad de días.

6.3. Plan de gestión de los costos

Como se evidencia en los capítulos anteriores, de acuerdo a los recursos comprometidos para el contrato, como contratistas, se dio el correcto manejo, a través de los procesos de planificación, estimación y control.

De igual forma, a la fecha de corte del presente informe, se está tramitando el Acta de Cobro No. 1 y final, por un valor de \$ 572.049.363,00, equivalente al 100% de la meta contractual.

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

6.4. Plan de gestión de la calidad

Dentro de la ejecución del contrato se realizó la entrega de los documentos requeridos para cumplir con las especificaciones de calidad, entre los cuales están:

- Hojas de vida del personal – Entregadas mediante la comunicación CE-CAPIRO-001 Remisión HV personal contractual, del 23 de agosto de 2024.
- Programa de Obra – Entregado mediante la comunicación CE-CAPIRO-003 Remisión cronograma de actividades, del 26 de agosto de 2024
- Relación de Equipo – Entregada en la comunicación CE-CAPIRO-006 Relación de Equipo Mínimo, del 27 de agosto de 2024
- Ensayos de reflectividad – Realizados en campo entre el 18 al 23 de septiembre de 2024.

6.5. Plan de gestión de los recursos

- Tal como se evidencia en el informe de cumplimiento de los requisitos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se dio cumplimiento a los profesionales requeridos para el proyecto y se garantizó las buenas prácticas en el personal operacional.
- Para los materiales de obra se tomaron en cuenta las especificaciones técnicas, y se garantizaron las cantidades adecuadas y en los tiempos óptimos en el sitio de trabajo para el desarrollo de las obras.
- Durante el desarrollo de las actividades, el contratista de obra contó con la disposición de la maquinaria y equipos mínimos, los que permitieron un desarrollo en menor tiempo de las actividades contratadas.

6.6. Plan de gestión de las comunicaciones

Durante el periodo reportado en el presente informe, se llevó un adecuado conducto en las comunicaciones enviadas y recibidas, estas comunicaciones se realizaron por medios virtuales como correo electrónico, mensajería instantánea y/o llamadas telefónicas.

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

Adicionalmente, se dio cumplimiento al objetivo principal de estas comunicaciones, el cual consistió en informar los avances y/o situaciones presentadas en el contrato, para lo cual se buscaron soluciones de forma efectiva.

6.7. Gestión de los riesgos

Si bien en el documento Programa de Gerencia de Proyectos, se presentó la siguiente matriz de riesgo:

Tabla 9. Matriz de riesgos

Probabilidad	Categoría	Valoración		
	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	1 en 1000	0,1%
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	1 en 500	0,2%
	Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro)	3	1 en 250	0,4%
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	1 en 100	1,0%
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	Casi 1	100,0%

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intransigente	Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	Calificación Monetaria		Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
	Categoría	valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (Puede ocurrir exepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va a ocurrir	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

Se garantizó un correcto control en las actividades ejecutadas, lo que conllevó a que no se presentaran situaciones de riesgo que causaran alguna modificación en el alcance, tiempo y costo del contrato.

7. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se presenta en el *Anexo 03. Informe SST*, el consolidado del manejo que se realizó durante el periodo reportado junto con sus respectivos soportes.

8. COMPONENTE MANEJO AMBIENTAL

Se presenta en el *Anexo 04. Informe Ambiental*, el consolidado del manejo que se realizó durante el periodo reportado junto con sus respectivos soportes.

9. CONCLUSIONES

- Durante el periodo reportado en el presente informe, se realizó la totalidad de las obras contratadas, contenidas dentro del alcance del mantenimiento a la pista del Aeropuerto Internacional Almirante Padilla.
- Durante el periodo reportado en el presente informe, se garantizó un correcto control y seguimiento, para garantizar la calidad de las actividades realizadas, de igual manera, se trabajó por cumplir los estándares de salud y seguridad en el trabajo y realizar un correcto manejo ambiental.
- A la fecha de corte del presente informe se ejecutaron obras por valor de \$ **572.049.363,00, equivalentes al 100% de la meta contractual.**

 Construcciones El Capiro	ACTA DE ENTREGA		CÓDIGO:01
			VERSIÓN:01
	DESCONTAMINACION Y DEMARCACION DE PISTA		PÁGINA
			FECHA DE INICIO: 13/09/2024


ACTIVIDAD: DESCONTAMINACION
LUGAR: AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA – RIOACHA (GUAJIRA)

Las actividades de descontaminación de la pista en el aeropuerto Almirante Padilla se iniciaron siendo las 9:45 pm de la noche del viernes 13 de septiembre, finalizando sobre las 04:00 a.m. del sábado 14 de septiembre de 2024.

La actividad fue realizada con los siguientes equipos los equipos:

Tractor John Deere - ITC250BDPT090199

Equipo de descontaminación (SK-2000).



TRAMO/UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA TOTAL M2	AREAS ACUMULADAS M2
K0+270 HASTA K0+500	M2	230		1.723,7	1.723,7
				TOTAL	1.723,7

	ACTA DE ENTREGA	CÓDIGO:01
--	------------------------	-----------


ACTIVIDAD: DEMARCAACION

LUGAR: AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA – RIOACHA (GUAJIRA)

Las actividades de demarcación de la pista en el aeropuerto Almirante Padilla se iniciaron siendo las 9:45 pm de la noche del viernes 13 de septiembre y finalizando en la madrugada del 19 septiembre de 2024.


La actividad realizada se basó inicialmente en el replanteo de la pista, desplazando ejes, puntos de contacto y visados 2,7 mts hacia el sur; las actividades de demarcación iniciaron con el borrado y demarcación de ejes; posteriormente contactos, visados, umbrales y designadores, como actividad final la demarcación de las fajas de borde y eje de la plataforma de viraje en la cabecera de pista 10.








TRAMO/UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA TOTAL M2	AREAS ACUMULADAS M2
K0+000 HASTA K1+808	M2	1.808		10.634	10.634
				TOTAL	10.634



QUIENES INTERVIENEN EN LA ENTREGA

ASISTENTES	CARGO	AREA/ ENTIDAD	FIRMAS
KEVIN BERMUDEZ	INGENIERO/SUPERVISION	AERONAUTICA CIVIL	
MAURICIO PATIÑO	INGENIERO/CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CAPIRO	



<div></div>	REGISTRO FOTOGRÁFICO		<div> AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div>
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA		
	CONTRATO No. 24000715 H4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE Y DESPUÉS		
		 <p>13 sept 2024 10:52:45 p. m. 324° NV Riohacha La Guajira Altitud 7 m Velocidad 4 km/h CONSTRUCCIONES EL CAPIRO AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA Numero de indice 1430</p>	 <p>13/09/2024 11:40:19 p. m. Riohacha Altitud 7 m Velocidad 4 km/h aerpuerto almirante Padilla Riohacha la guajira CONSTRUCCIONES EL CAPIRO Numero de indice 1430</p>
 <p>13 sept 2024 23:24:31 11°31'33.66" N 72°55'56.34" W 285180 Calle 32 Riohacha La Guajira</p>	 <p>23 sept 2024 14:55:36 11°31'34.398" N 72°55'17.436" W 19-55 Calle 34D Riohacha La Guajira</p>	 <p>23 sept 2024 14:55:36 11°31'34.32" N 72°55'17.436" W 19-55 Calle 34D Riohacha La Guajira</p>	 <p>23 sept 2024 14:51:48 11°31'35.424" N 72°55'17.73" W 19-55 Calle 34D Riohacha La Guajira</p>
 <p>23 sept 2024 14:51:48 11°31'35.424" N 72°55'17.73" W 19-55 Calle 34D Riohacha La Guajira</p>	 <p>23 sept 2024 14:43:23</p>	 <p>23 sept 2024 14:41:05 11°31'35.07" N 72°55'9.768" W</p>	 <p>23 sept 2024 14:40:41 11°31'35.118" N 72°55'8.916" W 36-25 Calle 36 Riohacha La Guajira</p>

<div></div>	REGISTRO FOTOGRÁFICO		<div> AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div>
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA		
	CONTRATO No. 24000715 H4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE Y DESPUÉS		
 <p>23 sept 2024 14:39:23 11°31'35.118"N 72°55'7.704"W 36-25 Calle 36 Riohacha La Guajira</p>	 <p>23 sept 2024 14:40:43 11°31'35.118"N 72°55'8.976"W 36-25 Calle 36 Riohacha La Guajira</p>	 <p>23 sept 2024 14:40:43 11°31'35.118"N 72°55'8.976"W 36-25 Calle 36 Riohacha La Guajira</p>	 <p>23 sept 2024 14:40:43 11°31'35.118"N 72°55'8.976"W 36-25 Calle 36 Riohacha La Guajira</p>
 <p>19 sept 2024 03:21:31 11°31'33.114"N 72°56'4.866"W 30-1110 Calle 15 Riohacha La Guajira</p>	 <p>18 sept 2024 02:49:27 11°31'34.006"N 72°55'4.880"W 30-1110 Calle 15 Riohacha La Guajira</p>	 <p>18 sept 2024 23:34:45 11°31'34.006"N 72°55'4.880"W 30-1110 Calle 15 Riohacha La Guajira</p>	 <p>18 sept 2024 23:10:23 11°31'34.356"N 72°55'58.188"W Calle 31 Riohacha La Guajira</p>
 <p>18 sept 2024 22:57:02 11°31'34.65"N 72°55'27.968"W Calle 22 Riohacha La Guajira</p>	 <p>18 sept 2024 22:54:52 11°31'35.022"N 72°55'27.414"W 26-24 Calle 34D Riohacha La Guajira</p>	 <p>18 sept 2024 22:32:08 11°31'35.514"N 72°55'17.808"W 19 Calle 34C Riohacha La Guajira</p>	 <p>18 sept 2024 22:09:07 11°31'35.226"N 72°55'9.762"W 36-25 Calle 36 Riohacha La Guajira</p>

<div></div>	REGISTRO FOTOGRÁFICO			<div> AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div>
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			
	CONTRATO No. 24000715 H4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE Y DESPUÉS			
<div><p>18 sept 2024 01:41:23 11°31'34.926°N 72°55'9.348°W 36-25 Calle 36 Riohacha La Guajira</p></div>	<div><p>17 sept 2024 05:43:19 11°31'33.96°N 72°55'28.488°W Calle 32 Riohacha La Guajira</p></div>	<div><p>17 sept 2024 05:43:38 11°31'34.314°N 72°55'28.584°W Calle 32 Riohacha La Guajira</p></div>	<div><p>16 sept 2024 05:08:30 11°31'33.15°N 72°56'7.386°W #3335 Calle 31 Riohacha La Guajira</p></div>	
<div><p>16 sept 2024 04:40:17 11°31'33.018°N 72°56'6.51°W #3335 Calle 31 Riohacha La Guajira</p></div>	<div><p>16 sept 2024 05:08:26 11°31'33.138°N 72°56'7.356°W #3335 Calle 31 Riohacha La Guajira</p></div>	<div><p>16 sept 2024 01:06:16 11°31'34.236°N 72°55'8.532°W 36-25 Calle 36 Riohacha La Guajira</p></div>	<div><p>16 sept 2024 04:47:17 11°31'34.128°N 72°56'55.949°W 2634 Calle 31 Riohacha La Guajira</p></div>	
<div><p>15 sept 2024 00:51:13 11°31'33.661°N 72°55'56.274°W 2634 Calle 31 Riohacha La Guajira</p></div>	<div><p>13 sept 2024 23:08:38 11°31'32.622°N 72°56'2.07°W 2634 Calle 31 Riohacha La Guajira</p></div>			

INFORME DE CIERRE ACTIVIDADES SST

**CONTRATO DE OBRA NO. 24000715 H4 DE 2024
“MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE
LA PISTA, PLATAFORMA Y CANALES DE RODAJE DEL
AEROPUERTO DE RIOHACHA”**



VERSIÓN 1

10 DE OCTUBRE DE 2024



	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME COMPONENTE SST	

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORÓ	Juan Pablo Serna Rojas	Residente SISO		02/10/2024
REVISÓ	Julián Eduardo Roldan Gordillo	Ingeniero Civil		02/10/2024
APROBÓ SUPERVISIÓN	Kevin M. Bermúdez Celín	Apoyo a la supervisión		02/10/2024
Observaciones:				

MODIFICACIONES		
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
02/10/2024	V0	Versión Original
24/10/2024	V1	Atención observaciones de la supervisión

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME COMPONENTE SST	

Tabla de contenido

1. OBJETIVO	3
2. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE OBRA EN SST	3
2.1. Capacitaciones realizadas	3
2.2. Inspección de EPP y Preoperacionales.....	3
2.3. Accidentes e Incidentes de trabajo.....	4
2.4. Ausentismo - Análisis de enfermedad general	4
2.5. Registro de personal y equipos en obra.	4
2.5.1. Equipo profesional requerido	4
2.5.2. Personal operativo de obra.....	4
2.5.3. Relación de equipos mínimos y vehículos	5
2.6. Actos y condiciones Inseguras	5
2.7. Seguridad Social del Personal Activo	5
3. CONCLUSIONES	6
4. REGISTRO FOTOGRAFICO	7

Lista de Tablas

Tabla 1 Capacitaciones	3
Tabla 2 Consolidado de Ausentismos y Enfermedad General	4
Tabla 3 Personal Profesional	4
Tabla 4 Personal operativo	4
Tabla 5 Equipos y Vehículos	5

Lista de anexos

Anexo 1.	Capacitaciones al personal
Anexo 2.	Inspecciones Pre operacionales de Vehículo, EPP y ATS
Anexo 3.	Personal profesional
Anexo 4.	Personal de obra
Anexo 5.	Equipos y vehículos
Anexo 6.	Seguridad

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME COMPONENTE SST	

1. OBJETIVO

Identificar y dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el trabajo frente a la obra ejecutada por la empresa **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S** en las actividades mantenimiento, descontaminación y demarcación de la pista del Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha.

Aplica para todo el personal de **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S.** que desarrollaron labores en obra.

2. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE OBRA EN SST

En referencia al **Contrato de Obra No. 24000715 H4 de 2024**, el cual tuvo una duración de ejecución de actividades de obra de ocho (8) días, certificamos que se dio cumplimiento a todos los requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dicho cumplimiento incluyó las siguientes acciones:

2.1. Capacitaciones realizadas

Durante el contrato se realizó inducción y capacitaciones a todo el personal de obra con los siguientes temas: (Ver anexo 1)

Tabla 1 Capacitaciones

FECHA	TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	NUMERO DE ASISTENTES
13/09/2024	Manejo ambiental de residuos peligrosos	9
14/09/2024	Inducción del Plan de seguridad operacional – PSO Uso adecuado de EPP y pausas activas	9
16/09/2024	Peligros expuestos en actividad y pausas activas	9
17/09/2024	Posturas adecuadas en la actividad – Biomecánico	9
18/09/2024	Pausas Activas	9

2.2. Inspección de EPP y Preoperacionales

Dentro de las actividades ejecutadas en el Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha, se realizaron las inspecciones de EPP, ATS Y PREOPERACIONALES en la cual dio su cumplimiento a los colaboradores de **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S.** (Ver anexo 2)

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME COMPONENTE SST	

2.3. Accidentes e Incidentes de trabajo

En las obras ejecutadas en el Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha, no se presentaron accidentes e incidentes de trabajo durante las actividades ejecutadas por parte de la empresa contratista **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S.**

2.4. Ausentismo - Análisis de enfermedad general

Tabla 2 Consolidado de Ausentismos y Enfermedad General

N.	Indicador	SEPTIEMBRE
1	N. de trabajadores expuestos	9
2	No. Accidentes de trabajo	0
3	No. Días perdidos	0
4	Índice de Frecuencia	0
5	Índice de Severidad	0
6	Días incapacitantes por enfermedad general	0
7	Tasa de tiempo perdido	0

2.5. Registro de personal y equipos en obra.

El personal requerido y los equipos en obra para la actividad de la obra de mantenimiento, descontaminación y demarcación de pista del Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha, relacionando el personal en la siguiente tabla: (Ver anexos 3 y 4)

2.5.1. Equipo profesional requerido

EQUIPO PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO		
NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
JULIAN EDUARDO ROLDAN GORDILLO	16.285.384	INGENIERO CIVIL
JUAN PABLO SERNA ROJAS	1.144.200.603	PROFESIONAL DE SST

Tabla 3 Personal Profesional

2.5.2. Personal operativo de obra

Tabla 4 Personal operativo

RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA			
NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EMPRESA
MAURICIO PATIÑO VALBUENA	79.834.215	INGENIERO DE OBRA	SEÑALES LTDA
DAVID LEONARDO CARDONA	1.012.332.751	SUPERVISOR DE OBRA	WATERBLASTING SAS
RICHARD HUMBERTO PAZ	98.399.401	OPERARIO DE OBRA	INSEVIAL SAS
MALORY METAUTE	1.144.133.637	AYUDANTE DE OBRA	INSEVIAL SAS
CRISTIAN STVEN CASTILLO	1.006.180.500	AYUDANTE DE OBRA	INSEVIAL SAS
MARIO SANMARTIN	92.229.398	OPERARIO DE OBRA - CONDUCTOR	SEÑALES LTDA
CLIMACO SOGAMOSO	1.005.728.389	OPERARIO DE OBRA	SEÑALES LTDA
JOHN EDISON BALANTA	94.433.716	OPERARIO DE OBRA - CONDUCTOR	WATERBLASTING SAS
HAROLD STEVEN PINILLA	1.015.427.027	OPERARIO DE OBRA - CONDUCTOR	WATERBLASTING SAS

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME COMPONENTE SST	

2.5.3. Relación de equipos mínimos y vehículos

Se relaciona equipos y vehículos utilizada en la ejecución del contrato y sus documentos que incluyen: Tarjeta de propiedad, Soat, Tecno mecánica y licencia de conducción (Ver anexo 5).

Tabla 5 Equipos y Vehículos

ITEM	EQUIPO Y VEHICULO	CANTIDAD	CONDUCTOR
1	TRAZADOS DE LÍNEAS CON MOTOR	1	N/A
2	DISPENSADOR DE MICROESFERA PRESURIZADA	1	N/A
3	TORRE DE ILUMINACIÓN INCLUYE PLANTA ELÉCTRICA	1	N/A
4	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	1	N/A
5	VEHICULO CHEVROLET -TFT687	1	MARIO SANMARTIN
6	VEHICULO CHEVROLET-WNM896	1	HAROLD STEVEN PINILLA
7	VEHICULO HINO -JVK123	1	JOHN EDISON BALANTA

2.6. Actos y condiciones Inseguras

De parte de la empresa contratista **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S.** no se presentaron actos inseguros en las instalaciones donde se realizan las labores por lo cual no se presentan accidentes de origen laboral en la pista del Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha.

2.7. Seguridad Social del Personal Activo

De parte de la empresa contratista **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S.**, la seguridad social y los aportes parafiscales del personal se encuentra al día. (Ver anexo 6)

- WATERBLASTING SAS NIT 900.886.294 No. 7939174774
- INSEVIAL SAS NIT 900.339.752 No. 7941677635
- SEÑALES LTDA NIT 800.198.693 No.

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME COMPONENTE SST	


3. CONCLUSIONES

CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S. durante el periodo de ejecución de la obra se trabajó en lineamiento y se garantizó las principales acciones del Plan de seguridad operacional (POS), en las actividades de Mantenimiento, descontaminación y demarcación de la pista del Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha; teniendo como prioridad el cumplimiento de su normatividad en seguridad operacional, el bienestar integral de sus trabajadores y del medio ambiente, cual estuvo encaminado al mejoramiento continuo y control de los peligros que atentan contra la salud de sus trabajadores, los recursos físicos y financieros, asumiendo la responsabilidad a nivel gerencial y poniendo en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones, para brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro, agradable y productivo

4. REGISTRO FOTOGRAFICO



INDUCCION, CAPACITACIONES Y PAUSAS ACTIVAS



ENTREGA E INSPECCION DE EPP

INSPECCION DE VEHICULOS



FORMATO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES

CÓDIGO:

VERSIÓN: 02

FECHA 18-04-2023

Proceso: AMBIENTAL		Temas Tratados: MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS		
Capacitador (es):		Firma del Capacitador (es) RESIDENTE SISO JUAN PABLO SERNA		
Fecha: 13/09/2024		Lugar: BODEGA		
Hora de Inicio: 9:50		Hora de Finalización 10:25		
N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma de Asistencia	Número de Cédula
1	Alimaco Sogomoso	Operario	Alimaco	1005728389
2	Juan de Balanta	Operario	Juan de Balanta	94433716
3	Harold Puello	Operario	Harold Puello	101147022
4	Carlos Marioste	Operario	Carlos	92229398
5	Richard Paz	Operador	Richard V Paz	98399401
6	Holory Metrofe	Asistente	Malpica	1'144.133.631
7	Christian Castillo	Asistente	Christian CS	1'006.180.500
8	Francisco Porras	Ingeniero	F. Porras	79'854.215
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:



JUAN PABLO SERNA
RESIDENTE SISO

	FORMATO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
		FECHA 18-04-2023

Proceso: SST	Temas Tratados: USO ADECUADO DE LOS EPP Y PAUSA ACTIVAS INDUCCION DE PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL- OPS
Capacitador (es):	Firma del Capacitador (es) RESIDENTE SISO JUAN PABLO SERNA
Fecha: 14/09/2024	Lugar: BODEGA
Hora de Inicio: 4.30 PM	Hora de Finalización 4.45 PM

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma de Asistencia	Número de Cédula
1	David Cardona	Supervisor	David Cardona	1012332751
2	Climateo Segumoso	Operario	Climateo	1005728389
3	JOHN J. BALANIA	OPERARIO	ENKO	94433716
4	Richard Paz	OPERADOR	Richard Paz	98399401
5	Harold Pinillo P.	OPERARIO	Harold Pinillo	1015927023
6	Carlos Mario Silva	OPERARIO	Carlos	92229398
7	Moisés Pichón	ayudante	Moisés	1144.153.631
8	Cristian Castillo	ayudante	Cristian CS	1'006.180.500
9	Posicio Pichón	Ingeniero	Posicio	79834215
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:



JUAN PABLO SERNA
RESIDENTE SISO

	FORMATO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
		FECHA 18-04-2023


Proceso: SST		Temas Tratados: PELIGROS EXPUESTOS EN ACTIVIDAD Y PAUSAS ACTIVAS		
Capacitador (es):		Firma del Capacitador (es): RESIDENTE SISO		
Fecha: 16/09/2024		Lugar: BODEGA		
Hora de Inicio: 4:30 PM		Hora de Finalización 5:00 PM		
N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma de Asistencia	Número de Cédula
1	David Cardona	Supervisor	David Cardona	1017332751
2	Climateo Sogampso	Operario	Climateo	1005728384
3	JOHN E. BARRIA	OPERARIO	JENKO	94433716
4	Richard Paz	OPERADOR	Richard H. Paz	98399401
5	Harold Priula	OPERARIO	Harold Priula	1015423023
6	Carlos Mario Soto	operario	Carlos	92729398
7	Melody McBoyle	Ayudante	Melody	1'144.133.632
8	Christian Castillo	Ayudante	Christian	1'006.180.500
9	Mauricio Potho	Ingeniero	Mauricio	79'834.215
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
OBSERVACIONES:				
 JUAN PABLO SERNA RESIDENTE SISO				

	FORMATO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
		FECHA 18-04-2023

Proceso: SST	Temas Tratados: POSTURAS ADECUADAS EN ACTIVIDADES - BIOMECANICO
Capacitador (es):	Firma del Capacitador (es): RESIDENTE SISO JUAN PABLO SERNA
Fecha: 17/09/2024	Lugar: BODEGA
Hora de Inicio: 4:30 PM	Hora de Finalización 4:55 PM

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma de Asistencia	Número de Cédula
1	David Cardona	Supervisor	David Cardona	1012332751
2	Alvaro Sogamoso	Operario	Alvaro	1005728389
3	JOHN DE BALANIA	OPERARIO	JOHN	94433716
4	Richard Paz	OPERADOR	Richard H. Paz	98399401
5	Harold P. Milla	Operario	Harold P. Milla	101542402
6	Carlos Mejia	Operario	Carlos	92229398
7	Melody McArthur	Ayudante	Melody	1144.133.632
8	Cristian Castillo	Ayudante	Cristian	1066.180500
9	Rosario P. Pardo	Ingeniero	Rosario	79834215
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:



JUAN PABLO SERNA
RESIDENTE SISO



FORMATO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES

CÓDIGO:

VERSIÓN: 02


FECHA 18-04-2023

Proceso: SST	Temas Tratados: PAUSAS ACTIVAS
Capacitador (es):	Firma del Capacitador (es): RESIDENTE SISO JUAN PABLO SERNA
Fecha: 18/09/2024	Lugar: BODEGA
Hora de Inicio: 4:30 PM	Hora de Finalización 4:48 PM

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma de Asistencia	Número de Cédula
1	David Cardona	Supervisor	David Cardona	1012332751
2	Climaco Sogamoso	Operario	Climaco	145728389
3	JOHN LE BALANA	OPERARIO	JENIO	94433716
4	Richard Paz	OPERADOR	Richard Paz	98399401
5	Harold Pimble	Operario	Harold Pimble	101547027
6	Carlos Mangosin	Operario	Carlos	97229398
7	Melory Mcoute	ayudante	Melory	1147413637
8	Cristian Castillo	Ayudante	Cristian SC	1006180500
9	Mauricio Retino	Ingeniero	Mauricio	79834215
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

JUAN PABLO SERNA
RESIDENTE SISO



JUAN PABLO SERNA

[illegible]

		Análisis de trabajo seguro - ATS		Código
ALCANCE: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CANALES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA				
INFORMACION GENERAL				
Fecha inicio	Sep 13/2021	fecha final	Sep 19/2021	
Tarea	Descontaminación de Caucho, suministro y aplicación de pintura			
Descripción de la tarea	Descontaminación de caucho y señalización de pintura en la pista de aterrizaje			
Ubicación de labores	PISTA DE ATERRIZAJE	supervisor en turno	ING. MAURICIO PATIÑO	
Elementos o herramientas a utilizar				
LAS LABORES INCLUYEN TAREAS CRITICAS COMO				
Trabajo en caliente		Trabajo en alturas	Espacios confinados	Levantamientos críticos
RIESGOS PERIFERICOS Y GENERALE				
FACTOR DE RIESGO		MEDIDA DE CONTROL		
FISICO	Radiación solar	()	ENTREGA DE EPP, CHARLAS PREOPERACIONALES, ENTREGA DE DOTACION (CHAQUETAS), CAPACITACIONES, INSPECCIONES	
	tormentas eléctricas	()		
	Frio	(X)		
	Calor	()		
	Ruido	(X)		
	Iluminacion deficiente	()		
	Humedad	()		
	Vibraciones	()		
ELECTRICO	Medía tension	()		
	Baja tension	()		
	Instalacion en mal estado	()		
	Cableado en mal estado	()		
	Electricidad estatica	()		
MECANICO	Golpes machucones trauma	(x)	ENTREGA DE EPP, CHARLAS PREOPERACIONALES, CAPACITACIONES, INSPECCIONES DE MAQUINARIAS, MANTENIMIENTOS, INSPECCIONES DIARIAS	
	Mecanismos en movimiento	(x)		
	Cortes por uso de herramienta	(x)		
	Proyeccion de particulas	()		
	atrapamientos	(x)		
	herramientas no adecuadas	()		
BIOLOGICO	Virus	()	CAPACITACIONES, ENTREGA DE DOTACION, INSPECCIONES	
	Bacterias	()		
	Picaduras de insectos	(x)		
	mordeduras de caninos	()		
	Otros			
BIOMECANICO	Sobreesfuerzo	(x)	ENTREGA DE EPP, CHARLAS PREOPERACIONALES, CAPACITACIONES, INSPECCIONES DIARIAS, PAUSAS ACTIVAS	
	Postura mantenida	(x)		
	Diseño inadecuado	()		
	Movimientos repetitivos	(x)		
	Manipulacion manual de cargas	()		
AMBIENTAL	Contaminacion de agua	()	CUBRIR EN MATERIA, CENTRO DE ACOPI, ARDEN Y ASEO	
	contaminacion del aire	()		
	contaminacion del suelo	()		
	Otros	(X)		
QUIMICO	Líquidos (nieblas, rocios)	(X)	ELEMENTOS DE EPP, CHARLAS DE SOCIALIZACION DE FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS QUIMICAS, INSPECCIONES DE MAQUINARIAS, EN CASO DE CONTACTO CON SUSTANCIAS TOXICAS ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS	
	Gases y vapores	(X)		
	Polvos organicos	()		
	Humos metalicos y no metalicos	()		
	Material particulado	()		
PSICOSOCIAL	Delincuencia	()	CHARLAS PREOPERACIONALES, CAPACITACIONES Y PAUSAS ACTIVAS	
	Jornada de trabajo	()		
	Zona conflictiva	()		
	Monotonía	(x)		
	Otros			
	Caida a mismo nivel	(x)	INSPECCIONES A VEHICULOS DIARIAS, ORDEN Y ASEO, CAPACITACIONES Y CHARLAS PREOPERACIONALES	
	Desprendimientos	()		
	Derrumbes	()		

CONDICIONES DE SEGURIDAD	☐	Caída de objetos	()	☐
	☐	espacios confinados	()	☐
	☐	Explosión, fuga, incendio	()	☐
	☐	Accidentes de tránsito	(x)	☐
	☐	superficies de trabajo / orden y aseo	(x)	☐

Elementos DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA LABOR			
☒	X	Casco	
☒	X	Botas de seguridad	
☒	X	Gafas de seguridad	
☒	X	Guantes de nitrilo	
☐		Guantes de cuero	
☐		Protección facial	
☐		OTROS:	
☐			


ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS NECESARIOS PARA LA LABOR			
☐		Mecanismos de anclaje	
☐		Puntos de anclaje	
☐		Línea de vida horizontal acero	
☐		Línea de vida horizontal cuerda	
☐		Línea de vida vertical acero	
☐		Línea de vida vertical cuerda	
☐		Mosquetones	
☐		Eslinga de restricción	
☐			
☐			

SISTEMAS DE ACCESO, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA LABOR			
☒	X	Extintores	
☒	X	Cinta demarcatoria	
☒	X	Elementos de señalización	
☒	X	Radio de comunicación	
☒	X	Botiquín	
☒	X	Kit de derrames	
☐		Exposímetro	
☐			
☐			

EQUIPO QUE ELABORA EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO			
Certificamos con nuestras firmas que hemos participado en la elaboración del Analisis de trabajo Seguro y comprendemos la información consignada en este, nos comprometemos a implementar las medidas de control citadas en el documento y poner en conocimiento cualquier condición que resulte peligrosa para la actividad			

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
DAVID CARDONA	<i>David Cardona</i>		
HAROLD PINILLA	<i>Harold Pinilla</i>		
EDISON BALANTA	<i>Edison Balanta</i>		
CLIMACO SOGAMOSO	<i>Climaco Sogamoso</i>		
MARIO SANMARTIN	<i>Mario Sanmartin</i>		
RICHARD PAZ	<i>Richard Paz</i>		
MAURICIO PATIÑO	<i>Mauricio Patiño</i>		
MALORY METAUTE	<i>Malory Metaute</i>		
CRISTIAN CASTILLO	<i>Cristian Castillo</i>		

APROBADO POR:			
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DOCUMENTO	FIRMA
JUAN PABLO SERNA	RESIDENTE SISO	1.144.200.603	





INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Gestion HSEQ

FECHA	Esp 13/2024	PLACA:WNM896	N° Licencia de Transito:10028391649	N° Lic. Conducción	13	02	2
CONDUCTORHAROLD PINILLA			N° SOAT: 3308005498185000	Fecha de vencimiento	28	10	2
MARCA	CHEVROLET	MODELO:2016	N° Tecnomecanica: 168929214	Fecha de vencimiento	10	10	2
PROYECTO: Descontaminación de Caucho, suministro y aplicación de pintura en el Aeropuerto Internacional Alfonso López Pumarejo de Valledupar			N° Seguro todo riesgo: 430 40 994000011804	Fecha de vencimiento	04	11	2
CONVENCIONES Marcar si Cumple ☒ No cumple ☐							

ITEM	ASPECTO POR VERIFICAR	ESTANDAR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DO
			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
LUCES	Frontales y traseras (altas y bajas)	Limpias, adecuado funcionamiento	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	Direccionales frontales y traseras	No titilantes, sin roturas	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	Reversa y stop	Alineación estandar	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
CABINA	Espejos laterales	Limpios sin roturas	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	Alarma de retroceso	Funcionamiento adecuado	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	Pito	Funcionamiento adecuado	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	* Freno de servicio	No largo, pedal limpio, funcional	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	* Freno de emergencia	Tension adecuada, funcional	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	* Cinturones de seguridad	Completos funcionales, limpios	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	Vidrios (en buen estado)	Limpios sin roturas	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	Limpia brisas	Funcionales - agua deposito	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	Botiquin primeros auxilios	Legal o requiendo por el proyecto	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	Kit carretera herramientas	Tacos, señales, gato, linterna triangulos, herramientas norma	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
MOTOR	Extintor de incendios	Liviano 5 Lbs Pesado 10 Lbs	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	Fecha de Vencimiento mm aa															
	Nivel de Fluidos	Adecuado sin fugas	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	Partes criticas del motor fugas	Sin fugas, limpio, sin cables sueltos	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	Bateria y cables	Sin sulfatacion, buen estado	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
LLANTAS	Indicadores (hidráulico, velocimetro, Motor, refrigerante, horometro, aire)	Funcionales, buen estado	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	* Delanteras	Adecuada presion y Labrado	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	* Traseras	Labrado min 1.6mm	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
	Repuestos	Facil ubicacion buen estado	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			

FIRMA DEL CONDUCTOR, he verificado el estado del vehiculo y doy constancia de que se encuentra en condiciones apropiadas para conducir

Harold Pinilla

FIRMA DEL SUPERVISOR O HSEQ he corroborado que la lista de chequeo se encuentra totalmente diligenciada acorde a las condiciones del Vehiculo.

David Cardona

NOTA: CADA VEZ QUE UTILICE EL VEHICULO, FAVOR HACER UN CHEQUEO Y EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES ANOTARLAS EN HALLAZGOS

HALLAZGOS	PLAN DE ACCION	SEGUIMIENTO	FECHA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Gestion HSEQ

FECHA	Sep 13/2024	PLACA: JVK123	N° Licencia de Transito: 10028391649	N° Lic. Conducción	28	03	21
CONDUCTOR	JONH BALANTA		N° SOAT: 1020119561801	Fecha de vencimiento	07	03	21
MARCA	HINO	MODELO: 2022	N° Tecnomecanica: N/A	Fecha de vencimiento	06	03	21
PROYECTO:	Descontaminación de Caucho, suministro y aplicación de pintura en el Aeropuerto Internacional Alfonso López Pumarejo de Valledupar		N° Seguro todo riesgo: 430 40 994000011804	Fecha de vencimiento	04	11	21

CONVENCIONES: Marcar si Cumple ☒ No cumple ☐

ITEM	ASPECTO POR VERIFICAR	ESTANDAR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DO
LUCES	Frontales y traseras (altas y bajas)	Limpias, adecuado funcionamiento	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Direccionales frontales y traseras	No titilantes, sin roturas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Reversa y stop	Alineacion estandar	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
CABINA	Espejos laterales	Limpios sin roturas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Alarma de retroceso	Funcionamiento adecuado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Pito	Funcionamiento adecuado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	* Freno de servicio	No largo, pedal limpio, funcional	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	* Freno de emergencia	Tension adecuada, funcional	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	* Cinturones de seguridad	Completos funcionales limpios	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Vidrios (en buen estado)	Limpios sin roturas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Limpie brisas	Funcionales - agua deposito	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Botiquin primeros auxilios	Legal o requerido por el proyecto	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Kit carretera herramientas	Tacos, señales, gato, linterna triangulos, herramientas norma	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Extintor de incendios		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Fecha de Vencimiento mm aa	Liviano 5 Lbs Pesado 10 Lbs	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
MOTOR	Nivel de Fluidos	Adecuado sin fugas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Partes criticas del motor fugas	Sin fugas, limpio, sin cables sueltos	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Bateria y cables	Sin sulfatacion, buen estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Indicadores (hidraulico, velocimetro, Motor, refrigerante, horometro, aire)	Funcionales: buen estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
LLANTAS	*Delanteras	Adecuada presion y Labrado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	*Traseras	Labrado min 1.6mm	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	Repuestos	Facil ubicacion buen estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

FIRMA DEL CONDUCTOR, he verificado el estado del vehiculo y doy constancia de que se encuentra en condiciones apropiadas para conducir

JONH BALANTA

FIRMA DEL SUPERVISOR O HSEQ he corroborado que la lista de chequeo se encuentra totalmente diligenciada acorde a las condiciones del Vehiculo.

DAVID ARDONA

NOTA: CADA VEZ QUE UTILICE EL VEHICULO, FAVOR HACER UN CHEQUEO Y EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES ANOTARLAS EN HALLAZGOS

HALLAZGOS	PLAN DE ACCION	SEGUIMIENTO	FECHA

		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS																			
		Gestion HSEQ																			
FECHA: <u>Sep 13/2024</u>		PLACA: <u>TFT687</u>		N° Licencia de Transito: <u>92229398</u>				N° Lic. Conducción				2		08		21					
CONDUCTOR: <u>MARIO SANMARTIN</u>				N° SOAT: <u>1020121494001</u>				Fecha de vencimiento				01		12		21					
MARCA: <u>CHEVROLET</u>		MODELO: <u>2012</u>		N° Tecnomecanica: <u>169346690</u>				Fecha de vencimiento				01		11		21					
PROYECTO: <u>Descontaminación de Caucho, suministro y aplicación de pintura en el Aeropuerto Internacional Alfonso López Pumarejo de Valledupar</u>				N° Seguro todo riesgo: <u>430 40 994000011804</u>				Fecha de vencimiento				04		11		21					
CONVENCIONES				Marcar si Cumple ☒ No cumple ☐																	
ITEM	ASPECTO POR VERIFICAR	ESTANDAR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DO					
LUCES	Frontales y traseras (altas y bajas)	Limpias, adecuado funcionamiento	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒							
	Direccionales frontales y traseras	No titilantes, sin roturas	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	Reversa y stop	Alineacion estandar	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
CABINA	Espejos laterales	Limpios sin roturas	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	Alarma de retroceso	Funcionamiento adecuado	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	Pito	Funcionamiento adecuado	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	* Freno de servicio	No largo, pedal limpio, funcional	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	* Freno de emergencia	Tension adecuada, funcional	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	* Cinturones de seguridad	Completo funcionales limpios	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	Vidrios (en buen estado)	Limpios sin roturas	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	Limpia brisas	Funcionales - agua deposito	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	Botiquin primeros auxilios	Legal o requerido por el proyecto	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	Kit carretera herramientas	Tacos, señales, gato, linterna triangulos, herramientas norma	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
MOTOR	Extintor de incendios	Fecha de Vencimiento mm aa	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	Nivel de Fluidos	Adecuado sin fugas	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	Partes criticas del motor fugas	Sin fugas, limpio, sin cables sueltos	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	Bateria y cables	Sin sulfatacion, buen estado	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
LLANTAS	Indicadores (hidráulico, velocímetro, Motor, refrigerante, horometro, aire)	Funcionales buen estado	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	* Delanteras	Adecuada presion y Labrado	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	* Traseras	Labrado min 1.6mm	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
	Repuestos	Facil ubicacion buen estado	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒									
FIRMA DEL CONDUCTOR, he verificado el estado del vehiculo y doy constancia de que se encuentra en condiciones apropiadas para conducir			<u>Carlos Mayestín</u>																		
FIRMA DEL SUPERVISOR O HSEQ he corroborado que la lista de chequeo se encuentra totalmente diligenciada acorde a las condiciones del Vehiculo			<u>[Firma]</u>																		
NOTA: CADA VEZ QUE UTILICE EL VEHICULO, FAVOR HACER UN CHEQUEO Y EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES ANOTARLAS EN HALLAZGOS																					
HALLAZGOS			PLAN DE ACCION							SEGUIMIENTO				FECHA							

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
16.285.384
ROLDAN GORDILLO

APELLIDOS
JULIAN EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-JUN-1978**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

14-ABR-1998 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3100150-00204802-M-0016285384-20091219

0019223748A 1

2810531467



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional



La Universidad del Valle

Confiere el Título de

Ingeniero Civil


a

Julián Eduardo Roldán Gordillo

Identificado con C.C. 16285384 Cali (Valle)

En testimonio de ello le expide el presente Diploma y lo refrenda con el sello de la
institución. En la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
a los 17 días, del mes de *Noviembre* de 2000


El Rector


El Decano

030763

Registro al folio 466 - 14 del Libro 1 de Diplomas, a los 17 días del mes de Noviembre de 2000

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 76202085904VLL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 26/04/2001
APELLIDOS
ROLDAN GORDILLO
NOMBRES
JULIAN EDUARDO
C.C. 16.285.384
UNIVERSIDAD
DEL VALLE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luis Fernando...', written over a horizontal line.

Presidente del Consejo

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JULIAN EDUARDO ROLDAN GORDILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 16285384, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 76202-085904 desde el 26 de Abril de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2367.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900339752	NÚMERO PLANILLA:	7941677635	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INSEVAL SAS		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE	agosto AÑO	2024	MES	septiembre AÑO
DIRECCIÓN:	CALLE 44 B 8 -107	TELÉFONO:	3953674	DÍAS DE MORA:	0		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	908826403
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - OBRA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO VIDA				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN
11	CC 14623357	MESA TAVERA OSCAR DE JESUS	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500	001	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
12	CC 16285384	ROLDAN GORDILLO JULIAN EDUARDO	DEPEND		\$ 5.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 5.000.000	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 800.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 5.000.000	\$ 200.000	\$ 0	\$ 200.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 5.000.000	\$ 348.000		\$ 348.000	30	\$ 5.000.000	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
13	CC 16656065	GORDILLO HENAO RICARDO	DEPEND		\$ 2.750.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 2.750.000	\$ 440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 440.000	EPS012-COMFENALCO	30	\$ 2.750.000	\$ 110.000	\$ 0	\$ 110.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.750.000	\$ 191.400		\$ 191.400	30	\$ 2.750.000	\$ 110.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
14	CC 24369299	VALENCIA GONZALEZ GLADYS	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500		\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
15	CC 27508849	ESTERILLA GUERRERO MARIA CATALINA	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI														01-22					230201-PROTECCION	22	\$ 953.334	\$ 152.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 152.600	EPS002-SALUD TOTAL	22	\$ 953.334	\$ 38.200	\$ 0	\$ 38.200	14-11 - ARL SURA	22	\$ 953.334	\$ 0		\$ 0	22	\$ 953.334	\$ 38.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
16	CC 27508849	ESTERILLA GUERRERO MARIA CATALINA	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	8	\$ 346.667	\$ 55.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 55.500	EPS002-SALUD TOTAL	8	\$ 346.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 13.900	14-11 - ARL SURA	8	\$ 346.667	\$ 1.900		\$ 1.900	8	\$ 346.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
17	CC 31584851	VELEZ VARGAS LUISA FERNANDA	DEPEND		\$ 1.500.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.500.000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 240.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.500.000	\$ 104.400		\$ 104.400	30	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
18	CC 5226292	ORTIZ VALENCIA MARIO FERNANDO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS018-S.O.S.	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500		\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
19	CC 6703088	PULGARIN VELASQUEZ GILBERTO ANTONIO	DEPEND		\$ 2.500.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.500.000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 400.000	EPS018-S.O.S.	30	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.500.000	\$ 174.000	001	\$ 174.000	30	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
20	CC 79960544	VALOYES BARGUEN HUMBERTO JUNIOR	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500	001	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
21	CC 80452939	BETANCOURT HERNANDEZ GUILLERMO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$ 90.500	001	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
22	CC 98399401	PAZ LOPEZ RICHARD HUMBERTO	DEPEND		\$ 1.800.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.800.000	\$ 288.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.800.000	\$ 125.300		\$ 125.300	30	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL	\$ 10.620.700
--------------	----------------------

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.200.603**

SERNA ROJAS

APELLIDOS

JUAN PABLO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO

21-ABR-1997

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

22-ABR-2015 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-3100100-00707004-M-1144200603-20150522

0044222926A 1

41611691



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

RESOLUCION Nro. 0311/ 2018 Z.3- 11 e ro

Por la cual se concede una licencia para prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.

LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA, en uso de sus facultades legales y en especial la que confiere la Resolución No.0004502 del 28 de Diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y

CONSIDERANDO

Que **JUAN PABLO SERNA ROJAS**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1144200603 expedida en Cali (V) con título **TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL** otorgado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Acta de Grado No. 27527842 del 10 de Agosto de 2017, ha solicitado a la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, a través de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca; expedición de la Licencia para prestar servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Que el peticionario ha presentado debidamente la documentación necesaria para la expedición de la Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, en los siguientes campos de acción como **TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Apoyo en actividades de Higiene Industrial, Apoyo en actividades de Seguridad Industrial, Acompañamiento en la investigación del Accidente de Trabajo, Educación, Capacitación, Ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.**

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Expedir por el término de Diez (10) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente Resolución, Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo como **TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL** en los campos de acción de: **Apoyo en actividades de Higiene Industrial, Apoyo en actividades de Seguridad Industrial, Acompañamiento en la investigación del Accidente de Trabajo, Educación, Capacitación, Ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a JUAN PABLO SERNA ROJAS**, Identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1144200603 expedida en Cali (V) y con domicilio en Cali.

ARTICULO SEGUNDO: Esta licencia tiene carácter personal e intransferible y validez en todo el territorio nacional.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y de apelación en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

apelación en los términos establecido

NOTIFIQUESE Y COMPLASE

Dada en la Ciudad de Santiago de Cali, a los 23 días del mes de ENERO 2018.

Dada en la Ciudad de Santiago de Cali,

MARIA CRISTINA LÉSMES DUQUE
Secretaria Departamental de Salud

NOTIFICACION PERSONAL:

Hoy **06 FEB. 2018**

se presentó **JUAN PABLO SERNA ROJAS**, con Cédula de Ciudadanía No. 1144200603 expedida en Cali (V), para notificarse de la presente Resolución.

EL NOTIFICADO
1144200603

EL NOTIFICADOR

PARA EFECTO DE CO

ACION

Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas
Exemplar Propiedad del Estado

0000701545-5

98010800802241842848005

JUAN PABLO SERRA ROSA — SECRETARÍA DE SALUD
IDENCA SALUD OCUPACIONAL - PERSONA NATURAL

20% SMLV EST. PRO-UNIVALE	13600
2.8% SMLV EST. PRO-HOSPITALES	4700
30% SMLV EST. PRO-SALUD	234400

VALOR TOTAL DEL ACTO O DOCUMENTO 254700

08464868 08/02/2018 07:46:07 a.m. 1 DE 1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900221402	0	PROESTIBAS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 NO 36-15 BO 3	YUMBO-VALLE	6556959	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penstón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-09	885340188	9472557186	E	2024/09/03	2024/09/02	BANCOLOMBIA	0	\$12,030,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sociedad: PRINCIPAL (27 Afiliados)					\$43,124,018	\$6,998,500			\$48,393,156	\$1,932,900			\$48,396,583	\$1,926,100			\$48,393,156	\$1,172,500		\$0	\$0			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)					\$307,071	\$45,800			\$307,071	\$8,800			\$307,070	\$1,800			\$307,071	\$0		\$0	\$0			
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (5 Afiliados)					\$307,071	\$45,800			\$307,071	\$8,800			\$307,070	\$1,800			\$307,071	\$0		\$0	\$0			
1	CC	1111806973	ANGULO ARCESIO	230301	1	\$47,069			EPS005	1	\$47,069			\$0	CCF57	1	\$47,069	\$0	14-23	1	\$47,069	\$0		
2	CC	6179903	CAICEDO ALEJANDRO	25-14	2	\$86,667			EPS012	2	\$86,667			\$3,500	CCF57	2	\$86,667	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0		
3	CC	1192754942	GAMBIO ALEXANDER	230301	1	\$43,334			EPS037	1	\$43,334			\$0	CCF57	1	\$43,334	\$0	14-23	1	\$43,334	\$0		
4	CC	1143925776	RODRIGUEZ EDGAR	231001	1	\$43,334			EPS018	1	\$43,334			\$1,800	CCF57	1	\$43,333	\$1,800	14-23	1	\$43,334	\$0		
5	CC	1006192735	VALENCIA ENRIQUE	230301	2	\$86,667			EPS002	2	\$86,667			\$3,500	CCF57	2	\$86,667	\$0	14-23	2	\$86,667	\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (27 Afiliados)					\$42,816,947	\$6,952,700			\$48,086,085	\$1,924,100			\$48,089,513	\$1,924,300			\$48,086,085	\$1,172,500		\$0	\$0			
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (27 Afiliados)					\$42,816,947	\$6,952,700			\$48,086,085	\$1,924,100			\$48,089,513	\$1,924,300			\$48,086,085	\$1,172,500		\$0	\$0			
6	CC	16770571	AGUIRRE GUILLERMO	25-14	30	\$10,131,038			EPS010	30	\$10,131,038			\$405,300	CCF57	30	\$10,131,038	\$405,300	14-23	30	\$10,131,038	\$246,800		
7	CC	1111806973	ANGULO ARCESIO	230301	29	\$1,365,001			EPS005	29	\$1,365,001			\$54,700	CCF57	29	\$1,365,001	\$54,700	14-23	29	\$1,365,001	\$33,300		
8	CC	1002808405	ANGULO EVER	230301	30	\$1,300,000			EPS037	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
9	CC	16379678	ARBOLEDA DANIEL	230301	30	\$1,593,838			EPS012	30	\$1,593,838			\$63,800	CCF57	30	\$1,593,838	\$63,800	14-23	30	\$1,593,838	\$38,900		
10	CC	9805519	ARICAPA RUBIEL	25-14	30	\$1,412,070			EPS018	30	\$1,412,070			\$56,500	CCF57	30	\$1,412,070	\$56,500	14-23	30	\$1,412,070	\$34,400		
11	CC	1143943181	ARRIOYO JEISON	230301	30	\$1,300,000			EPS018	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
12	CC	1111795412	ARRIOYO JOSE	230301	30	\$1,300,000			EPS037	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
13	CC	6179903	CAICEDO ALEJANDRO	25-14	28	\$1,213,353			EPS012	28	\$1,213,353			\$48,700	CCF57	28	\$1,215,067	\$48,700	14-23	28	\$1,213,353	\$29,600		
14	CC	29182468	CARRERA CLAUDIA	25-14	30	\$1,800,000			EPS037	30	\$1,800,000			\$72,000	CCF57	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$43,900		
15	CC	6163635	CUERO MANUEL	230301	30	\$1,300,000			EPS012	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
16	CC	1111923072	CUERO RUBEN	230301	30	\$1,300,000			EPS012	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
17	CC	1192754942	GAMBIO ALEXANDER	230301	29	\$1,256,667			EPS037	29	\$1,256,667			\$50,300	CCF57	29	\$1,256,667	\$50,300	14-23	29	\$1,256,667	\$30,700		
18	CC	94530592	GARCIA BERNABE	230301	30	\$1,412,070			EPS012	30	\$1,412,070			\$56,500	CCF57	30	\$1,412,070	\$56,500	14-23	30	\$1,412,070	\$34,400		
19	CC	1005663447	GRANADOS YENIFER	230301	30	\$1,300,000			EPS018	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
20	CC	94443242	HURTADO MELQUIZDEC	231001	30	\$1,300,000			EPS012	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
21	CC	1144163899	OJEDA ALEXIS	230301	30	\$1,300,000			EPS018	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
22	CC	31522722	OLAVE MARIA		0	\$0			EPS005	30	\$2,440,196			\$97,700	CCF57	30	\$2,440,196	\$97,700	14-23	30	\$2,440,196	\$59,500		
23	CC	94418531	PAZ ARNUL	230301	30	\$1,300,000			EPS005	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
24	CC	6171817	QUIRIONES JULIO	25-14	30	\$1,300,000			EPS012	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
25	CC	16656790	REENTERIA JOSE	25-14	30	\$1,300,000			EPS037	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
26	CC	1143925776	RODRIGUEZ EDGAR	231001	29	\$1,256,667			EPS018	29	\$1,256,667			\$50,300	CCF57	29	\$1,256,667	\$50,300	14-23	29	\$1,256,667	\$30,700		
27	CC	1144206063	SERNA JUAN	230301	30	\$1,962,890			EPS037	30	\$1,962,890			\$78,600	CCF57	30	\$1,962,890	\$78,600	14-23	30	\$1,962,890	\$47,900		
28	CC	94524768	UNI JORGE	25-14	30	\$1,300,000			EPS037	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
29	CC	16496359	VALENCIA DENNI	230301	30	\$1,300,000			EPS018	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
30	CC	1006192735	VALENCIA ENRIQUE	230301	28	\$1,213,353			EPS002	28	\$1,213,353			\$48,700	CCF57	28	\$1,215,067	\$48,700	14-23	28	\$1,213,353	\$29,600		
31	CC	16587377	VALENCIA ENRIQUE		0	\$0			EPS037	30	\$2,828,942			\$113,200	CCF57	30	\$2,828,942	\$113,200	14-23	30	\$2,828,942	\$69,000		
32	CC	94447828	VALENCIA JESUS	230201	30	\$1,300,000			EPS037	30	\$1,300,000			\$52,000	CCF57	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$31,700		
Total Afiliados(27)					\$43,124,018	\$6,998,500			\$48,393,156	\$1,932,900			\$48,396,583	\$1,926,100			\$48,393,156	\$1,172,500		\$0	\$0			

Dirección de Operaciones Aéreas
Servicios de Información Aeronáutica
AFTN: SKBOYNYX
Ap. Intl. ElDorado - Santafé de Bogotá D.C.
Tel: (91) 4138009
Fax: (91) 4138631

RESUMEN

NOTAM

C / D

13 SEP 2024

TODAS LAS HORAS SON UTC

RESUMEN MENSUAL DE NOTAM SERIE CHARLIE / DELTA VIGENTES

Los siguientes NOTAM serie CHARLIE / DELTA continuan vigentes a las 2247 UTC del 13 SEP 2024 . Los no incluidos han sido cancelados, reemplazados, han expirado o fueron publicados en el Manual AIP / COLOMBIA.
Lista de verificación de Suplementos serie CHARLIE, vigentes al 13 SEP 2024 :

2017 : 1

ULTIMAS PUBLICACIONES:

- A. AMDT AIP / COLOMBIA NR. 8 DE FECHA 22 DIC DEL 2005
- B. SUP / AIP SERIE C NR. 1 DE FECHA 10 ENE 2017
- C. AIC SERIE C NR. 1 DE FECHA 13 ENE 2017

NR

C 0810 / 23

TEXTO

MEDELLIN/MEDELLIN - OLAYA HERRERA (SKMD)
2303171410 / PERM ,
DISTANCIAS DECLARADAS MODIFICADAS:
RWY TORA(M) TODA(M) ASDA(M) LDA(M)
02 2150 2350 2150 1800
20 0 0 0 1800

REF. AIP AD 2 - SKMD 2.13

C 1220 / 23

RIONEGRO - ANTIOQUIA/RIONEGRO - JOSE M. CORDOVA (SKRG)
2304252349 / PERM ,
ATIS FREQ 127.700 MHZ INSTL
RMK SISTEMA D-ATIS AVBL VIA CH ACARS
REF. AIP SKRG AD 2.18

C 1222 / 23

MEDELLIN/MEDELLIN - OLAYA HERRERA (SKMD)
2304252359 / PERM ,
ATIS FREQ 127.825 MHZ INSTL
RMK SISTEMA D-ATIS AVBL POR CH ACARS
REF. AIP SKMD AD 2.18

RWY 01/19 CLSD

D 1421 / 24

2409091222 / 2410161700 ,
0000-1700 1900-2359,
SEP 09 1222-1300 1900-2359,
SEP 12,13,15 0000-1300 1600-2359
AD CLSD

RPLC NOTAM D 1418 / 24

D 1432 / 24

AD CLSD

D 1435 / 24

SEP 12 0400-1100
AD CLSD

RPLC NOTAM D 1434 / 24

D 1442 / 24

AD CLSD

RPLC NOTAM D 1421 /21

D 1444 / 24

2409132300 / 2409140000 ,
AD EXTD HR OPS

C 1789 / 24

FRANJA RWY 03/21 WIP, EXER CTN

C 1974 / 24

2406111302 / PERM ,
WPT RELUN COORD 050223N0674730W, IDENTIFICACION CAMBIADA A VUMLO COORD
050223N0674730W
REF ENR 3.3, ENR 4.4, ENR 6.17

C 2043 / 24

AD SE ESTA CORTANDO EL CESPED, EXER CTN

C 2072 / 24

2406241100 / 2409242300 ,
AD SE ESTA CORTANDO EL CESPED, EXER CTN

C 2073 / 24

2406241100 / 2409242300 ,
AD SE ESTA CORTANDO EL CESPED, EXER CTN



OPERADORES DE SERVICIOS
DE LA SIERRA

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Código: FOP-045-POP-008

24 DE JUNIO DE 2020

Versión 2

No.MAN-0001820

OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A. E.S.P

819.003.805-7

CERTIFICA QUE:

Recibió de INTERASEO S.A.S. E.S.P. con NIT. 819000939-1 los residuos recolectados y transportados de la empresa CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S. con NIT 901046210-7, de su sede ubicada en CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS, para su respectiva disposición final en la celda de seguridad de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Número de Recibo	MAN-0001820		
Fecha del Servicio	03-10-2024		
Corriente	Y12		
Nombre Operativo	IMPREGNADOS DE PINTURA		
Cantidad	60,00	Unidad	kg

Los residuos que se están certificando fueron ingresados a la celda 4 nivel 2 y sometidos a un proceso de estabilización, solidificación y/o encapsulamiento en la Celda de Seguridad del Relleno Sanitario La María de Ciénaga, con licencia ambiental aprobada mediante resolución No 4395 del 03 de octubre del año 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.

Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para la consulta que requieran en las instalaciones de OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A. E.S.P

La presente certificación se expide como copia a los 18 días del mes de OCTUBRE del año 2024

Carolina Pardo Pardo
GERENTE REGIONAL

OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A. E.S.P

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

📍 Calle 12 N° 12 -52 Barrio Jardín Ciénaga, Colombia
☎ Telefax: (575) 42 42 309
🌐 www.operadoresdelasierra.com



Empresa
comprometida
LATINOAMÉRICA





OPERADORES DE SERVICIOS
DE LA SIERRA

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Código: FOP-045-POP-008

24 DE JUNIO DE 2020

Versión 2

No.MAN-0001820

OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A. E.S.P
819.003.805-7
CERTIFICA QUE:

Recibió de INTERASEO S.A.S. E.S.P. con NIT. 819000939-1 los residuos recolectados y transportados de la empresa CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S. con NIT 901046210-7 , de su sede ubicada en CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS , para su respectiva disposición final en la celda de seguridad de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Número de Recibo	MAN-0001820		
Fecha del Servicio	03-10-2024		
Corriente	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO		
Nombre Operativo	CAUCHO DE LLANTAS		
Cantidad	550,00	Unidad	kg

Los residuos que se están certificando fueron ingresados a la celda 4 nivel 2 y sometidos a un proceso de estabilización, solidificación y/o encapsulamiento en la Celda de Seguridad del Relleno Sanitario La María de Ciénaga, con licencia ambiental aprobada mediante resolución No 4395 del 03 de octubre del año 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.

Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para la consulta que requieran en las instalaciones de OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A. E.S.P

La presente certificación se expide como copia a los 18 días del mes de OCTUBRE del año 2024

Carolina Pardo Pardo
GERENTE REGIONAL

OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A. E.S.P

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

📍 Calle 12 N° 12 -52 Barrio Jardín Ciénaga, Colombia
☎ Telefax (575) 42 42 309
🌐 www.operadoresdelasierra.com



Empresa
comprometida
Latinoamérica





INFORME DE CIERRE AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA No. 24000715 H4 DE 2024

**“REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y
DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CANALES DEL
AEROPUERTO DE RIOHACHA.**

VERSIÓN 1

OCTUBRE 2024



	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DE CIERRE AMBIENTAL	

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORÓ	Juan Pablo Serna Rojas	Residente SISO		02/10/2024
REVISÓ	Julián Eduardo Roldan Gordillo	Ingeniero Civil		02/10/2024
APROBÓ SUPERVISIÓN	Kevin M. Bermúdez Celin	Apoyo a la supervisión		02/10/2024
Observaciones:				

MODIFICACIONES		
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
02/10/2024	V0	Versión Original
24/10/2024	V1	Atención observaciones de la supervisión

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DE CIERRE AMBIENTAL	

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ALCANCE	3
3. OBJETIVO	3
3.1. Objetivos Específicos.....	3
4. ASPECTOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL.....	4
5. GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL)	4
5.1. Generación De Residuos (CR).....	5
5.2. Capacitaciones realizadas	5
6. ACTORES INVOLUCRADOS Y EQUIPO PROFESIONAL.....	6
7. BALANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO DURANTE LA OBRA .	6
8. CONSOLIDADO DE PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES.....	7
9. RELACIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL PERIODO.....	7
10. CONCLUSIONES	7
11. REGISTRO FOTOGRAFICO	8
.....	8

Lista de Tablas

Tabla 1 Relación de Residuos Generados	7
--	---

Lista de Anexos

- Anexo 1: Formato de Asistencia capacitación manejo ambiental.
- Anexo 2: Documentación Legal INTERASEO S.A.S E.S.P (Licencia ambiental y certificaciones)
- Anexo 3: Plan de Manejo Ambiental Aeronáutica Civil (PMA)

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DE CIERRE AMBIENTAL	

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo documentar el cierre ambiental de las actividades de mantenimiento, descontaminación y demarcación de la pista del Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha. Estas actividades fueron ejecutadas por **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S**, empresa especializada en construcción de otras obras de Ingeniería Civil. El informe detalla el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la resolución 00274 del 18 de febrero de 2021” Por la cual se actualiza la política ambiental de la unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil (Aero civil)”, la gestión de residuos generados durante la ejecución del **contrato de obra No. 24000715 H4 DE 2024**, las medidas de manejo implementadas para el adecuado manejo y control de los residuos peligrosos (RESPEL) y da estricto cumplimiento a lo establecido en la ficha 10.08 IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA.

2. ALCANCE

La elaboración del presente informe se desarrolla en el marco PMA Ficha10.08 implementación de obras menores y de infraestructura de Aeronáutica Civil.

3. OBJETIVO

Gestionar de manera óptima el PMA de la Aeronáutica civil para los indicadores diseñados en el programa de manejo ambiental.

3.1. Objetivos Específicos

- Identificar las actividades ejecutadas para el adecuado manejo de residuos peligrosos.
- Realizar control y seguimiento a la generación y disposición de residuos.
- Registrar los diferentes entrenamientos, capacitaciones y/o inducciones realizados por los trabajadores de la obra.

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DE CIERRE AMBIENTAL	

4. ASPECTOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL

La ejecución de las actividades del **contrato de obra No. 24000715 H4 DE 2024**, fueron de orden temporal y se desarrolló en la pista del Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha; en consecuencia, dichas actividades no afectaron estructuras ecológicas principales y por tanto no se requirió tramitar permisos ambientales para su ejecución, desarrollo e implementación.

5. GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL)

Como se describe en el PMA de la Aeronáutica Civil, los restos, remanentes o sobrantes de sustancias químicas o materiales que haya entrado en contacto con estas, así como los resultantes de un derrame accidental y/o contención de los mismos, tales como pinturas, solventes, materiales epóxicos, etc., se disponen en bolsas de color rojo, para su posterior almacenamiento en la bodega principal de empresa, allí son almacenados y aislados de la intemperie evitando la infiltración de sustancias al suelo.

En terminación de las actividades se coordinó la entrega de estos materiales, contactando a la entidad respectiva encargada de la disposición de residuos, la cual está debidamente autorizada por la autoridad ambiental competente y cuenta con los permisos ambientales correspondientes.

Se generaron cantidades de Respel, de kilogramos compuestos principalmente por:

- Desechos de llanta descontaminada
- Residuos de pintura

Los certificados de disposición final y los documentos que avalan la adecuada realización de la actividad se presentan en los anexos de este documento

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DE CIERRE AMBIENTAL	

5.1. Generación De Residuos (CR)

$$CR1 = \frac{\text{Cantidad de residuos generados por tipo}}{\text{Semana}}$$

$$CR1 = \frac{\text{Residuos de caucho}}{1 \text{ semana}} = \frac{550 \text{ kg}}{1} = 550 \text{ Kg}$$

$$CR1 = \frac{\text{Residuos de Pintura}}{1 \text{ Semana}} = \frac{60 \text{ Kg}}{1} = 60 \text{ Kg}$$

$$CR2 = \frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados}}{\text{Cantidad de residuos generados}} * 100$$

$$CR2 = \frac{0}{610 \text{ Kg}} = 0$$

5.2. Capacitaciones realizadas

Con el fin de coordinar una guía para el manejo adecuado de los residuos producidos en el desarrollo de las actividades, minimizando los factores de riesgos en el manejo de residuos y enmarcando el concepto de protección del medio ambiente y la comunidad, se implementaron capacitaciones a los trabajadores de la obra.

Dado el inicio de las actividades de obra en el Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha, el personal de SST realiza la capacitación ambiental al personal operativo en los temas de manejo de residuos adecuadamente y manejo del Respel (Ver anexo 1)

$$C = \frac{\text{Número de personas capacitadas en manejo de residuos}}{\text{Número Total de Empleados}} * 100$$

$$C = \frac{9 \text{ personas capacitadas}}{9 \text{ empleados}} * 100 = 100\%$$

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small>
	INFORME DE CIERRE AMBIENTAL	

6. ACTORES INVOLUCRADOS Y EQUIPO PROFESIONAL

- **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S.:** Empresa encargada de realizar el mantenimiento, descontaminación y demarcación de la pista del Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha.
- **Interaseo SAS ESP:** Empresa contratada para la gestión y tratamiento de residuos peligrosos generados durante las actividades de obra.
- **Aeropuerto de Riohacha:** Entidad receptora de los servicios de descontaminación y señalización, y responsable de proporcionar las áreas temporales de almacenamiento para los residuos generados.
- **Autoridades Ambientales Locales:** Entidades responsables de otorgar los permisos y licencias ambientales necesarias para la ejecución del proyecto y supervisión de cumplimiento.
- **Líder Ambiental:** Responsable de la supervisión y control del cumplimiento de las medidas de manejo ambiental.
- **Especialista en Residuos Peligrosos:** Encargado de la correcta segregación, empaque y almacenamiento temporal de los residuos generados.
- **Operadores de Maquinaria Especializada:** Personal capacitado en el uso de equipos de descontaminación de pistas y manejo de residuos.
- **Personal de Señalización:** Equipo encargado de la aplicación de nueva señalización en la pista del aeropuerto.

7. BALANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO DURANTE LA OBRA

Las medidas de manejo ambiental durante la ejecución del proyecto fueron implementadas exitosamente. Se adoptaron las siguientes prácticas:

- **Control de Residuos:** Todos los residuos generados durante las actividades de descontaminación y pintura fueron segregados, empacados y almacenados temporalmente en las áreas dispuestas por la empresa **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S** hasta su recolección para disposición final, la cantidad resultante de residuos de correspondientes a la actividad de descontaminación son 300 kilos y de pintura 40 kilos.
- **Minimización de Impactos Ambientales:** Se emplearon métodos de trabajo que minimizaron la emisión de polvo y la contaminación de suelos y aguas.

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DE CIERRE AMBIENTAL	

8. CONSOLIDADO DE PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES

Durante el proyecto, se contrató el manejo de los residuos RESPEL a la empresa especializada en esta área INTERASEO S.A.S E.S.P, entidad que tiene vigente a la fecha los permisos y trámites ambientales necesarios, que incluyen: Licencia ambiental y certificados de alianzas para la disposición de residuos en celdas y/o relleno sanitario. (Ver anexo 2)

9. RELACIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL PERIODO

A continuación, se relacionan las actividades de recolección del periodo.

Tabla 1 Relación de Residuos Generados

PERIODO DE ALMACENAMIENTO	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
El punto de almacenamiento del Respel inicia desde la fecha 13 de Septiembre hasta el 02 de Octubre del 2024	Residuos de Caucho	550 kG	Pendiente certificado emitido por Interaseo SAS
	Residuos de pintura	60 Kg	Pendiente certificado emitido por Interaseo SAS

10. CONCLUSIONES

El presente informe evidencia el compromiso de **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S.** con el cumplimiento de las normativas ambientales y la correcta gestión de los residuos generados durante las actividades de mantenimiento, descontaminación y demarcación de la pista del Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha, en colaboración con **INTERASEO S.A.S - E.S.P** y las autoridades ambientales correspondientes

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small>
	INFORME DE CIERRE AMBIENTAL	

11. REGISTRO FOTOGRAFICO



GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL)



CAPACITACIONES AL PERSONAL

	FORMATO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 02
		FECHA 18-04-2023

Proceso AMBIENTAL		Temas Tratados MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS		
Capacitador (es)		Firma del Capacitador (es) RESIDENTE SISO JUAN PABLO SERNA		
Fecha: 13/09/2024		Lugar BODEGA		
Hora de Inicio: 9:50		Hora de Finalización 10:25		
N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma de Asistencia	Número de Cédula
1	Gimaco Sogomoso	Operario	Gimaco	1005723389
2	Juan de Palamita	Operario	Juan de Palamita	94433716
3	Harold Puello	Operario	Harold Puello	601147022
4	Carlos Marioste	Operario	Carlos	92229398
5	Richard Paz	Operario	Richard V Paz	98399461
6	Hobry Hctorfe	Ayudante	Malpica	1'144.133.631
7	Cristina Castillo	Ayudante	Cristina	1'006.180.500
8	Thuricio Puello	Ingeniero	Thuricio	79'954.215
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:


 JUAN PABLO SERNA
 RESIDENTE SISO



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

1700-37

RESOLUCION N° 1076

FECHA: 30 MAR. 2022

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LAS RESOLUCIONES Nos 1327 DEL 03 DE AGOSTO DE 2006 Y 0443 DEL 12 DE ABRIL DE 2010, PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DENOMINADO "LA MARÍA", UBICADO EN EL SECTOR DE SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA, Y LA CONSTRUCCIÓN DE CELDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS -RESPEL"

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG, en ejercicio de las funciones conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, demás normas concordantes y

ANTECEDENTES

Que mediante la Resolución No. 1327 del 03 de agosto de 2006, CORPAMAG resolvió otorgar a la Alcaldía Municipal Ciénaga, Licencia Ambiental para la ejecución y operación del Relleno Sanitario denominado "La María", ubicado en el sector de Santa Isabel en el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena.

Que mediante la Resolución No. 0443 del 12 de abril de 2010, CORPAMAG modifica parcialmente la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 1327 de 2006, en el sentido de incluir el manejo de residuos peligrosos RESPEL en Celdas de Seguridad en el Relleno Sanitario La María ubicado en el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena.

Que mediante la Resolución No. 1584 del 12 de junio de 2015, CORPAMAG resolvió aprobar el proyecto de Optimización para la ampliación de la vida útil del relleno sanitario "La María", dadas las razones expuestas en la parte motiva de dicho acto administrativo.

Que mediante la Resolución No. 4395 de 2019, CORPAMAG resolvió autorizar la cesión total de los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 1327 del 03 de agosto de 2006, modificada por la Resolución No. 0443 del 12 de abril de 2010, de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIENAGA, representada legalmente por el señor Alcalde (E) DANI DANIEL FANDINO, a favor de la empresa OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.S E.S.P. con NIT: 819.003.805-7, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de dicho acto administrativo.

Que mediante Oficio radicado bajo el consecutivo No. 0446 del 20 de enero de 2022, la señora CAROLINA PARDO PARDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.105.209, obrando en su condición de Representante Legal de la empresa OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.S E.S.P., identificada con NIT: 819.003.805-7, solicita a esta autoridad ambiental la modificación de la Licencia Ambiental otorgada por CORPAMAG mediante las Resoluciones Nos. 1327 del 03 de agosto de 2006 y 0443 del 12 de abril de 2010, para la ejecución y operación del Relleno Sanitario denominado "La María", ubicado en el sector de Santa Isabel en

Avenida del Libertador No. 32-201 Barrio Tayrona, Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia
Contactador: (57) (3) 4380200 - 4380300 Celular: 322 3972273
www.operadoresdeserviciosdelasierra.com.co - email: contacto@operadoresdeserviciosdelasierra.com.co

FR-00-020

Versión 12_17/11/2017



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

1700-37

RESOLUCION N°

FECHA: 30 MAR. 2022

"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LAS RESOLUCIONES Nos 1327 DEL 03 DE AGOSTO DE 2006 Y 0443 DEL 12 DE ABRIL DE 2010, PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DENOMINADO "LA MARÍA", UBICADO EN EL SECTOR DE SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA, Y LA CONSTRUCCIÓN DE CELDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS -RESPEL"

el municipio de Ciénaga, y la construcción de Celdas de Seguridad para el manejo de residuos peligrosos -RESPEL- dentro de la misma área Licenciada. (Exp 2242).

Que la empresa OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.S E.S.P fundamenta su solicitud de modificación de la Licencia Ambiental del Relleno Sanitario "La María" para el desarrollo de las siguientes actividades, obras o proyectos:

- Ampliación para la operación del relleno sanitario
- Modificar las celdas de seguridad para residuos peligrosos ya autorizadas en la actual licencia y las celdas pendientes de desarrollar, vuelven nuevamente a ser celdas para residuos ordinarios en los términos inicialmente autorizados

Que acorde los requisitos establecidos en los Artículos 2.2.2.3.7.1 y 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, sobre el trámite de modificación de la Licencia Ambiental, la empresa OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.S E.S.P presenta la siguiente documentación:

- Oficio de solicitud de modificación de la Licencia, suscrita por el Representante Legal de la Sociedad OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.S E.S.P
- Documento Técnico contentivo de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental, en medio magnético CD.
- Recibo de caja emitido por CORPAMAG del servicio de evaluación de esta solicitud.
- Certificado de Existencia y Representación Legal.
- Certificado emitido por la Dirección de Consulta Previa, donde consta que no procede consulta previa.
- Copia del radicado ante el ICANH, donde consta la solicitud de modificación al registro del programa de arqueología preventiva.
- Otros documentos de interés del Estudio de Impacto Ambiental

Avenida del Libertador No. 32-201 Barrio Tayrona, Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia
Contactador: (57) (3) 4380200 - 4380300 Celular: 322 3972273
www.operadoresdeserviciosdelasierra.com.co - email: contacto@operadoresdeserviciosdelasierra.com.co

FR-00-020

Versión 13_17/11/2017

LA SOCIEDAD OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.S. E.S.P.

NIT. 819.003.805-7


CERTIFICA QUE:

La empresa **INTERASEO S.A.S. E.S.P.** identificada con **NIT. 819.000.939-1**, especializada en la prestación de servicios de recolección, transporte y almacenamiento de residuos peligrosos - RESPEL, tiene actualmente vínculos comerciales directos con nuestra compañía para la disposición final de estos residuos.

La recepción de residuos se ha realizado en la Celda de Seguridad del Relleno Sanitario denominado "La Maria" ubicado en el municipio Ciénaga - Magdalena, debidamente autorizado por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG, a través de la Resolución 4395 del 03 de Octubre del 2019.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado, a los 16 días del mes de abril de Dos Mil Veinticuatro (2024).

Cordialmente,



Carolina Pardo Pardo
Gerente Regional.

OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.S. E.S.P.

Proyectó: Adriana Carolina Cabana Ospino -Coordinadora Gral. de Operaciones de Residuos Especiales MC.

LA SOCIEDAD OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.S. E.S.P.

NIT. 819.003.805-7


CERTIFICA QUE:

La empresa **EMDEPSA S.A.S. E.S.P.** identificada con **NIT. 816.004.244**, especializada en la prestación de servicios de recolección, transporte y almacenamiento de residuos peligrosos - RESPEL, tiene actualmente vínculos comerciales directos con nuestra compañía para la disposición final de estos residuos.

La recepción de residuos se ha realizado en la Celda de Seguridad del Relleno Sanitario denominado "La Maria" ubicado en el municipio Ciénaga - Magdalena, debidamente autorizado por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG, a través de la Resolución 4395 del 03 de Octubre del 2019.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado, a los 16 días del mes de abril de Dos Mil Veinticuatro (2024).

Cordialmente,



Carolina Pardo Pardo
Gerente Regional.

OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.S. E.S.P.

Proyectó: Adriana Carolina Cabana Ospino -Coordinadora Gral. de Operaciones de Residuos Especiales MC.



ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

INTERASEO S.A.S E.S.P

Carrera 38 No. 10-36 Edificio Milenio Oficina 907, Medellín, Antioquia, Colombia.

Véase las actividades cubiertas por el sistema de gestión para cada una de las sedes permanentes diferentes a la sede principal en el anexo A y las razones sociales vinculadas con este certificado en el anexo B.

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:

This certificate is applicable to the following scope:

Prestación de servicio público de aseo: recolección y transporte de residuos sólidos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, limpieza de playas, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos. Recolección, transporte, almacenamiento, gestión del tratamiento y gestión de la disposición final de residuos especiales y peligrosos. Diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios. Transporte de residuos sólidos a la estación de transferencia. Transporte de residuos sólidos de la estación de transferencia a disposición final. Operación de estaciones de transferencia. Prestación servicios de limpieza, cafetería y mantenimiento locativo e industrial inhouse. Logística y renta de equipos.

Provision of public sanitation service: collection and transport of solid waste, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, beaches clean up, use and final waste disposal of solid waste. Collection, transport, storage, treatment management and final disposal of special and hazardous wastes. Design, construction and operation of landfills. Solid wastes transport to the transfer station. Wastes transport from the transfer station to final disposal. Transfer stations operation. Provision of cleaning services, cafeteria and inhouse industrial and locative maintenance. Logistics and equipment rental

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SC643-1
Certificate

Fecha de Otorgamiento:	2001 03 21
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	2022 11 21
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	2022 11 22
Fecha de Vencimiento ciclo actual:	2025 11 21
Fecha de Auditoria de Recertificación:	2022 06 13
Fecha de Revisión:	2022 10 21



Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

INTERASEO S.A.S E.S.P

Carrera 38 No. 10-36 Edificio Milenio Oficina 907, Medellín, Antioquia, Colombia.

See the activities covered by the management system for each site different of the main office in Annex A and the company(ies) name(s) linked to this certificate in Annex B.

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Prestación de servicio público de aseo: recolección y transporte de residuos sólidos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, limpieza de playas, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos. Recolección, transporte, almacenamiento, gestión del tratamiento y gestión de la disposición final de residuos especiales y peligrosos. Diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios. Transporte de residuos sólidos a la estación de transferencia. Transporte de residuos sólidos de la estación de transferencia a disposición final. Operación de estaciones de transferencia. Prestación servicios de limpieza, cafetería y mantenimiento locativo e industrial inhouse. Logística y renta de equipos.

Provision of public sanitation service: collection and transport of solid waste, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, beaches clean up, use and final waste disposal of solid waste. Collection, transport, storage, treatment management and final disposal of special and hazardous wastes. Design, construction and operation of landfills. Solid wastes transport to the transfer station. Wastes transport from the transfer station to final disposal. Transfer stations operation. Provision of cleaning services, cafeteria and inhouse industrial and locative maintenance. Logistics and equipment rental

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

Issued on: 2001 03 21

Expires on: 2022 11 21

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SC643-1




Alex Stoichitoiu
President of IQNet


Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC



IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina IQA Japan KEO Korea MIPTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland

INTERASEO S.A.S E.S.P

Anexo (A) Certificado SC643-1

Certificate code CO- SC643-1

Direcciones de los sitios permanentes diferentes a la sede principal	Localización (ciudad - país)	Actividades del alcance del sistema de gestión desarrolladas en este sitio
OFICINA CENTRAL. Carrera 38 # 10-36 Edificio Milenio Oficina 907, Poblado	Medellín, Antioquia, Colombia.	PROCESOS ADMINISTRATIVOS Direccionamiento estratégico, Planificación SGI, Gestión de Riesgos y Oportunidades, Diseño y Desarrollo, Auditoría Internas, Revisión por la Dirección, Gestión Humana, Comunicaciones, Medicina Laboral.
Diagonal 50 A No. 42 B 07	Bello, Antioquia, Colombia.	BASE OPERATIVA Prestación del servicio público de aseo: recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios. No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Public sanitation services: Collection, transport, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, use and final waste disposal.

Fecha de Otorgamiento:

2001 03 21

Fecha de Vencimiento ciclo actual:

2025 11 21

Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:

2022 11 21

Fecha de Auditoria de Recertificación:

2022 06 13

Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:

2022 11 22

Fecha de Revisión:

2022 10 21

Calle 84 Sur No. 33- 57 Variante a Caldas, Kilometro 2, Vereda Pan de Azúcar - Sabaneta	Bello, Antioquia, Colombia.	BASE OPERATIVA Operación de estaciones de transferencia. Transporte de residuos sólidos de la estación de transferencia a sitio de disposición final. No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Transfer stations operation. Wastes transport from the transfer station to the final disposal site.
Parque industrial de residuos sólidos La Miel: Kilometro 18 vía Ibagué – Espinal, Sector Buenos Aires, a 5.5 kilómetros de la vía principal, entrada por el caserío de La Miel.	Ibagué, Tolima, Colombia.	RELLENO SANITARIO Operación de relleno sanitario. No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. operation of landfill.
Calle 69 No.9 Sur – 76 Ibagué, zona industrial el Papayo.	Ibagué, Tolima, Colombia.	BASE OPERATIVA Prestación del servicio público de aseo: recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios. No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Public sanitation services: Collection, transport, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, use and final waste disposal.

Fecha de Otorgamiento:

2001 03 21

Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:

2022 11 21

Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:

2022 11 22

Fecha de Vencimiento ciclo actual:

2025 11 21

Fecha de Auditoria de Recertificación:

2022 06 13

Fecha de Revisión:

2022 10 21

Km2 vía Gaira, diagonal a la zona Franca Industrial de Sta. Marta, Magdalena, Colombia.	Santa Marta, Magdalena, Colombia	<p>BASE OPERATIVA</p> <p>Prestación del servicio público de aseo: recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, limpieza de playas, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios. No Aplicación 8.3.</p> <p>Diseño y Desarrollo. Public sanitation services: Collection, transport, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance,</p>
Vía Gran Abastos, 800m Ciudad Salitre.	Soledad, Atlántico, Colombia.	<p>BASE OPERATIVA</p> <p>Prestación del servicio público de aseo: recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios. No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Public sanitation services: Collection, transport, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, use and final waste disposal.</p>
Km 5 Vía Burrusco.	Soledad, Atlántico, Colombia.	<p>RELLENO SANITARIO Operación de relleno sanitario.</p> <p>No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Operation of landfill.</p>

Fecha de Otorgamiento: 2001 03 21
 Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo: 2022 11 21
 Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2022 11 22

Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2025 11 21
 Fecha de Auditoria de Recertificación: 2022 06 13
 Fecha de Revisión: 2022 10 21

Calle 38 No. 7-109, Troncal de Occidente.	Sincelejo, Sucre, Colombia.	<p>BASE OPERATIVA</p> <p>Prestación del servicio público de aseo: recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios.</p> <p>No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Public sanitation services: Collection, transport, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, use and final waste disposal.</p>
Carrera 19 No. 48 - 100, Vía Chochó.	Riohacha, La Guajira, Colombia.	<p>BASE OPERATIVA</p> <p>Prestación del servicio público de aseo: recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, limpieza de playas, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios.</p> <p>No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Public sanitation services: Collection, transport, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, beaches clean up, use and final waste disposal.</p>
Carrera 50 No. 17-15, Puente Aranda.	Bogotá, Cundinamarca, Colombia.	<p>Prestación servicios de limpieza, cafetería y mantenimiento locativo e industrial inhouse. No Aplicación 8.3.</p> <p>Diseño y Desarrollo. Cleaning, catering, and locative and industrial inhouse maintenance services.</p>

Fecha de Otorgamiento: 2001 03 21
 Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo: 2022 11 21
 Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2022 11 22

Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2025 11 21
 Fecha de Auditoria de Recertificación: 2022 06 13
 Fecha de Revisión: 2022 10 21

INTERASEO S.A.S E.S.P

Anexo (B) Certificado SC643-1

Certificate code CO- SC643-1

Razones sociales vinculadas o dependientes	# del certificado
ASEO DEL NORTE S. A. E.S.P	SC643-3
ASEO TÉCNICO DE SAN SALVADOR ATESSA S.E.M DE CV	SC643-17
ASEOUPAR S.A. E.S.P	SC-CER728992
ATESA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	SC5708-1
EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A.S. E.S.P.	SC-CER301566
INTERASEO CHILE S.A	SC643-18
INTERASEO DEL VALLE S.A.S E.S.P	SC7180-1
INTERASEO EQUIPOS HONDURAS S.A. DE CV	SC643-10
INTERASEO PERU S.A.C.	SC643-8
INTERASEO SERVICIOS HONDURAS SA DE CV	SC643-11
OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.S. E.S.P.	SC643-9

Fecha de Otorgamiento: 2001 03 21
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo: 2022 11 21
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2022 11 22

Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2025 11 21
Fecha de Auditoría de Recertificación: 2022 06 13
Fecha de Revisión: 2022 10 21

Razones sociales vinculadas o dependientes	# del certificado
RECICLADORA VIDA Y SALUD SAN MIGUEL REVISALUD SAN MIGUEL S.A	SC643-12
SERVIASEO S.A.	SC643-13
SULAMBIENTE S.A DE CV	SC643-14
TECLASEO SEM DE CV	SC643-15
URBALIA PANAMÁ S.A	SC643-16
ASEO TÉCNICO S.A.S E.S.P	SC643-17

Fecha de Otorgamiento: 2001 03 21
 Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo: 2022 11 21
 Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2022 11 22

Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2025 11 21
 Fecha de Auditoria de Recertificación: 2022 06 13
 Fecha de Revisión: 2022 10 21



ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:
INTERASEO S.A.S E.S.P

Carrera 38 No. 10-36 Edificio Milenio Oficina 907, Medellín, Antioquia, Colombia.

Véase las actividades cubiertas por el sistema de gestión para cada una de las sedes permanentes diferentes a la sede principal en el anexo A y las razones sociales vinculadas con este certificado en el anexo B.

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 45001:2018

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Prestación de servicio público de aseo: recolección y transporte de residuos sólidos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, limpieza de playas, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos. Recolección, transporte, almacenamiento, gestión del tratamiento y gestión de la disposición final de residuos especiales y peligrosos. Diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios. Transporte de residuos sólidos a la estación de transferencia. Transporte de residuos sólidos de la estación de transferencia a disposición final. Operación de estaciones de transferencia. Prestación servicios de limpieza, cafetería y mantenimiento locativo e industrial inhouse. Logística y renta de equipos.

Provision of public sanitation service: collection and transport of solid waste, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, beaches clean up, use and final waste disposal of solid waste. Collection, transport, storage, treatment management and final disposal of special and hazardous wastes. Design, construction and operation of landfills. Solid wastes transport to the transfer station. Wastes transport from the transfer station to final disposal. Transfer stations operation. Provision of cleaning services, cafeteria and inhouse industrial and locative maintenance. Logistics and equipment rental

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: OS-CER300344-1
Certificate

Fecha de Otorgamiento:	2014 03 28
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	2022 11 22
Fecha de Vencimiento ciclo actual:	2025 11 21
Fecha de Auditoria de Recertificación:	2022 06 13
Fecha de Revisión:	2022 10 21



Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

INTERASEO S.A.S E.S.P

Carrera 38 No. 10-36 Edificio Milenio Oficina 907, Medellín, Antioquia, Colombia.

See the activities covered by the management system for each site different of the main office in Annex A and the company(ies) name(s) linked to this certificate in Annex B.

has implemented and maintains a

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

for the following scope:

Prestación de servicio público de aseo: recolección y transporte de residuos sólidos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, limpieza de playas, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos. Recolección, transporte, almacenamiento, gestión del tratamiento y gestión de la disposición final de residuos especiales y peligrosos. Diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios. Transporte de residuos sólidos a la estación de transferencia. Transporte de residuos sólidos de la estación de transferencia a disposición final. Operación de estaciones de transferencia. Prestación servicios de limpieza, cafetería y mantenimiento locativo e industrial inhouse. Logística y renta de equipos.

Provision of public sanitation service: collection and transport of solid waste, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, beaches clean up, use and final waste disposal of solid waste. Collection, transport, storage, treatment management and final disposal of special and hazardous wastes. Design, construction and operation of landfills. Solid wastes transport to the transfer station. Wastes transport from the transfer station to final disposal. Transfer stations operation. Provision of cleaning services, cafeteria and inhouse industrial and locative maintenance. Logistics and equipment rental

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 45001:2018

Issued on: 2014 03 28

Expires on: 2025 11 21

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-OS-CER300344-1




Alex Stoichitoiu
President of IQNet


Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC



IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

INTERASEO S.A.S E.S.P

Anexo (A) Certificado OS-CER300344-1

Certificate code CO- OS-CER300344-1

Direcciones de los sitios permanentes diferentes a la sede principal	Localización (ciudad - país)	Actividades del alcance del sistema de gestión desarrolladas en este sitio
OFICINA CENTRAL Carrera 38 # 10-36 Edificio Milenio Oficina 907, Poblado	Medellín, Antioquia, Colombia.	PROCESOS ADMINISTRATIVOS Direccionamiento estratégico, Planificación SGI, Gestión de Riesgos y Oportunidades, Diseño y Desarrollo, Auditoria Internas, Revisión por la Dirección, Gestión Humana, Comunicaciones, Medicina Laboral.
Diagonal 50 A No. 42 B 07	Bello, Antioquia, Colombia.	BASE OPERATIVA Prestación del servicio público de aseo: recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios. No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Public sanitation services: Collection, transport, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, use and final waste disposal.

Fecha de Otorgamiento: 2014 03 28
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo: 2022 11 22
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2022 11 22

Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2025 11 21
Fecha de Auditoria de Recertificación: 2022 06 13
Fecha de Revisión: 2022 10 21

Calle 84 Sur No. 33- 57 Variante a Caldas, Kilometro 2, Vereda Pan de Azúcar - Sabaneta	Bello, Antioquia, Colombia.	BASE OPERATIVA Operación de estaciones de transferencia. Transporte de residuos sólidos de la estación de transferencia a sitio de disposición final. No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Transfer stations operation. Wastes transport from the transfer station to the final disposal site.
Parque industrial de residuos sólidos La Miel: Kilometro 18 vía Ibagué – Espinal, Sector Buenos Aires, a 5.5 kilómetros de la vía principal, entrada por el caserío de La Miel.	Ibagué, Tolima, Colombia.	RELLENO SANITARIO Operación de relleno sanitario. No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. operation of landfill.
Calle 69 No.9 Sur – 76 Ibagué, zona industrial el Papayo.	Ibagué, Tolima, Colombia.	BASE OPERATIVA Prestación del servicio público de aseo: recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios. No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Public sanitation services: Collection, transport, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, use and final waste disposal.

Fecha de Otorgamiento: 2014 03 28
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2022 11 22

Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2025 11 21
Fecha de Auditoria de Recertificación: 2022 06 13
Fecha de Revisión: 2022 10 21

Km2 vía Gaira, diagonal a la zona Franca Industrial de Sta. Marta, Magdalena, Colombia.	Santa Marta, Magdalena, Colombia	<p>BASE OPERATIVA</p> <p>Prestación del servicio público de aseo: recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, limpieza de playas, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios. No Aplicación 8.3.</p> <p>Diseño y Desarrollo. Public sanitation services: Collection, transport, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance,</p>
Vía Gran Abastos, 800m Ciudad Salitre.	Soledad, Atlántico, Colombia.	<p>BASE OPERATIVA</p> <p>Prestación del servicio público de aseo: recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios. No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Public sanitation services: Collection, transport, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, use and final waste disposal.</p>
Km 5 Vía Burrusco.	Soledad, Atlántico, Colombia.	<p>RELLENO SANITARIO Operación de relleno sanitario.</p> <p>No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Operation of landfill.</p>

Fecha de Otorgamiento: 2014 03 28
 Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:
 Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2022 11 22

Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2025 11 21
 Fecha de Auditoria de Recertificación: 2022 06 13
 Fecha de Revisión: 2022 10 21

Calle 38 No. 7-109, Troncal de Occidente.	Sincelejo, Sucre, Colombia.	<p>BASE OPERATIVA</p> <p>Prestación del servicio público de aseo: recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios.</p> <p>No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Public sanitation services: Collection, transport, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, use and final waste disposal.</p>
Carrera 19 No. 48 - 100, Vía Chochó.	Riohacha, La Guajira, Colombia.	<p>BASE OPERATIVA</p> <p>Prestación del servicio público de aseo: recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas públicas, limpieza de playas, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios.</p> <p>No Aplicación 8.3. Diseño y Desarrollo. Public sanitation services: Collection, transport, streets sweeping and public areas cleaning, lawn mowing, tree trimming, public areas washing, public garbage cans installation and maintenance, beaches clean up, use and final waste disposal.</p>
Carrera 50 No. 17-15, Puente Aranda.	Bogotá, Cundinamarca, Colombia.	<p>Prestación servicios de limpieza, cafetería y mantenimiento locativo e industrial inhouse. No Aplicación 8.3.</p> <p>Diseño y Desarrollo. Cleaning, catering, and locative and industrial inhouse maintenance services.</p>

Fecha de Otorgamiento: 2014 03 28
 Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:
 Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2022 11 22

Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2025 11 21
 Fecha de Auditoria de Recertificación: 2022 06 13
 Fecha de Revisión: 2022 10 21

INTERASEO S.A.S E.S.P

Anexo (B) Certificado SA283-1

Certificate code CO- SA283-1

Razones sociales vinculadas o dependientes	# del certificado
ASEO DEL NORTE S. A. E.S.P	SA283-3
ASEO TÉCNICO DE SAN SALVADOR ATESSA S.E.M DE CV	SA283-17
ASEOUPAR S.A. E.S.P	SA-CER728997
ATESA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	SA -CER79623
EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A.S. E.S.P.	SA -CER301565
INTERASEO CHILE S.A	SA283-18
INTERASEO DEL VALLE S.A.S E.S.P	SA377-1
INTERASEO EQUIPOS HONDURAS S.A. DE CV	SA283-10
INTERASEO PERU S.A.C.	SA283-8
INTERASEO SERVICIOS HONDURAS SA DE CV	SA283-11
OPERADORES DE SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.S. E.S.P.	SA283-9

Fecha de Otorgamiento: 2014 03 28
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2022 11 22

Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2025 11 21
Fecha de Auditoria de Recertificación: 2022 06 13
Fecha de Revisión: 2022 10 21

Razones sociales vinculadas o dependientes	# del certificado
RECICLADORA VIDA Y SALUD SAN MIGUEL REVISALUD SAN MIGUEL S.A	SA283-12
SERVIASEO S.A.	SA283-13
SULAMBIENTE S.A DE CV	SA283-14
TECLASEO SEM DE CV	SA283-15
URBALIA PANAMÁ S.A	SA283-16
ASEO TÉCNICO S.A.S E.S.P	SA643-19

Fecha de Otorgamiento: 2014 03 28
 Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:
 Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2022 11 22

Fecha de Vencimiento ciclo actual: 2025 11 21
 Fecha de Auditoria de Recertificación: 2022 06 13
 Fecha de Revisión: 2022 10 21

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	Plan de Manejo Ambiental	Fecha de elaboración: Septiembre 2020
	MANEJO DE RESIDUOS	Ficha: IO.08
Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA		
Subprograma: MANEJO DE RESIDUOS		

Objetivo			
Definir acciones necesarias por medio de las cuales se prevenga, almacene, segregue y se disponga adecuadamente los residuos generados por la ejecución de las obras civiles.			
Metas		Indicadores	
• Generación de Residuos (CR)	CR1= Cantidad de residuos generados por tipo / Semana		
	$CR2 = \frac{Cantidad\ de\ residuos\ aprovechados}{Cantidad\ de\ residuos\ generados} \times 100$		
• Capacitaciones (C)	$C = \frac{Número\ de\ personas\ capacitadas\ en\ manejo\ de\ residuos\ sólidos}{Número\ total\ de\ empleados} \times 100$		
Responsables		Registros/Evidencias	
• Contratista encargado de la ejecución de la obra e interventoría. • Supervisor Aeronáutica Civil • Interventoría de obras y ambiental	• Informe de interventoría técnica y ambiental • Registro fotográfico • Planilla de disposición final de escombros • Acta u oficio de aprobación de la Supervisión/Interventoría para los sitios temporales para el almacenamiento de escombros • Actas de disposición final de residuos peligrosos • Actas de disposición final de escombros • Formato de reporte de material de reciclaje		
Etapa.			
Preliminares	Construcción	Operación	Desmantelamiento
Impactos a Controlar.			
• Alteración de las características fisicoquímicas de la calidad del agua superficial • Alteración de las características fisicoquímicas de la calidad del agua subterránea • Cambio en las características fisicoquímicas y microbiológicas del suelo. • Cambio uso del suelo			

 AERONÁUTICA CIVIL <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small>	Plan de Manejo Ambiental	Fecha de elaboración: Septiembre 2020
	MANEJO DE RESIDUOS	Ficha: IO.08
Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA		
Subprograma: MANEJO DE RESIDUOS		

Tipo de Medida			
Prevención	Mitigación	Corrección	Compensación
Acciones a Desarrollar.			
<p>La Aeronáutica Civil incluirá dentro de los documentos contractuales la solicitud al contratista de dar estricto cumplimiento a lo establecido en la presente ficha para el manejo de la actividad correspondiente.</p>			
Definiciones			
<ul style="list-style-type: none"> • Ordinarios: Son aquellos residuos considerados como no reciclables, que no requieren un manejo especial y se realiza su entrega a la empresa de aseo local. Normalmente, son los residuos de comidas y considerados domésticos. • Material sobrante de descapote y material vegetal: El material vegetal son los residuos provenientes de los mantenimientos de jarillones y zonas de seguridad producto de rocerías, la actividad es realizada por medio de contratación de una empresa especializada en el tema; los residuos de descapote corresponden a la capa superior del suelo. • Lodos: Son residuos con un alto contenido de humedad, generados en excavaciones. • Escombros: Son los residuos provenientes de excavaciones que por su composición no se pueden reutilizar, también son los residuos de demoliciones de infraestructuras o material de derrumbes. • Chatarra: Son elementos o partes de equipos como varillas, tuberías, etc., que se encuentran en desuso • Residuos peligrosos: Es un residuo que puede ser tanto sólido como líquido que presenta características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad o es infeccioso; y que por tales características puede ser peligroso para la salud humana o el ambiente. Pueden ser trapos contaminados con combustibles, elementos de protección personal, filtros de aire, aceites utilizados, envases de productos químicos, pinturas. 			
Prevención y minimización			
<ul style="list-style-type: none"> • El contratista deberá presentar a la interventoría ambiental, la formulación del respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos, donde se evidencie el respectivo manejo de residuos. • Capacitar a todos los trabajadores encargados de la obra, sobre el manejo de residuos y hacer especial énfasis sobre los cuales es posible minimizar su generación (residuos ordinarios). • Disminuir el uso de implementos de icopor o vasos desechables, fomentando en los trabajadores el uso de materiales en vidrio, aluminio o plástico durable. 			

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	Plan de Manejo Ambiental	Fecha de elaboración: Septiembre 2020
	MANEJO DE RESIDUOS	Ficha: IO.08
Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA		
Subprograma: MANEJO DE RESIDUOS		

- Se debe ubicar recipientes estratégicamente en la obra para almacenar los residuos sólidos generados por los trabajadores, al igual que se debe proveer de las instalaciones necesarias para el manejo de aguas residuales, tales como unidades sanitarias portátiles en la zona de las obras.

Segregación y almacenamiento temporal

- No se permitirá la disposición de materiales de construcción sobrantes o residuos orgánicos por parte de los trabajadores en sitios como cuerpos de agua, áreas aledañas a las obras, nacimientos de agua y en fin, en sitios diferentes a los autorizados para tal fin.
- Diariamente, al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de las zonas donde se realicen las obras.
- El material sobrante de la actividad de fresado se podrá reutilizar en rellenos y nivelaciones en áreas del Aeropuerto.
- Se deben disponer de contenedores para la segregación adecuada de residuos, con su respectiva señalización:
 - **Residuos reciclables:** Papel y cartón, papel de oficinas, cartón, cajas, papel periódico.
 - **Residuos no reciclables:** Residuos de alimentos, envolturas, barrido de pisos, icopor.
 - **Residuos reciclables:** Plástico y vidrio, bolsas y recipientes plásticos, envases de vidrio, frascos y botellas.
 - **Residuos peligrosos:** Tóner, cartuchos, RAEES, residuos contaminados con sustancias químicas.

Nota: La señalización deberá cumplir con el código de colores de la Resolución 2184 del 2019 o aquella que la adicione modifique o sustituya.

- Se deben contar con bolsas para la recolección de los residuos y diariamente ser llevadas al campamento para disponer en las canecas adecuadas, si no es fácil tener canecas en los frentes de obra.
- El contratista deberá llevar un formato con la relación de residuos generados.

Manejo externo

- Los residuos peligrosos deben ser entregados y dispuestos finalmente por un gestor externo que tenga todos los permisos ambientales vigentes.
- Se debe guardar licencia ambiental del gestor externo y demás permisos ambientales que posea.
- En el caso de residuos aprovechables se debe realizar la entrega a empresas que puedan aprovecharlos
- Se deben guardar los certificados de disposición final de los residuos peligrosos y las entregas realizadas de residuos reciclables

Residuos reciclables

 AERONÁUTICA CIVIL <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small>	Plan de Manejo Ambiental	Fecha de elaboración: Septiembre 2020
	MANEJO DE RESIDUOS	Ficha: IO.08
Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA		
Subprograma: MANEJO DE RESIDUOS		

Deben ser recogidas diariamente para su entrega a una empresa especializada en el reciclaje de materiales. Se deben mantener registros de las entregas realizadas.

Residuos no aprovechables

Deben ser recogidas por personal designado de la obra, quienes entregaran a la empresa de aseo, según la frecuencia establecida.

Residuos peligrosos

Se deben almacenar en un centro de acopio adecuado, manteniendo un tiempo de almacenamiento según el volumen generado. Una empresa gestora externa autorizada por la autoridad ambiental deberá recolectarlos. Se deben guardar actas de disposición final y de recolección.

Lugar de Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> Frentes de Obra.
Personal requerido	<ul style="list-style-type: none"> Profesional del área ambiental que lidere el cumplimiento de las actividades en coordinación con la interventoría y supervisora del contrato.
Población Beneficiada.	<ul style="list-style-type: none"> Personal que labore durante las obras civiles y comunidad del área de influencia de la obra
Mecanismo y estrategias participativas.	<ul style="list-style-type: none"> Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.



Fecha de elaboración:
Septiembre 2020

Ficha: IO.08


Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA

Subprograma: MANEJO DE RESIDUOS


Cronograma de aplicación de las actividades.	Actividades	Cronograma											
		Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Presentar a la interventoría el Plan de Gestión Integral de Residuos	X											
	Capacitar según necesidad a los trabajadores sobre el manejo de residuos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Disminuir uso de icopor, vasos desechables, entre otros, fomentando el uso de materiales más durables.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ubicar contenedores en la obra para la segregación de residuos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	No disponer materiales de construcción sobrantes o residuos en cuerpos de agua y zonas no autorizadas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Los residuos deben ser entregados a la empresa correspondiente que posea los permisos necesarios.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Diariamente a finalizar la jornada se debe realizar limpieza en el área de la obra.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Material de fresado se podrá reutilizar en rellenos y nivelaciones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Presupuesto	<ul style="list-style-type: none"> Se encuentra incluido en los costos de la obra y la interventoría técnica, administrativa y ambiental. 												

INFORME MEDICION REFLECTIVIDAD DEMARCACIÓN HORIZONTAL

OBRA:	PISTA AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA				FECHA:	SEPTIEMBRE 23/2024
LOCALIZACION	DESCRIPCION	LECTURAS			PROM	OBSERVACIONES
		L1	L2	L3		
PISTA CABECERA 28	FAJAS DE UMBRAL	398	438	389	408	Cumple
		378	388	390	385	Cumple
		380	375	382	379	Cumple
		400	399	399	399	Cumple
		413	419	430	421	Cumple
		443	440	399	427	Cumple
	LINEAS EJE	391	372	386	383	Cumple
		498	443	478	473	Cumple
		496	478	471	482	Cumple
	DESIGNADOR DE PISTA	436	473	487	465	Cumple
		518	411	420	450	Cumple
	SEÑAL TOMA DE CONTACTO	401	396	406	401	Cumple
		397	390	388	392	Cumple
		377	391	385	384	Cumple
		388	388	376	384	Cumple
		369	365	365	366	Cumple
	SEÑAL PUNTO DE VISADA	376	384	381	380	Cumple
		375	378	376	376	Cumple
		399	397	398	398	Cumple
PISTA CABECERA 10	FAJAS DE UMBRAL	408	400	406	405	Cumple
		398	405	405	403	Cumple
		390	403	394	396	Cumple
		401	402	398	400	Cumple
		397	389	393	393	Cumple
		383	384	379	382	Cumple
	LINEAS EJE	374	379	376	376	Cumple
		384	385	389	386	Cumple
		395	383	387	388	Cumple
	DESIGNADOR DE PISTA	423	443	432	433	Cumple
		399	387	378	388	Cumple
	SEÑAL TOMA DE CONTACTO	377	376	377	377	Cumple
		381	383	388	384	Cumple
		386	385	390	387	Cumple
		376	374	377	376	Cumple
		378	372	389	380	Cumple
	SEÑAL PUNTO DE VISADA	395	397	391	394	Cumple
		389	390	387	389	Cumple
		382	383	381	382	Cumple
PISTA	FAJAS DE BORDE	392	388	379	386	Cumple
		387	387	382	385	Cumple
		392	383	382	386	Cumple
		377	370	375	374	Cumple
		380	376	382	379	Cumple
		394	383	387	388	Cumple
		384	384	381	383	Cumple
		391	388	386	388	Cumple
		378	386	380	381	Cumple
		369	376	375	373	Cumple
		371	383	383	379	Cumple
		387	374	376	379	Cumple




Elaboró: Ing Mauricio Patiño



Revisó: Ing Julian Eduardo Roldan Gordillo

REGISTRO FOTOGRAFIUCO



CONTRATO No. 24000715 H4

**“REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA
PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA”**

**ANEXO 6
INFORME MEDICIONES DE COEFICIENTE DE FRICCIÓN CON PÉNDULO
BRITÁNICO CORRELACION GRIPTESTER EN PISTA, DESPUES DE
DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO**

SEPTIEMBRE 2024

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se relacionan las mediciones de coeficientes de fricción realizadas empleando péndulo británico después de realizar la descontaminación de caucho mediante hidrolavado en la pista del Aeropuerto Almirante Padilla, principalmente en las zonas de toma de contacto, dadas las condiciones de normalización de aeropuertos mediante correlación de resultados llevados a la FAA, se analizan los datos en el siguiente informe. Circular AC No: 150/5320-12C

El día 15 de septiembre del 2024, Construcciones El Capiro SAS, realizó mediciones de coeficiente de fricción mediante péndulo británico posterior a la actividad de descontaminación de caucho mediante hidrolavado, en las zonas de contacto de la pista y demás, dadas las condiciones de normalización de aeropuertos, se analizan los datos en el siguiente informe.

Lo siguientes son los criterios de medición con base en la circular de la FAA y de evaluación de fricción.

Todos los equipos de medición continúan aprobados en el Apéndice 4 se puede usar a 40 mph (65 km/h) o 60 mph (95 km/h). La velocidad más baja determina el total macro textura/contaminante/condición de drenaje de la superficie del pavimento La mayor velocidad proporciona una indicación del estado de la superficie micro textura una medición completa debe incluir pruebas a ambas velocidades.

Los siguientes son los niveles de fricción para la clasificación de pistas de aeropuertos tabla 3.2 de la circular:

TABLE 3-2. FRICTION LEVEL CLASSIFICATION FOR RUNWAY PAVEMENT SURFACES

	40 mph			60 mph		
	Minimum	Maintenance Planning	New Design/ Construction	Minimum	Maintenance Planning	New Design/ Construction
Mu Meter	.42	.52	.72	.26	.38	.66
Dynatest Consulting, Inc. Runway Friction Tester	.50	.60	.82	.41	.54	.72
Airport Equipment Co. Skidometer	.50	.60	.82	.34	.47	.74
Airport Surface Friction Tester	.50	.60	.82	.34	.47	.74
Airport Technology USA Safegate Friction Tester	.50	.60	.82	.34	.47	.74
Findlay, Irvine, Ltd. Griptester Friction Meter	.43	.53	.74	.24	.36	.64
Tatra Friction Tester	.48	.57	.76	.42	.52	.67
Norsemeter RUNAR (operated at fixed 16% slip)	.45	.52	.69	.32	.42	.63

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	

1. TEORÍA ENSAYO DE FRICCIÓN PÉNDULO BRITÁNICO

El ensayo de péndulo británico (BPT) es un dispositivo de fricción que se utiliza para medir la resistencia al deslizamiento de una superficie para una nueva construcción o evaluación en servicio. Originalmente desarrollado para evaluar superficies de pisos, se ha actualizado para su uso con adoquines. La resistencia al deslizamiento se evalúa utilizando un péndulo oscilante y midiendo la energía perdida por la fricción cuando el péndulo hace contacto con la superficie en la base de su oscilación.



El sistema consta de un marco, un brazo de péndulo oscilante, deslizadores de goma, una caja de interfaz y una computadora a bordo para la recopilación y el almacenamiento de datos. El péndulo está unido al centro del marco de tal manera que el deslizador de goma montado en la cabeza del péndulo apenas hace contacto con la superficie de prueba en la base de su oscilación. Un lado del marco tiene una abrazadera para sujetar el brazo del péndulo antes de soltarlo, mientras que el otro lado tiene una escala para medir el valor de la prueba del péndulo (PTV). El PTV mide la resistencia al deslizamiento en función de la energía perdida por la fricción cuando el deslizador de goma hace contacto con la superficie.

Si se permite que oscile libremente sin tocar la superficie de prueba, el brazo del péndulo debe oscilar hasta su posición de espejo en el otro lado del marco, lo que corresponde a un PTV de 0. Esto se debe al hecho de que no hay pérdida de energía por fricción de contacto con la superficie.

Durante la prueba, el deslizador de goma entrará en contacto con la superficie en la base del columpio y el péndulo perderá energía debido a esta resistencia. El péndulo oscilará parcialmente hacia arriba por el otro lado, pero no hacia el espejo desde su posición inicial. La distancia por debajo de la marca 0 PTV que alcanza el péndulo es proporcional a la energía perdida por fricción. Cuanto menor sea la altura alcanzada por el péndulo, mayor será el valor de la superficie de fricción.

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME EJECUTIVO DE OBRA	



El BPT es un dispositivo pequeño y portátil que es fácil de operar. Para cada ubicación de prueba, el BPT debe nivelarse y calibrarse antes de la prueba y debentomarse cinco mediciones, humedeciendo la superficie antes de cada medición. El sistema se puede utilizar en bancos de pruebas de laboratorio o de campo.

Fuente: <https://www.airporttech.tc.faa.gov/Airport-Pavement/Nondestructive-Testing-Technology/NDT-Technology/British-Pendulum-Tester>

Teniendo en cuenta que no se tienen valores normativos para las mediciones de péndulo en pistas, se realizó un análisis por correlación con otros equipos de medición dinámica, referencia Friction Testing of Pavement Preservation Treatments: Literature Reviewm, y se encontró equivalencia entre el cumplimiento o no cumplimiento del parámetro relacionado en la tabla correspondiente a norma INVIAS, de acuerdo a las siguientes gráficas:




Figure 24. Correlation of British Pendulum Number to GripTester (a – towed, b – pushed), (16)


En las siguientes tablas se relacionan todos los datos obtenidos en las mediciones realizadas con péndulo y su correlación para la obtención del coeficiente de fricción para los diferentes ciclos de descontaminación realizados en las pistas. Se incluye grafica de todos los datos contenidos en las gráficas para mayor comprensión.


Para la conversión del coeficiente CRD obtenido con péndulo a Griptester de la norma FAA, se empleó la fórmula de la gráfica (a): $Y = 0.01X - 0.13$
A continuación, se muestran las tablas y gráficos con la información recopilada.

PISTA AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA:

DATOS DESPUÉS DE DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO												CORRELACION CON GRIPTESTER HALADO 50 km/h (30 mph)	
No.	ABSCISA	MARGEN	TEMPERATURA SUPERFICIE [°C]	L1	L2	L3	L4	L5	MEDIA	DESVIACIÓN ESTANDAR	MEDIA CORREGIDA POR TEMPERATURA INV-792-13 CRD = X	Y=0,01X - 0,13	CRITERIO SEGÚN CIRCULAR AC 150/5320-12C FAA TABLA 3.2
1	K0+275	EJE	22,0	55	60	65	65	65	62,00	4,5	61,00	0,48	CUMPLE
2	K0+275	C.Norte - 3.0m	22,0	80	80	80	80	75	79,00	2,2	78,00	0,65	CUMPLE
3	K0+275	C.Sur - 3.0m	21,0	65	65	60	60	60	62,00	2,7	60,00	0,47	CUMPLE
4	K0+315	EJE	21,0	65	65	60	60	60	62,00	2,7	60,00	0,47	CUMPLE
5	K0+315	C.Norte - 3.0m	20,0	65	70	70	70	70	69,00	2,2	67,00	0,54	CUMPLE
6	K0+315	C.Sur - 3.0m	21,0	70	70	65	65	65	67,00	2,7	65,00	0,52	CUMPLE
7	K0+353	EJE	21,0	75	70	70	70	70	71,00	2,2	69,00	0,56	CUMPLE
8	K0+353	C.Norte - 3.0m	21,0	65	70	70	70	65	68,00	2,7	66,00	0,53	CUMPLE
9	K0+353	C.Sur - 3.0m	21,0	65	65	60	60	60	62,00	2,7	60,00	0,47	CUMPLE
10	K0+389	EJE	21,0	70	65	65	65	65	66,00	2,2	64,00	0,51	CUMPLE
11	K0+389	C.Norte - 3.0m	21,0	80	80	75	75	80	78,00	2,7	76,00	0,63	CUMPLE
12	K0+389	C.Sur - 3.0m	20,0	75	70	65	65	65	68,00	4,5	66,00	0,53	CUMPLE
13	K0+409	EJE	20,0	70	65	70	65	65	67,00	2,7	65,00	0,52	CUMPLE
14	K0+409	C.Norte - 3.0m	20,0	80	80	80	80	80	80,00	0,0	78,00	0,65	CUMPLE
15	K0+409	C.Sur - 3.0m	20,0	75	70	70	65	65	69,00	4,2	67,00	0,54	CUMPLE
16	K0+440	EJE	18,0	90	90	85	85	90	88,00	2,7	86,00	0,73	CUMPLE
17	K0+440	C.Norte - 3.0m	20,0	80	85	80	80	80	81,00	2,2	79,00	0,66	CUMPLE
18	K0+440	C.Sur - 3.0m	20,0	65	65	65	70	75	68,00	4,5	66,00	0,53	CUMPLE
19	K0+468	EJE	17,0	75	75	70	70	70	72,00	2,7	70,00	0,57	CUMPLE
20	K0+468	C.Norte - 3.0m	18,0	85	85	85	80	85	84,00	2,2	82,00	0,69	CUMPLE
21	K0+468	C.Sur - 3.0m	18,0	80	75	75	75	75	76,00	2,2	74,00	0,61	CUMPLE
22	K0+497	EJE	19,0	75	75	75	75	75	75,00	0,0	73,00	0,60	CUMPLE
23	K0+497	C.Norte - 3.0m	19,0	80	75	75	70	70	74,00	4,2	72,00	0,59	CUMPLE
24	K0+497	C.Sur - 3.0m	19,0	85	85	80	80	80	82,00	2,7	80,00	0,67	CUMPLE
												13,72	
PROMEDIO												0,57	> 0,43 CUMPLE


Elaboró: Mauricio Patiño


Revisó: Juan Eduardo Roldan

CONTRATO No. 24000715 H4

**“REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA
PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA”**

**INFORME DESGLOSE DE CANTIDADES
EJECUTADAS**

ANEXO 07.

VERSIÓN 0

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DESGLOSE DE CANTIDADES	

INTRODUCCIÓN

En atención a los requerimientos de la entidad, en especial considerando que, para cumplir con la seguridad operacional y el mejoramiento de las zonas en el Aeropuerto Internacional Almirante Padilla, acciones encaminadas a las políticas del Plan de Acción de la Entidad, se consideró necesario contratar los mantenimientos necesarios para la adecuada demarcación de la pista, plataforma y calles de rodaje de este aeropuerto ubicado en el distrito de Riohacha, departamento de La Guajira.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo del proyecto se firma el contrato de obra No. 2400075 H4 DE 2024, suscrito por **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S.**, cuyo objeto es ***“REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA”***.

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DESGLOSE DE CANTIDADES	

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES

A continuación, se procederá a detallar la ubicación en la pista de las actividades realizadas, para cada ítem ejecutado.

ÍTEM 1.1 “Localización, trazado y replanteo”.


Esta intervención corresponde al trazado y replanteo medido en metros cuadrados (m²), que se realizó a los elementos contenidos en la pista, descritos a continuación:

ÍTEM 1.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (M2)	
MARCA	ÁREA (M2)
SEÑAL (FAJAS) DE UMBRAL (CABECERA 10)	138,24
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 10)	9,528
SEÑAL (FAJAS) DE UMBRAL (CABECERA 28)	138,24
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 28)	9,528
EJES DE PISTA	146,88
TOMA DE CONTACTO	131,7951
PUNTO DE VISADA	345,789
TOTAL EJECUTADO	920,0

Es importante mencionar, más adelante se dará una descripción y se ilustrará cada marca en la que se ejecutaron actividades.

ÍTEM 1.2 “Suministro e instalación de pintura para señalización horizontal, según norma FAA-620”.

Esta intervención hace referencia al suministro y aplicación de pintura color **AMARILLO**, en la **SEÑAL DE EJE DE LA CALLE DE RODAJE**, tal como se presenta en la siguiente ilustración.



Fuente: Planos señalización Horizontal Aeropuerto Almirante Padilla Municipio Riohacha – SKRH (Plano 5)

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DESGLOSE DE CANTIDADES	

Teniendo en cuenta los planos de señalización del aeropuerto, se presenta el cuadro de cantidades de pintura para este elemento:

Ilustración 2. Cuadro de cantidades de pintura – Eje Plataforma de viraje

Elemento	Dimensiones [m]	Cantidad [Unidad]	Área del elemento [m2]	Color
EJE PLATAFORMA DE VIRAJE	260 X 0,15	1.00	39	AMARILLA

Fuente: Planos señalización Horizontal Aeropuerto Almirante Padilla Municipio Riohacha – SKRH (Plano 5)

ÍTEM 1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA (ML)			
MARCA	ABS INICIAL	ABS FINAL	TOTAL ML
SEÑAL DE EJE DE LA CALLE DE RODAJE	0+000	0+160	200

ÍTEM 1.3 “Descontaminación por caucho con hidrolavado”.

A continuación, se presenta la localización y área en donde se realizó la descontaminación:

ÍTEM 1.3 DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO					
MARCA	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (ML)	ANCHO (ML)	ÁREA (M2)
ÁREA DE DESCONTAMINACIÓN	0+270	0+500	230	7,49	1723,7

Una vez definidas estas dimensiones, se presenta de forma gráfica el área intervenida en color **AZUL**.



Fuente: Imagen tomada de Google Earth

ÍTEM 1.4 “Suministro e instalación de pintura para señalización horizontal (m²)”.

Para el desglose de las cantidades en el presente ítem, se dividirá en dos partes, organizadas así:

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DESGLOSE DE CANTIDADES	

- *Pintura NEGRA para marcas:* Una vez realizada la localización y el replanteo en la pista, se evidenció una desviación en el eje longitudinal, razón por la cual, fue necesario realizar por medio de la pintura negra la eliminación de las marcas, para posteriormente pintarlas en la localización correcta.


En la siguiente tabla se detallan las marcas pintadas de color **NEGRO**, junto con sus dimensiones:

ITEM 1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA - PARTE 1 (PINTURA NEGRA DE MARCAS)				
MARCA	CANTIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO(M)	ÁREA TOTAL(M2)
SEÑAL (FAJAS) DE UMBRAL (CABECERA 10)	8	40	1,8	579,25
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 10)	1			26,2
SEÑAL (FAJAS) DE UMBRAL (CABECERA 28)	8	40	1,8	579,25
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 28)	1			33,35
EJES DE PISTA	32	30	0,45	432
TOMA DE CONTACTO	12	22,5	3	810
PUNTO DE VISADA	4	45	6	1080
ÁREA TOTAL				3540,05

- *Suministro e instalación de pintura **BLANCA**:* Una vez se borraron las marcas viales anteriormente descritas, se procedió con la aplicación de la pintura color **BLANCO**, en diferentes marcas, detalladas a continuación, en toda la longitud de la pista, es decir desde la abscisa **K0+000** hasta la abscisa **K1+812**. Las marcas implementadas fueron:
 - **Faja lateral de pista:** Corresponden a las líneas de borde longitudinal de cada lado de la pista, estas líneas son de color **BLANCO**.

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DESGLOSE DE CANTIDADES	

Ilustración 4. Faja lateral de pista



Fuente: Planos señalización Horizontal Aeropuerto Almirante Padilla Municipio Riohacha – SKRH (Plano 5)

- **Faja transversal de pista:** Corresponden a las líneas transversales al eje de la pista, ubicadas en los inicios de cada cabecera, estas líneas son de color **BLANCO**.

Ilustración 5. Faja transversal de pista




Fuente: Planos señalización Horizontal Aeropuerto Almirante Padilla Municipio
Google Earth

	CONTRATO No. 24000715 H4	
	INFORME DESGLOSE DE CANTIDADES	

- **Barras de umbral:** Corresponden a las líneas y /o barras rectangulares que se encuentran al principio y al final de la pista, estas líneas son de color **BLANCO**.



Ilustración 6. Barras de umbral




Fuente: Planos señalización Horizontal Aeropuerto Almirante Padilla Municipio
Google Earth

- **Designadores de pista:** Corresponden a los números que se encuentran pintados en las cabeceras de la pista e indican la dirección, estos números son de color **BLANCO**.

Ilustración 7. Designadores de pista



	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DESGLOSE DE CANTIDADES	



Fuente: Planos señalización Horizontal Aeropuerto Almirante Padilla Municipio
Google Earth

- **Eje de la pista:** Corresponde a la línea delgada discontinua marcada en todo el eje longitudinal de la pista, esta línea es de ancho igual a 0.45m y es de color **BLANCO**.

Ilustración 8. Eje de pista




Fuente: Planos señalización Horizontal Aeropuerto Almirante Padilla Municipio
Google Earth

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DESGLOSE DE CANTIDADES	

- **Tomas de contacto:** Corresponde a la línea delgada discontinua marcada en todo el eje longitudinal de la pista, esta línea es de ancho igual a 0.45m y es de color **BLANCO**.


Ilustración 9. Toma de contacto



Fuente: Planos señalización Horizontal Aeropuerto Almirante Padilla Municipio
Google Earth

- **Punto de visada:** Corresponden a dos fajas anchas ubicadas simétricamente al eje de la pista, su ancho es de 6,00 m y son de color **BLANCO**.

Ilustración 10. Punto de visada



	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DESGLOSE DE CANTIDADES	



Fuente: Planos señalización Horizontal Aeropuerto Almirante Padilla Municipio
Google Earth

Una descritas e ilustradas las marcas que se pintaron en la longitud total de la pista, se procede a presentar la tabla resumen con las dimensiones y cantidades aplicadas:

ÍTEM 1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA - PARTE 2 (PINTURA BLANCA)				
MARCA	CANTIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO(M)	ÁREA TOTAL(M2)
FAJA LATERAL DE PISTA	2	1808	0,9	3254,4
FAJA TRANSVERSAL DE PISTA	2	45	1,8	162
BARRAS DE UMBRAL (CABECERA 10)	12	30	1,8	648
BARRAS DE UMBRAL (CABECERA 28)	12	30	1,8	648
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 10)	1			26,2
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 28)	1			33,35
EJE DE LA PISTA	32	30	0,45	432
TOMAS DE CONTACTO	12	22,5	3	810
PUNTO DE VISADA	4	45	6	1080
ÁREA TOTAL				7093,95

	CONTRATO No. 24000715 H4	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DESGLOSE DE CANTIDADES	

Finalmente, la cantidad total ejecutada en el ítem 1.4 “*Suministro y aplicación de pintura para señalización horizontal*” corresponde a la suma de la pintura aplicada de color **NEGRO** y **BLANCO**, tal como se muestra a continuación:

ÍTEM 1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA (M2)	
MARCA	ÁREA (M2)
PINTURA NEGRA PARA MARCAS	3540,05
PINTURA BLANCA PARA MARCAS	7093,95
TOTAL EJECUTADO	10634

ÍTEM 1.5 “*Aseo y limpieza*”.

Esta intervención corresponde al aseo y limpieza medido en metros cuadrados (m²), que se realizó a los elementos contenidos en la pista, descritos a continuación:

ÍTEM 1.5 ASEO Y LIMPIEZA (M2)	
MARCA	ÁREA (M2)
SEÑAL (FAJAS) DE UMBRAL (CABECERA 10)	138,24
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 10)	9,528
SEÑAL (FAJAS) DE UMBRAL (CABECERA 28)	138,24
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 28)	9,528
EJES DE PISTA	146,88
TOMA DE CONTACTO	131,7951
PUNTO DE VISADA	345,789
TOTAL EJECUTADO	920,0

<div><div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div>	FORMATO		
	RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO: 24000715 H4 DE 2024	VALOR INICIAL:	\$ 572,049,363.00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S INTERVENTOR: SUPERVISOR: MARIA GEINER PRADA
	OBJETO: RELIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CANALES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA.	VALOR ADICIONAL:	\$ 0.00	
	AEROPUERTO: ALMIRANTE PADILLA	VALOR FINAL :	\$ 572,049,363.00	
	PLAZO INICIAL: CIENTO VEINTE (120) DÍAS FECHA DE INICIACIÓN: 15 DE JULIO DE 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 PLAZO FINAL: CIENTO VEINTE (120) DÍAS			

El día 23 de septiembre de 2024, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Almirante Padilla del distrito de Riohacha, el Ingeniero Mauricio Patiño, actuando como residente de obra en representación del contratista CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S y el ingeniero Kevin Bermudez Celin, en representación de la supervisión, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 15 de julio al 20 de septiembre de 2024, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		572,049,363.00
2. Valor modificación No.1		0.00
3. Valor total del contrato (1+2)		572,049,363.00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		572,049,363.00
6. Valor presente acta		572,049,363.00
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0.00
8. Valor a pagar de la presente acta (6-7)		572,049,363.00
9. Acumulado pagos actas anteriores		0.00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		-
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		572,049,363.00
12. Saldo por pagar del presente contrato		0.00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		100.00%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA		
RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-
2- C-2403-0600-28-52104E-2403025-02	Obra	572,049,363.00
3- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Adquisición equipos	-
4- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL		572,049,363.00

AMORTIZACIÓN		
C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-

OBSERVACIONES: El Contratista y la Supervisión, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Supervisión.


De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Supervisión del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en el manual de contratación vigente de la Aerocivil.




CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S
CONTRATISTA





MARIA GEINER PRADA
GERENTE AEROPORTUARIO III
SUPERVISORA DE CONTRATO


		FORMATO														
		ACTA DE COSTOS DE OBRA														
		Clave: MSER-7.0-12-010				Versión: 01				Fecha de aprobación: 16/08/2023						
ACTA PARCIAL No. 01												PERIODO		FECHA DE RADICACIÓN		
												15 de julio a 20 de septiembre		3/10/2024		
CONTRATO:		24000715 H4 DE 2024				OBJETO:		REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RICHAGUA.								
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S				R/L:		CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA				FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN		
INTERVENTOR:						R/L:						15/07/2024		12/11/2024		
		VALOR INICIAL:				VALOR ACTUAL		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA No. 01		VALOR ACUMULADO ACTUAL		VALOR SALDO		
		\$ 572,049,363.00				\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 572,049,363.00		\$ 572,049,363.00		\$ 0.00 0.00%		
I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 01		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VALOR	%
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	920.00	\$ 7,000.00	\$ 6,440,000					920.00	\$ 6,440,000	920.00	\$ 6,440,000	-	\$ -	0.00%
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA	ml	200.00	\$ 14,000.00	\$ 2,800,000					200.00	\$ 2,800,000	200.00	\$ 2,800,000	-	\$ -	0.00%
1.3	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO.	m2	1,723.68	\$ 25,500.00	\$ 43,953,795					1,723.68	\$ 43,953,795	1,723.68	\$ 43,953,795	-	\$ -	0.00%
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA	m2	10,634.00	\$ 47,095.00	\$ 500,808,230					10,634.00	\$ 500,808,230	10,634.00	\$ 500,808,230	-	\$ -	0.00%
1.5	ASEO Y LIMPIEZA	m2	920.00	\$ 15,000.00	\$ 13,800,000					920.00	\$ 13,800,000	920.00	\$ 13,800,000	-	\$ -	0.00%
SUBTOTAL OBRAS + AIU		\$ 567,802,025.02				\$ -		\$ -		\$ 567,802,025.02		\$ 567,802,025.02		\$ -		
SUB TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 447,088,208.68				\$ -		\$ -		\$ 447,088,208.68		\$ 447,088,208.68		\$ -		
ADMINISTRACIÓN		21%				\$ 93,888,523.82		\$ -		\$ 93,888,523.82		\$ 93,888,523.82		\$ -		
IMPREVISTOS		1%				\$ 4,470,882.09		\$ -		\$ 4,470,882.09		\$ 4,470,882.09		\$ -		
UTILIDAD		5%				\$ 22,354,410.43		\$ -		\$ 22,354,410.43		\$ 22,354,410.43		\$ -		
VALOR TOTAL AIU		27%				\$ 120,713,816.34		\$ -		\$ 120,713,816.34		\$ 120,713,816.34		\$ -		
IVA		19%				\$ 4,247,337.98		\$ -		\$ 4,247,337.98		\$ 4,247,337.98		\$ -		
A. SUBTOTAL OBRAS		\$ 572,049,363.00				\$ -		\$ -		\$ 572,049,363.00		\$ 572,049,363.00		\$ - 0.00%		
TOTAL PRESENTE ACTA		\$ 572,049,363.00				\$ -		\$ -		\$ 572,049,363.00		\$ 572,049,363.00		\$ - 0.00%		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 572,049,363.00														
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO																
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		%				\$ -										
VALOR DE ANTICIPO		%														
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		%				\$ -										
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		%														
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		%				\$ 572,049,363.00										
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA		%														
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		%				\$ 572,049,363.00										
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		%				\$ 572,049,363.00										
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA		%														
SALDO POR EJECUTAR		%				\$ -										
SALDO POR AMORTIZAR		%														
VALOR TOTAL EN LETRAS																
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/TE																
OBSERVACIONES:																
<div><div> CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S</div><div> MARIA GEINER PRADA GERENTE AEROPORTUARIO III SUPERVISOR</div><div> KEVIN BERMUDEZ CELIN CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN</div></div>																

<div> AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div>	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				Versión	
					01	
SOPORTE DEL ACTA No. 1 Y FINAL		01	PERIODO	DEL 15/07/2024 AL 20/09/2024		
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACION DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA					
CONTRATO No.	24000715 H4 DE 2024		LUGAR	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA		
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS					
SUPERVISOR	MARIA GEINER PRADA GUZMÁN					
ITEM	1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO		UNIDAD	M2	
LOCALIZACIÓN		ÁREA (M2)	TOTAL (M2)	ESQUEMA		
SEÑAL (FAJAS) DE UMBRAL (CABECERA 10)		138,24	138,24	<div><div>14 sept 2024 01:26:18 11°31'35.586°N 72°55'10.698°W 36-25 Calle 36 Riohacha La Guajira</div></div>		
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 10)		9,53	9,53			
SEÑAL (FAJAS) DE UMBRAL (CABECERA 28)		138,24	138,24			
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 28)		9,53	9,53			
EJES DE PISTA		146,88	146,88			
TOMA DE CONTACTO		131,80	131,80			
PUNTO DE VISADA		345,79	345,79			
TOTAL			920,00			
ELABORÓ:						
<div></div>						
Ing. Julián Roldán CONTRATISTA CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS						

<div><div><div>A</div><div>AERONÁUTICA CIVIL</div><div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div></div>	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				Versión	
					01	
SOPORTE DEL ACTA No. 1 Y FINAL		01		PERIODO	DEL 15/07/2024 AL 20/09/2024	
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACION DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA					
CONTRATO No.	24000715 H4 DE 2024			LUGAR	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS					
SUPERVISOR	MARIA GEINER PRADA GUZMÁN					
ITEM	1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SEGÚN NORMA FAA-P 620 (COLOR BLANCO Y/O AMARILLO SEGÚN PLANOS)			UNIDAD	ML
LOCALIZACIÓN		ABS INICIAL	ABS FINAL	LONGITUD (M)	TOTAL (M)	ESQUEMA
SEÑAL DE EJE DE LA CALLE DE RODAJE		0+000	0+160	200,00	200,00	
Ver anexo 07 desglose de actividades para comprender el metraje.						
TOTAL					200,00	
ELABORÓ:						
Ing. Julián Roldán						
CONTRATISTA						
CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS						

<div><div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div>	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA					Versión
						01
SOPORTE DEL ACTA No. 1 Y FINAL		01		PERIODO	DEL 15/07/2024 AL 20/09/2024	
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACION DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA					
CONTRATO No.	24000715 H4 DE 2024			LUGAR	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS					
SUPERVISOR	MARIA GEINER PRADA GUZMÁN					
ITEM	1,3	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO. (INCLUYE EQUIPO ESPECIALIZADO, SUMINISTRO DE AGUA CON CARROTANQUE, HERRAMIENTA MENOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)			UNIDAD	M2
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ÁREA (M2)	ESQUEMA	
K0+270	K0+500	230,00	7,49	1723,68		
TOTAL				1723,68		
ELABORÓ:						
<div></div>						
Ing. Julian Roldan CONTRATISTA CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS						

 <small>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</small>	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				Versión	
				01		
SOPORTE DEL ACTA No. 1 Y FINAL		01		PERIODO	DEL 15/07/2024 AL 20/09/2024	
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACION DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA					
CONTRATO No.	24000715 H4 DE 2024			LUGAR	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS					
SUPERVISOR	MARIA GEINER PRADA GUZMÁN					
ITEM	1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SEGÚN NORMA FAA-P 620 (COLOR BLANCO Y/O AMARILLO SEGÚN PLANOS)			UNIDAD	M2
PUNTO DE VISADA		CANTIDAD	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ÁREA (M2)	ESQUEMA
SEÑAL (FAJAS) DE UMBRAL (CABECERA 10) - PINTURA NEGRA		8,00	40,23	1,80	579,25	
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 10) - PINTURA NEGRA		1,00			26,20	
SEÑAL (FAJAS) DE UMBRAL (CABECERA 28) - PINTURA NEGRA		8,00	40,23	1,80	579,25	
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 28) - PINTURA NEGRA		1,00			33,35	
EJES DE PISTA - PINTURA NEGRA		32,00	30,00	0,45	432,00	
TOMA DE CONTACTO - PINTURA NEGRA		12,00	22,50	3,00	810,00	
PUNTO DE VISADA - PINTURA NEGRA		4,00	45,00	6,00	1080,00	
SUBTOTAL (1) - PINTURA NEGRA					3540,05	
FAJA LATERAL DE PISTA - PINTURA BLANCA		2,00	1808,00	0,90	3254,40	
FAJA TRANSVERSAL DE PISTA - PINTURA BLANCA		2,00	45,00	1,80	162,00	
BARRAS DE UMBRAL (CABECERA 10) - PINTURA BLANCA		12,00	30,00	1,80	648,00	
BARRAS DE UMBRAL (CABECERA 28) - PINTURA BLANCA		12,00	30,00	1,80	648,00	
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 10) - PINTURA BLANCA		1,00			26,20	
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 28) - PINTURA BLANCA		1,00			33,35	
EJE DE LA PISTA - PINTURA BLANCA		32,00	30,00	0,45	432,00	
TOMAS DE CONTACTO - PINTURA BLANCA		12,00	22,50	3,00	810,00	
PUNTO DE VISADA - INTURA BLANCA		4,00	45,00	6,00	1080,00	
SUBTOTAL (2) - PINTURA BLANCA					7093,95	
TOTAL (1+2)					10634,00	
ELABORÓ:						
						
Ing. Julian Soldan						
CONTRATISTA						
CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS						

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			Versión
				01
SOPORTE DEL ACTA No. 1 Y FINAL		01	PERIODO	DEL 15/07/2024 AL 20/09/2024
OBJETO	EALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACION DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA			
CONTRATO No.	24000715 H4 DE 2024		LUGAR	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS			
SUPERVISOR	MARIA GEINER PRADA GUZMÁN			
ITEM	1,5	ASEO Y LIMPIEZA		UNIDAD M2
LOCALIZACIÓN		ÁREA (M2)	TOTAL (M2)	
SEÑAL (FAJAS) DE UMBRAL (CABECERA 10)		138,24	138,24	
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 10)		9,53	9,53	
SEÑAL (FAJAS) DE UMBRAL (CABECERA 28)		138,24	138,24	
DESIGNADOR DE PISTA (CABECERA 28)		9,53	9,53	
EJES DE PISTA		146,88	146,88	
TOMA DE CONTACTO		131,80	131,80	
PUNTO DE VISADA		345,79	345,79	
TOTAL			920,00	
ELABORÓ:  Ing. Julian Roldan CONTRATISTA CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS				



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LIQUIDACIÓN IVA

Clave: MSER-7.0-12-009

Versión: 02

Fecha de aprobación: 31/07/2023

CONTRATO No.

24000715 H4 DE 2024

SUPERVISOR:

MARIA GEINER PRADA GUZMAN

COSTO TOTAL BRUTO OBRA

(Costo Directo + A.I.U.)

\$ 567,802,025.02

Porcentaje estimado para el A.I.U.

27.00%

COSTO DIRECTO

Costo Total Bruto 567,802,025.02
1 + % A. I.U.

447,088,208.68

\$ 447,088,209 \$ -

UTILIDAD

(Costo Directo x 5% estimado Utilidad)

22,354,410.43

\$ 22,354,410.43 \$ -

IVA OBRA

Utilidad x 19% estimado para el IVA


4,247,337.98

\$ 4,247,337.98 \$ -

TOTAL IVA

4,247,337.98

4,247,337.98 \$ -


CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA
CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S
CONTRATISTA


KEVIN BERMUDEZ CELIN
CONTRATISTA
APOYO A LA SUPERVISIÓN


MARIA GEINER PRADA GUZMAN
GERENTE AEROPORTUARIO III
SUPERVISOR

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65. ACTA DE RECIBO FINAL			
	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 6

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24000715 H3 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S NIT 901.046.210-7
OBJETO	RELIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CANALES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA.
VALOR	\$ 572,049,363 IVA incluido.
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DÍAS
CDP	No. 7424 de 22/04/2024
RP	No. 39324 de 05/07/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	11 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MARIA GEINER PRADA GUZMÁN GERENTE AEROPORTUARIA III
APOYO A LA SUPERVISIÓN	KEVIN BERMUDEZ CELIN CONTRATISTA

En el distrito de Riohacha, el día 03 de octubre de 2024, se reunieron con el fin de recibir de manera final a satisfacción el servicio objeto del presente contrato: la señora CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.536.028, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S NIT 901.046.210-7, la señora MARIA GEINER PRADA GUZMÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.251.152, en calidad de supervisor designado por la Entidad para

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65. ACTA DE RECIBO FINAL			
	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 6

ejercer la vigilancia y control del contrato y el señor KEVIN MAURICIO BERMUDEZ CELIN designado por Entidad como apoyo técnico a la supervisión.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 15 de julio de 2024

SUSPENSIONES: No ha habido suspensiones al contrato.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No ha habido levantamiento de suspensiones.

PRÓRROGAS

No ha habido prórrogas al contrato.

ADICIONES EN VALOR

No ha habido adiciones al contrato.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

12 de noviembre de 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS			
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	920.00	\$ 7,000.00	\$ 6,440,000
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SEGÚN NORMA FAA-P 620 (COLOR BLANCO Y/O AMARILLO SEGÚN PLANOS)	ml	200.00	\$ 14,000.00	\$ 2,800,000
1.3	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO. (INCLUYE EQUIPO ESPECIALIZADO, SUMINISTRO DE AGUA CON CARROTANQUE, HERRAMIENTA MENOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	m2	1,723.68	\$ 25,500.00	\$ 43,953,795
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SEGÚN NORMA FAA-P 620 (COLOR BLANCO Y/O AMARILLO SEGÚN PLANOS)	m2	10,634.00	\$ 47,095.00	\$ 500,808,230
1.5	ASEO Y LIMPIEZA	m2	920.00	\$ 15,000.00	\$ 13,800,000

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65. ACTA DE RECIBO FINAL			
	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 3 de 6

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

Quinientos setenta y dos millones cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte (\$572,049,363) IVA incluido.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

Quinientos setenta y dos millones cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte (\$572,049,363) IVA incluido.

FORMA DE PAGO:

Actas Parciales

El contrato, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por la Supervisión conforme a lo establecido en el Programa Detallado de Trabajo (PDT). Previamente a la autorización del pago de la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, deberá encontrarse aprobado el PDT por la SUPERVISIÓN del contrato.

La AEROCIVIL pagará mediante actas mensuales o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Programa Detallado de trabajo aprobado por la misma.

El CONTRATISTA, deberán elaborar y radicar a la SUPERVISIÓN el acta mensual o parcial correspondiente a la ejecución de la obra, máximo dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al corte mensual, el cual es los veinte (20) de cada mes, so pena del inicio de los procesos administrativos que se consideren pertinentes. El valor básico de cada acta mensual o parcial será la suma de las tareas ejecutadas correspondiente a las actividades programadas en el Programa Detallado de Trabajo aprobado y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

Las actas de obra mensual y/o parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades de obra. La Supervisión podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la AEROCIVIL se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el SUPERVISOR dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del SUPERVISOR que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

El trámite del último pago del contrato será formalizado, previa aprobación de las garantías a que haya lugar y presentación del Acta de Recibo Final por parte del CONTRATISTA y aprobación de esta por

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65. ACTA DE RECIBO FINAL			
	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 4 de 6

parte del Supervisor del contrato; en este documento deberá quedar constancia de la cantidad y descripción detallada de las actividades ejecutadas en el curso del contrato, dando cumplimiento al PDT presentado, Así mismo con el Acta de Recibo Final deberá entregar el Informe Final y el Manual de Mantenimiento(MM) aprobado por el supervisor, acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la AEROCIVIL.

Documentos mínimos requeridos para el pago y sin limitarse:

- Oficio remitario.
- Acta de recibo parcial (balance financiero), firmado por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR.
- Informe mensual de la ejecución del contrato.
- Formato de liquidación de IVA, firmada por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR.
- Certificación de factura.
- Certificación de la cuenta bancaria.
- Certificación de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal o representante legal del CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de ser firmada por el revisor fiscal deberá, anexar: tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional vigente.
- Pre-acta con sus memorias de cálculo firmada por el CONTRATISTA y SUPERVISOR Para la primera cuenta: Contrato Legalizado, Acta de Inicio y Programa Detallado de Trabajo aprobado por la SUPERVISIÓN.

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

Notas:

1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
3. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65. ACTA DE RECIBO FINAL			
	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 5 de 6

4. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo anticipo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCOTOS
Final	\$567,802,025.02	\$572,049,363	\$4,247,337.98	\$0.00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de \$572,049,363 y pendiente por pago es de \$572,049,363.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 572,049,363		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ 0.00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$ 0.00		
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 572,049,363		
VALOR NO EJECUTADO	\$0.00		
VALOR PAGADO			\$ 0.00
VALOR DESCUENTOS			\$ 0.00
VALOR PENDIENTE PAGO			\$ 572,049,363
TOTALES	\$ 572,049,363	\$ 572,049,363	\$ 572,049,363

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 65. ACTA DE RECIBO FINAL			
	Clave: GCON-1.0-12-005	Versión:2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 6 de 6

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.


GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18 de la minuta del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.



CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA
Representante Legal
CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S



KEVIN BERMUDEZ CELIN
Apoyo a la supervisión



MARIA GEINER PRADA GUZMAN
Supervisor de contrato

Reviso: Marta Ocampo Sanz – Abogada, Contratista



Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.6403067

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

5/06/2024 10:17:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

24000715 H4

Objeto del contrato

72103300 REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACION DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA

Tipo de Contrato

Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato?

☐ Sí ☒ No

Duración del contrato

90 Días

Fecha de inicio de contrato

15/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

30/12/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒ Sí ☐ No *

Fecha de inicio de liquidación

20/04/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

30/04/2025 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐ Sí ☒ No *

Obligaciones pos consumo

☐ Sí ☒ No *

Reversión

☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



AEROCIVIL

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS
COLOMBIA, La Ceja
Número de documento 9010462107

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS	BBVA	Corriente	450010244

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA

Fecha de aprobación: 2/07/2024 4:52:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Joaquín Alberto Buítrago Romero

Fecha de aprobación: 2/07/2024 6:05:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_6403067_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

☒ Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Sí ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

A definir

El contrato puede ser prorrogado

☐ Sí ☐ No

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Si ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Si ☒ No

Seriedad de la oferta ☒ Si ☐ No

☒ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta10,00

Cumplimiento ☒ Si ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato30,00

Fecha de vigencia (desde)11/06/2024 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)30/04/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato20,00

Fecha de vigencia (desde)11/06/2024 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)31/12/2027 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Estabilidad y calidad de la obra

☒ % del valor del contrato20,00

Fecha de vigencia (desde)11/06/2024 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)31/12/2025 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☒ Si ☐ No

☒ No. de SMLV200

Fecha límite para entrega de garantías:8/07/2024 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías:9 días de tiempo transcurrido (6/09/2024 5:16:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:						
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15123834	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SURAMERICANA	19/01/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle
CO1.WRT.15123930	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	400.434.555,00 COP	SURAMERICANA	19/01/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle
CO1.WRT.14723481	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260,00 COP	SURAMERICANA	31/12/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14723478	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	400.434.555,00 COP	SURAMERICANA	31/12/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14476509	Seriedad de la oferta	-	65.000.000,00 COP	-	2/09/1900 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6403067
Proveedor CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
☐ 24000715 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia-signed (2).pdf	24000715 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia-signed (2).pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AEROPUERTO ERNESTO CORTISOZ DE BARRANQUILLA, ATLANTICO
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección AEROPUERTO ERNESTO CORTISOZ DE BARRANQUILLA, ATLANTICO

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

1

CO1.PCONTR.6403067

1.1

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	81101701	FORMATO 7 VALOR TOTAL DE LA OFERTA	1,00	UN		572.049.363,00	0,00	572.049.363,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
24000715 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia-signed (2).pdf	24000715 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia-signed (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto

Joaquin Alberto Buitrago

Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

Número de documento

72262815

Guardar y notificar

Supervisor

Tipo de documento

Número de documento

Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago

Joaquin Alberto Buitrago

Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

Número de documento

72262815

Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Joaquin Alberto Buitrago Romero	2/07/2024 6:05:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Joaquin Alberto Buitrago Romero
Ordenador del pago	Joaquin Alberto Buitrago Romero	2/07/2024 6:05:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Joaquin Alberto Buitrago Romero

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Paz

☐ Sí ☒ No *

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

☒ Sí ☐ No *

572.049.363

Total 572.049.363

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☒ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 7424	CDP	No se ha iniciado	650.000.000 COP	650.000.000 COP	24-12-00.400	- Editar

Saldo de CDP

650.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

650.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Error

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 39324	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	572.049.363 COP	572.049.363 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 572.049.363 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 572.049.363 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 16/09/2024 12:17 PM


 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 2

NÚMERO DE CONTRATO	24000715 H4 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S NIT 901.046.210-7
OBJETO	RELIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CANALES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA.
VALOR	\$ 572,049,363 IVA incluido.
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DÍAS
CDP	No. 7424 de 22/04/2024
RP	No. 39324 de 05/07/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	11 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MARIA GEINER PRADA GUZMÁN GERENTE AEROPUERTO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	KEVIN BERMUDEZ CELIN CONTRATISTA


En el distrito de Riohacha, el día 15 de julio de 2024 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: el señor CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.110.536.028, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S NIT 901.046.210-

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 2


7, la señora MARIA GEINER PRADA GUZMÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.251.152, en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato y el señor KEVIN MAURICIO BERMUDEZ CELIN designado por Entidad como apoyo técnico a la supervisión.



**CARMEN JOHANA MENDOZA
ACOSTA**
Representante Legal
CONSTRUCCIONES EL CAPIRO
S.A.S



KEVIN M. BERMUDEZ CELIN
Apoyo a la supervisión



MARIA GEINER PRADA GUZMÁN
Supervisor del contrato

Revisó: Marta Ocampo Sanz – Abogada, Contratista



		Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.		Usuario Solicitante: MHgsierra		GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-400		RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
				Fecha y Hora Sistema: 5/07/2024 12:00:00 a. m.			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 7424 de fecha 2024-04-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	39324	Fecha Registro:	2024-07-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	572.049.363,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	572.049.363,00	Saldo x Obligar:	572.049.363,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901046210	Razón Social:	CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	299309633	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado: Registro Previo				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	72262815	Nombre:	JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL NORTE						
CAJA MENOR		VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	24000715-H4	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-07-05
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
3316 AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA. RIOHACHA - GUAJIRA	C-2403-0600-28-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA	Propios	20	CSF									
							572.049.363,00	0,00					
						Total:	572.049.363,00	0,00	572.049.363,00	572.049.363,00			

Objeto:	43300C1243 REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACION DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA, PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-07-12	572.049.363,00	572.049.363,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	1 de 15
Versión No.	4		

ANEXO 5 MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1.	DEFINICIONES
CLÁUSULA 2.	OBJETO
CLÁUSULA 3.	ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4.	PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5.	VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6.	ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7.	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8.	FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11.	DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13.	RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14.	INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15.	MULTAS
CLÁUSULA 16.	CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17.	CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18.	GARANTÍAS
CLÁUSULA 19.	INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20.	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21.	CESIÓN
CLÁUSULA 22.	LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24.	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25.	DOCUMENTOS

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	2 de 15
Versión No.	4		

Entre el **JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO** de **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL –AEROCIVIL** (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, **CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA** en calidad de representante legal de **CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS** (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

- I. Que mediante Resolución No. 0034 del 7 de mayo de 2024 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número 24000715 H4.
- II. Que mediante Resolución No. 0041 del 5 de junio de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se registrará por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es **REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACION DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA.**

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 24000715 H4, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	3 de 15
Versión No.	4		

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Ciento Ochenta (180) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE (\$572.049.363)**, equivalentes a 440,037 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2024.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

SIIF NACIÓN: CDP No. 7424 del 22 de abril de 2024

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

Actas Parciales

El contrato, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por la Supervisión conforme a lo establecido en el Programa Detallado de Trabajo (PDT). Previamente a la autorización del pago de la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, deberá encontrarse aprobado el PDT por la SUPERVISIÓN del contrato.

La AEROCIVIL pagará mediante actas parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Programa Detallado de trabajo aprobado por la misma.

El CONTRATISTA, deberán elaborar y radicar a la SUPERVISIÓN el acta parcial correspondiente a la ejecución de la obra, máximo dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al corte mensual, el cual es los veinte (20) de cada mes, so pena del inicio de los procesos administrativos que se consideren pertinentes. El valor básico de cada acta mensual o parcial será la suma de las tareas ejecutadas correspondiente a las actividades programadas en el Programa Detallado de Trabajo aprobado y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

Las actas de obra parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades de obra. La Supervisión podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	4 de 15
Versión No.	4		

parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la AEROCIVIL se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el SUPERVISOR dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del SUPERVISOR que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

El trámite del último pago del contrato será formalizado, previa aprobación de las garantías a que haya lugar y presentación del Acta de Recibo Final por parte del CONTRATISTA y aprobación de esta por parte del Supervisor del contrato; en este documento deberá quedar constancia de la cantidad y descripción detallada de las actividades ejecutadas en el curso del contrato, dando cumplimiento al PDT presentado, Así mismo con el Acta de Recibo Final deberá entregar el Informe Final, acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la AEROCIVIL.

Documentos mínimos requeridos para el pago y sin limitarse:

- Oficio remisorio.
- Acta de recibo parcial (balance financiero), firmado por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR.
- Informe mensual de la ejecución del contrato.
- Formato de liquidación de IVA, firmada por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR. ➤ Certificación de factura.
- Certificación de la cuenta bancaria.
- Certificación de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal o representante legal del CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de ser firmada por el revisor fiscal deberá, anexar: tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional vigente.
- Pre-acta con sus memorias de cálculo firmada por el CONTRATISTA y SUPERVISOR Para la primera cuenta: Contrato Legalizado, Acta de Inicio y Programa Detallado de Trabajo aprobado por la SUPERVISIÓN.

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
---------------	-----------------	----------------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	5 de 15
Versión No.	4		

Notas:

1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
3. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.
4. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo dentro del rango del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%)] de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal para la ejecución del contrato.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	6 de 15
Versión No.	4		

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
17. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
18. Estar en permanente comunicación con el [supervisor o interventor] del contrato.
18. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el [supervisor o interventor], atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
19. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
20. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
21. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
22. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
23. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
24. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
25. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	7 de 15
Versión No.	4		

26. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.
27. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
28. verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
- b) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
- c) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
- d) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
- e) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
- f) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
- g) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
- h) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
- i) Cumplir con las normas de salud ocupacional y seguridad industrial de todo el personal a su cargo y/o subcontratistas.
- j) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en la Matriz de Riesgos.
- k) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
- l) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
- m) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.
- n) Cumplir con los horarios establecidos por la AEROCIVIL para la ejecución de las actividades de rocería y limpieza en el lado aire del aeropuerto conforme a los horarios de las operaciones comerciales previstas en el mes.
- o) Coordinar en conjunto del supervisor del contrato y/o el administrador del aeropuerto los días para la ejecución de las actividades en el lado aire, con el fin de evitar la afectación a las operaciones comerciales del aeropuerto.
- p) Asumir los costos asociados a la programación y/o reprogramación de las actividades a ejecutar en el lado aire conforme a los cambios en el itinerario de las operaciones comerciales del aeropuerto.

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	8 de 15
Versión No.	4		

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL no tendrá responsabilidad alguna en relación con las acciones u omisiones constitutivos de actos de afectación, daño o gravamen en el CONTRATISTA genere con ocasión a la ejecución del contrato, y defenderá, indemnizará y mantendrá a la AEROCIVIL indemne de cualquier pérdida, costos, reclamaciones y responsabilidades asociados con el desarrollo de las actividades inherentes y concomitantes a la ejecución, terminación del contrato.

El Contratista se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado.

El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

El Contratista se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aquí estipulado

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	9 de 15
Versión No.	4		

CLÁUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 0.5% SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].

Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor o interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del [supervisor o interventor].
4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].
8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión o interventoría], sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.5% salarios mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	10 de 15
Versión No.	4		

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

1. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inexecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	11 de 15
Versión No.	4		

2. En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor del contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Característica	Condición		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.		
Asegurado/ beneficiario	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL identificada con NIT 899.999.059		
Amparos, vigencia y valores asegurados	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato. (es decir, Terminación del contrato y 4 meses más)	En una cuantía equivalente al treinta por ciento [30%] del valor del contrato.
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NO APLICA	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el	Plazo del contrato y tres (3) años más.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	12 de 15
Versión No.	4		

		territorio nacional para la ejecución del contrato		
		Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato Por un (1) año más.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor total del contrato o del ítem o ítems de obras civiles, con una vigencia de un (1) año contado a partir del Acta de recibo final.
Tomador	•	<ul style="list-style-type: none"> Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 		
Información necesaria dentro de la póliza	•	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421 		

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de un (1), contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	13 de 15
Versión No.	4		

le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059-3 y el Contratista
Tomador	<ul style="list-style-type: none"> Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Doscientos (200) SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059-3
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	14 de 15
Versión No.	4		

que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)			
Código	CCE-EICP-IDI-10	Página	15 de 15
Versión No.	4		

se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha, La Guajira y el domicilio contractual es el Municipio de Soledad, Atlántico.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Soledad-Atlántico el día 26 de junio de 2024.

Por la Entidad,

Por el Contratista,

JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO R.
Director Aeronáutico Regional Norte


CARMEN JOHANA MENDOZA ACOSTA
Representante Legal
CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS

Proyectó: Marta Sofia Ocampo Sanz/Contratista-Abogada
Revisó: Alan Arturo Hernández Guillot/Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Código	CCE-EICP-IDI-10	Versión	4
--------	-----------------	---------	---

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTÁ D.C., 04 DE JULIO DE 2024	Póliza 3958258-6	Documento 15806675
Intermediario ASESORES DE SEGUROS & FIANZAS LTDA	Código 22465	Oficina 2617
		Referencia de Pago 01215806675

TOMADOR

NIT 9010462107	Razón Social y/o Nombres y Apellidos CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS
Dirección MALL CANTARRANA OF 9902	Ciudad LA CEJA
	Teléfono 2166679

GARANTIZADO

NIT 9010462107	Nombres y Apellidos CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS
-------------------	---

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8999990593	Nombres y Apellidos UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
-------------------	--

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26-JUN-2024	01-MAY-2025	171.614.809,00	435.855,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31-DIC-2024	31-DIC-2025	114.409.873,00	343.230,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26-JUN-2024	31-DIC-2027	114.409.873,00	1.206.476,00

VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	VL.R. PRIMA SIN IVA	VL.R. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde 26-JUN-2024	Hasta 31-DIC-2027	Días 1283	Desde 26-JUN-2024	Hasta 31-DIC-2027
		\$1.985.561	\$377.257	\$2.362.818

VALOR A PAGAR EN LETRAS
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L

Documento de: POLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$400.434.555	Prima Anual \$1.201.304	Total Valor Asegurado \$400.434.555,00
-------------------------------	---	----------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO 012	PRODUCTO NDX	OFICINA 2617	USUARIO 905213	OPERACIÓN 01	MONEDA PESO COLOMBIANO	COASEGURO DIRECTO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
-------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	---------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO 22465	NOMBRE DEL PRODUCTOR ASESORES DE SEGUROS & FIANZAS LTDA	COMPAÑÍA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CATEGORÍA AGENCIAS	%PARTICIPACIÓN 100,00	PRIMA 1.985.561
-----------------	--	---	-----------------------	--------------------------	--------------------

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 24000715 H4 REFERENTE A REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACION DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLESDE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA



CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN BOGOTA D.C., 04 DE JULIO DE 2024				PÓLIZA NÚMERO 0969186-0		REFERENCIA DE PAGO 01314008125			
INTERMEDIARIO ASESORES DE SEGUROS & FIANZAS LTDA				CODIGO 22465	OFICINA 2617	DOCUMENTO NUMERO 14008125			
TOMADOR CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS						NIT 9010462107			
ASEGURADO CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS						NIT 9010462107			
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS									
DIRECCIÓN DE COBRO MALL CANTARRANA OF 9902				CIUDAD LA CEJA		TELÉFONO 2166679			
DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO AE ROP UER T # O D E R I OHAC HA				CIUDAD RIOHACHA		DEPARTAMENTO GUAJIRA			
ACTIVIDAD EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN				DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SECTOR SERVICIOS		CODIGO ACTIVIDAD 9 - 15			
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO						RIESGO No 1			
COBERTURAS DE LA PÓLIZA									
COBERTURA		VLR. ASEGURADO		VLR. MOVIMIENTO		% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL		260.000.000,00		260.000.000,00		0	401.753	76.333	478.086
VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE 26-JUN-2024		HASTA 31-DIC-2024		NÚMERO DÍAS 188		PRIMA \$401.753		IVA \$76.333	
								TOTAL A PAGAR \$478.086	
VALOR A PAGAR EN LETRAS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/L									
VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE 26-JUN-2024		HASTA 31-DIC-2024		NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES 1		VALOR ASEGURADO \$260.000.000,00		VALOR INDICE VARIABLE \$0,00	
								TOTAL VALOR ASEGURADO \$260.000.000,00	
DOCUMENTO DE: POLIZA NUEVA									
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17									
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO". EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN									
EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.									
103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP									
RAMO 013	PRODUCTO AG5	OFICINA 2617	USUARIO 05213	OPERACIÓN 01	MONEDA PESO COLOMBIANO				
COASEGURO DIRECTO		NÚMERO PÓLIZA LÍDER		DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER					
FIRMA AUTORIZADA								FIRMA ASEGURADO	
IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.									
PARTICIPACIÓN DE ASESORES									
CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR			COMPAÑÍA			CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
22465	ASESORES DE SEGUROS & FIANZAS LTDA			SEGUROS GENERALES SURAMERICANA			AGENCIAS	100,00	401.753
FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA Y NUMERO DE LA ENTIDAD TIPO DE DOCUMENTO RAMO AL CUAL PERTENECE IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA									
01 - 06 - 2009								13 - 18	
P								6	
F-01-13-040									
TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS									
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO									

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ D.C., 04 DE JULIO DE 2024		PÓLIZA NÚMERO 0969186-0		REFERENCIA DE PAGO 01314008125	
INTERMEDIARIO ASESORES DE SEGUROS & FIANZAS LTDA			CÓDIGO 22465	OFICINA 2617	DOCUMENTO NÚMERO 14008125
TOMADOR CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS				NIT 9010462107	
ASEGURADO CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS				NIT 9010462107	
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS					
DIRECCIÓN DE COBRO MALL CANTARRANA OF 9902			CIUDAD LA CEJA		TELÉFONO 2166679
TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS					
012003958258. NO. DE CONTRATO 24000715 H4,. LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE NAN PARA CUBRIR LOS PERJUICIOSQUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 24000715 H4 REFERENTE A REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACION DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLESDE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA					

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ D.C., 04 DE JULIO DE 2024			PÓLIZA NÚMERO 0969186-0/				
INTERMEDIARIO ASESORES DE SEGUROS & FIANZAS LTDA		CÓDIGO 22465	OFICINA 2617	DOCUMENTO NÚMERO 14008125			
TOMADOR Y ASEGURADO CONSTRUCCIONES EL CAIRO SAS				NIT 9010462107			
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS							
DIRECCIÓN DE COBRO MALL CANTARRANA OF 9902			CIUDAD LA CEJA		TELÉFONO 2166679		
DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO AE ROP UER T # O D E R I OHAC HA	CIUDAD RIOHACHA	DEPARTAMENTO GUAJIRA	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SECTOR SERVICIOS				
ACTIVIDAD EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN					CÓDIGO ACTIVIDAD 9 - 15		
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO					RIESGO No 1		
COBERTURAS DE LA PÓLIZA							
COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA	
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	260.000.000,00	260.000.000,00	0	401.753	76.333	478.086	
VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE 26-JUN-2024		HASTA 31-DIC-2024		NÚMERO DÍAS 188	PRIMA DEL RIESGO \$401.753	IVA DEL RIESGO \$76.333	TOTAL DEL RIESGO \$478.086
VALOR DEL RIESGO EN LETRAS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/L							
VIGENCIA DEL SEGURO DESDE 26-JUN-2024		HASTA 31-DIC-2024		NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO \$260.000.000,00	VALOR ÍNDICE VARIABLE \$0,00	TOTAL VALOR ASEGURADO \$260.000.000,00
DOCUMENTO DE: POLIZA NUEVA							
DEDUCIBLES							
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL: 15% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.							



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA ASEGURADO

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3301.092	Clave: GCON-1.0-12-048	Versión: 2	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 1

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	24000715 H4 DE 2024						
CONTRATISTA	Indicar el nombre del contratista y su correspondiente identificación						
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACION DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA.						
VALOR INICIAL	QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE (\$572.049.363 incluye IVA						
PLAZO INICIAL	CIENTO OCHENTA (180) DIAS						
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA	NÚMERO		CERTIFICADO MODIFICATORIO		NÚMERO	
		3958258-6				*	
ASEGURADOR	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9						
AMPAROS	VIGENCIAS						
	DESDE			HASTA			
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR
CUMPLIMIENTO	26	06	2024	01	05	2025	\$171.614.809
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26	06	2024	31	12	2027	\$114.409.873
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31	12	2024	31	12	2025	\$.409.873
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NÚMERO		CERTIFICADO MODIFICATORIO		NÚMERO	
		0969186-0					
ASEGURADOR	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A NIT 890.903.407-9						
AMPAROS	VIGENCIAS						
	DESDE			HASTA			
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	VALOR
Responsabilidad Civil Extracontractual	26	06	2024	31	12	2024	\$260.000.000

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 24000715 H4 DE 2024, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.


NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Soledad, el 11 de julio de 2024



ALAN ARTURO HERNANDEZ GUILLOT
 Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Elaboró: Marta Sofia Ocampo Sanz/Contratista-Asignada



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 60 MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONALES		
Principio de procedencia: 3300.092	Clave: GCON-1.0-12 -053	Versión: 03	Fecha de aprobación: 20/ene/2021

Soledad, 2 de julio de 2024

MEMORANDO

PARA: **MARIA GEINER PRADA**
GERENTE AEROPORTUARIO

APOYO A LA SUPERVISIÓN
KEVIN M. BERMUDEZ CELIN
INGENIERO CIVIL-CONTRATISTA

DE: **JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO**
DIRECTOR AERONÁUTICO REGIONAL NORTE

ASUNTO: **Supervisión Contrato de Obra No. 24000715 H4 DE 2024 celebrado con CONSTRUCCIONES EL CAPIRO SAS.**

De manera atenta, se comunica su designación como Supervisor del contrato del asunto, de acuerdo con lo señalado en los estudios previos.

Así mismo, se informa que mediante Resolución 4337 de 27 de diciembre de 2019, se adoptó el Manual de Contratación de **LA AEROCIVIL**, el cual deberá conocer para el efectivo, eficiente y oportuno ejercicio de sus funciones de supervisión.

En lo que respecta a los documentos y antecedentes del contrato, podrán ser consultados en el SECOP II y en el Aplicativo BOG 7 CONTRATOS.

A continuación, se destaca de modo general, algunos aspectos relevantes que deberán ser tenidos en cuenta durante la supervisión del contrato:

1. Plazo de ejecución del contrato

El plazo de ejecución del contrato será de Ciento Ochenta (180) días, que empezará a contarse previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

Nota: El supervisor del contrato deberá revisar para los contratos de prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión, que la cobertura de la ARL haya iniciado y cubra el tiempo de duración del contrato, y de ser el caso solicitar su modificación.

2. Alcance de la función

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 60 MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONALES		
Principio de procedencia: 3300.092	Clave: GCON-1.0-12 -053	Versión: 03	Fecha de aprobación: 20/ene/2021

La esencia de la función de supervisión consiste en asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por esta razón, corresponde al supervisor, ejercer la vigilancia y el control del respectivo contrato en las fases de ejecución y liquidación (en los casos a que haya lugar), así como prevenir los posibles riesgos a los que pueda estar expuesta **LA AEROCIVIL**, en virtud del contrato.

Para el ejercicio de la supervisión, se deberán tener en cuenta, entre otros, las normas correspondientes, los Manuales y Guías de Colombia Compra Eficiente; el Manual de Contratación vigente de **LA AEROCIVIL**, así como la Ley 1474 de 2011, las directrices o instrucciones impartidas por la Entidad.

3. Modificaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y cesiones

Cuando se requiera modificar, prorrogar, adicionar, suspender o ceder un contrato, el supervisor deberá, en todos los casos, presentar con una antelación mínimo de 15 días hábiles, una solicitud escrita, debidamente motivada, en la que se describa la justificación y las razones por las cuales es necesario adelantar cualquier trámite de los indicados anteriormente, la cual deberá dirigir al Ordenador del Gasto.

Para las anteriores solicitudes, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- No podrán modificar el objeto contractual.
- En caso de adiciones, las mismas no podrán superar el 50% del valor total del contrato.
- En caso de modificaciones en tiempo o en valor, estas implican la modificación de las garantías del contrato.
- En caso de cesión, el cesionario deberá cumplir con las mismas condiciones de capacidad del cedente, de acuerdo con lo definido en el pliego de condiciones o contrato.
- En caso de suspensión, deberá tenerse en cuenta la posible modificación de plazos y entregas de productos, según corresponda, además de la modificación de las garantías del contrato.

4. Monitoreo de los Riesgos:

El supervisor debe realizar el monitoreo permanente a los riesgos del contrato. La matriz y el plan de tratamiento **deben ser revisadas constantemente** y determinar si es necesario hacer ajustes a los mismos. Las constancias del respectivo monitoreo deberán reposar físicamente en el expediente del Contrato y en el sistema documental que para el efecto disponga la Entidad.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 60 MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONALES		
Principio de procedencia: 3300.092	Clave: GCON-1.0-12 -053	Versión: 03	Fecha de aprobación: 20/ene/2021

Para lo anterior, se deberá tener en cuenta la matriz de riesgo, y el Manual para la identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente

5. Obligaciones especiales:

Durante la ejecución del contrato el supervisor deberá dar cumplimiento a las obligaciones legales para el ejercicio de sus funciones y deberá acatar las descritas en el Capítulo IV Etapa de Ejecución del Manual de Contratación vigente en la entidad, especialmente recordando los siguientes compromisos a su cargo:

- En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el supervisor deberá informar, oportunamente, al Ordenador del Gasto y a la Dirección Administrativa de **LA AEROCIVIL**, para obtener la asesoría legal requerida.

Igualmente, deberá elaborar y presentar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a los hechos constitutivos de incumplimiento, los informes correspondientes, junto con todos los soportes, para que la entidad promueva las actuaciones administrativas o judiciales a que haya lugar. Ajustar dichos informes en el plazo máximo de cinco (5) días calendario, cuando así lo exija la Dirección Administrativa.

Acompañar el trámite de las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales que se adelanten, rendir los informes, testimonios y practicar las pruebas que se requieran, conducentes a demostrar el estado de cumplimiento del contrato y los posibles perjuicios causados a la entidad con el incumplimiento del contratista vigilado.

- Promover la declaración de los siniestros que se presenten en la ejecución del contrato o poscontractuales, lo que incluye presentar los informes, valoraciones y demás pruebas que sustenten la actuación de la entidad.
- Remitir dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del contrato, el proyecto de acta de liquidación en el formato diseñado para tal fin, en los casos en que aplique, con los respectivos soportes del cumplimiento cabal del objeto del contrato, entre estos: El informe del supervisor que evidencie el cumplimiento total, el acta de recibo final y terminación, la cuenta de cobro o factura, los documentos, certificaciones, recibos, o constancias de encontrarse al día en los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.

De no efectuarse la liquidación bilateral del contrato en los términos previstos en este, remitir el dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 60 MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONALES		
Principio de procedencia: 3300.092	Clave: GCON-1.0-12 -053	Versión: 03	Fecha de aprobación: 20/ene/2021

plazo para el efecto, el balance financiero, técnico, legal y administrativo a la AEROCIVIL y gestionar la liquidación unilateral o judicial del negocio jurídico.

6. Manejo documental del contrato

Será responsabilidad del supervisor dar cumplimiento a las normas de Gestión Documental, y remitir una vez se generen los informes y documentos que se produzcan en virtud del contrato, al Archivo de la Dirección Administrativa.

Igualmente, deberán publicar en el SECOP I o II, según corresponda, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición o firmas:

- Informes de Ejecución
- Informes de incumplimiento
- Actas de Suspensión y reinicio.
- Actas de recibo parcial y final
- Actas de aprobación de mayores cantidades de obra.
- Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato
- Demás documentos que exija la normatividad vigente y Colombia Compra Eficiente.

7. Inhabilidades e Incompatibilidades.

Deberá verificar que, en virtud de lo establecido por el Artículo 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables, no se configuren inhabilidades y/o incompatibilidades por parte del contratista.

8. SECOP II

El supervisor deberá registrarse como comprador en SECOP II, para administrar el contrato durante la etapa contractual y post contractual, de tal manera que le sea posible cargar en la plataforma, los informes y/o productos pactados en el contrato, considerando que es una **obligación legal**.

9. Fechas importantes:

En los próximos días mediante correo electrónico le informaremos las fechas de perfeccionamiento del contrato, fecha aprobación pólizas y fecha Registro Presupuestal, para la suscripción de la correspondiente acta de inicio.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 60 MEMORANDO DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONALES		
Principio de procedencia: 3300.092	Clave: GCON-1.0-12 -053	Versión: 03	Fecha de aprobación: 20/ene/2021

10. Facultades y Responsabilidad

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables de mantener informada a la **AEROCIVIL**, de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 establece como falta gravísima:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

Cordialmente,

JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
DIRECTOR AERONÁUTICO REGIONAL NORTE

Proyectó: Marta Sofia Ocampo Sanz- Abogada-Contratista
 Revisó: Alan Arturo Hernández Guillot/Coordinador Grupo Administrativo y Financiero.