

ASUNTO	FECHA DEL INFORME	PERIODO DE EJECUCIÓN
El presente informe tiene como objetivo detallar la ejecución de las actividades realizadas en el marco del proyecto de rediseño y desarrollo del sitio web de la Contraloría de Casanare , con el objetivo de mejorar la estructura, accesibilidad y funcionalidad de la plataforma sin alterar la información existente. Este proceso incluyó la optimización de la distribución de los menús, el rediseño de las páginas principales y secundarias, y la implementación de herramientas de accesibilidad para asegurar el cumplimiento con las normativas ITA	Diciembre 20 de 2024	De octubre 07 de 2024 al 17 de diciembre de 2024

ACTIVIDAD 1 (Planeación)	
<p>Se realizará la reunión de inicio y la planeación del proyecto en donde se definirán las expectativas del cliente y se establecerá el plan de trabajo para el rediseño del sitio web. En esta etapa se garantiza que el alcance, tiempo, calidad y costos presentados en esta propuesta no tenga variaciones.</p> <p>PRODUCTO POR ENTREGAR:</p> <p><i>Entrega de propuesta final con hoja de ruta definida por la organización, el plan de trabajo definido para 10 semanas y el acta de inicio del proyecto</i></p>	
REALIZADO	<p>Se realizó la reunión de Planeación con la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Departamental de Casanare, en la que se alcanzaron acuerdos para avanzar en la propuesta presentada. Al finalizar la reunión, se procedió a la entrega formal de la propuesta final del proyecto, la hoja de ruta y el cronograma de actividades, los cuales fueron aprobados por las partes involucradas. A continuación, se detalla la distribución de los recursos asignados</p> <p>Propuesta de rediseño del sitio web:</p> <p>https://nube.colnodo.apc.org/index.php/s/zLnb2oQ42QyR3wP</p> <p>Propuesta final del proyecto (rediseño sitio web y hosting):</p>

	<p>https://nube.colnodo.apc.org/index.php/s/EBqK2ej8Rpj2wf5</p> <p>Cronograma del proyecto</p> <p>https://nube.colnodo.apc.org/index.php/s/C8cdr8nm3tXeQSW</p> <p>Hoja de ruta</p> <p>https://nube.colnodo.apc.org/index.php/s/o4FLo4HR86CNtFC</p> <p>Acta de inicio del proyecto</p> <p>https://nube.colnodo.apc.org/index.php/s/5LfCsz4bHtWtRaY</p>
--	--

ACTIVIDAD 2 (Maquetación y Rediseño Gráfico)

En esta fase se inicia el desarrollo de las actividades de maquetación y diseño gráfico (distribución de los menús principales y secundarios del sitio web, mejorando su accesibilidad y cumplimiento con la normativa ITA). El diseño se realiza teniendo en cuenta las directrices de usabilidad y accesibilidad.

PRODUCTO POR ENTREGAR:

Entrega del mapa mental y distribución de menús, propuesta de navegación y bocetos para el rediseño del sitio web, adicional el acta de aprobación para la respectiva revisión y firma de los involucrados

REALIZADO	<p>Se agendaron reuniones con la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Departamental de Casanare, y después de varias rondas de ajustes y revisión de ideas, se aprobaron el mapa mental y la distribución del menú, la propuesta de navegación y posicionamiento de elementos, así como los bocetos de diseño gráfico. Finalmente, todos los recursos fueron alojados en el sistema correspondiente para su correcta organización y acceso, garantizando su disponibilidad para el equipo y otras partes involucradas en el proceso. A continuación la distribución de dichos recursos:</p> <p>Mapa Mental y distribución de menús:</p> <p>https://www.canva.com/design/DAGVnLj3VbM/qGYrANHcTAHIOLxge3AqxA/edit</p>
------------------	--

	<p>Navegación y Distribución de Elementos:</p> <p>https://xd.adobe.com/view/69a0f71c-106e-4fdc-9218-e635fc6468c5-3cf3/</p> <p>Bocetos de diseño</p> <p>https://nube.colnodo.apc.org/index.php/s/nDqXncM9wXGFLAf</p> <p>Acta de Aprobación de diseño</p> <p>https://nube.colnodo.apc.org/index.php/s/gB2QHfqTKTiKsH9</p>
--	---

ACTIVIDAD 3 (Desarrollo e Implementación del Sitio Web)	
<p>En esta fase, se inicia la integración del diseño gráfico en el gestor de contenidos (CMS). A partir de los diseños aprobados, se llevará a cabo la respectiva programación en el gestor de contenidos designado (CMS Action App versión 2.9 o superior), con el objetivo de garantizar la correcta visualización del sitio web, así como mejorar la estructura, accesibilidad y funcionalidad de la plataforma.</p> <p>PRODUCTO PARA ENTREGAR:</p> <p><i>Se entregará la versión final del sitio web implementado en los servidores de producción además de los respectivos manuales de uso y optimización de imágenes, dichos manuales proporcionan las instrucciones para el manejo y alimentación de contenido adecuado de la plataforma.</i></p>	
REALIZADO	<p>El sitio web se puede ver en funcionamiento en los servidores de producción en el siguiente dominio https://www.contraloriacasanare.gov.co/ Finalmente, todos los manuales fueron alojados en:</p> <p>Manual de optimización de Imágenes:</p> <p>https://nube.colnodo.apc.org/index.php/s/RnkrSotPeQiCPPt</p> <p>Manual de alimentación de contenidos:</p> <p>https://nube.colnodo.apc.org/index.php/s/PaZnoAw2jgaxmfY</p>

ACTIVIDAD 4 (Implementación de Hosting)

En esta fase, se inicia la verificación del funcionamiento de los servicios asociados al proyecto, que incluyen el alojamiento web, el correo electrónico y el sistema de archivos compartidos (nube).

PRODUCTO PARA ENTREGAR:

Se entregará un informe detallado que documente los resultados de las pruebas realizadas, incluyendo tiempos de respuesta, disponibilidad y accesibilidad de los servicios, así como el estado del almacenamiento y la distribución de archivos en el servidor.

REALIZADO

Se realizaron las pruebas correspondientes y se generó el informe detallado con los resultados obtenidos. A continuación la distribución de dichos recursos:

Informe de Validación de Servicios y Rendimiento del Sitio Web :

<https://nube.colnodo.apc.org/index.php/s/yCXPcgeci26H7cy>

ACTIVIDAD 5 (Cierre del Proyecto)

En esta fase, se procede al cierre formal del proyecto, lo cual incluye la verificación final de los servicios entregados y la documentación correspondiente para finalizar el proceso administrativo. Esto abarca la entrega de las actas de aprobación, cierre y liquidación

PRODUCTO PARA ENTREGAR:

Se entregarán los documentos administrativos finales, que incluyen el informe de validación de los servicios entregados y las actas correspondientes a cada fase del proyecto. Estos documentos reflejan el cumplimiento de los requisitos establecidos, la finalización de las actividades y la resolución de cualquier pendiente.

REALIZADO

Se completaron las pruebas correspondientes. El informe de validación de servicios y rendimiento del sitio web ha sido generado y se ha adjuntado como parte de la documentación final. A continuación, se presentan las entregas finales:

Acta de Entrega:

<https://nube.colnodo.apc.org/index.php/s/XeDiYHcfcdfbcEW>

Acta de Liquidación:

<https://nube.colnodo.apc.org/index.php/s/dwWYBbeR58k7M4E>

Informe de Validación de Servicios y Rendimiento del Sitio Web:

<https://nube.colnodo.apc.org/index.php/s/yCXPcgeci26H7cy>

Estos documentos deberán ser revisados, aprobados y firmados por las partes involucradas para dar por concluido el proyecto de acuerdo con los procedimientos establecidos.