

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 5

CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
2.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	2
3.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	3
4.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000768 A H3 DE 2024
Nombre del Contratista:	MULTISERVICIOS LAMH SAS
Periodo informe:	04 de octubre – 18 de noviembre de 2024
Nombre de Supervisor:	Pablo Alejandro Giraldo Jimenez
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Secretaria de Autoridad Aeronáutica – Dirección Técnica de Investigación de Accidentes

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE AUTORIDAD AERONAUTICA Y DE LA DIRECCION TECNICA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCLUYE REPUESTOS

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 04 de octubre a 18 de mes noviembre de año 2024		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
1. Legalización del contrato	CUMPLIDO	Secop II
2. Firma del acta de inicio	CUMPLIDO	Secop II
3. Servicio de Mantenimiento	CUMPLIDO (11 de SAA y 1 de DTIAAC)	Secop II
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 5

Durante el periodo se verifica que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales, atendiendo los vehículos objeto del contrato.

El servicio ha sido bueno.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

En el periodo de ejecución a cobrar, el contratista atendió los siguientes vehículos:

PLACA VEHICULO	DEPENDENCIA	UBIACION
OBI284	SAA	Bogotá
OLM838	SAA	Bogotá
OLM840	SAA	Bogotá
OLM839	SAA	Bogotá
OLM841	SAA	Bogotá
OCK269	SAA	Medellin
OBH734	SAA	Barranquilla
OLM837	SAA	Cali
LIS724	SAA	Villavicencio
OCK266	SAA	Bucaramanga
OBI285	SAA	Bucaramanga
OLM856	DTIAAC	Bogotá
Total general		

Notas:

Para los vehículos OLM838, OLM840 y OLM856 se autorizó el servicio de revisión Tecnicomecánica reglamentaria

Para el vehículo OCK269 fue autorizada la revisión tecnicomecánica reglamentaria, siendo necesario el traslado en grúa

Para el vehículo OLM839 se hizo necesaria la revisión del sistema de embrague, la instalación de películas polarizadas y la revisión tecnicomecánica, adicionales a la intervención facturada en el periodo anterior.

Para el vehículo OLM841 se hizo necesario el cambio de la bomba del freno, adicional a la intervención facturada en el periodo anterior.

El vehículo LIS724 requirió servicio de desvare. A este vehículo se le realizó el mantenimiento incluido en la garantía postventa correspondiente al segundo año.

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

La supervisión deja constancia que el contratista ha cumplido con las indicaciones dadas para el desarrollo de las actividades las cuales se consideran que han sido ejecutadas con eficiencia y calidad suficiente.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 5

Para las ciudades diferentes a Bogotá D.C., el contratista ha prestado el servicio a través de aliados como Ayurá Motor (Medellín), Supercomercial del Llano (Villavicencio), ContryMotor (Barranquilla), Campesa (Bucaramanga) y Automarcali (Cali)

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay comentarios adicionales

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES: El contrato se ejecuta sin novedades durante el periodo de análisis		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
No aplica	No aplica
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
No aplica	No aplica

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
No aplica	No aplica

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
No aplica	No aplica
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
No aplica	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 5

NÚMERO DE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
PUBLICACIÓN EN SECOP II													
SI	X	X											
NO													

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

CONTRATO 24000768 A H3				
VALOR INICIAL	\$ 130.000.000,00	VALOR AJUSTADO	\$	130.000.000,00
PERIODO DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA	PAGO ACUMULADO	SALDO
oct-24	FVE1767	\$ 5.784.509,00	\$ 5.784.509,00	\$ 124.215.491,00
	FVE1778	\$ 6.332.037,00	\$ 12.116.546,00	\$ 117.883.454,00
	FVE1779	\$ 5.444.990,00	\$ 17.561.536,00	\$ 112.438.464,00
	FVE1780	\$ 4.809.033,00	\$ 22.370.569,00	\$ 107.629.431,00
	FVE1781	\$ 4.858.680,00	\$ 27.229.249,00	\$ 102.770.751,00
	FVE1782	\$ 4.708.657,00	\$ 31.937.906,00	\$ 98.062.094,00
	FVE1784	\$ 6.969.470,00	\$ 38.907.376,00	\$ 91.092.624,00
	FVE1783	\$ 6.443.724,00	\$ 45.351.100,00	\$ 84.648.900,00
	FVE1785	\$ 3.182.727,00	\$ 48.533.827,00	\$ 81.466.173,00
	FVEM1830	\$ 360.000,00	\$ 48.893.827,00	\$ 81.106.173,00
nov-24	FVEM1831	\$ 654.525,00	\$ 49.548.352,00	\$ 80.451.648,00
	FVEM1832	\$ 3.500.609,00	\$ 53.048.961,00	\$ 76.951.039,00
	FVEM1833	\$ 1.371.375,00	\$ 54.420.336,00	\$ 75.579.664,00
	FVEM1834	\$ 360.000,00	\$ 54.780.336,00	\$ 75.219.664,00
	FVEM1835	\$ 360.000,00	\$ 55.140.336,00	\$ 74.859.664,00
	FVEM1836	\$ 3.537.275,00	\$ 58.677.611,00	\$ 71.322.389,00
	FVEM1837	\$ 3.966.761,00	\$ 62.644.372,00	\$ 67.355.628,00
	FVEM1838	\$ 7.187.653,00	\$ 69.832.025,00	\$ 60.167.975,00
	FVEM1839	\$ 4.333.618,00	\$ 74.165.643,00	\$ 55.834.357,00
	FVEM1840	\$ 5.629.655,00	\$ 79.795.298,00	\$ 50.204.702,00
	FVEM1841	\$ 7.618.197,00	\$ 87.413.495,00	\$ 42.586.505,00
TOTALES		\$ 87.413.495,00		

% DE AVANCE PRESUPUESTAL

67,24% (Facturación frente al valor del contrato)

% DE AVANCE FISICO

80% (periodos transcurridos vs plazo de ejecución)


 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 5

Para efectos del pago efectivo, el valor de las facturas FVEM1831 a FVEM1841 se hará con cargo al rubro de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica SAA y la Factura FVEM1830 se hará con cargo al rubro de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes DTIAAC, como se muestra a continuación:

DEPENDENCIA	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR PRESENTE CUENTA	SALDO
Secretaria de Autoridad	C-2409-0600-8-20301C-2409030-02	\$ 110.000.000,00	\$ 43.724.794,00	\$ 38.519.668,00	\$ 27.755.538,00
Direccion Técnica de Investigacion de Accidentes	C-2409-0600-7-20301C-2409018-02	\$ 20.000.000,00	\$ 4.809.033,00	\$ 360.000,00	\$ 14.830.967,00
TOTALES		\$ 130.000.000,00	\$ 48.533.827,00	\$ 38.879.668,00	\$ 42.586.505,00

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.


PABLO ALEJANDRO GIRALDO JIMENEZ
 15.960.304
 SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.