

INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO GJ 043 DE 2024.

- 1. NOMBRE CONTRATISTA:** CESDE – Centro de Estudios Especializados
- 2. OBJETO:** *“Prestación de servicios profesionales especializados para la formación en: Pensamiento de diseño para las industrias creativas / fundamentación en la 4RI nivel inicial; Turismo cultural motor de desarrollo en la 4RI fundamento de turismo en la 4RI nivel inicial; Gestión de artistas: formulación de proyectos en la 4RI nivel inicial y Creatividad en las artes visuales: producción audiovisual en la 4RI nivel inicial; en el marco del Convenio Interadministrativo No. 273 de 2024 suscrito entre la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – SAPIENCIA y la Institución Universitaria Pascual Bravo”.*
- 3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$204.798.425), EXCLUIDO IVA.
- 4. PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES a partir del inicio de la ejecución en la plataforma SECOP II sin superar el 15 de diciembre de 2024.
- 5. FECHA DE ACTA INICIO:** 5/07/2024
- 6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 3/12/2024
- 7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$204.798.425), EXCLUIDO IVA.

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 1/10/2024 al 30/10/2024, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades, las cuales serán desarrolladas en el componente técnico del presente informe:

- Continuación del proceso de Formación.

- Continuación de la ejecución del Plan de Permanencia y prevención de la deserción.
- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Octubre	74126898 74127732 74154250	\$ 85.486.100	\$ 306.204.200	\$ 14.605.500	\$ 406.295.800

La Entidad Tutora presenta para este informe certificado CPC-4852-24 (14/11/2024), en el cual se informa que la señora Laura Jimena Restrepo Hernández, con Tarjeta Profesional 221370-T, Revisora Fiscal y designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, ha auditado los registros contables de la entidad e indica que las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período 1 de mayo de 2024 y el 31 de octubre de 2024.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Para el mes de octubre de la vigencia 2024 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

La entidad tutora, en este período contractual, se continuó con el plan de acción personalizado para nivelar a los nuevos participantes con los talleres que abarcaban las temáticas vistas hasta la fecha, y con el fin que los estudiantes pudieran desarrollarlo de manera asincrónica y ponerse al día con el proceso y cronograma formativo. Así mismo, se desarrollaron asesorías adicionales para aquellos que ingresaron en la nueva convocatoria y donde se resolvieron dudas sobre los talleres y las clases previas. Todo esto fue diseñado para asegurar que los nuevos integrantes se integraran exitosamente a las rutas formativas, sin que experimentaran dificultades en los contenidos ya abordados.

Así las cosas, para el reporte de este informe, la matrícula quedó:

- Pensamiento de diseño para las industrias creativas / fundamentación en la 4RI nivel inicial (25 cupos):

Se realizó el registro y matrícula de 33 postulados de la lista de preseleccionados enviada por Sapiencia discriminado de la siguiente manera:

Cupos: 10 Matriculados
Colchón: 4 Matriculados
Lista de espera: 8 Matriculado
Otros (nueva convocatoria): 11 Matriculado

- Turismo cultural motor de desarrollo en la 4RI fundamento de turismo en la 4RI (25 cupos):

Se realizó el registro y matrícula de 32 postulados de la lista de preseleccionados enviada por sapiencia discriminado de la siguiente manera:

Cupos: 16 Matriculados
Colchón: 5 Matriculados
Lista de espera: 1 Matriculado
Otros (nueva convocatoria): 10 Matriculado

- Gestión de artistas: formulación de proyectos en la 4RI (25 cupos)

Se realizó el registro y matrícula de 30 postulados de la lista de preseleccionados enviada por sapiencia discriminado de la siguiente manera:

Cupos: 17 Matriculados
Colchón: 3 Matriculados
Lista de espera: 2 Matriculado
Otros (nueva convocatoria): 8 Matriculados

- Creatividad en las artes visuales: producción audiovisual en la 4RI (25 cupos)

Se realizó el registro y matrícula de 23 postulados de la lista de preseleccionados enviada por sapiencia discriminado de la siguiente manera:

Cupos: 12 Matriculados
Colchón: 3 Matriculados
Lista de espera: 8 Matriculado

Ahora bien, en el marco del seguimiento a la permanencia y prevención de la deserción se realiza con un proceso individualizado de cada beneficiario, realizando control, a las inasistencias o la falta de participación en las actividades, y en algunos casos se recalca la importancia de continuar y completar el proceso formativo. También se les ofrecen alternativas para facilitar su continuidad, incluyendo apoyo del

docente o servicios de bienestar estudiantil, como acompañamiento psicosocial si es necesario.

- Estrategias E Instrumentos Para Garantizar La Permanencia Y Prevenir La Deserción

Objetivo: Acompañar a los estudiantes inscritos en el programa de Vision4rios – Sapiencia (para las 4 rutas aprobadas por sapiencia) en Cesde durante su proceso formativo, iniciando por el contacto personalizado, seguimiento a la conexión, asistencia y progreso de las rutas de aprendizaje intencionadas, enfocando los esfuerzos y recursos en la certificación de cada estudiante.

El acompañamiento se divide en dos momentos:

- Momento 1: Gestión de bases

Activación de bases de datos por parte de Cesde, indicador de medición efectividad.
Modelo de acompañamiento y valor agregado

Acción	Medio
Llamada, barrido base de datos	Wolkvox
Recordación Inicio del curso	Mensaje de texto SMS

- Momento 2: Gestión Continuidad

Acompañamiento y seguimiento una vez las personas inician su Ruta de Aprendizaje, específicamente a los usuarios que no se conectan y/o asistan a sus formaciones o no tienen progreso en las plataformas digitales, indicador de medición desistimiento.
Modelo de acompañamiento y valor agregado.

Acción	Medio
Seguimiento a estudiantes sin conexión	Llamada – mensaje SMS
Recordatorio de la ruta de aprendizaje virtual	Llamada – WhatsApp
Sugerencia de contenido según la ruta de aprendizaje intencionada	WhatsApp
Seguimiento y retroalimentación de estudiantes sin avance	WhatsApp

Se compartirán detalles de gestión, progreso y seguimiento para los diferentes momentos de contacto que realice el gestor en función de cumplir los objetivos y tomar acciones tempranas.

- Ruta:

1. Por medio del equipo de seguimiento se identifican las posibles alertas que pueda presentar el estudiante, si las causas presentadas por el estudiante pueden ser acompañadas o se pueden solucionar desde la institución, se revisa el caso por el equipo para trámite.

2. Se registra la causa identificada para hacerle seguimiento en la etapa de Seguimiento y retroalimentación de estudiantes.

Como evidencia se cuenta con Registro: Reporte novedad por inasistencia y observaciones del caso.

En conclusión, se ha mantenido una comunicación constante con los estudiantes mediante varios medios de comunicación como llamadas, correos y mensajes de WhatsApp, donde se les ha resuelto las inquietudes de los estudiantes sobre el contenido de las clases o el uso de las plataformas.

Adicionalmente, se envían recordatorios antes de cada clase, con su detalle modalidad hora y el lugar, asegurando la asistencia puntual, y cuando se identifica algún caso, se realiza un seguimiento individual para conocer las razones de la inasistencia o la falta de participación, recordando la importancia de culminar el programa y brindándole opciones para que el estudiante pueda continuar con su formación, como apoyo del docente o asistencia psicosocial si es necesario.

Hasta la fecha, se cuenta con 94 matrículas activas, 18 deserciones y 23 cancelaciones. Estos datos se encuentran detallados en el anexo de evidencia de seguimiento. En el siguiente cuadro, se presenta el estado actual de cada ruta formativa.

Ruta	Matriculas Activas	Deserciones	Cancelaciones
Pensamiento de diseño para las industrias creativas / fundamentación en la 4RI	21	5	7
Turismo cultural motor de desarrollo en la 4RI fundamento de turismo en la 4RI	21	7	4
Gestión de artistas: formulación de proyectos en la 4RI	22	2	6
Creatividad en las artes visuales: producción audiovisual en la 4RI	30	4	6

Como información adicional, CESDE ha implementado el uso de las plataformas Platzi y eCesde, donde los estudiantes tienen acceso a una amplia variedad de recursos educativos, tales como videos, lecturas, y material didáctico interactivo, todos diseñados para apoyar el aprendizaje de los contenidos temáticos de los componentes Técnico, inglés y Habilidades Blandas.

Estas plataformas brindan un entorno flexible que permite a los estudiantes complementar el trabajo académico mediante actividades asincrónicas o de estudio independiente. El material disponible es lo suficientemente extenso y diversificado como para garantizar que los estudiantes puedan profundizar en los temas, reforzar su comprensión y mejorar sus competencias a través de recursos dinámicos que se ajustan a las necesidades actuales de la formación digital. Además, el enfoque en la interacción con los contenidos fomenta una experiencia de aprendizaje autónoma, accesible y personalizada.

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 70%
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

N/A

INFORME FINANCIERO

SEPTIEMBRE	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 204,798,425.00
VALOR ADICIONADO:	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 204,798,425.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 102,399,213.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 102,399,213.00
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 102,399,212.00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 102,399,212.00

- Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
10701	1583	\$ 102,399,212.00

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

El presente contrato no ha tenido ningún tipo de modificación.

PRORROGAS:	SI: _____	NO: <u> X </u>
ADICIONES:	SI: _____	NO: <u> X </u>
MODIFICACIONES:	SI: _____	NO: <u> X </u>
SUSPENSIONES:	SI: _____	NO: <u> X </u>
REINICIOS:	SI: _____	NO: <u> X </u>

- Al presente contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio, ni se ha evidenciado indicios para el mismo.
- El contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Las garantías del contrato se encuentran vigentes:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	100006682	Calidad del servicio	4/07/24	15/04/25	\$ 20.479.842,50
		Cumplimiento	4/07/24	15/04/25	\$ 20.479.842,50
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	4/07/24	15/12/27	\$ 10.239.921,25

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista CESDE – Centro de Estudios Especializados ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor indica que para el periodo reportado no se realiza pago parcial, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Por lo anterior se firma a los 06 días del mes de noviembre de 2024.

ORIGINAL FIRMADO

KAROL FORERO PÁEZ

Directora de Vinculación y Transformación Social
Supervisor

Proyectó: Jorge Mario Vargas González – Apoyo a la Coordinación Administrativa de PITS – Contratista	Revisó: Claudia Sánchez Cardona - Apoyo a la Coordinación Interna de PITS – Contratista	Aprobó: Karol Forero Páez - Directora de Vinculación y Transformación Social
Firma:	Firma:	Firma: