



2025020000160

Fecha Radicado: 2025-01-21 09:43:33.0

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

INFORME No.:	6	SUPERVISIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	DE SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>
		INTERVENTORÍA <input type="checkbox"/>	PARA PAGO <input type="checkbox"/>	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/12/2024	Hasta:	30/12/2024
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A	Hasta:	N/A

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE	FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE		
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO	COLGAS S.A. E.S.P		
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)	890.500.726-3		
CONTRATO <input type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600017252	
CONVENIO <input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/ CONVENIO:	08/07/2024		
OBJETO	SUMINISTRAR GAS GLP, NECESARIO PARA LOS MONTACARGAS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE		

VALOR [\$]:	INICIAL:	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L (\$ 52.820.600) EXCLUIDO DE IVA Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
		1	\$ 25.882.094	49.0%
	VALOR TOTAL:	SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$ 78.702.694) EXCLUIDO DE IVA Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA		

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A

PLAZO:	INICIAL	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
		08/07/2024	31/12/2024	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
	1	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS	15/02/2025	
	PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 15 DE FEBRERO DE 2025		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	No.	N/A	N/A	



2025020000160

Fecha Radicado: 2025-01-21 09:43:33.0

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011509; 4200011622	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	08/07/2024; 10/12/2024	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100672	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	CAMILO ARANGO ZULUAGA	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor inicial del contrato	\$ 52.820.600
Valor total adiciones	\$ 25.882.094
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 78.702.694
Anticipos o pagos anticipados	\$ 0
Valor pagado a la fecha	\$ 60.778.218
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	\$ 60.778.218
Recursos ejecutados	\$ 60.778.218
Recursos no ejecutados	\$ 17.924.476
Porcentaje de ejecución financiera	77,2%
Porcentaje por ejecutar	22,8%

VALOR PAGADO POR MES

MES	VALOR E/M	ACUMULADO
JULIO	\$ 1.366.050	\$ 60.778.218
AGOSTO	\$ 13.927.713	



2025020000160

Fecha Radicado: 2025-01-21 09:43:33.0

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

SEPTIEMBRE	\$ 13.142.772
OCTUBRE	\$ 9.829.134
NOVIEMBRE	\$ 10.748.160
DICIEMBRE	\$ 11.764.389

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

No. contrato/Ref	Doc. compras	Material	Texto breve	Cantidad E/M	Vir.E/M incluido IVA
4600017252	4200011509	80012624	15 de Noviembre al 14 de Diciembre	2.539	8.668.146
4600017252		80012624	GAS (GLP)	0	0
4600017252		80012624	01 de Julio al 14 de Julio	525	1.366.050
4600017252		80012624	15 de Julio al 14 de Agosto	3.402	9.712.710
4600017252		80012624	15 de Agosto al 14 de Septiembre 2024	3.945	11.523.345
4600017252		80012624	15 de Septiembre al 14 de Octubre	3.852	11.891.124
4600017252		80012624	15 de Octubre al 14 de Noviembre	3.225	9.655.650
					17.488
4600017252	4200011622	80012624	GAS (GLP)	0	0
4600017252		80012624	Diciembre	1.511	5.158.554
4600017252		80012624	14 Diciembre al 31 de Diciembre de 2024	777	2.802.639
					2.288
				19.776	60.778.218

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
		N/A	N/A	N/A
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a



2025020000160

Fecha Radicado: 2025-01-21 09:43:33.0

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar las cantidades solicitadas de acuerdo con lo requerido.	Entradas al almacén	Ninguna

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entrega de Gas GLP según lo requerido	Vale de entradas al almacén	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Planilla de pago aportes a la seguridad	Planilla de pago aportes a la seguridad	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	77,2%	Ninguna Observación
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	77,2%	Ninguna Observación

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
30/12/2024	N/A



2025020000160

Fecha Radicado: 2025-01-21 09:43:33.0

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (N/A).**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.
---------------------------------------	---

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	N°	21-45-101450636 anexo 0
	FECHA EXPEDICIÓN	05/07/2024
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N°	21-40-101235430 anexo 0
	FECHA EXPEDICIÓN	05/07/2024
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA



2025020000160

Fecha Radicado: 2025-01-21 09:43:33.0

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10%	02	07	2024	15	08	2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	02	07	2024	15	02	2025

8. ANEXOS.

N/A

Atentamente,

CAMILO ARANGO ZULUAGA
SUPERVISOR