

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD																	
1	[Numerar consecutivamente empezando																
	[General/Específico]																
	[Interno/Externo]																
	[Planeación/Selección/Contratación/Ejec																
	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De																
	[Describir el Riesgo]																
	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]																
	Probabilidad																
	Impacto																
	Valoración																
	Categoría																
	¿A quién se le asigna?																
Tratamiento/Control a ser implementado																	
Impacto después del tratamiento																	
Probabilidad																	
Impacto																	
Valoración																	
Categoría																	
¿Afecta la ejecución del																	
Responsable por implementar el																	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento																	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento																	
¿Cómo se realiza el monitoreo?																	
Monitoreo y revisión																	
Periodicidad																	
[Definir la periodicidad del monitoreo]																	
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso																	

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

3	2	Z
General	General	Clase
Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Financiero	Regulatorio	Tipo
La Entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos	Modificación de las normas tributarias en el país	Descripción
Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios	Se afecta el valor convenido en el contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Valoración
Bajo	Bajo	Categoría
Entidad Estatal	Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?
Trámite de la cuenta a tiempo	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Valoración
Bajo	Bajo	Categoría
No	No	¿Afecta la ejecución del
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Responsable por implementar el
Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto	Ya implementada	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Pago de la cuenta	Ya implementada	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello	Verificación del funcionamiento de la herramienta	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Una vez culmine el contrato	Bimensual	Monitoreo y revisión
		Periodicidad

ANEXO AL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

5	4	Z
Específico	General	Clase
Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Tecnológico	De la naturaleza	Tipo
Fallas en los sistemas de comunicación y de datos	Por efectos de movimientos tectónicos se impide la continuación de las actividades	Descripción
Intermitencia o no prestación del servicio	No prestación del servicio	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	Probabilidad
1	2	Impacto
2	3	Valoración
Bajo	Bajo	Categoría
Contratista	Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?
Suspensión del contrato	Suspensión del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Valoración
Bajo	Bajo	Categoría
Si	No	¿Afecta la ejecución del
Contratista y Entidad Estatal	Entidad Estatal	Responsable por implementar el
Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Monitoreo y revisión
		Periodicidad