

Informe de Gestión No. 49
Adhesión No. 5 Municipio de San Juan de Urabá
Período del 01 al 31 de diciembre del 2024

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Diciembre 31 de 2024

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	6
3.3 Informe Evaluación	6
3.4 Informe de firma de contratos de cooperación	7
3.5 Informe de Puesta en marcha e interventoría	8
4 Atención al Emprendedor	11
CONCLUSIONES Y RETOS	11
ANEXOS	13

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, de la Adhesión No. 5; se presenta a continuación el informe con corte al 30 de diciembre de 2024, de la Adhesión No. 5 suscrita con el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de San Juan de Urabá, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de diciembre de 2024, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de diciembre del año 2024.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

La Adhesión No. 5 suscrita con el municipio de San Juan de Urabá, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales de la Adhesión No. 5 suscrita con el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

Número de Adhesión	05	Entidad Adherente	Municipio de San Juan de Urabá
Fecha de Inicio	15/12/2020		
Duración	Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$900.000.000		
Valor Aporte SENA	\$600.000.000		
Valor Aporte Aliado	\$300.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	No Designado a la fecha		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	Jhon Jairo Díaz López		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Secretario General de Gobierno y Servicios Administrativos del municipio de San Juan de Urabá		
Número Telefónico o Celular	(+57) 4 8212100 3197221670 3204768327	Correo Electrónico	hacienda@sanjuandeuraba-antioquia.gov.co
Nombre de orientador regional SENA	Santiago Vélez Muñoz	Correo Electrónico	svelezmu@sena.edu.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace regional	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de diciembre del 2024, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo en la Adhesión No. 5.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_9055_DICIEMBRE 2024).

Tabla 2. Información Financiera de la Adhesión No. 5 suscrita con el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

No. Convocatoria	171
Recursos SENA	\$ 600.000.000
Recursos Adherente	\$ 300.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 900.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 857.405.967

Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0
Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 0
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 42.594.033
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 857.405.967
Valor Reintegro Aliado.	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera -Fiducia de la Adhesión No. 5 suscrita con el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

Valor Traslado a la Fiducia SENA	\$ 571.603.978
Valor Traslado a la Fiducia Adherente	\$ 285.801.989
Valor Traslado a la fiducia acumulada	\$ 857.405.967
Ejecución recursos SENA	\$ 568.113.022
Ejecución recursos Adherente	\$ 284.056.511
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 852.169.533

Tabla 4. Información Financiera Bancaria de la Adhesión No. 5 suscrita con el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9055
Saldo Total en Bancos	\$ 18.300.268,93
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 2.356.777,96
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 171 perteneciente al municipio de San Juan de Urabá, se tienen recursos comprometidos por valor de \$857.405.967,00 equivalente al 95,27% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de \$42.594.033,00.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$852.169.533,10 equivalente al 99,39% de los recursos comprometidos y del 94,69% de los recursos de la convocatoria. (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros de la Adhesión No. 5 suscrita con el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.



Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisión del SENA y de acuerdo con los lineamientos establecidos para la liquidación y cierre de contratos, se recuerda el procedimiento para efectuar la devolución de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente adhesión:

Previa solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentación e información del número de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días. La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** elaborará el informe de ejecución financiera según el modelo establecido por el SENA y debidamente conciliado con la fiducia, el cual será enviado a la Supervisión del presente contrato de adhesión, para que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto definitivo sobre la solicitud de devolución por parte del supervisor del presente contrato, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** procederá a realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 días.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en parágrafo de la cláusula octava de la adhesión.

2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de diciembre del 2024, no se presentaron novedades de índole jurídica relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). *Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales* (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 5 suscrito con el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 171 específica para el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1712020.aspx>, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 5 suscrita con San Juan de Urabá, Antioquia.

Número de Convocatoria		171	
Fecha de Lanzamiento	17/12/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$124.000.000
Fecha de Apertura	18/01/2021	Fecha de Cierre	19/10/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	28/02/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	30/06/2021

Fecha de Cierre Corte No. 3	03/09/2021	Fecha de Cierre Corte No. 4	19/10/2021
------------------------------------	------------	------------------------------------	------------

Durante este período del mes de diciembre de 2024 no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes correspondiente al presente informe no se realizaron actividades relacionadas con el proceso de acreditación. Sin embargo, con el fin de tener una trazabilidad de los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria 171 a continuación se relacionan los aspectos más relevantes:

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 5 suscrita con el municipio de San Juan de Urabá.

Número de Convocatoria					171			
Corte No. 1					Fecha de Cierre		28/02/2021	
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/03/21	Número de Planes Formalizados	0		Número de Planes Acreditados	0	% de Acreditación	NA
Corte No. 2					Fecha de Cierre		30/06/2021	
Fecha de Publicación Final Acreditación	14/07/21	Número de Planes Formalizados	7		Número de Planes Acreditados	6	% de Acreditación	86%
Corte No. 3					Fecha de Cierre		03/09/2021	
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/09/21	Número de Planes Formalizados	5		Número de Planes Acreditados	5	% de Acreditación	100%
Corte No. 4					Fecha de Cierre		19/10/2021	
Fecha de Publicación Final Acreditación	27/10/21	Número de Planes Formalizados	5		Número de Planes Acreditados	5	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de diciembre de 2024 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe a continuación, se relacionan las generalidades del proceso de evaluación de la convocatoria 171

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 5 suscrita con el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.

Número de Convocatoria				171			
Cierre No. 1				Fecha de Cierre		28/02/2021	
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/04/21	Número de Planes Evaluados	0	Número de Planes Viabilizados	0	% de Viabilización	NA
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	0	Valor Planes a Financiar	\$0
Cierre No. 2				Fecha de Cierre		30/06/2021	
Fecha de Publicación Final Evaluación	02/08/21	Número de Planes Evaluados	6	Número de Planes Viabilizados	3	% de Viabilización	50%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	7/09/21	Fecha de Consejo Directivo	20/09/21	Número de Planes a Financiar	3	Valor Planes a Financiar	\$369.342.747
Cierre No. 3				Fecha de Cierre		03/09/2021	
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/10/21	Número de Planes Evaluados	5	Número de Planes Viabilizados	1	% de Viabilización	25%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	22/10/21	Fecha de Consejo Directivo	09/11/21	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$123.994.170
Cierre No. 4				Fecha de Cierre		19/10/2021	
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/11/21	Número de Planes Evaluados	5	Número de Planes Viabilizados	3	% de Viabilización	60%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	05/11/21	Fecha de Consejo Directivo	09/11/21	Número de Planes a Financiar	3	Valor Planes a Financiar	\$364.069.050

Nota: Porcentaje de Viabilización, con respecto al total de planes evaluados.

3.4 Informe de firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período correspondiente al presente informe, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Puesta en marcha e interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 31 de diciembre de 2024 se tiene el siguiente estado para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 171, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 171.

Planes de negocios segundo cierre

Tabla 8. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 171 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO O MERCADEO	CUMPLIMIENTO O CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74655	418-171-2021	ECOTRANSFORMADORA DE URABÁ	2/02/2022	2/06/2023	\$122.223.675	100,00%	100,00%	100,00%	97,69%	TERMINADO
2	74670	419-171-2021	CENTER PLUS	26/01/2022	26/01/2023	\$123.559.536	100,00%	100,00%	100,00%	99,42%	TERMINADO
3	74696	420-171-2021	PORCIURABA	24/01/2022	24/05/2023	\$123.559.536	125,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocios tercer cierre

Tabla 9. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 171 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	78137	461-171-2021	P@Ut Studios	18/03/2022	18/07/2023	\$123.994.170	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocios cuarto cierre

Tabla 10. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 171 4C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO O MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74645	462-171-2021	Vargamar Hostal	29/03/2022	29/03/2023	\$116.150.004	80,00%	100,00%	125,00%	99,58%	TERMINADO
2	74646	463-171-2021	Carol Pizzas	28/03/2022	28/05/2023	\$123.919.072	100,00%	116,67%	100,00%	99,03%	TERMINADO
3	75457	464-171-2021	Angels Vanidades	25/03/2022	25/03/2023	\$123.999.974	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	TERMINADO

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA el informe final de interventoría para 7 planes de negocio, con recomendación de condonación.

Tabla 11. Estado de los planes de negocio entregados al SENA.

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación	Resolución CDN	No. de Resolución	Valor Condonado
1	74645	Vargamar Hostal	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 115.659.892
2	74646	Carol Pizzas	TERMINADO	9/04/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2122-2024	\$ 122.719.072
3	74655	ECOTRANSFORMADORA DE URABÁ	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 119.405.380
4	74670	CENTER PLUS	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$ 122.841.341
5	74696	PORCIURABA	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 123.559.536
6	75457	Angels Vanidades	TERMINADO	9/04/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2122-2024	\$ 123.990.248
7	78137	P@Ut Studios	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 123.994.064

En relación con la información plasmada en la tabla No. 11 la cual tiene que ver con los proyectos condonados mediante las resoluciones No. 1-02808, y 1-02809 del 29 de diciembre de 2023 es importante mencionar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para ciento veintiséis (126) contratos de cooperación empresarial.

Finalmente, para los planes de negocio correspondientes a la resolución 1-2122 del 23 de agosto de 2024, nos permitimos informar que, con la publicación de las constancias de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial.

4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 31 de diciembre de 2024, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla No. 12 se relaciona el consolidado general de la convocatoria No. 171, la cual resume los aspectos relevantes de esta:

Tabla 12. Consolidado general convocatoria 171

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$ 900.000.000,00
Número total de planes formalizados	17
Número total de planes acreditados	16
Número total de planes viables	7
Número de planes financiados	7
Número de planes aprobados en CDN	7
Total recursos aprobados en CDN	\$ 857.405.967,00
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	0
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ -
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$ 857.405.967,00
Saldo de recursos por comprometer	\$ 42.594.033,00
Ejecución acumulada de recursos	\$ 852.169.533,10

A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocio asociados a la presente adhesión:

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 171 municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.



Conclusiones generales del período del 01 al 31 de diciembre de 2024:

1. La Convocatoria 171 – Fondo Emprender, tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde no se formalizó ningún plan de negocios, las publicaciones de los procesos de acreditación y evaluación se hicieron en blanco, cumpliendo con los términos de referencia de la convocatoria.
2. El segundo corte de la convocatoria 171 se realizó el día 30/06/2021, donde se formalizaron 7 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 acreditó 6 de los 7 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 86% de acreditación.
3. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 171 se publicó el día 2 de agosto de 2021, teniendo como resultado 3 planes viables de los 6 planes acreditados para un porcentaje de viabilización del 50% de los planes acreditados. Los 3 planes de negocio con concepto de viable del segundo cierre de la convocatoria 171 fueron aprobados para su financiamiento por un valor de \$369.342.747
4. El tercer cierre de la convocatoria tuvo lugar el 30/09/2021 en el cual se formalizaron 5 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 3 de la Convocatoria 171 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 5 de los 5 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
5. Como resultado del proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 171 se viabilizó 1 plan de los 5 planes acreditados teniendo un porcentaje de viabilización del 20% de los planes acreditados. El plan de negocio viable tiene aprobación de recursos por valor de \$123.994.170
6. El cuarto cierre de la convocatoria se realizó el 19/10/2021, donde se formalizaron 5 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 4 de la Convocatoria 171 acreditó 5 de los 5 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
7. Como resultado del proceso de evaluación del cuarto cierre se tienen 3 planes de negocio viables de los cinco evaluados para una efectividad del 60%. Los planes viables tienen aprobación de financiamiento por valor de \$364.069.050.
8. A la fecha del presente informe se han aprobado para financiamiento 7 planes de negocio en el marco de la convocatoria 171, con un compromiso de recursos por valor de \$857.405.967, quedando un saldo por comprometer de \$42.594.033.
9. Con corte al presente informe, la totalidad de los planes de negocio han culminado la ejecución del contrato de cooperación suscrito con el SENA Fondo Emprender.
10. Los planes de negocio aprobados tienen una ejecución acumulada de \$852.169.533,10
11. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
12. Durante el año 2023 en el proceso de interventoría se recibieron 23 PQRS por parte de los emprendedores respecto a informes y conceptos (6), prórrogas (5), otras solicitudes operativas (5), agendas especiales (3), terminaciones anticipadas (2) y reintegro (2) para la convocatoria 171 - San Juan de Urabá, solicitudes resueltas oportunamente.
13. En lo corrido del año 2024, en el proceso de interventoría no se ha recibido PQRS por parte de los emprendedores.
14. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 171 no se ha presentado pagos en el periodo de estudio, al cierre de diciembre de 2024 se tiene un acumulado de 6 pagos rechazados de los cuales el 66% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por

parte de los emprendedores, el 34% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 0% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A ENERO 31 DE 2025

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no comprometidos en la convocatoria No. 171 por valor de \$14.198.011,00 por el ente adherente, más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$ 2.356.777,96, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud y aval del SENA.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_9055_DICIEMBRE_2024
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance de emprendimientos convocatoria 171



DAVIVIENDA



H.64

CUENTA DE AHORROS 0077 0086 9055

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GESTOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$18,224,800.04
Más Créditos	\$75,468.89
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$18,300,268.93
Saldo Promedio	\$18,224,800.04

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 12	\$ 75,468.89+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Diciembre 31 de 2024

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
74655	ECOTRANSFORMADORA D	171-2	\$ 122.223.675,00	\$ 488.894,70	\$ 122.712.569,70	\$ 119.405.380,00	\$ 477.621,52	\$ 119.883.001,52	\$ -	\$ -	\$ -
74670	CENTER PLUS	171-2	\$ 123.559.536,00	\$ 494.238,14	\$ 124.053.774,14	\$ 122.841.341,00	\$ 491.365,36	\$ 123.332.706,36	\$ -	\$ -	\$ -
74696	PORCIURABA	171-2	\$ 123.559.536,00	\$ 494.238,14	\$ 124.053.774,14	\$ 123.559.535,80	\$ 494.238,14	\$ 124.053.773,94	\$ -	\$ -	\$ -
78137	P@UT STUDIOS	171-3	\$ 123.994.170,00	\$ 495.976,68	\$ 124.490.146,68	\$ 134.355.778,87	\$ 537.423,12	\$ 134.893.201,99	\$ 10.361.715,00	\$ 41.446,86	\$ -
74645	VARGAMAR HOSTAL	171-4	\$ 116.150.004,00	\$ 464.600,02	\$ 116.614.604,02	\$ 115.659.892,43	\$ 462.639,57	\$ 116.122.532,00	\$ -	\$ -	\$ -
74646	CAROL PIZZAS	171-4	\$ 123.919.072,00	\$ 495.676,29	\$ 124.414.748,29	\$ 122.719.072,00	\$ 490.876,29	\$ 123.209.948,29	\$ -	\$ -	\$ -
75457	ANGELS VANIDADES	171-4	\$ 123.999.974,00	\$ 495.999,90	\$ 124.495.973,90	\$ 125.825.248,00	\$ 503.300,99	\$ 126.328.548,99	\$ 1.835.000,00	\$ 7.340,00	\$ -
			\$ 857.405.967,00	\$ 3.429.623,87	\$ 860.835.590,87	\$ 864.366.248,10	\$ 3.457.464,99	\$ 867.823.713,09	\$ 12.196.715,00	\$ 48.786,86	\$ -

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio de San Juan de Urabá (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74655
Plan de Negocios:	ECOTRANSFORMADORA DE URABÁ
Convocatoria	171 - Municipio de San Juan de Urabá (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	MOISÉS DAVID RODRÍGUEZ DIAZ
Cedula	1037481780
No. Contrato	418-171-2021
Valor Contrato	\$122.223.675, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ECOTRANSFORMADORA DE URABA S.A.S
Nit	901.556.169-0
Ciudad	San Juan De Uraba
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	2/2/2022
Segunda visita	5/31/2022
Tercera visita	9/28/2022
Cuarta visita	2/1/2023
Prorroga	4
Fecha finalización	6/2/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	1095	210	19%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$131.540.000, 00	\$2.621.008, 00	1,99%	\$122.223.675, 00	\$119.405.380, 00	97,69%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio de San Juan de Urabá (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74670
Plan de Negocios:	CENTER PLUS
Convocatoria	171 - Municipio de San Juan de Urabá (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	JUAN CAMILO RAMÍREZ PALACIO
Cedula	1001504545
No. Contrato	419-171-2021
Valor Contrato	\$123.559.536, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CONECTIC PLUS S.A.S
Nit	901.556.999-7
Ciudad	San Juan De Uraba
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/26/2022
Segunda visita	6/1/2022
Tercera visita	9/26/2022
Cuarta visita	2/2/2023
Prorroga	
Fecha finalización	1/26/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	42780	40936	96%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$150.914.820, 00	\$21.960.771, 00	14,55%	\$123.559.536, 00	\$122.841.341, 00	99,42%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio de San Juan de Urabá (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74696
Plan de Negocios:	PORCIURABA
Convocatoria	171 - Municipio de San Juan de Urabá (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	DANIEL ALBERTO BRAVO ZAMORA
Cedula	1037486381
No. Contrato	420-171-2021
Valor Contrato	\$123.559.536, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PORCIURABA S.A.S
Nit	901.555.282-0
Ciudad	San Juan De Uraba
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	MAFLA CANO YULI YANED
Fecha de Inicio	1/24/2022
Segunda visita	5/27/2022
Tercera visita	9/27/2022
Cuarta visita	3/27/2023
Prorroga	4
Fecha finalización	5/24/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	5	125%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	255	143	56%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$110.650.000, 00	\$23.800.000, 00	21,51%	\$123.559.536, 00	\$123.559.535,8 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	78137
Plan de Negocios:	P@Ut Studios
Convocatoria	171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario	EDGAR PAUTT FLOREZ
Cedula	7487993
No. Contrato	461-171-2021
Valor Contrato	\$123.994.170, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	P@UT STUDIOS S.A.S.
Nit	901.559.034-9
Ciudad	San Juan De Uraba
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	BUSTAMANTE HIGINIO MAGALY ALBANNY
Fecha de Inicio	3/18/2022
Segunda visita	8/4/2022
Tercera visita	12/20/2022
Cuarta visita	4/10/2023
Prorroga	4
Fecha finalización	7/18/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	11	11	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	24	11	46%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$162.440.000, 00	\$3.860.073, 00	2,38%	\$123.994.170, 00	\$123.994.063,8 70	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-4 Cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74645
Plan de Negocios:	Vargamar Hostal
Convocatoria	171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-4 Cierre
Beneficiario	MARÍA EUGENIA VARGAS CANTILLO
Cedula	39303595
No. Contrato	462-171-2021
Valor Contrato	\$116.150.004, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INVERSIONES VARGAMAR S.A.S
Nit	901.575.222-4
Ciudad	San Juan De Uraba
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	BUSTAMANTE HIGINIO MAGALY ALBANNY
Fecha de Inicio	3/29/2022
Segunda visita	8/3/2022
Tercera visita	12/19/2022
Cuarta visita	4/11/2023
Prorroga	
Fecha finalización	3/29/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	10	125%	2321	718	31%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$122.610.000, 00	\$37.984.600, 00	30,98%	\$116.150.004, 00	\$115.659.892,4 30	99,58%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-4 Cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74646
Plan de Negocios:	Carol Pizzas
Convocatoria	171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-4 Cierre
Beneficiario	FANNY MANZUR GRACIA
Cedula	42655076
No. Contrato	463-171-2021
Valor Contrato	\$123.919.072, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	COME RICO ALFA S.A.S
Nit	901.577.804-1
Ciudad	San Juan De Uraba
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	OROZCO HENAO SANDRA MILENA
Fecha de Inicio	3/28/2022
Segunda visita	8/19/2022
Tercera visita	2/2/2023
Cuarta visita	6/20/2023
Prorroga	2
Fecha finalización	5/28/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	6	7	117%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	13113	2095	16%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$220.794.000, 00	\$23.473.833, 00	10,63%	\$123.919.072, 00	\$122.719.072, 00	99,03%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-4 Cierre - 4

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	75457
Plan de Negocios:	Angels Vanidades
Convocatoria	171 - Municipio San Juan De Urabá (Antioquia)-4 Cierre
Beneficiario	ANGELA MARIA MARTINEZ IBARGUEN
Cedula	1028003470
No. Contrato	464-171-2021
Valor Contrato	\$123.999.974, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ANGELS VANIDADES S.A.S
Nit	901.577.494-1
Ciudad	San Juan De Uraba
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SALDARRIAGA PIEDRAHITA VANESSA
Fecha de Inicio	3/25/2022
Segunda visita	8/2/2022
Tercera visita	12/20/2022
Cuarta visita	4/12/2023
Prorroga	
Fecha finalización	3/25/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	5261	4458	85%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$221.720.000, 00	\$28.069.738, 00	12,66%	\$123.999.974, 00	\$123.990.248, 00	99,99%