

Informe de Gestión No. 49
Adhesión No. 15 Municipio de Planeta Rica
Período del 01 al 31 de diciembre del 2024

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Diciembre 31 de 2024



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1 Informe Administrativo y Financiero	3
1.1 Informe Administrativo	3
1.2 Informe Financiero	3
2 Informe Jurídico	5
3 Informe Técnico	5
3.1 Informe Convocatoria	5
3.2 Informe Acreditación	6
3.3 Informe Evaluación	7
3.4 Informe de firma de contratos de cooperación	7
3.5 Informe de Interventoría	8
4 Atención al Emprendedor	12
CONCLUSIONES Y RETOS	12
ANEXOS	14

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 *“Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes”*; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: *“Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA”*, de la Adhesión No. 15; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de diciembre de 2024, de la Adhesión No. 15 suscrita con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: *“Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”*.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Planeta Rica, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de diciembre de 2024, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de diciembre del año 2024.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

La Adhesión No. 15 suscrita con el municipio de Planeta Rica, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales de la Adhesión No. 15 suscrita con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Número de Adhesión	15	Entidad Adherente	Municipio de Planeta Rica
Fecha de Inicio	15/12/2020		
Duración	Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato	\$1.377.803.000		
Valor Aporte SENA	\$877.803.000		
Valor Aporte Aliado	\$500.000.000		
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender	Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento		
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada	NESTOR SENI DURAN		
Nombre del Contacto en Entidad Aliada	NESTOR SENI DURAN		
Cargo del Contacto en Entidad Aliada	Jefe de Planeación		
Número Telefónico o Celular	3008522849	Correo Electrónico	infraestructurayplaneacion@planetarica-cordoba.gov.co nestordejesusalejandro@gmail.com
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace	Alirio Rodríguez	Correo Electrónico	alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 31 de diciembre del 2024, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para la adhesión No. 15.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe, así como los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_9089_DICIEMBRE_2024).

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria de la Adhesión No. 15 suscrita con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

No. Convocatoria	179
Recursos SENA	\$ 877.803.000
Recursos Adherente	\$ 500.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	\$ 1.377.803.000
Total recursos planes aprobados CDN (b)	\$ 1.482.284.660
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	\$ 0

Total recursos planes con desistimientos (d)	\$ 115.493.460
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	\$ 11.011.800
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	\$ 1.366.791.200
Valor Reintegro Aliado.	\$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia de la Adhesión No. 15 suscrita con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Valor Trasladado a la Fiducia SENA	\$ 870.787.344,59
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	\$ 496.003.855,41
Valor Trasladado a la fiducia acumulada	\$ 1.366.791.200,00
Ejecución recursos SENA	\$ 855.726.203,56
Ejecución recursos Adherente	\$ 487.424.970,96
Ejecución acumulada total de recursos	\$ 1.343.151.174,52


Tabla 4. Información Financiera - Bancaria de la Adhesión No. 15 suscrita con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9089
Saldo Total en Bancos	\$ 13.654.076,96
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	\$ 1.079.047,00
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	\$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 179 perteneciente al municipio de Planeta Rica - Córdoba, al 31 de diciembre de 2024 se tienen recursos comprometidos por valor de \$1.366.791.200 equivalente al 99,20%, teniendo en cuenta los desistimientos a los recursos de financiamiento dejando un saldo por comprometer de \$11.011.800.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.343.151.174,52, equivalentes al 98,27% de los recursos comprometidos y 97,48% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros de la Adhesión No. 15 - municipio de Planeta Rica, Córdoba.



Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisión del SENA y de acuerdo con los lineamientos establecidos para la liquidación y cierre de contratos, se le recuerda al ente adherente el procedimiento para efectuar la devolución de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente adhesión, previa solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentación e información

del número de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días. La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** elaborará el informe de ejecución financiera según el modelo establecido por el SENA y debidamente conciliado con la fiducia, el cual será enviado a la Supervisión del presente contrato de adhesión, para que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto definitivo sobre la solicitud de devolución por parte del supervisor del presente contrato, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** procederá a realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 días.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en parágrafo de la cláusula octava de la adhesión.

2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de diciembre del 2024, no se presentaron novedades de índole jurídica, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con la Adhesión No. 15 suscrita con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para la convocatoria No. 179 específica para el municipio de Planeta Rica, Córdoba, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1792020.aspx> tiene las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 15 suscrita con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Número de Convocatoria	179		
Fecha de Lanzamiento	22/12/2020	Monto Máximo a Financiar por Plan	\$124.000.000
Fecha de Apertura	22/12/2021	Fecha de Cierre	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	28/02/2021	Fecha de Cierre Corte No. 2	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3	06/06/2022		

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de diciembre de 2024 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se presentan los resultados del proceso de acreditación de la convocatoria No.179.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 15 suscrita con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Número de Convocatoria				179			
Corte No. 1	Fecha Apertura		22/12/2020		Fecha de Cierre		28/02/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/03/21	Número de Planes Formalizados	17	Número de Planes Acreditados	15	% de Acreditación	88%
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre		03/05/2021
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/05/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	8	% de Acreditación	100%
Corte No. 3	Fecha Apertura				Fecha de Cierre		06/06/2022
Fecha de Publicación Final Acreditación	13/06/22	Número de Planes Formalizados	2	Número de Planes Acreditados	2	% de Acreditación	100%

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de diciembre de 2024 no se realizaron actividades en este proceso en consideración a que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la Convocatoria No. 179 municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la Adhesión No. 15 suscrita con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.

Número de Convocatoria				179			
Corte No. 1	Fecha Apertura		22/12/2020		Fecha de Cierre		28/02/2021

Fecha de Publicación Final Evaluación	05/04/21	Número de Planes Evaluados	15	Número de Planes Viabilizados	8	% de Viabilización	53%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	8	Valor Planes a Financiar	\$901.446.603
Corte No. 2	Fecha Apertura		01/03/2021		Fecha de Cierre		03/05/2021
Fecha de Publicación Final Evaluación	08/06/21	Número de Planes Evaluados	8	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	62%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	4	Valor Planes a Financiar	\$459.152.521
Corte No. 3	Fecha Apertura				Fecha de Cierre		
Fecha de Publicación Final Evaluación	01/07/22	Número de Planes Evaluados	2	Número de Planes Viabilizados	2	% de Viabilización	100%
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	17/09/22	Fecha de Consejo Directivo	29/09/22	Número de Planes a Financiar	1	Valor Planes a Financiar	\$121.685.536

3.4 Informe de firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 31 de diciembre de 2024 no se realizaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período correspondiente al presente informe se tiene el siguiente estado para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 179, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179.

Planes de negocios primer cierre

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74041	323-179-2021	PRONTA MODA	31/08/2021	31/08/2022	\$106.038.734	140,00%	116,67%	100,00%	100,00%	TERMINADO
2	74042	324-179-2021	PORCICOLA LA CANDELARIA SAS	8/09/2021	8/09/2022	\$123.809.688	100,00%	112,50%	125,00%	99,95%	TERMINADO
3	74045	325-179-2021	TRANSENVIOS	26/08/2021	26/10/2022	\$112.822.133	100,00%	122,22%	100,00%	83,75%	TERMINADO
4	74047	326-179-2021	GRANJA APICOLA LA FORTUNA	26/08/2021	26/08/2022	\$123.540.550	100,00%	100,00%	112,50%	96,95%	TERMINADO
5	74049	327-179-2021	ZIRBOX S.A.S	15/09/2021	15/09/2022	\$109.696.552	80,00%	157,14%	100,00%	99,72%	TERMINADO
6	74050	328-179-2021	MIRANDA	10/09/2021	10/09/2022	\$100.477.519	100,00%	100,00%	114,29%	100,00%	TERMINADO
7	74051	329-179-2021	CODEFRUT SAS	1/09/2021	1/11/2022	\$101.228.639	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
8	74060	330-179-2021	AQUAZUL	30/08/2021	30/08/2022	\$123.832.788	83,33%	137,50%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocio segundo cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74012	375-179-2021	STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ	9/11/2021	9/11/2022	\$115.493.460	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	RENUNCIA
2	74044	376-179-2021	PESCADERIA EL DIAMANTE	8/11/2021	8/01/2023	\$123.800.666	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
3	74217	377-179-2021	AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S	29/10/2021	29/10/2022	\$113.090.846	100,00%	114,29%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	74323	378-179-2021	YERITAS SNACK S.A.S	29/10/2021	29/10/2022	\$106.767.549	100,00%	111,11%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocio tercer cierre

Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 3C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74058	559-179-2022	CONTADORES ASOCIADOS	5/05/2023	5/05/2024	\$121.685.536	100,00%	112,50%	100,00%	99,04%	TERMINADO

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA los informes finales de interventoría para 12 planes de negocio, los cuales se presentan en la tabla 11.

Tabla 11. Estado de los planes de negocio entregados al SENA

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación	Resolución CDN	No. de Resolución	Valor Condonado
1	74041	PRONTA MODA	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$ 106.038.734
2	74042	PORCICOLA LA CANDELARIA SAS	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-1752-2023	\$ 123.747.628
3	74044	PESCADERIA EL DIAMANTE	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 123.800.666
4	74045	TRANSENVIOS	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 94.490.337

5	74047	GRANJA APICOLA LA FORTUNA	TERMINADO	7/02/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2313-2023	\$ 119.772.374
6	74049	ZIRBOX S.A.S	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$ 109.387.188
7	74050	MIRANDA	TERMINADO	7/02/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2313-2023	\$ 100.477.222
8	74051	CODEFRUT SAS	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 101.228.639
9	74060	AQUAZUL	TERMINADO	7/02/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2313-2023	\$ 123.832.788
10	74217	AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S	TERMINADO	30/11/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02808-2023	\$ 113.090.846
11	74323	YERITAS SNACK S.A.S	TERMINADO	13/10/2023	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-02809-2023	\$106.767.549,00
12	74058	CONTADORES ASOCIADOS	TERMINADO	25/07/2024	CONDONACIÓN	CONDONADO	1-2124-2024	\$ 120.517.204,00

Con relación a los planes de negocio condonados mediante las resoluciones No. 1-1752 del 01 de septiembre de 2023 y 1-2313 del 15 de noviembre de 2023, nos permitimos informar que, con la publicación de las constancias de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial.

Finalmente, en relación con la información plasmada en la tabla No. 11 la cual tiene que ver con los proyectos condonados mediante las resoluciones No. 1-02808, y 1-02809 del 29 de diciembre de 2023 es importante mencionar que, con la publicación de la constancia de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para ciento veintiséis (126) contratos de cooperación empresarial.

Finalmente, para los planes de negocio correspondientes a la resolución 1-2124 del 23 de agosto de 2024, nos permitimos informar que, con la publicación de las constancias de ejecutoria en la página web del SENA se cerró el expediente contractual para estos contratos de cooperación empresarial.

4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 31 de diciembre de 2024, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS


En la Tabla 12 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 179, en la cual se presentan los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 12. Ficha técnica convocatoria 179 Planeta Rica, Córdoba.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	\$ 1.377.803.000,00
Número total de planes formalizados	27
Número total de planes acreditados	25
Número total de planes viables	15
Número de planes financiados	13
Número de planes aprobados en CDN	13
Total recursos aprobados en CDN	\$ 1.482.284.660,00
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	1
Total recursos planes con desistimientos (-)	\$ 115.493.460,00
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	\$ -
Total recursos comprometidos	\$ 1.366.791.200,00
Saldo de recursos por comprometer	\$ 11.011.800,00
Ejecución acumulada de recursos	\$ 1.343.151.174,52

A continuación, se muestra el estado contractual de los planes de negocio que cuentan con aprobación por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 179 – municipio de Planeta Rica, Córdoba.



Conclusiones generales del período del 01 al 31 de diciembre de 2024:

1. La Convocatoria 179 tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 17 planes de negocio. El proceso de acreditación del cierre No. 1 de la Convocatoria 179, acreditó 15 de los 17 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 88% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 179 viabilizó 8 de los 15 planes de negocio acreditados, los 8 planes de negocio aprobados para financiación en el primer corte de la Convocatoria 179, suman un valor total de \$901.446.603.
3. El segundo cierre de la convocatoria 179 se realizó el 03/05/2021, donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la convocatoria 179, acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 179 – Fondo Emprender, viabilizó 5 de los 8 planes de negocio acreditados. En el segundo corte de la convocatoria 179 –se aprobaron para financiamiento 4 planes de negocio, por un valor de \$459.152.521.
5. El tercer cierre de la convocatoria 179 tuvo lugar el 06/06/2022, en el cual se formalizaron 2 planes de negocio. Como resultado del proceso de acreditación se acreditaron los 2 planes de negocio formalizados.
6. El proceso de evaluación del corte No. 3 de la Convocatoria 179, viabilizó los dos planes de negocios acreditados para un desempeño del 100% de viabilidad. Atendiendo la disponibilidad de recursos el plan de negocios con mayor puntaje recibió financiamiento por valor de \$121.685.536.
7. A la fecha se presenta un desistimiento a los recursos de financiamiento por un valor de \$115.493.460, correspondiente al plan de negocio ID 74012 - STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ plan aprobado en el segundo cierre de la convocatoria.
8. Los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 179 presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de \$1.343.151.174,52.
9. Durante el año 2023 en el proceso de interventoría se recibieron 34 PQRS por parte de los emprendedores respecto a prórrogas (15), informes y conceptos (9), agendas especiales (6), otras solicitudes operativas (3) y terminaciones anticipadas (1) para la convocatoria 179 - Planeta Rica, solicitudes resueltas oportunamente.
10. En lo corrido del año 2024, en el proceso de interventoría se han recibido 1 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos (0 abiertas y 0 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 1 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 0 cerradas).
11. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 179 no se ha presentado pagos exitoso en el periodo de estudio, al cierre de diciembre de 2024 se tiene un acumulado de 15 pagos rechazados de los cuales el 25% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 63% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 12% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A ENERO 31 DE 2025

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no comprometidos en la convocatoria No. 179 por valor de \$3.996.144,59 por el ente adherente, más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de \$ 1.079.047, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud y aval SENA.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_9089_DICIEMBRE_2024
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179



DAVIVIENDA



H.66

CUENTA DE AHORROS 0077 0086 9089

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GESTOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	\$13,597,768.61
Más Créditos	\$56,308.35
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$13,654,076.96
Saldo Promedio	\$13,597,768.61

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 12	\$ 56,308.35+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Diciembre 31 de 2024

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
74041	PRONTA MODA	179	\$ 106.038.734,00	\$ 424.154,94	\$ 106.462.888,94	\$ 106.038.734,00	\$ 424.154,94	\$ 106.462.888,94	\$ -	\$ -	\$ -
74042	PORCICOLA LA CANDELARI	179	\$ 123.809.688,00	\$ 495.238,75	\$ 124.304.926,75	\$ 123.747.628,00	\$ 494.990,51	\$ 124.242.618,51	\$ -	\$ -	\$ -
74045	TRANSENVIOS	179	\$ 112.822.133,00	\$ 451.288,53	\$ 113.273.421,53	\$ 94.490.337,00	\$ 377.961,35	\$ 94.868.298,35	\$ -	\$ -	\$ -
74047	GRANJA APICOLA LA FORTU	179	\$ 123.540.550,00	\$ 494.162,20	\$ 124.034.712,20	\$ 119.772.374,00	\$ 479.089,50	\$ 120.251.463,50	\$ -	\$ -	\$ -
74049	ZIRBOX S.A.S	179	\$ 109.696.552,00	\$ 438.786,21	\$ 110.135.338,21	\$ 109.387.188,00	\$ 437.548,75	\$ 109.824.736,75	\$ -	\$ -	\$ -
74050	MIRANDA	179	\$ 100.477.519,00	\$ 401.910,08	\$ 100.879.429,08	\$ 100.477.222,00	\$ 401.908,89	\$ 100.879.130,89	\$ -	\$ -	\$ -
74051	CODEFRUT SAS	179	\$ 101.228.639,00	\$ 404.914,56	\$ 101.633.553,56	\$ 101.228.638,52	\$ 404.914,55	\$ 101.633.553,07	\$ -	\$ -	\$ -
74060	AQUAZUL	179	\$ 123.832.788,00	\$ 495.331,15	\$ 124.328.119,15	\$ 123.832.788,00	\$ 495.331,15	\$ 124.328.119,15	\$ -	\$ -	\$ -
74012	STEPHANIE OTERO ODONT	179-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74044	PESCADERIA EL DIAMANTE	179-2	\$ 123.800.666,00	\$ 495.202,66	\$ 124.295.868,66	\$ 123.800.666,00	\$ 495.202,66	\$ 124.295.868,66	\$ -	\$ -	\$ -
74217	AGROFAMILIA ARGUMEDC	179-2	\$ 113.090.846,00	\$ 452.363,38	\$ 113.543.209,38	\$ 113.090.846,00	\$ 452.363,38	\$ 113.543.209,38	\$ -	\$ -	\$ -
74323	YERITAS SNACK S.A.S	179-2	\$ 106.767.549,00	\$ 427.070,20	\$ 107.194.619,20	\$ 106.767.549,00	\$ 427.070,20	\$ 107.194.619,20	\$ -	\$ -	\$ -
74058	CONTADORES ASOCIADOS	179-3	\$ 121.685.536,00	\$ 486.742,14	\$ 122.172.278,14	\$ 120.517.204,00	\$ 482.068,82	\$ 120.999.272,82	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 1.366.791.200,00	\$ 5.467.164,80	\$ 1.372.258.364,80	\$ 1.343.151.174,52	\$ 5.372.604,70	\$ 1.348.523.779,22	\$ -	\$ -	\$ -

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74041
Plan de Negocios:	PRONTA MODA
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	MARIA MONICA MARQUEZ MARQUEZ
Cedula	1067867221
No. Contrato	323-179-2021
Valor Contrato	\$106.038.734, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	DUOMODA SAS
Nit	901.512.015-6
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	8/31/2021
Segunda visita	12/28/2021
Tercera visita	5/10/2022
Cuarta visita	7/11/2022
Prorroga	
Fecha finalización	8/31/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	7	140%	6	7	117%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	880	2317	263%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$131.740.000, 00	\$863.648.602, 00	655,57%	\$106.038.734, 00	\$106.038.734, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74042
Plan de Negocios:	PORCICOLA LA CANDELARIA SAS
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	RAFAEL MORENO SALGADO
Cedula	1066745247
No. Contrato	324-179-2021
Valor Contrato	\$123.809.688, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PORCICOLA LA CANDELARIA MS SAS
Nit	901.516.830-0
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	9/8/2021
Segunda visita	1/26/2022
Tercera visita	4/29/2022
Cuarta visita	9/29/2022
Prorroga	
Fecha finalización	9/8/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8	9	113%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	10	125%	32010	13411	42%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$190.459.500, 00	\$96.622.100, 00	50,73%	\$123.809.688, 00	\$123.747.628, 00	99,95%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74045
Plan de Negocios:	TRANSENVIOS
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO
Cedula	15675354
No. Contrato	325-179-2021
Valor Contrato	\$112.822.133, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	TRANSENVIOS COLOMBIA S.A.S
Nit	901.501.608-6
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	8/26/2021
Segunda visita	12/30/2021
Tercera visita	4/25/2022
Cuarta visita	12/13/2022
Prorroga	2
Fecha finalización	10/26/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	9	11	122%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	14723	371	3%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$140.080.000, 00	\$34.787.965, 00	24,83%	\$112.822.133, 00	\$94.490.337, 00	83,75%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74047
Plan de Negocios:	GRANJA APICOLA LA FORTUNA
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	LUIS JOSE RAMOS GUERRERO
Cedula	1066748967
No. Contrato	326-179-2021
Valor Contrato	\$123.540.550, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GRANJA APICOLA LA FORTUNA S.A.S
Nit	901.503.007-9
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	8/26/2021
Segunda visita	12/30/2021
Tercera visita	4/22/2022
Cuarta visita	9/20/2022
Prorroga	
Fecha finalización	8/26/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	9	113%	5100	300	6%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$96.140.000, 00	\$5.750.000, 00	5,98%	\$123.540.550, 00	\$119.772.374, 00	96,95%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74049
Plan de Negocios:	ZIRBOX S.A.S
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	JAVIER ANDRES RUIZ SOMOYAR
Cedula	1066743188
No. Contrato	327-179-2021
Valor Contrato	\$109.696.552, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	ZIRBOX S.A.S
Nit	901.519.561-8
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	9/15/2021
Segunda visita	1/27/2022
Tercera visita	5/5/2022
Cuarta visita	9/28/2022
Prorroga	
Fecha finalización	9/15/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	7	11	157%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	880	157	18%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$70.400.000, 00	\$16.000.000, 00	22,73%	\$109.696.552, 00	\$109.387.188, 00	99,72%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74050
Plan de Negocios:	MIRANDA
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	ALBA LUCIA MIRANDA TOBÍO
Cedula	1066740131
No. Contrato	328-179-2021
Valor Contrato	\$100.477.519,00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	MIRANDA T SAS
Nit	901.513.895-5
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	9/10/2021
Segunda visita	1/28/2022
Tercera visita	5/6/2022
Cuarta visita	9/22/2022
Prorroga	
Fecha finalización	9/10/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	8	8	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	8	114%	3074	1470	48%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$168.553.070,00	\$32.948.493,00	19,55%	\$100.477.519,00	\$100.477.222,00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74051
Plan de Negocios:	CODEFRUT SAS
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	DANIELA OROZCO SUAREZ
Cedula	1066749976
No. Contrato	329-179-2021
Valor Contrato	\$101.228.639,00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CODEFRUT SAS
Nit	901.515.231-4
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	9/1/2021
Segunda visita	12/16/2021
Tercera visita	4/28/2022
Cuarta visita	7/7/2022
Prorroga	2
Fecha finalización	11/1/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	9	9	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	210278	4285	2%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$254.600.000,00	\$33.922.446,00	13,32%	\$101.228.639,00	\$101.228.638,520	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74060
Plan de Negocios:	AQUAZUL
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 1 cierre
Beneficiario	YINA MARCELA PORTO ELJACH
Cedula	1066744315
No. Contrato	330-179-2021
Valor Contrato	\$123.832.788, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	EMPACADORA & PURIFICADORA AQUAZUL SAS
Nit	901.514.141-5
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	12/22/2021
Tercera visita	4/26/2022
Cuarta visita	8/30/2022
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	8	11	138%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	799915	203490	25%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$153.640.000, 00	\$49.908.900, 00	32,48%	\$123.832.788, 00	\$123.832.788, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74012
Plan de Negocios:	STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre
Beneficiario	STEPHANIE PAOLA OTERO FLOREZ
Cedula	1066726002
No. Contrato	375-179-2021
Valor Contrato	\$115.493.460, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	ODONT3D SJ SAS
Nit	901.537.637-5
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	11/9/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/9/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	0	0,0%	4	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	2	25%	850	0	0,0%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$112.732.940, 00	\$,000	0,0%	\$115.493.460, 00	\$,000	0,0%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74044
Plan de Negocios:	PESCADERIA EL DIAMANTE
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre
Beneficiario	DINA LUZ OYOLA PORTO
Cedula	1066742731
No. Contrato	376-179-2021
Valor Contrato	\$123.800.666, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PESCADERIA EL DIAMANTE D SAS
Nit	901.537.162-9
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	11/8/2021
Segunda visita	2/28/2022
Tercera visita	7/6/2022
Cuarta visita	3/2/2023
Prorroga	2
Fecha finalización	1/8/2023

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	19800	8198	41%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$128.700.000, 00	\$81.082.500, 00	63%	\$123.800.666, 00	\$123.800.666, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74217
Plan de Negocios:	AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre
Beneficiario	ANA KARINA ARGUMEDO JIMENEZ
Cedula	1067882542
No. Contrato	377-179-2021
Valor Contrato	\$113.090.846, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S
Nit	901.525.701-7
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	10/29/2021
Segunda visita	2/24/2022
Tercera visita	7/13/2022
Cuarta visita	11/21/2022
Prorroga	
Fecha finalización	10/29/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADERO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	7	8	114%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	190	50	26%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$351.500.000, 00	\$74.076.796, 00	21,07%	\$113.090.846, 00	\$113.090.846, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74323
Plan de Negocios:	YERITAS SNACK S.A.S
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 2 cierre
Beneficiario	ANGELICA VANESSA SALDARRIAGA SEVERICHE
Cedula	1066726444
No. Contrato	378-179-2021
Valor Contrato	\$106.767.549, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	YERITAS SNACK S.A.S
Nit	901.528.388-8
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	SUÁREZ VARGAS ADRIANA MARÍA
Fecha de Inicio	10/29/2021
Segunda visita	2/25/2022
Tercera visita	6/30/2022
Cuarta visita	11/3/2022
Prorroga	
Fecha finalización	10/29/2022

INDICADORES

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	9	10	111%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	50976	1771	3%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$70.104.624, 00	\$12.617.377, 00	18%	\$106.767.549, 00	\$106.767.549, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 3 cierre - 3

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74058
Plan de Negocios:	CONTADORES ASOCIADOS
Convocatoria	179 - Municipio de Planeta Rica (Córdoba) - 3 cierre
Beneficiario	KAREN PAOLA MARQUEZ ZABALA
Cedula	1069469520
No. Contrato	559-179-2022
Valor Contrato	\$121.685.536, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	MI PLAN CONTABLE MPC S.A.S
Nit	901.708.836-9
Ciudad	Planeta Rica
Departamento	Cordoba

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio	5/5/2023
Segunda visita	9/21/2023
Tercera visita	1/25/2024
Cuarta visita	5/10/2024
Prorroga	
Fecha finalización	5/5/2024

INDICADORES					
EMPLEOS			MERCADEO		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	8	9	113%
CONTRAPARTIDAS			PRODUCCIÓN		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	360	57	16%
VENTAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
\$198.000.000, 00	\$18.478.992, 00	9,33%	\$121.685.536, 00	\$120.517.204, 00	99,04%