

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA		

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL PUTUMAYO

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

PUTUMAYO

ACTA No. 1

(Numerar de manera consecutiva)

1^a POR CANTIDADES DE OBRA

POR CONTRATO ADICIONAL

☐

No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4023 - 2024								PLAZO INICIAL: 3				PLAZO ACUMULADO: 3			
(Indique número y año)								(En meses según contrato principal)				(En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO:								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/10/2024				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2025			
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVÍAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO								(Indique día/mes/año)				(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO LANDA								FECHA DE SUSPENSIÓN: 26/12/2024				FECHA DE REANUDACIÓN: 27/01/2025			
								(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)				(Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4070 DE 2024								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 723.293.100,00				VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -			
								(Según contrato principal)							
INTERVENTOR: ALEJANDRO QUINTANA ANACONA								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 723.293.100,00							

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
II - EXPLANACIONES																	
	211.1	211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3	7.000,00	\$ 21.600,00	\$ 151.200.000,00			-	-7.000,00	\$ (151.200.000,00)			0,00	\$ -
	230.1	230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	7.500,00	\$ 3.300,00	\$ 24.750.000,00			+	26.197,85	\$ 86.452.903,00			33.697,85	\$ 111.202.903,00
III - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES																	
	311.1	311-22		AFIRMADO	M3	725,00	\$ 222.900,00	\$ 161.602.500,00			-	-725,00	\$ (161.602.500,00)			0,00	\$ -
VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	255,00	\$ 35.100,00	\$ 8.950.500,00			+	2423,00	\$ 85.047.263,00			2.678,00	\$ 93.997.763,00
	600.2.3 P	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	128,00	\$ 66.670,00	\$ 8.533.760,00			+	1216,25	\$ 81.087.418,00			1.344,25	\$ 89.621.178,00
	610.2 P	610-13		RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	560,00	\$ 182.400,00	\$ 102.144.000,00			-	-560,00	\$ (102.144.000,00)			0,00	\$ -
	630.1-4	630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 21 Mpa	M3	85,00	\$ 1.056.480,00	\$ 89.800.800,00								85,00	\$ 89.800.800,00
	630.1-6	630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 14 Mpa	M3	17,00	\$ 832.960,00	\$ 14.160.320,00								17,00	\$ 14.160.320,00
	630.1-7	630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F'c = 14 MPA	M3	17,00	\$ 633.050,00	\$ 10.761.850,00								17,00	\$ 10.761.850,00
	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO fy = 412 Mpa	KG	5.951,00	\$ 9.170,00	\$ 54.570.670,00			-	-5.951,00	\$ (54.570.670,00)			0,00	\$ -
	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML	6,00	\$ 1.131.000,00	\$ 6.786.000,00								6,00	\$ 6.786.000,00
	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	10,00	\$ 478.020,00	\$ 4.780.200,00								10,00	\$ 4.780.200,00
IX - TRANSPORTE																	
	900.2	900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM	2.398,47	\$ 2.200,00	\$ 5.276.643,00			+	22.790,20	\$ 50.138.431,00			25.188,67	\$ 55.415.074,00
	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 m.	M3-KM	33.967,55	\$ 2.200,00	\$ 74.728.599,00			-	-33.967,55	\$ (74.728.599,00)			0,00	\$ -
ITEMS NO PREVISTOS																	
	600.2.2			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3		\$ 44.249,00					80,94	\$ 3.581.514,00			80,94	\$ 3.581.514,00
	600.2.2			CRUDO DE RIO	M3		\$ 58.500,00					30,00	\$ 1.755.000,00			30,00	\$ 1.755.000,00
	600.2.2			EXTENDIDA Y COMPACTADA DE MATERIAL CRUDO DE RIO	M3		\$ 43.845,00					3.019,45	\$ 132.387.785,00			3.019,45	\$ 132.387.785,00
	600.2.2			CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F'c = 21 MPA	M3		\$ 710.067,00					127,41	\$ 90.469.636,00			127,41	\$ 90.469.636,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1							
											VERSIÓN	1							
											PÁGINA								
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO												DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO		ACTA No.: 1 (Numerar de manera consecutiva)		2ª POR CANTIDADES DE OBRA 1/		FECHA: 27/01/2025 (Día / Mes / Año)	
CONTRATO No.: 4023 - 2024 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 3 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 3 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/10/2024 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO												FECHA DE SUSPENSIÓN: 26/12/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: 27/01/2025 (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO LANDA												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 723.293.100,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4070 DE 2024												INTERVENTOR: ALEJANDRO QUINTANA ANACONA		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 723.293.100,00					
Ajuste al peso																			
* SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS \$ 718.045.842,00																			
PLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) - PROVISIÓN JORNADAS 7X24 NO MODIFICAR																			
VALOR TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS \$ 718.045.842,00																			
VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA) \$ 5.247.258,00																			
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS \$ 723.293.100,00																			
VALOR BASICO REVISION Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS																			
* IVA (ESTUDIOS Y DISEÑOS) 19% \$ 0,00																			
* VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLUYE IVA \$ 0,00																			
* VALOR TOTAL BASICO CONTRATO \$ 718.045.842,00																			
* VALOR TOTAL IVA CONTRATO \$ 5.247.258,00																			
* VALOR TOTAL CONTRATO \$ 723.293.100,00																			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																			
CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:																			
La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.																			
Firma:														Firma:		Firma: _____		Firma: _____	
Nombre: Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula Profesional No.: 25202-65116 CND														Nombre: ALEJANDRO QUINTANA ANACONA Representante Legal o Apoderado Interventoría Matrícula No.: 17202-225398 CLD		Nombre: _____		Nombre: _____	
Revisión:														Firma:		Firma:		Firma: _____	
Supervisor del Contrato de Interventoría														Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRN		Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRN		Nombre: _____	
Director Territorial														Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRN		Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRN		Nombre: _____	
Gestor Técnico de Proyecto														Nombre: _____ Matrícula Profesional No.: _____		Nombre: _____ Matrícula Profesional No.: _____		Nombre: _____	
Original: Archivo Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																			