	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código:
	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	Versión: 01
	EICE-EDURHA SAN JUAN	Fecha de aprobación:
		Página 1 de 2


**ACTA DE SUSPENSIÓN**

<b>CONTRATO NRO. Y FECHA</b>	<b>NRO. 16 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2024</b>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>OBRA</b>
<b>LUGAR Y FECHA DEL ACTA</b>	<b>SAN JUAN DE URABÁ 19 DE DICIEMBRE DE 2024</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO SIN REAJUSTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES AL REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES VIAS TERCIARIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA</b>
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>DURACIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>20 días</b>
<b>ASISTENTES</b>	<b>A.D.O.S. INGENIERIA S.A.S Ingeniero: RAFAEL TORRES MONTE Contratista. Ing. RAÚL ZAPATA Supervisor – contratista. EDUARDO SANCHEZ P Supervisor- Eice-edurha san juan</b>

**DESARROLLO:** suspender las actividades objeto del contrato de la referencia, por un periodo de (20) días calendario contados a partir del 26 de diciembre hasta el 15 de enero del 2025 o hasta que se superen los inconvenientes de fuerza mayor planteados por el contratista, según oficio de 26 de diciembre de 2024.

**CONSIDERACIONES:**

1. Teniendo en cuenta que la temporada decembrina e inicios de año dificulta el suministro de materiales y disponibilidad por parte de los proveedores y algunas empresas entran a vacaciones colectivas, como es el caso del principal proveedor de material para el presente contrato **"CAREPALO**

	<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b>	Código:
	<b>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA</b>	Versión: 01
	<b>EICE-EDURHA SAN JUAN</b>	Fecha de aprobación:
		Página 2 de 2

**SOLUCIONES PARA OBRAS”** quienes informan que inician vacaciones del 21 de diciembre de 2024 al 07 de enero del 2025 (Ver Anexo).

**ACUERDAN:**

Suspender el contrato NRO. 16 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2024 por un término de (20) días calendario o hasta que resuelvan los motivos o consideraciones expuestas anteriormente.

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías exigidas por EICE-EDURHA SAN JUAN.

No siendo mas el objeto de la presente acta se firma por las que en ella intervienen.

  
**SUPERVISOR:**  
**Contratista**

  
**SUPERVISOR**  
**contratante**

**SUPERVISOR:**  
**contratista**