

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	15					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO	☐	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/12/2024		Hasta:	31/01/2025	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	2021-CU-174H-0001		
		FECHA DE SUSCRIPCION:	22/10/2021		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		CONTRATACIÓN DIRECTA			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP II: 2021-CU-174H-0001			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		08/03/2022			
OBJETO: Otorgar en favor de la ESE Hospital San Rafael de Itagüí el derecho de usufructo sobre bien inmueble con matrícula inmobiliaria 001-147261.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS – DIRECCIÓN DE BIENES Y SEGUROS			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ			
	NIT	890.980.066-9			
VALOR [\$]:	INICIAL:	Según la cláusula QUINTA. VALOR DEL USUFRUCTO: Para efectos fiscales y contables, el valor del usufructo es la suma cuatro mil setecientos veinticuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos (\$4.724'964.455) M.L.			
		Según la cláusula SEXTA. VALOR DE LA NUDA PROPIEDAD. Para efectos fiscales y contables, el valor de la nuda propiedad es la suma de cuatro mil setecientos veinticuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos (\$4.724'964.455) M.L.			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
	N/A	N/A	N/A		
	VALOR TOTAL:	Nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones novecientos veintiocho mil novecientos diez pesos ML. (\$9.449.928.910) <u>Nota.</u> Este valor corresponde 50/50 de la nuda propiedad, para efectos contables y fiscales.			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		N/A					
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		N/A					
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A						
PLAZO:	INICIAL		Según la cláusula TERCERA. PLAZO: El plazo del usufructo será de diez (10) años contados a partir de la entrega del bien y firma del acta de inicio.						
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION				
			08/03/2022		08/03/2032				
	PRÓRROGAS		No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			
N/A			N/A		N/A				
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN		FECHA DE TERMINACION	
			N/A	N/A		N/A		N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			08/03/2032						
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS					SI				
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR		NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		ANA PATRICIA PATIÑO ATEHORTÚA CARLOS ALLÉN MARÍN GIRALDO LINA MARCELA MONTOYA RODAS					
		NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A					
% DE EJECUCIÓN FÍSICA				29.01%					
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS				N/A					

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Con el fin de presentar el informe de seguimiento al contrato de usufructo número 2021-CU-174H-0001, suscrito entre el Departamento de Antioquia y la ESE Hospital San Rafael de Itagüí, cuyo objeto es "Otorgar en favor de la ESE Hospital San Rafael de Itagüí el derecho de usufructo sobre bien inmueble con matrícula inmobiliaria 001-147261", se realiza la verificación del cumplimiento del objeto y demás obligaciones pactadas en el contrato de usufructo y de esta forma mejorar la calidad del servicio en beneficio de la comunidad en general.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Frente al seguimiento que se realiza al contrato, se evidencia que el usufructuario cumple con el envío oportuno de la información, los documentos y registro fotográfico a través de los canales dispuestos. De esta forma, se logra observar que se hace un buen uso, destinación y mantenimiento al bien recibido.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERÍODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Suscribir el contrato de usufructo, el acta de entrega y el acta de inicio oportunamente.	100	29.01%	Contrato de usufructo y el acta de inicio suscritos	Se cumplió
Suscribir y registrar la escritura pública por la cual se otorga el usufructo, asumiendo los gastos notariales y de registro que corresponda a cada parte, de conformidad con las normas vigentes.	100	29.01%	Escritura pública suscrita y certificado de registro en ORIP de Medellín Zona Sur.	Se cumplió
Realizar inventario de los bienes a recibir y describir su estado.	100	29.01%	Inventario debidamente suscrito	Se cumplió
Recibir el bien en el estado en que se encuentre al momento de la entrega.	100	29.01%	Acta de entrega	Se cumplió
TOTAL	100	29.01%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Se realizó por medio de la regla de tres para conocer el porcentaje que representa el periodo transcurrido e informado del contrato.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

En consideración al objeto del contrato, el cual contempla otorgar un usufructo sobre un inmueble en beneficio de la E.S.E. Hospital San Rafael de Itagüí, se establece que el presente contrato tiene un

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

componente social relacionado con la prestación de servicios de salud a la población con un trato humanizado y oportuno, para salvaguardar su integridad y cumplir con una responsabilidad social.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Suscribir las actas de suspensión, prórroga, modificaciones, terminación y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación.	CUMPLE	N/A	El contrato no ha tenido suspensión, prórroga, modificaciones y está vigente
Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.	CUMPLE	Información suministrada por el usufructuario a través de correo electrónico	El usufructuario suministró la información correspondiente.
Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.	CUMPLE	Ejecución del contrato	Se ejecutó de acuerdo con lo establecido en el contrato.
Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.	CUMPLE	Acta de reunión	En el periodo no se realizaron reuniones.
Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.	CUMPLE	Informe de visita	En el periodo no se realizaron visitas técnicas
Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del contrato.	CUMPLE	Información suministrada por el usufructuario	El usufructuario suministra la información correspondiente.
Informar cualquier inhabilidad sobreviniente que se presente durante la ejecución del contrato.	CUMPLE	Informe de inhabilidad	Durante el periodo el usufructuario no informó inhabilidad sobreviniente.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

<p>Mantener la confidencialidad de la información entregada durante la ejecución del contrato. Las partes manifiestan que son jurídicamente capaces de salvaguardar la información recolectada y suministrada, obligándose a:</p> <p>1: Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de información que se le brinda.</p> <p>2. Reconocer y dar manejo adecuado a la información recolectada en desarrollo del objeto contractual;</p> <p>3. Responsabilizarse por la información suministrada;</p> <p>4. Suministrar información veraz, completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones.</p>	CUMPLE	Información suministrada por el usufructuario	Se mantuvo la confidencialidad de la información derivada de ejecución del contrato
Recibir el bien en el estado en que se encuentra al momento de la entrega	CUMPLE	Acta de entrega	Se recibió el inmueble
Informar al nudo propietario acerca de todas las contrataciones que haga el usufructuario en el desarrollo del objeto contractual, previa autorización del nudo propietario cuando sea requerida.	CUMPLE	Información suministrada por el usufructuario a través de correo electrónico	Se realizó entrega total de las áreas, para su intervención y ocupación por parte de AGIOSUR.
Realizar inventario de los bienes a recibir y describir su estado.	CUMPLE	Inventario debidamente suscrito	Ver acta de entrega
Realizar las obras o refacciones necesarias para la conservación y mantenimiento del bien, con el fin de restituirlo en el mismo estado en que fue recibido, salvo el desgaste natural.	CUMPLE	Información suministrada por el usufructuario a través de correo electrónico	<p>Para el mes de diciembre se adelantan diferentes reparaciones y adecuaciones, modernizando equipos e infraestructura de la edificación:</p> <p>Se ha realizado la entrega total de las áreas para su intervención y ocupación por parte de Angiosur.</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			<p>Para este mes de no se presentaron cambios significativos en las obras.</p> <p>Se realizaron actividades de pintura en techos y paredes, adecuación de nuevos espacios en consulta externa, internación.</p> <p>Se adelanta con la remodelación de las áreas de ayudas diagnosticas, se entregan nuevos espacios en esta área.</p> <p>En el segundo piso se concluyó con la construcción de las áreas de quirófanos, y se adelanta la remodelación de áreas cercanas.</p> <p>En el mes de diciembre no se realizaron actividades de mantenimiento o adecuación de infraestructura, las cuales fueron programadas para enero del año 2025, se continuo con la operación de las áreas que ya habían sido puestas en funcionamiento.</p>
Asumir por su cuenta las adecuaciones y mejoras que requiera el inmueble para su uso y goce, las cuales serán propiedad del nudo propietario cuando el usufructo termine y se restituya el bien, sin que	CUMPLE	Informes de realización de adecuaciones y mejoras en el inmueble	El usufructuario asume por su cuenta las mejoras que requiere el inmueble para su uso y goce

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

haya lugar a pagos o indemnizaciones por este concepto.			
Pagar todas las cargas periódicas, como impuestos, tasas, contribuciones por valorización y demás obligaciones que recaigan sobre el inmueble y que se generen o cause durante el plazo del usufructo. En caso de embargo y/o enajenación del bien, por el incumplimiento de esta obligación, el usufructuario debe indemnizar perjuicios al propietario.	CUMPLE	Comprobantes de pago	El inmueble se encuentra exento del pago de impuesto predial
Tramitar ante las curadurías y autoridades de planeación correspondientes las licencias de construcción o cualquier otra modalidad de licencias requeridas, para la adecuación del bien usufructuado y cumplimiento de sus fines misionales.	CUMPLE	Informe o solicitud de licencias	Durante el periodo el usufructuario no informó, sobre la solicitud de licencias ante Curadurías.
Mantener indemne al Departamento de Antioquia ante cualquier daño causado a terceros en los bienes o en la ejecución del contrato.	CUMPLE	Informe de daños	Durante el presente periodo no se informó daños a terceros o bienes ajenos.
Constituir por su cuenta o exigir a contratistas, asociados o aliados con quien celebre acuerdos, las garantías que a su criterio considere necesarias con el fin de mantener indemne al Departamento de Antioquia en todos los actos u operaciones que se ejecuten y desarrollen durante la vigencia del Usufructo.	N/A	N/A	En el contrato no se exigió caución ni constitución de pólizas.
Restituir el bien inmueble a la terminación del plazo del usufructo, a paz y salvo por conceptos de impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes; así mismo, libre de afectaciones, tales como: embargos, hipotecas, embargo judicial, censos, demandas civiles, anticresis, fideicomisos.	N/A	Acta de entrega	El contrato está en estado de ejecución
Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y	CUMPLE	Informe	El usufructuario cumple con las actividades y obligaciones establecidas en el

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

obligaciones establecidas en el proceso precontractual, en los Estudios y Documentos Previos, en el contrato, en los otrosíes si los hubiese y en la escritura pública.			contrato y demás documentos que forman parte del mismo.
---	--	--	---

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Entregar el inmueble sobre el cual se otorga el usufructo mediante acta de entrega una vez sea debidamente inscrita la escritura pública de constitución de este, en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.	CUMPLIÓ	Acta de entrega	Se entregó el inmueble de acuerdo a lo establecido.
No perturbar al Usufructuario en su derecho de goce salvo que el usufructuario le otorgue consentimiento formal.	CUMPLE	Informe de perturbación	Durante el presente periodo no se presentaron situaciones o informes de perturbación.
Auxiliar al usufructuario para defender el bien o el derecho de usufructo contra todo perturbador o usurpador extraño, cuando así se requiera.	CUMPLE	Informe del usufructuario de la perturbación	Durante el presente periodo no se informó situaciones o hechos de perturbación.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	4.724.964.455	4.724.964.455	0	9.449.928.910
2. Adiciones	0	0	0	0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	4.724.964.455	4.724.964.455	0	9.449.928.910
4. Anticipos	0	0	0	0
5. Recursos pagados / desembolsados	0	0	0	0
6. TOTAL RECURSOS	4.724.964.455	4.724.964.455	0	9.449.928.910

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTREGADOS				
7. Recursos ejecutados	0	0	0	0
8. Recursos no ejecutados	0	0	0	0

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

N/A

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
31/03/2022	Ver Informe de seguimiento N°1	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.
31/05/2022	Ver informe de seguimiento N°2	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.
30/06/2022	Ver informe de seguimiento N°3	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.
30/07/2022	Ver informe de seguimiento N°4	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.
30/08/2022	Ver informe de seguimiento N°5	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.
30/09/2022	Ver informe de seguimiento N°6	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.
30/10/2022	Ver informe de seguimiento N°7	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.
30/12/2022	Ver informe de seguimiento N°8	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.
30/06/2023	Ver informe de seguimiento N°9	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.
06/12/2023	Reunión con el fin de aclarar ante la Gerencia de Catastro el área construida del inmueble.	Se trato el tema del área construida del inmueble, ya que es necesario actualizarla para cumplir con los requisitos de la E.S.E para la suscripción de contratos de arrendamiento con prestadores de salud.
30/12/2023	Ver informe de seguimiento N°10	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.
12/07/2024	Ver informe de seguimiento N°11	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.
21/08/2024	Virtual, plataforma TEAMS	Reunión para subsanar observaciones al acta del COS.
31/08/2024	Ver informe de seguimiento N°12	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.
31/10/2024	Ver informe de seguimiento N°13	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.
30/11/2024	Ver informe de seguimiento N°14	Ver novedades y cumplimiento de obligaciones.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: N/A. Por la naturaleza del contrato no se pactan pagos o desembolsos periódicos.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
----------	-------	----------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-------	-----------------------

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P6-016
					Versión: 03
					Fecha de aprobación: 22/04/2024

Valor Inicial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Pago No.1 / Desembolso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES		N/A	N/A	N/A	N/A		

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

N/A. Por la esencia del contrato no surge relación laboral entre las partes ni con sus trabajadores, empleados y contratistas.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Nudo Propietario - Usufructuario	Seguimiento del supervisor	Cada mes. Monitoreo del supervisor	Seguimientos	Nudo Propietario - Usufructuario
Incumplimiento en la ejecución del contrato.	Nudo Propietario - Usufructuario	Seguimiento del supervisor	Cada mes. Monitoreo del supervisor	Seguimientos	
Expedición de nuevas normas.	Nudo Propietario -	Seguimiento del	Cada mes. Monitoreo del	Seguimientos	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016-
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	Usufructuario	supervisor	supervisor		
Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros.	Nudo Propietario	Seguimiento del supervisor	Cada mes. Monitoreo del supervisor	Seguimientos	
Daño del inmueble por terrorismo.	Nudo propietario	Seguimiento del supervisor	Cada mes. Monitoreo del supervisor	Seguimientos	

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS


De acuerdo con la esencia y naturaleza del contrato, no se han presentado incumplimientos por las partes.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

El usufructuario viene cumpliendo con el objeto contractual y las demás obligaciones propias del contrato de usufructo.

9. ANEXOS

- Informe de seguimiento.
- Registro fotográfico.







GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL


Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03


Fecha de aprobación:
22/04/2024





 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



Para constancia, se firma la presente acta el 31/01/2025


ANA PATRICIA PATIÑO ATEHORTÚA
Supervisora


CARLOS ALLÉN MARÍN GIRALDO
Supervisor


LINA MARCELA MONTOYA RODAS
Supervisora



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

**SEGUIMIENTO
CONTRATO DE USUFRUCTO**

FECHA DE ELABORACION	10 de enero de 2025
----------------------	---------------------

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	NÚMERO:	2021-CU-174H-0001
	FECHA DE SUSCRIPCION:	22 DE OCTUBRE DE 2021
OBJETO:		
DEPENDENCIA CONTRATANTE:		SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS – DIRECCIÓN DE BIENES Y SEGUROS
CONTRATISTA:	NOMBRE:	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI
	NIT	890980066-9
PLAZO:	INICIAL	DIEZ AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE Y LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

2. INFORMACIÓN

OBLIGACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
Efectuar el mantenimiento, las reparaciones y las adecuaciones que requiera el bien inmueble para el fin propuesto, bajo su propio costo, sin que sea objeto de devoluciones o reconocimiento de mejoras.	Diciembre 2024	Durante del mes de diciembre no se realizaron actividades de mantenimiento o adecuación de infraestructura, las cuales fueron programadas para enero del año 2025
Destinar el bien inmueble objeto del presente contrato de comodato exclusivamente para los usos y fines pactados en el contrato de comodato.	Diciembre 2024	Durante del mes de diciembre no se realizaron actividades de mantenimiento o adecuación de infraestructura, las cuales fueron programadas para enero del año 2025 Se continuo con la operación de las áreas que ya habían sido puestas en funcionamiento



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Teléfonos 604 409 90 00 - Medellín - Colombia




GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Asumir el pago de todos los gastos que demande la actividad propia del giro ordinario de sus actividades, tales como servicios públicos, salarios, prestaciones sociales, equipamiento		<u>Se anexa parafiscales y egreso del pago de servicios públicos</u>
--	--	--

3. ANEXOS


Registro Fotográfico del bien



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Teléfonos 604 409 90 00 - Medellín - Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



SC4867-1

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Teléfonos 604 409 90 00 - Medellín - Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



Oscar David Hernández Almanza
Líder Servicios Operativos
E.S.E. Hospital San Rafael de Itagüí



SC4867-1

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Teléfonos 604 409 90 00 - Medellín - Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

SEGUIMIENTO CONTRATO DE USUFRUCTO


FECHA DE ELABORACION	10 de diciembre de 2024
----------------------	-------------------------

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	NÚMERO:	2021-CU-174H-0001
	FECHA DE SUSCRIPCION:	22 DE OCTUBRE DE 2021
OBJETO:		
DEPENDENCIA CONTRATANTE:		SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS – DIRECCIÓN DE BIENES Y SEGUROS
CONTRATISTA:	NOMBRE:	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI
	NIT	890980066-9
PLAZO:	INICIAL	DIEZ AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE Y LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

2. INFORMACIÓN

OBLIGACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
Efectuar el mantenimiento, las reparaciones y las adecuaciones que requiera el bien inmueble para el fin propuesto, bajo su propio costo, sin que sea objeto de devoluciones o reconocimiento de mejoras.	Noviembre 2024	Se adelantas diferentes reparaciones y adecuaciones, modernizando equipos e infraestructura de la edificación.
Destinar el bien inmueble objeto del presente contrato de comodato exclusivamente para los usos y fines pactados en el contrato de comodato.	Noviembre 2024	En el marco del contrato con ANGIOSUR. Se ha realizado la entrega total de las áreas, para su intervención y ocupación por parte de Angiosur. Para este mes de noviembre no se presenta cambios significativos en las obras, se realizaron actividades de pintura en techos y paredes, adecuación de nuevos



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Teléfonos 604 409 90 00 - Medellín - Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

		<p>espacios en consulta externa, internación. De igual manera se adelanta con la remodelación de las áreas de ayudas diagnosticas, se entregan nuevos espacios en esta área.</p> <p>En el segundo piso concluyo con la construcción de las áreas de quirófanos, y se adelanta la remodelación de áreas cercanas</p>
Asumir el pago de todos los gastos que demande la actividad propia del giro ordinario de sus actividades, tales como servicios públicos, salarios, prestaciones sociales, equipamiento		<u>Se anexa parafiscales y egreso del pago de servicios públicos</u>

3. ANEXOS


Registro Fotográfico del bien



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Teléfonos 604 409 90 00 - Medellín - Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



SC48674

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Teléfonos 604 409 90 00 - Medellín - Colombia




GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Teléfonos 604 409 90 00 - Medellín - Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



Oscar David Hernández Almanza
Líder Servicios Operativos
E.S.E. Hospital San Rafael de Itagüí



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Teléfonos 604 409 90 00 - Medellín - Colombia

