

MEMORANDO

Para: IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA
DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
De: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Asunto: INFORME DE ALERTAMIENTO PROYECTO DE INVERSION 8227

Respetado Doctor Iván,

En cumplimiento con las funciones de la oficina Asesora de Planeación, en cuanto al seguimiento de las actividades del proyecto y metas asociadas al Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Se remite informe de alertas de seguimiento a las metas del proyecto de inversión a su cargo con corte 30 de septiembre de 2024.

Este informe tiene como objetivo servir de insumo a la gerencia de proyecto para la adopción de acciones preventivas que coadyuven al cumplimiento de las metas de producto según la programación realizada para la presente vigencia, así como a las metas del Plan Distrital de Desarrollo:

Proyecto de Inversión:

8227 - Desarrollo un sistema de información integrado y de gestión del conocimiento para el análisis estratégico en el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C.

Gerencia Programa de inversión	Presupuesto 2024 Millones de pesos (\$)	Número de Actividades proyecto asociadas
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION	\$700	2

i. Ejecución Presupuestal Metas Proyecto de inversión:

A corte 30 de septiembre del 2024, el proyecto de inversión 8227 “Desarrollo un sistema de información integrado y de gestión del conocimiento para el análisis estratégico en el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C.” presenta una ejecución del 0% y giros del 0, %, los cuales se distribuyen en las siguientes actividades:


Cifras en Millones de pesos

Actividades Proyecto	Prog	Ejec	Giro	% Ejecución	% Giro
Proyecto 8180	700	-	-	0,0%	0,0%
01 Construir y mantener sistema de información integrado para gestionar información que permita el monitoreo y evaluación de planes, programas, estrategias y proyectos desarrollados en seguridad Convivencia y Justicia	600	-	-	0,0%	0,0%
02 Crear y mantener observatorio de sector seguridad para hacer seguimiento y análisis cualitativo y cuantitativo de las cifras de delitos.	100	-	-	0,0%	0,0%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

ii. Avance de actividades proyecto

El proyecto 8227 cuenta con un avance promedio de las metas proyecto de inversión del 10% para la vigencia 2024 con corte 30 de septiembre y acumulado cuatrienio de 0.5%. De acuerdo con el semáforo de avance de la Secretaría de Planeación Distrital, el proyecto en mención cuenta con: dos (2) metas en nivel medio bajo.



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

COD	ACTIVIDAD PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%EJEC
822701	01. Construir y mantener sistema de información integrado para gestionar información que permita el monitoreo y evaluación de planes, programas, estrategias y proyectos desarrollados en seguridad Convivencia y Justicia	0,05	0,01	20%
822702	02. Crear y mantener observatorio de sector seguridad para hacer seguimiento y análisis cualitativo y cuantitativo de las cifras de delitos.	0,05	0,00	0%

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes de ejecución con corte a septiembre-24

iii. Identificación de las alertas para el cumplimiento de las metas en nivel bajo y medio bajo

Teniendo en cuenta el avance con corte al 30 de septiembre del 2024 de las metas de proyecto de inversión evaluadas, a continuación, se relacionan las alertas encontradas resultado del seguimiento al proyecto de inversión:

COD META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROYECTO DE INVERSIÓN	Descripción de la alerta	Riesgo Asociado
822701	01 Construir y mantener sistema de información integrado para gestionar información que permita el monitoreo y evaluación de planes, programas, estrategias y proyectos desarrollados en seguridad Convivencia y Justicia	Se emite alertamiento por el bajo progreso de la meta, se recomienda realizar una revisión detallada de las actividades que componen esta estrategia	Posibilidad de pérdida Económica por detrimento patrimonial por la adquisición de bienes y/o servicios no acordes a las necesidades de la Entidad debido a la insuficiente identificación y/o determinación de las especificaciones y/o características técnicas para la adquisición de un bien y/o insuficiente identificación y/o determinación en el alcance en la prestación de un servicio y desarticulación entre los procesos para la identificación y/o determinación de las necesidades a cubrir para la adquisición de bienes y/o servicios
822702	02 Crear y mantener observatorio de sector seguridad para hacer seguimiento y análisis cualitativo y cuantitativo de las cifras de delitos.	Este proceso muestra un avance poco representativo se recomienda a la Gerencia del proyecto que implemente acción de mejora que permitan avanzar en el proyecto.	Posibilidad de pérdida Económica por detrimento patrimonial por la adquisición de bienes y/o servicios no acordes a las necesidades de la Entidad debido a la insuficiente identificación y/o determinación de las especificaciones y/o características técnicas para la adquisición de un bien y/o insuficiente identificación y/o determinación en el alcance en la prestación de un servicio y desarticulación entre los procesos para la identificación y/o determinación de las necesidades a cubrir para la adquisición de bienes y/o servicios

Ejecución Presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones

De acuerdo con los recursos programados para el mes de septiembre \$372 millones, de estos se comprometieron en \$0 pesos, con un 0% de ejecución

Notas sobre el siguiente periodo

Teniendo en cuenta el proceso de inicio de un nuevo PDD, se invita a que la gerencia trabaje activa y articuladamente con las áreas que se requieren a fin de identificar todos y cada uno de procesos que estén asociados a su proyecto de inversión y la ejecución del mismo, esto le permitirá dar cumplimiento a las metas y ejecución presupuestal que se planeó para los meses de esta vigencia. Lo anterior les evitara dejar reservas presupuestales y metas rezagadas.

Como recomendaciones generales para el diligenciamiento del seguimiento cualitativo es importante que los avances que se describan presenten un contexto estratégico de las acciones que ha tenido el proyecto, en materia de logros y dificultades, además de las acciones que se tienen proyectadas a realizar por las dinámicas que se hayan presentado.

Cordialmente,



JOHN ALEXANDER HINCAPIE RUEDA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

C.C.E.:

Anexos: -1

Elaboró: DIANA MARITZA RUIZ DIMATE

Revisó: JOHN ALEXANDER HINCAPIE RUEDA-OFCINA ASESORA DE PLANEACION -

Aprobó: JOHN ALEXANDER HINCAPIE RUEDA