

MEMORANDO

Para: ADA LUZ SANDOVAL HERAZO
OFICINA CENTRO COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO C-4
De: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Asunto: ALERTA AL INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION 8214-2024

Respetada Doctora Ada,

En cumplimiento con las funciones de la oficina Asesora de Planeación, en cuanto al seguimiento de las actividades del proyecto y metas asociadas al Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Se remite informe de alertas de seguimiento a las metas del proyecto de inversión a su cargo con corte 30 de septiembre de 2024.

Este informe tiene como objetivo servir de insumo a la gerencia de proyecto para la adopción de acciones preventivas que coadyuven al cumplimiento de las metas de producto según la programación realizada para la presente vigencia, así como a las metas del Plan Distrital de Desarrollo:

INFORME ALERTAS SEGUIMIENTO A METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia

Oficina Asesora de Planeación

Corte 30 de septiembre del 2024

Proyecto de Inversión:

8214 - Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de operación y Tecnológico del C4 en Bogotá D.C.

Gerencia Programa de inversión	Presupuesto 2024 Millones de pesos (\$)	Número de Actividades proyecto asociadas
OFICINA CENTRO DE COMANDO CONTROL Y COMUNICACIONES Y COMPUTO C4	\$53652	6

i. Ejecución Presupuestal Metas Proyecto de inversión:

A corte 30 de septiembre del 2024, el proyecto de inversión 8214 “Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de operación y Tecnológico del C4 en Bogotá D.C.” presenta una ejecución del 5,4% y giros del 0,6%, los cuales se distribuyen en las siguientes actividades:


Cifras en Millones de pesos

Actividades Proyecto	Prog	Ejec	Giro	% Ejecución	% Giro
Proyecto 8214	53.653	2.886	17	5,4%	0,6%
01. Implementar 1 plan de analítica de datos para el sistema del Centro de Comando, Control y Computo - C4	0	0	0	0	0
02. Incrementar el 55 Por ciento de la cobertura del sistema de video vigilancia en el territorio urbano Distrital	0	0	0	0	0
03. Modernizar 1 Sistema(s) de radio troncalizado para servicios de seguridad de la Ciudad	0	0	0	0	0
04. Realizar el 100 Por ciento del mantenimiento de los componentes tecnológicos existentes	53.653	2.886	17	5,4	0,6
05. Construir y dotar 1 Equipamiento(s) nuevo para la atención del Centro de comando, control, comunicaciones y computo de Bogotá	0	0	0	0	0
06. Renovar 1 Modelo(s) de comando, control del sistema C4	0	0	0	0	0

Fuente: Oficina Asesora de Planeación


ii. Avance de actividades proyecto

El proyecto 8214 cuenta con un avance promedio de las metas proyecto de inversión del 0,05% para la vigencia 2024 con corte 30 de septiembre y acumulado cuatrienio de 0,01%. De acuerdo con el semáforo de avance de la Secretaría de Planeación Distrital, el proyecto en mención cuenta con: Una (1) meta en nivel bajo, y cinco (5) sin asignación de recursos para la vigencia 2024.



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

COD	ACTIVIDAD PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%EJEC
-----	--------------------	------------	-----------	-------

821404	Realizar el 100 Por ciento del mantenimiento de los componentes tecnológicos existentes	20	0,01	0,05%	
--------	---	----	------	-------	---

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes de ejecución con corte a septiembre-24

iii. Identificación de las alertas para el cumplimiento de las metas en nivel bajo y medio bajo

Teniendo en cuenta el avance con corte al 30 de septiembre del 2024 de las metas de proyecto de inversión evaluadas, a continuación, se relacionan las alertas encontradas en la actividad que para vigencia 2024 programó recursos, el resultado del seguimiento al proyecto de inversión es:

COD META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROYECTO DE INVERSIÓN	Descripción de la alerta	Riesgo Asociado
821404	04. Realizar el 100 Por ciento del mantenimiento de los componentes tecnológicos existentes	La meta NO presenta ningún avance significativo, por lo que para el siguiente trimestre es pertinente iniciar las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la ejecución programada.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputación por sanciones o multas de entes de control. O por demandas, tutelas, derechos de petición. debido a la falla total o parcial en el servicio de atención de la línea de Seguridad y Emergencias 123.

Ejecución Presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones

De acuerdo con los recursos programados para el mes de septiembre \$31.783 millones, de estos se comprometieron en \$2.886 pesos, con un 5,4% de ejecución. Sumado a lo anterior, mediante 331 del 26 de septiembre de 2024 se efectuaron modificación al proyecto para un total de \$53.653 millones.

Notas sobre el siguiente periodo

Teniendo en cuenta el proceso de inicio de un nuevo PDD, se invita a que la gerencia trabaje activa y articuladamente con las áreas que se requieren a fin de identificar todos y cada uno de procesos que estén asociados a su proyecto de inversión y la ejecución del mismo, esto le permitirá dar cumplimiento a las metas y ejecución presupuestal que se planeó para los meses de esta vigencia. Lo anterior les evitara dejar reservas presupuestales y metas rezagadas.

Como recomendaciones generales para el diligenciamiento del seguimiento cualitativo es importante que los avances que se describan presenten un contexto estratégico de las acciones que ha tenido el proyecto, en materia de logros y dificultades, además de las acciones que se tienen proyectadas a realizar por las dinámicas que se hayan presentado.

Cordialmente,



JOHN ALEXANDER HINCAPIE RUEDA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

c.c.e.:

Anexos: -1

Elaboró: DIANA MARITZA RUIZ DIMATE

Revisó: JOHN ALEXANDER HINCAPIE RUEDA-OFICINA ASESORA DE PLANEACION -

Aprobó: JOHN ALEXANDER HINCAPIE RUEDA