

Fecha de Solicitud: 07 de noviembre de 2024		Área de Origen: Gestión del Desarrollo, Administrativa y Finanzas.
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 303-2024 CPS-P (111771)	Fecha de Suscripción: 12 de julio de 2024	Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales
Plazo Inicial: 4 meses	Fecha de Inicio: 12 de julio de 2024	Fecha de Terminación Inicial: 11 de noviembre de 2024
Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE GESTION DEL DESARROLLO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA LOCAL.		
Contratista: DANIELA ARDILA AYALA		
Interventor/ Supervisor: JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA		Valor Inicial: \$ 23.200.000
Número del proceso SECOP I o II: FDLT-CD-159-2024 (111771)	Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 11 de julio de 2024	Link del proceso en el SECOP I o II: https://n9.cl/zxs22
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. 01
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$ 11.600.000	Tiempo: 60 días Fecha Terminación Final: 11 de enero de 2025.	Adición y Prórroga del Contrato.
III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. N/A		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: No Aplica	No Aplica

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato: \$ 23.200.000
Valor Ejecutado: \$ 15.273.333

Valor Pagado:	\$ 15.273.333
Valor a Adicionar:	\$ 11.600.000
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	\$ 34.800.000

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Para el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, es necesario realizar la adición y prórroga del contrato 303-2024, toda vez que se requiere dar continuidad a las actividades que se desempeñan a través del CPS en cuestión, las cuales incluyen el soporte en la organización y gestión de la información para reportes de avance de todos los contratos de infraestructura del fondo en ejecución, la consolidación documental de los procesos contractuales, y el seguimiento adecuado a las solicitudes de los entes de control, con el objetivo de asegurar transparencia y eficiencia en el logro de las metas del Plan de Desarrollo Local. Así mismo, la adición permitirá brindar soporte continuo en el uso de sistemas como SIPSE, APEX y ORFEO, y en la supervisión de los contratos de conservación vial (337-2023 y 356-2023), para cumplir de manera óptima con los procedimientos y estándares establecidos.

Justificación Jurídica

Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: “De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”.

De igual manera, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14° el cual señala: “... De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado...”. – se destaca.

Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Teniendo en cuenta que el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 manifiesta “Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y

requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”.

Que el inciso 2° del párrafo único del Art. 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial (...) expresado este en SMLV.

Por lo anterior, se requiere la adición y prórroga No. 1, por el término de 60 días y por valor de \$11.600.000 M/CTE.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV: 17.84

Valor máximo para adición en SMLV: 8.92


Valor adición solicitada en SMLV: 8.92

IV. APROBACIONES


Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 303-2024 CPS-P (111771)



Supervisor(a)
JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL DE TUNJUELITO



Apoyo a la Supervisión
JOHN FREDY AGUIRRE CORREA

Proyectó: Lorena Pulido Mora – Contratista Profesional de Planeación FDLT 
Revisó: Yeimy Lorena Roza Jaimes – Abogada Especializada del Despacho del FDLT 