

						PROCESO: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01						Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01	
						PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA						Versión: 01	
						FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA						Fecha: 11 - 08 - 2021	
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 1													
ORIP SAN JUAN													
CONTRATO DE OBRA N°		2344 de 2024				VALOR:		\$ 76.201.657,00					
						ADICION		N/A					
						VALOR TOTAL		\$ 76.201.657,00					
CONTRATISTA		CONSORCIO PROINVERSIONES				OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).							
INTERVENTORIA/SUPERVISION		JBM INGENIERIA SAS BIC											
A LOS 12 DIAS DE NOVIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: LUIS DE LA ROSA, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y TOMAS INOSTROSA, SUPERVISOR Y JUAN VERGARA, INTERVENTOR DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.													

15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	un	2,00	106.857,00	213.714,00				0,00	0,00		2,00	\$ 213.714,00	
16	RED HIDRÁULICA													1.920.278,71
16,02	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	8,00	12.070,00	96.560,00	5,09			61.416,71	0,00		13,09	\$ 157.976,71	
16,03	TUBERÍA PVCP 3/4"	m	6,00	13.817,00	82.902,00	3,00			41.451,00	0,00		9,00	\$ 124.353,00	
16,13	CAMBIO DE ÁRBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	3,00	155.242,00	465.726,00				0,00	0,00		3,00	\$ 465.726,00	
16,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	un	3,00	97.288,00	291.864,00				0,00	0,00		3,00	\$ 291.864,00	
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	144.854,00	144.854,00				0,00	0,00		1,00	\$ 144.854,00	
16,29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	un	1,00	735.505,00	735.505,00				0,00	0,00		1,00	\$ 735.505,00	
17	RED SANITARIA													1.657.281,00
17,05	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4"	m	2,00	40.397,00	80.794,00				0,00	0,00		2,00	\$ 80.794,00	
17,09	REVENTILACIÓN 2"	m	4,00	23.989,00	95.956,00				0,00	0,00		4,00	\$ 95.956,00	
17,11	SALIDA SANITARIA BAÑO 2"	un	1,00	93.268,00	93.268,00				0,00	0,00		1,00	\$ 93.268,00	
17,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	un	1,00	88.671,00	88.671,00				0,00	0,00		1,00	\$ 88.671,00	
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	30,00	27.346,00	820.380,00				0,00	0,00		30,00	\$ 820.380,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	12,00	39.851	478.212,00				0,00	0,00		12,00	\$ 478.212,00	
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN													1.927.146,40
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	m²	152,00	2.793,00	424.536,00				0,00	0,00		152,00	\$ 424.536,00	
19,02	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	m²	2,60	387.954,00	1.008.680,40				0,00	0,00		2,60	\$ 1.008.680,40	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	3,00	18.231,00	54.693,00				0,00	0,00		3,00	\$ 54.693,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	un	6,00	44.787	268.722,00				0,00	0,00		6,00	\$ 268.722,00	
19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	un	1,00	170.515,00	170.515,00				0,00	0,00		1,00	\$ 170.515,00	
20	ADICIONALES													2.157.894,88
20,2	MANTENIMIENTO REJA METALICA	M2	6,08	23.836,00	144.922,88				0,00	0,00		6,08	\$ 144.922,88	
20,9	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION ESCRITORIO MODULAR (Incluye Silla y división respectiva)	UN	4,00	55.508,00	222.032,00				0,00	0,00		4,00	\$ 222.032,00	
20,11	DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION CUERPO ARCHIVO RODANTE	UN	15,00	111.826,00	1.677.390,00				0,00	0,00		15,00	\$ 1.677.390,00	
20,16	TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41 cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares	UN	50,00	2.271	113.550,00				0,00	0,00		50,00	\$ 113.550,00	
					0,00				0,00	0,00		0,00	\$ 0,00	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				57.165.535									57.165.534,07
	ADMINISTRACIÓN		26,35%		15.063.118,49									15.063.118,32
	IMPREVISTOS		1,00%		571.655,35									571.655,34
	UTILIDAD		5,00%		2.858.276,74									2.858.276,70
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		543.072,58									543.072,57
	COSTO TOTAL OBRA				76.201.657,90									76.201.657,00
	VALOR TOTAL OBRA				76.201.657,90									76.201.657,00
	SALDO POR AJUSTAR													

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:


VANESSA TAMAYO BERNAL
DIRECTORA DE OBRA


Firmado digitalmente
por Carlos Vergara
Negrete.
Fecha: 2024.12.19
15:19:32 -05'00'
CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA


ELIANA BASTIDAS MADURO
Vo. Bo. SUPERVISION/ FUNCIONARIO

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA

MEMORIAS DE CANTIDADES



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				FECHA		DIA	15	MES	12	AÑO	24	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.		2344 de 2024				CONTRATISTA			CONSORCIO PROINVERSIONES						

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC	SUPERVISOR	ELIANA BASTIDAS MADURO
---------------	--------------------------	------------	------------------------

ITEM:	15,10 LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	UNIDAD:	UND
-------	--	---------	-----

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
	SALA INTERNA	9,00								9,00	
	REGISTRADOR	2,00								2,00	
	OFICINA	6,00								6,00	
	RECEPCION	3,00								3,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
TOTAL										20,00	

Observaciones	
---------------	--

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

 VANESSA TAMAYO BERNAL CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES	 Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete Fecha: 2024.12.19 15:22:16 -05'00' CARLOS VERGARA NEGRETE INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC
---	---